**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 de 2022**
**(01 al 31 de Mayo de 2022)**

**Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR. 3451677 de 2022 suscrito entre el SENA y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas**

## OBJETIVO

Este informe tiene como objeto revisar el cumplimiento contractual del Contrato Interadministrativo **CO1.PCCNTR.3451677 de 2022 (Ver Anexo Contrato CO1.PCCNTR.3451677)** y con ello los alcances de la gestión técnica, jurídica, administrativa y financiera realizada por la Universidad Distrital, en cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista durante el periodo comprendido entre **01 al 31 de mayo de 2022**

## ALCANCE

Se presenta información relacionada con la supervisión en los diferentes componentes:

1. Gestión Financiera, Administrativa y Jurídica
2. Gestión Técnica operativo
3. Cuota de gerencia
4. Instrumentos de Seguimiento

Lo anterior, es alineado con el informe que el operador Universidad Distrital Contrato CO1.PCCNTR.3451677 presenta mensualmente:

## GESTIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA y JURÍDICA

En este apartado se presenta información relacionada con las acciones financieras y administrativas realizadas por parte del operador que aportaron a la operación del Fondo Emprender durante esta vigencia. Desde la supervisión se entregan lineamientos y se avalan procedimientos para que el operador desarrolle sus actividades y cumpla con los requerimientos del contrato y los que la operación determina.

Información general del contrato interadministrativo:

| | |
|---|---|
| Valor: | $134.860.482.699, |
| Recursos de capital semilla: | $103.500.000.000,00 |
| Operación: | $25.436.146.114,54 |
| Cuota de Gerencia: | $5.408.592.000 |
| GMF: | $515.744.584,46 |
| Fecha de firma acta de inicio: | 11 de febrero de 2022 |
| Duración: | 36 meses |

La información presupuestal se lleva en el plan operativo. De manera periódica se realiza seguimiento y supervisión, la dinámica financiera se observa en los informes mensuales que presenta el operador.

A continuación, se presenta información relacionada con elementos más relevantes del componente financiero y administrativo:

**Cuota de gerencia:**

Haciendo seguimiento a los informes y a la dinámica de la operación, la supervisión del contrato evidencia que, para el presente periodo no se cuenta con ejecución de recursos aprobados para cuota de gerencia, de acuerdo con el contrato CO1.PCCNTR.No. 3451677 de 2022.

A la fecha del presente informe, la Universidad Distrital con fecha 25 de mayo de 2022 genera factura para solicitar autorización del uso de la cuota de gerencia del primer pago, de acuerdo con lo indicado en el contrato por valor de $1.622.577.600, actualmente se encuentra en trámite en el SENA para su posterior autorización.

**Plan Operativo o presupuesto Vs ejecutado (Operación)**

En cuanto al plan operativo, a continuación, se presentan los valores aprobado por la junta administradora. Se realizaron este considera los costos de operación del contrato asociados a diferentes actividades y la ejecución de contratos derivados los cuales se encuentran en etapa pre y contractual. La dinámica del plan operativo se presenta en la siguiente tabla tomada de los informes del operador, para este periodo no se presentan valores ejecutados, solo lo presupuestado en comprometido.

| Costos de operación | Valor Subtotal | Valor total | Valor comprometido | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| **PROCESO** | | | | |
| **DE EVALUACIÓN** | | **$711.100.000** | **$711.100.000** | **$0** |
| Evaluación | $711.100.000 | | $711.100.000 | $0 |
| **PROCESO** | | | | |
| **DE PUESTA EN MARCHA** | | **$15.189.010.348,30** | **$15.189.010.348,48** | **$0** |
| **Interventoría** | **$14.250.103.560** | | **$14.250.103.560** | |
| Interventoría | | | | |
| No. Planes de negocios Meses de se | $12.954.639.600 | | $12.954.639.600 | $0.00 |
| Prórroga (30% de | | | | |
| los proyectos por 4 meses) | $1.295.463.960 | | $1.295.463.960 | |
| Póliza | **$359.366.083** | | **$359.366.083** | $0 |
| De deudor | $359.366.083 | | $ 359.366.083 | |
| **Fiducia** | **$579.540.705** | | **$579.540.705** | **$0** |
| Fiduciaria | $398.965.350 | | $398.965.350 | |
| Garantías Mobiliarias (CONFECAMAR | $80.575.355 | | $80.575.355 | |
| Cobro de Cartera | $100.000.000 | | $100.000.000 | |
| **SERVICIOS TECNOLÓGICOS** | | **$3.050.000.000** | **$3.050.000.000** | **$0** |
| Firmas digitales y pagarés desmater | $100.000.000 | | $100.000.000 | $0 |
| Plataforma Fondo Emprender | | | | |
| Red de emprendedores | | | | |
| | $2.500.000.000 | | $2.500.000.000 | $0 |
| | | | | |
| | $450.000.000 | | $450.000.000 | $0 |
| | | | | |
| **ACTIVIDADES DE FOMENTO** | | | | |
| Relacionamiento y fomento Fondo e | $2.950.000.000 | **$2.950.000.000** | **$2.950.000.000** | **$0** |
| **SERVICIOS PERSONALES** | | | | |
| Profesionales Contratados | $3.536.035.766 | **$3.536.035.766** | **$3.536.035.766** | |
| **Total Costos Operación** | | **$25.436.146.114** | **$25.436.146.114** | **$0** |

Frente al plan operativo, es importante mencionar que, si bien el operador realiza las ejecuciones, el SENA está en constante seguimiento relacionado con el movimiento de cada uno de los rubros.

**Cuenta independiente y rentable para el manejo de los recursos**

La supervisión realiza un seguimiento al manejo de la cuenta independiente y rentable creada para depositar los recursos destinados al cumplimiento del objeto del contrato. A corte de mayo 31 de 2022, no se han generado movimientos en la cuenta bancaria:

| **Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS<br>CUENTA No. 230-89573-2 DEL BANCO DE OCCIDENTE<br>FECHA DE CORTE: 31/05/2022** | |
|---|---|
| **RESUMEN** | |
| SALDO ANTERIOR | 0 |
| (+) DEBITOS | 30.059.011.386,66 |
| (-) CRÉDITOS | 31.202.007,000 |
| NUEVO SALDO | 30.027.809.379,660 |

**Capital Semilla:**

Referente a los recursos gestionados de capital semilla, la universidad no ha realizado la ejecución de estos dado que aún no se ha dado la puesta en marcha a los planes asignados por el Consejo Directivo de las convocatorias que están en curso, las cuales son las siguientes:

| Convocatoria | Apertura | Cierre |
|---|---|---|
| Mujeres | 10 de marzo | 11 de abril |
| Economía Naranja | 24 de marzo | 25 de abril |
| Emprendimiento Rural | 4 de mayo | 6 de junio |
| Multisectorial | 25 de mayo | 25 de Julio |
| Discapacidad | 19 de mayo | 2 de mayo |
| Jóvenes Emprendedores | 21 de abril | 21 de junio |

**Procesos administrativos y de gestión:**

**Contratación de personal:**

De acuerdo con las condiciones y requerimientos establecidos en el contrato literal g, a continuación, se presenta la relación y trámites precontractuales, contractuales o legalizaciones para la contratación del equipo mínimo requerido por el SENA.

Según información presentada por parte del operador en su informe mensual, a la fecha se han realizado los siguientes compromisos:

CPS 1178 de 2021 a nombre de Diana Giraldo, se prorrogó por 4 meses más el contrato y se adicionó con recursos SENA 2021, aclarando que también acompañará las labores que viene desempeñando pero para el contrato CO1.PCCNTR.3451677 de 2022.

- CPS 1181 de 2021 a nombre de Yair Eduardo Benítez, se prorrogó por 4 meses más el contrato y se adicionó con recursos SENA 2021, aclarando que también acompañará las labores que viene desempeñando pero para el contrato CO1.PCCNTR.3451677 de 2022.
- CPS 1183 de 2021 a nombre de Ana Cristina Salazar, se prorrogó por 4 meses más el contrato y se adicionó con recursos SENA 2021, aclarando que también acompañará las labores que viene desempeñando pero para el contrato CO1.PCCNTR.3451677 de 2022.
- El CPS 1182 de 2021 a nombre de Amparo Molina, quien tiene a cargo las actividades de desarrollo y seguimiento TIC, se adiciono con recursos SENA 2021, aclarando que también acompañará las labores que viene desempeñando pero para el contrato CO1.PCCNTR.3451677 de 2022.

**Contratos de adhesión:**

Frente a los contratos de adhesión se logra evidenciar que no se ha desarrollado suscripción de contratos a la fecha por ley de garantías, posterior a este periodo el operador desarrollara los trámites jurídicos, administrativos y financieros relacionados con los contratos, que el SENA indique después de realizar la selección de estos.

**Contratación derivada**

El presente informe de supervisión evidencia el seguimiento a la contratación derivada por parte del operador, frente a los diferentes procesos contrafactuales, con corte al 31 de mayo del 2022.

- **Gestión de contratos:**

En el presente periodo de supervisión no se evidencian procesos de convocatoria y así misma selección de evaluadores.

- **Firmas digitales**

El alcance del proceso de servicios tecnológicos para firma digital corresponde a la generación de documentos electrónicos, firmas electrónicas y/o firmas digitales, derivados de los contratos de cooperación y los producidos de los emprendimientos seleccionados, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.3451677 de 2022.

Este proceso en la fecha de corte del presente informe está en etapa preparatoria, por parte de la Universidad Distrital para avanzarlo una vez termina le ley de garantías.

- **Fiducia**

Este proceso en la fecha de corte del presente informe está en etapa preparatoria, por parte de la Universidad Distrital para avanzarlo una vez termina le ley de garantías

La supervisión viene realizando un seguimiento constante del proceso en búsqueda de cumplir con los requisitos establecidos en el contrato marco.

- **Interventoría**

Este proceso en la fecha de corte del presente informe está en etapa preparatoria, por parte de la Universidad Distrital para avanzarlo una vez termina le ley de garantías.

- **Gestión Documental:**

Durante el presente periodo se puede evidenciar un uso adecuado de la gestión documental creando una trazabilidad de las diferentes comunicaciones, tanto en las enviadas por el SENA como en las recibidas por parte de la Universidad Distrital.

## GESTIÓN TÉCNICA

**Convocatorias:**

Durante el periodo de 01 al 31 de mayo de 2022, se realizó la apertura de la convocatoria nacional No 90 de Jóvenes Emprendedores por $10.000.000.000 con cierre No 1 programado para el 23 de mayo.

**Acreditación:**

Para este periodo se surtieron actividades de acreditación con los siguientes resultados:

| N° DE CONVOCATORIA | Acreditados | No Acreditado |
|---|---|---|
| 90 - JÓVENES | 195 | 9 |

**Evaluación:**

Para este periodo se surtieron actividades de evaluación con los siguientes resultados:

| N° DE CONVOCATORIA | Viables | No Viables |
|---|---|---|
| 90 - JÓVENES | 177 | 18 |

**Firma de contratos de cooperación empresarial convocatorias**

Para este periodo no se surtieron actividades de firma de contratos de cooperación empresarial convocatorias

**Puesta en marcha:**

Para este periodo no se han iniciado las actividades de puesta en marcha.

**Interventoría:**

Para este periodo no se han iniciado las actividades de interventoría, ya que no se cuenta un con planes de negocios con asignaciones de recursos.

**Valores Agregados:**

La supervisión frente a los valores agregados que serán trabajados a lo largo del contrato y que se desarrollarán en mesas de trabajo entre equipos del SENA y la UDIS, en reunión de seguimiento, la universidad entrega un cronograma de valores y así el Sena solicita iniciar las mesas según corresponda las cuales quedan pactadas para avanzar y movilizar el proceso. En este sentido se vienen desarrollando reuniones pactadas para abordar los valores agregados y dar aprobación a cada propuesta técnica revisando su trasfondo y beneficio para el Sena, las reuniones continuaran siendo citadas por la supervisión del contrato.

## CUOTA DE GERENCIA

Frente al uso adecuado de la cuota de gerencia, la supervisión del contrato solicita adjunto al informe de gestión, el informe del uso de la cuota de gerencia donde se evidencian los diferentes rubros de presupuesto, compromisos y valores ejecutados, el cual la universidad cumple en el periodo con él envió y de los diferentes soporte que para el caso son los contratos que hacen parte de los diferentes rubros como, gastos de personal adicional, gastos de personal mínimo, gastos de servicios, gastos legales, gastos financieros. En el presente periodo se evidencia un valor ejecutado, los cuales se han desarrollado con normalidad. A continuación, un resumen del informe. El cual ha sido validado por el SENA.

| RESUMEN EJECUTIVO CUOTA DE GERENCIA | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Cuota de Gerencia | 5.408.592.000 | | |
| Total, saldo por ejecutar | 5.408.592.000 | | |
| SUBRUBROS | PRESUPUESTO | EJECUTADO ACUMULADO | TOTAL, POR EJECUTAR |
| Personal Adicional | $1.365.000.000 | $0 | $1.365.000.000 |
| Personal Mínimo | $2.735.200.000 | $0 | $2.735.200.000 |
| Gastos de Servicios | $656.930.615 | $0 | $656.930.615 |
| Gastos Legales | $30.000.000 | $0 | $30.000.000 |
| Gastos Financieros | $621.461.385 | $0 | $621.461.385 |

## INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO

**Informes de gestión y financiero:**

A la fecha el operador se encuentra al día con los informes de gestión mensual solicitados, tanto del informe detallado del uso del recurso público denominado cuota de gerencia el cual fue presentado en el formato establecido por el SENA-Fondo Emprender y como el informe financiero que fue entregado por el operador el día 29 de Mayo del 2022 y se encuentra al día.

**Comité Técnico de Mejora:**

Como parta del proceso de supervisión que realiza el Coordinador Nacional de Emprendimiento, se tiene el espacio de los comités durante cada mes. Este se realizó virtual el día 28 de mayo de 2022.

**Reuniones de seguimiento estratégico**:

Se desarrollan cada 15 días o según necesidad las reuniones de seguimiento con el equipo del Operador junto con el equipo de SENA de acuerdo con cada frente de trabajo y los profesionales que apoyan cada proceso. En el mes de mayo se realizaron reuniones para tratar temas de interés en este caso en particular seguimiento a la línea de sostenibilidad y las contrataciones derivadas.

**Junta Administradora:**

Durante el presente periodo no se realizó junta administradora, el plan operativo no ha tenido modificaciones.

**Otros aspectos considerados en este periodo**

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL) y parafiscales durante la ejecución del presente Contrato, conforme a lo visto en el Anexo 3. Parafiscales del mes 04 de 2022

**Comisión Técnica**

En este periodo se llevó a cabo Comisión Técnica el 17 de mayo de 2022 y se presentaron los siguientes convocatorias de la Universidad Distrital:

La supervisión da visto bueno a la gestión del presente periodo del operador Universidad Distrital, por lo cual firma el presente informe en Bogotá D.C. a los 05 días del mes de agosto de 2022



**CARLOS ARTURO GAMBA CASTILLI**
Coordinador Nacional de Emprendimiento
*Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.3451677 de 2022*