MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	1	**MES**	JULIO	**AÑO**	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.029		**FECHA**	22/01/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CINCO (5)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS A NIVEL TECNICO, CON EL FIN DE FORTALECER LA SOBERANIA ALIMENTARIA Y LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE TULUA			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	GONZALO MEDINA PATIÑO
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	Técnico Operativo			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar acompañamiento técnico a un total de setenta y cinco (75) predios agropecuarios, con el fin de tratar de fortalecer la soberanía alimentaria y el abastecimiento de alimentos en los mercados locales y regionales. Cada predio debe recibir dos (2) acompañamientos durante la vigencia del contrato, en el primero se debe identificar los proyectos productivos más importantes, determinando sus necesidades y en el segundo, se debe establecer un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades identificadas en cada proyecto productivo, enfocado a las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA). Estos predios deben estar ubicados en los corregimientos Tochecito y El Retiro o en donde se requiera la prestación del servicio, en común acuerdo con el Secretario (a) de despacho de la SEDAMA y/o el supervisor del contrato.	Se verificó la realización de 25 visitas a igual número de pequeños productores en los corregimientos de Tochecito y el Retiro: En las visitas se encuentra recurrentemente la situación de afectación crítica por cuenta de la fuerte ola invernal que acontece hace varios meses en el territorio nacional, lo cual ha dado al traste con la producción agropecuaria especialmente en los renglones de café, banano y plátano, los cuales sobresalen en esta regíon. De igual manera, en aras de favorecer la economía local el Técnico realiza recomendaciones sobre la utilización de productos de origen orgánico tanto para control fitosanitario como para fertilización, tratando de mitigar el impacto de los insumos agroquímicos, fenómeno a nivel mundial.	Aporta como evidencias los formatos F-320-02 Visita Asistencia técnica. F-TR-09 Registro fotográfico. Estos soportes se encuentran entre los folios 191 al 220 de la carpeta N° 2 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.029.

MUNICIPIO DE TULUA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	JULIO	AÑO	2022

CONTRATO O CONVENIO No.		320.20.1.029	FECHA	22/01/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		CINCO (5)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		GUSTAVO ROJAS CEBALLOS		
2	Apoyar la realización de dos (2) actividades de desparasitación y vitaminización de animales que beneficien a pequeños productores pecuarios de la zona rural del municipio de Tuluá	ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIÓ AL 100% DESDE INFORME ANTERIOR		
3	Realizar el acompañamiento en diez (10) jornadas programadas por la Secretaría, para dar cumplimiento a sus objetivos institucionales.	Se constata el apoyo para la realización de dos (2) jornadas llevadas a cabo por la Dependencia de la siguiente manera: - 1 de junio de 2022. Jornada RAEE. Actividad desarrollada en la plaza cívica Boyacá y el Centro Comercial Tuluá. - 8 de junio de 2022. Plaza Cívica Boyacá. Campaña sobre Contaminación auditiva a los comerciantes y transeuntes del sector.		Aporta como Evidencias: F-TR-09 Registro fotográfico. F-TR-10 Control de Asistencia. Estas evidencias se encuentran entre los folios 221 al 225 de la carpeta N° 2 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.029.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL															
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	TOTAL	FALTANTE		
1	150	25	25	25	25	25								125	25		
2	2	0	1	1	0	0								2	0		
4	10	1	2	2	2	2								9	1		
TOTAL																	

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
	La intervención en el corregimiento permite reforzar las iniciativas de carácter alimentario dirigidas a la población campesina, donde es fundamental el complemento de la actividad productiva principal de café, plátano y banano, apoyando el desarrollo de huertas caseras.	X	X	X

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	1	**MES**	JULIO	**AÑO**	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.029	**FECHA**	22/01/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CINCO (5)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS		

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No hacer la adecuada prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria	Dificultad para lograr la meta establecida en el Plan de Desarrollo del Municipio de Tuluá en cuanto a número de pequeños y medianos productores agropecuarios beneficiados	Posible	Moderado	Medio	Media
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No informar de manera oportuna al supervisor las situaciones o problemas que encuentre en el desarrollo de su trabajo y que le impidan realizarlo con calidad y de manera oportuna. (factores climáticos y de orden público, entre otros)	Dificultad para lograr la meta establecida en el Plan de Desarrollo del Municipio de Tuluá en cuanto a número de pequeños y medianos productores agropecuarios beneficiados	Posible	Moderado	Medio	Media
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación en el SECOP.	Generación de hallazgos de los entes de control y Posibles sanciones al Municipio de Tuluá	Posible	Moderado	Medio	Media

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	En el presente mes se evidencia una adecuada prestación del servicio de asistencia técnica	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor o interventor del contrato	Enero de 2022	Julio de 2022	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Mensual

MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	1	**MES**	JULIO	**AÑO**	2022

CONTRATO O CONVENIO No.		320.20.1.029								**FECHA**	22/01/2022	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ										
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		CINCO (5)										
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		GUSTAVO ROJAS CEBALLOS										
Contratista	En el presente mes no se presentaron situaciones que alteraran la prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria.	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor o interventor del contrato	Enero de 2022	Julio de 2022	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Mensual	
Entidad Contratante	Todos los documentos precontractuales y de ejecución del contrato, incluido el primer pago parcial se han publicado en el SECOP II, como lo establece la norma.	Improbable	Moderado	Medio	Media	No	Encargado e contratación	Enero de 2022	Julio de 2022	Revisión de la documentación antes y después de firmar el contrato	Mensual	

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	NUEVA EPS
PENSIÓN	PROTECCION
ARL	SURA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: **GONZALO MEDINA PATIÑO**

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: HAROLD JULIAN PÉREZ GUTIERREZ