Atlántico para la Gente / Gobernación del Atlántico	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	06
Contrato No:	202201568

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Luis Fernando Malagón Vargas		
Identificación:	1.140.820.544		
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios		
Nombre del Supervisor:	ELIANA LUCÍA PETIT OLIVELLA		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, RELACIONADOS CON LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO Y SUS DEPENDENCIAS.		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será por Ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200048	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01 / 03
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202201419	**Fecha del R.P.**	2022 / 01 / 12
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** $ 51.200.000 **Adición 1** $ **Adición 2** $ **Adición 3** $ **Total** $ 51.200.000		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2022 / 01 / 12	2022 / 09 / 11	N/A	N/A

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio	N/A	N/A

Escaneado con CamScanner

			Cumplimiento	N/A	N/A
			Anticipo	N/A	N/A
			Pago anticipado	N/A	N/A
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A
			Salarios y prestaciones	N/A	N/A
			Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A
			Otros	N/A	N/A

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 51.200.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 51.200.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 38.400.000
Valor por ejecutar		$ 12.800.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 6.400.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		6

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DE 2022 AL 11 DE JULIO DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Obligación Contractual	**Producto**
Realizar registro en las actividades de la Gobernación del Atlántico y de sus distintas dependencias en los eventos, cubrimiento y/o realización audiovisual de los mismos para redes sociales y medios de comunicación.	**Realicé registro en las actividades de la Gobernación del Atlántico y de sus distintas dependencias en los eventos, cubrimiento y/o realización audiovisual de los mismos para redes sociales y medios de comunicación.** - **Comité de discapacidad en edificio de la gobernación.** - **Entrega de dotación y motos a cuerpo de policía de Puerto Colombia.** - **Recorrido por el Castillo de Salgar.**

Escaneado con CamScanner

	- Recorrido por el malecón del mar de Puerto Colombia. - Entrega de puestos de salud en Carreto y Leñas de Candelaria. - Inn de Elsa Noguera sobre cumpleaños número 117 del Atlántico. - Programa nutriendo vidas en Soledad. - Visita de inspección de obras en Cancha del cementerio de Carreto. - Consejo regional de seguridad con motivo de jornada electoral en escuela de policía.
Edición de audios y videoclips para las redes sociales y prensa de la Gobernación del Atlántico y de las diferentes secretarías.	Edité audios y videoclips para las redes sociales y prensa de la Gobernación del Atlántico y de las diferentes secretarías. - Instalación de congreso Atlántico Crea en Fábrica de la cultura. - Entrega de laboratorio de innovación en IED Francisco de Paula Santander de Galapa. - Activación de Viva la plaza en Plaza central de Soledad. - Homenaje tesoro vivo a Plutarco Lastra de los diablitos espejo de Campo de la cruz. - Inicio de obras en Tanque de Agua de Campo de la Cruz y alcantarillado de Bohorquez. - Inn de Elsa Noguera sobre los 20 años de hermandad con Republica China.
Creación de contenidos audiovisuales de campañas institucionales para medios de comunicación y redes sociales.	Creé contenidos audiovisuales de campañas institucionales para medios de comunicación y redes sociales. - Visita avance de obras en parque de Bohorquez. - Recorrido por la laguna de Luruaco con activación de deportes náuticos. - Entrega de puesto de salud de Pitalito. - Graduación de Viva la barra en Cubo de Cristal. - Jornada de Yoga de Viva la plaza en Plaza de la Paz. - Inn de Elsa Noguera sobre agua y alcantarillado para Soledad. - Inn de Elsa Noguera sobre programa Atlántico Ganamil. - Inn de Elsa Noguera sobre Festival de Arte y Teatro en Suan. - Inn de Elsa Noguera sobre Sazón Atlántico en Luruaco. - Inn de Elsa Noguera sobre Cumpleaños 65 del Sena. - Recorrido por Puerto Colombia con invitadas especiales de gobernadora. - Visita a pozos de agua mineromedicinales de Usiacurí. - Visita de obra en Cancha Chacanita de Usiacurí. - Consejo de Política social en Gobernación. - Reunión con gobernador de Bolívar. - Inicio de proyecto con Fundación Pintuco en Puerto Colombia.
Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato.	Apoyé en otras tareas que mi jefe inmediato me asignó. - Día del orgullo LGBITQ+ en La Plaza de la

Escaneado con CamScanner

	- Paz. - La ruta del girasol en Galapa. - Marcha del orgullo LGBTIQ+ en cra 44 de Barranquilla. - Consejo de atención y prevención ante emergencia del canal del dique en Santa Lucía. - Registro avance de obras en Bellas Artes. - Reunión con habitantes del sur del departamento sobre medidas para evitar emergencia del canal del dique en gobernación. - Feria de emprendedores del fondo de la gente en CC Viva de Barranquilla. - Recorrido en Santa Lucía atención ante posible emergencia del canal del Dique.

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.
(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

ELIANA LUCÍA PETIT OLIVELLA quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Escaneado con CamScanner

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	1043868384	2022/02/10	$587.500
02	1043868443	2022/03/16	$756.400
03	1044743294	2022/04/18	$756.400
04	1045455545	2022/05/16	$756.400
05	1046118612	2022/06/09	$756.400
06	1046663160	2022/07/08	$756.400
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los **11** días del mes de **julio** de **2022**.

ELIANA LUCÍA PETIT OLIVELLA
FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 39.516.055 de El Molino

Luis Malagón

Luis Fernando Malagón
FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 1.140.820.544 de Barranquilla

Escaneado con CamScanner