	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 -1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-44	podemos
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Supervisión de Contratos y/o convenios	Fecha Versión:13/09/2021	

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISION No:	6	FECHA:	28	de	JULIO	de	2022
TIPO DE INFORME: PARCIAL	X	FINAL		PERIODICIDAD:	REGULAR		
PERIODO:	JUNIO						

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO/ CONVENIO No:	284	DE	2022	REGISTRO BP Y P No:	BPIN 2021-15-516-0072

OBJETO

GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS Y APLICARLOS A TRAVES DE SUBSIDIOS A LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AUCEDUCTO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 DE RED VITAL PAIPA S.A. ESP DEL MUNICIPIO DE PAIPA PARA LA VIGENCIA 2022.

VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL CON ADICIONES
$ 642,730,920.27	$ 642,730,920.27

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT		REPRESENTANTE LEGAL	
RED VITAL PAIPA S.A ESP.		ROBINSON LARROTA RODRIGUEZ	
NIT	900-259-348-5	C.C.	7,228,328

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACION		**28**	**01**	**2022**
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DEL CONTRATO SERA DE OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.			
PLAZO CON ADICIONES	OCHO (8) MESES			
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO		27	09	2022
FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones)		**27**	**09**	**2022**

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

RELACION DE ACTAS GENERADAS (socializacion, inicio, suspension, reinicio, etc.)

DESCRIPCION	FECHA dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	28	1	2022
ACTA PARCIAL 1	8	3	2022
ACTA PARCAIL 2	22	3	2022
ACTA PARCIAL 3	26	4	2022
ACTA PARCIAL 4	6	6	2022
ACTA PARCIAL 5	28	6	2022

ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS

fecha (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

VALOR INICIAL	$ 642,730,920.27	VALOR ADICIONALES	$ 0.00	VALOR TOTAL	$ 642,730,920.27

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No	fecha (dd/mm/aaaa)	CLAUSULA MODICADA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No POLIZA	ANEXO No	FECHA (dd/mm/aaa	ASEGURADORA	FECHA APROBACION D. CONTRATACION

Municipio de Paipa

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 –1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-44	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Supervisión de Contratos y/o convenios	Fecha Versión:13/09/2021	

VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE INDENTIFICACI	SALUD	PENSION	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO			
						Numero	dd	mm	aaaa
RED VITAL PAIPA S.A ESP.	900-259-348-5	X	X	X	6	9435889582	6	6	2022

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO. *En este cuadro presentar las conclusione, observaciones y/o aclaraciones que se consideren relevantes, sobre el seguimiento y la ejecucion administartiva, legal y juridica del contrato o convenio*

SEGUIMIENTO TECNICO

AVANCE DE EJECUCION

PLAZO ACTUAL (MESES)	8	TIEMPO TRANSCURRIDO	6	TIEMPO RESTANTES (MESES)	2
% PROGRAMADO CTO	100.0%	% DE AVANCE CTO	75.0%	%RETRASO	25.0%

ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

En este cuadro las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el seguimiento al cronograma y programacion. Si se presenta retraso, especificar las causales e indicar las acciones respectivas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)				VERIFICACION DE EJECUCION				DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES
No	DESCRIPCION	UND	CANT	ET	EP	SE	%E	
1	Presentar la solicitud del monto necesario para la determinacion del equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para la siguiente vigencia fiscal, antes del quince (15) de julio de cada año, los sobre precios a recaudar.	UND	2	X			100	RED VITAL PRESENTA PROYECCION DE SUBSIDIOS VIGENCIA 2023
2	Aplicar y señalar en cada una de las facturas que se entreguen a los usuarios y/o suscriptores de los servicios públicos domiciliarios de los estratos 1,2 y 3 el descuento o valor del subsidio al que tienen derecho, si a ello ubiere lugar, de conformidad con las normas vigentes, al igual al de los estratos 5,6, industrial y comercial, el valor de los apores solidarios que se esten cobrando, si a ello hubiere lugar, de conformidad con el acuerdo Municipal 005 de abril de 2020 en el cual se establece los porcentajes de subsidios y los factores de aporte solidario.	UND	1		x		75.	se anexa en cd de evidencias hoja de calculo en excel, lisado facturación de todos los usuarios donde relacionan los descuentos con copia hacienda
3	Realizar el recaudo de los aportes solidarios con destino a subsidios, dandole su correcta aplicación.	UND	n/a			x		no fue requerida en este periodo
4	Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes despues del periodo de facturación (mensual) la cuenta de cobro y/o factura ante la secretaria de infraestructura publica y movilidad, la cual debe estar soportada en las que se relacione detalladamente el número de suscriptores subsidiados, el consumo facturado, porcentaje de subsidio asignado, valor subsidiado, cada uno debe ser especifico por estrato.	UND	1		x		75	se da recibido a cuenta de cobro del mes de JUNIO de 2022 el dia 28 de JULIO de 2022
5	En el mes de diciembre presentara la cuenta de cobro con la proyeccion del bimestre noviembre-diciembre, con los soportes correspondientes para cada mes ante la ante la Secretaria de Infraestructra Pública y Movilidad con el fin de realizar el trámite correspondiente.	UND	n/a			X	0	no fue requerida en este periodo
6	Presentara en la cuenta de cobro al Municipio de Paipa la relación detallada de número de ususarios, promedio consumo, porcentaje de subsidios asignados del cual resulta el déficit o superávit para transferir al fondo de solidaridad y redistribucion de ingresos	UND	1	x			75	se anexa cd con evidencias y en fisico con copia hacienda
7	Subsanar los errores o falta de documentos que se identifiquen por parte de la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad en los procesos de verificación de la cuenta de cobro y/o de los respectivos anexos y/o en la información remitida y redicar de nuevo, en caso de déficit dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes ala devolución, la cuenta de cobro o en caso de superávit dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación del resultado de validación efectuada por la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad y por una sola vez, la información que sea necesaria.	UND	1	x			100	se realizaron las correciones pertinentes dentro de los plazos

8	En las respectivas cuentas de cobro, se deberá adjuntar el consolidado de la información reportada en el sistema Único de Información SUI, con sus respectivos porcentajes de cargue de la información de lso periodos objetos de cobro, para efectos de darles cumplimiento a lo señalado en el artículo 99 de la ley 142 de 1994, que establece que los subsidios mencionados no podran ser girados a los prestadores del servicio que no hayan reportado oportunamente la información solicitada a través del Sistema Único de Información.	UND	1	x			75	RED VITAL PAIPA S.A ESP. Presenta representacion de informacion SUI para el periodo de JUNIO de 2022
9	Destinar el valor del presente contrato, única y exclusivamente para los fines señalados en el objeto del mismo	UND				x		no fue requerida en este periodo
10	Llevar adecuadamente los libros, en los terminos que establece la ley, respecto a las sumas recaudadas y de las sumas recibidas por transferencias del fondo y de su correcta aplicación	UND	1	X			75	en la ruta: 34028 de LA OFICINA DE INFRASTRUCTURA escritorio/fonsi/misdocumentos/ACUEDUCTOS 2022/PAGO SUBSIDIOS 2022/RED VITAL/JUNIO/INFORME DE SUPERVISION/pago subsidio JUNIO, se encuentra la relacion de pago.
11	Realizar cumplidamente todas las actuaciones técnicas, administrativas, financieras y juridicas para el logro del objeto del presente contrato	UND	1	X			100	se realiza la respectiva verificacion de los documentos y el informe de actividades para la correcta ejecucion del contrato
12	Las demas que se requieran que se desprenden de la naturaleza del presente contrato	UND	n/a			x		no fue requerida en este periodo

ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO

En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecucion tecnica del contratoo convenio

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESEMBOLSO Y PAGOS REALIZADOS

DESCRIPCION	TAJE (%)	(dd/mm/aaaa)	VALOR
ANTICIPO			
TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS			$ 0.00

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO

En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecucion financiera del contrato

RELACION DE INFORMES DEL CONTRATISTA

DESCRIPCION	PERIODO DESDE dd	mm	aaaa	PERIODO HASTA dd	mm	aaaa	OBSERVACION
Informe del contratista No 06 CON RELACION AL PAGO DE SUBSIDIOS DE LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 DE RED VITAL PAIPA S.A. ESP. PARA LA VIGENCIA 2022"	1	6	2022	30	6	2022	

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:

LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:

Relacionar los documentos, actas, informes, listas, fotos o cualquier documento o evidencia que sea necesaria para la ejecucion del contrato

Supervisor

NOMBRE JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA