ACTA No.01 DE MODIFICACION AUMENTO EN VALOR y PLAZO DEL CONTRATO No. 22000866-H4.

NÚMERO DE CONTRATO	No. 22000866-H4
CLASE DE CONTRATO	OBRA.
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA. Nit. 900264111-7
OBJETO	"23500C1214 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI"
VALOR INICICIAL	$371.698.182,00 incluido IVA sobre la utilidad.
VALOR ADICIONAL	$133.252.671,87 incluido IVA sobre la utilidad
VALOR FINAL	$ 504.950.853,87 Incluido IVA Sobre La Utilidad.
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses contados a partir de la suscripción del Acta de inicio.
PRORROGA	Dos (2) Meses.
PLAZO FINAL	Hasta el 09 de octubre de 2022. contados a partir de la suscripción del Acta de inicio.
CDP SIIF	6122 (21/02/2022)
RP SIIF	37422 (25/04/2022)
FECHA LEGALIZACIÓN	2 de mayo de 2022.
FECHA DE INICIO	09 de mayo de 2022.
FECHA DE TERMINACION INICIAL	09 de agosto de 2022.
FECHA DE TERMINACION FINAL	09 de octubre de 2022.

En el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira a los (08) días del mes de agosto 2022, se reunieron **VICTOR MANUEL RENGIFO R/L de CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA**, **MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ**, en calidad de supervisor y ordenador del gasto y **JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA** en apoyo a la supervisión persona designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, con el objeto de aprobar la modificación de Aumento de Valor y plazo del Contrato No.22000866-H4, de acuerdo a los siguientes puntos:

CONSIDERANDO:

1. Que con fecha 01 de agosto de 2022 se solicitó a la Dirección regional una adición al contrato por valor de **$133.252.671,87** el cual equivale al **35.85 %** del valor inicial del contrato, por parte de la supervisión.

2. Que la Dirección regional aprobó la adición solicitada teniendo en cuenta los argumentos presentados por la supervisión del contrato y la existencia de recursos para la presente adición. (Documentos Adjuntos – ***3. Oficio de Aprobación)***
3. Que las obras a ejecutar con la modificación hacen parte integral del objeto del contrato y permiten darles un acabado integral y uniforme a las áreas intervenidas (Torre de control y Terminal).

4. Que dada la necesidad descrita en el Comité de Seguimiento a Obra No.2 realizado el día 30 de junio de 2022. (Documentos anexo).
5. Que las cantidades de obra contratadas por la entidad con el contratista **VICTOR MANUEL RENGIFO R/L de CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA**, de acuerdo a la evaluación del Supervisor de las Obras requeridas, están sujetas a modificaciones en el desarrollo del contrato No.22000866-H4.
6. Que las cantidades contratadas inicialmente pueden aumentar, disminuir o suprimir de acuerdo con las condiciones de la obra y el alcance del proyecto según lo establecido en el No.22000866-H4.
7. Que el contratista **VICTOR MANUEL RENGIFO R/L de CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA**. junto con la Supervisión procedieron a revisar las cantidades a ejecutar para cada uno de los ítems.
8. Que como resultado de esta revisión se determinó modificar en cantidad algunos ítems contractuales e Incluir otros, como se evidencia en el **ACTA No. 01 de Mayores y Menores Cantidades y Adición al Valor**, la cual hace parte integral de la presente Acta.
9. Que para tener en cuenta los resultados de la revisión de las cantidades de obra definitivamente a ejecutar, se requiere modificar las cantidades de obra e ítems contratados inicialmente y adicionar el valor del contrato, ampliar el tiempo de ejecución.
10. Que para tal efecto la entidad expidió el certificado de disponibilidad No. **12522** con fecha de registro **08** de **agosto** de **2022.**
11. Se anexan a la presente los documentos que sustentan la adición.

Dado lo anterior las partes

ACUERDAN:

1. Que las presentes modificaciones quedan consignadas en el cuadro de modificación de cantidades e ítems de obra, los cuales hacen parte integral de la presente acta y están debidamente certificados por la Supervisión.
2. El Contratista de obra No realizará ninguna reclamación a la entidad, sobre el contrato que se modifica mediante esta acta, en sus cantidades e ítems, incluyendo lucro cesante y/o daño emergente y/o mayor permanencia de equipos en el sitio de la obra.
12. Que se adicionan al valor inicial del contrato en **CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($133.252.671,87) INCLUIDO IVA SOBRE LA UTILIDAD**, el cual equivale al **35.85 %** del valor inicial del contrato.
13. Que el valor final del contrato se modifica, quedando un total de **QUINIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/Cte., ($504.950.853,87)** Incluido IVA Sobre La Utilidad.
14. El plazo contractual se modifica adicionando y/o prorrogando Dos (2) Meses al plazo inicial quedando hasta el día Nueve (9) de octubre de 2022.
15. Se modifica la fecha final de terminación del contrato que es el 09/10/2022.
16. Que el contratista se compromete a ampliar y mantener vigentes las garantías del contrato y a reajustar el valor asegurado.

En constancia de lo anterior se firma la presente por quienes en ella intervienen.

VICTOR MANUEL RENGIFO.
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA.
Contratista

JUAN DAVID RODRIGUEZ S.
U.A.E. De Aeronáutica Civil
Apoyo A La Supervisión

MILTON CESAR SANCHEZ PÉREZ
Director regional de occidente.
U.A.E. De Aeronáutica Civil

SIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmlorza	MARISOL LORZA ORJUELA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	8/08/2022 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	12522	**Fecha Registro:**	2022-08-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	133.252.672,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	133.252.672,00	**Saldo x Comprometer:**	133.252.672,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	13322	**Fecha Registro:**	2022-08-08	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
51500 AGP - GUAPI	C-2403-0600-42-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA	Propios	20	CSF						
					Total:	133.252.672,00	0,00	133.252.672,00	133.252.672,00	0,00

Objeto:	ADICION EN VALOR AL CTO 22000866 H4 CORRESPONDIENTE A MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI

Firma Responsable