INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

Ciudad y fecha **05-08-2022**

AL: SEÑOR MAYOR ALEJANDRA MILENA BURGOS TORRES
Directora Regional Centro

Con toda atención me permito enviar a la señora Mayor ALEJANDRA MILENA BURGOS TORRES, el informe de supervisión No. 002 del contrato No. 008-026-2022 Correspondiente al periodo del 01 al 30 de julio de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-026-2022

CONTRATISTA: INVERSIONES FASULAC LTDA.

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO: $600.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
13	PARAFISCALES	X						X	X					
13	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	X						X	X					
13	ENTREGAR PRODUCTOS LUGARES ESTABLECIDOS	X						X	X					
13	LLEVAR EL CONTROL DEL CONTRATO	X						X	X					
13	ENTREGAR CON FACTURAS	X						X	X					

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
	CONTRACTUAL	CALIDAD DE LOS BIENES	SEGUIMIENTO AL MOMENTO DE LAS ENTREGAS	CONTRATISTA SUPERVISOR ADMINISTRADOR	SEMANAL
	CONTRACTUAL	PLAZO DE ENTREGA	SE VERIFICA DE ACUERDO A FECHA PEDIDO Y ENTREGA	CONTRATISTA SUPERVISOR ADMINISTRADOR	DIARIO

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se han presentado novedades de incumplimiento hasta el momento

5. CONTROL DE PAGOS

COMEDORES

Valor total de Contrato	$ 500.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				
Valor de Contrato			500.000.000,00	
Pago anticipo(si aplica)				

FE101073	05/07/202	607.376,00	451.133.395,00	
FE101312	06/07/2022	697.340,00	450.436.055,00	
FE101870	09/07/2022	348.670,00	450.087.385,00	
FE100848	02/07/2022	869.566,00	449.217.819,00	
FE101179	06/07/2022	306.554,00	448.911.265,00	
FE100851	02/07/2022	666.207,00	448.245.058,00	
FE101068	05/07/2022	1.500.114,00	446.744.944,00	
FE101947	11/07/2022	1.786.119,00	444.958.825,00	
FE100774	01/07/2022	720.248,00	444.238.577,00	
FE101184	06/07/2022	1.214.109,00	443.024.468,00	
FE101952	11/07/2022	413.834,00	442.610.634,00	
FE100849	01/07/2022	354.263,00	442.256.371,00	
FE100866	02/07/2022	1.613.045,00	440.643.326,00	
FE101063	05/07/2022	2.713.762,00	437.929.564,00	
FE101064	05/07/2022	496.696,00	437.432.868,00	
FE101590	07/07/2022	517.412,00	436.915.456,00	
FE101945	11/07/2022	2.843.791,00	434.071.665,00	
FE101946	11/07/2022	565.781,00	433.505.884,00	
FE101948	11/07/2022	1.359.932,00	432.145.952,00	
FE101951	11/07/2022	1.293.530,00	430.852.422,00	
FE101949	11/07/2022	279.565,00	430.572.857,00	
FE101950	11/07/2022	676.330,00	429.896.527,00	
FE102695	15/07/2022	800.275,00	429.096.252,00	
FE102944	18/07/2022	3.587.246,00	425.509.006,00	
FE102945	18/07/2022	475.256,00	425.033.750,00	
FE102787	15/07/2022	1.352.659,00	423.681.091,00	
FE102353	13/07/2022	2.435.097,00	421.245.994,00	
FE100853	02/07/2022	835.380,00	420.410.614,00	
FE100850	02/07/2022	548.600,00	419.862.014,00	
FE102950	18/07/2022	1.552.236,00	418.309.778,00	
FE102948	16/07/2022	2.470.083,00	415.839.695,00	
FE102354	13/07/2022	1.528.674,00	414.311.021,00	
FE102949	18/07/2022	279.565,00	414.031.456,00	

FE103792	25/07/2022	222.554,00	413.808.902,00	
FE103793	25/07/2022	386.474,00	413.422.428,00	
FE103797	25/07/2022	1.014.094,00	412.408.334,00	
FE103615	22/07/2022	800.275,00	411.608.059,00	
FE102952	18/07/2022	539.784,00	411.068.275,00	
FE102947	18/07/2022	2.168.180,00	408.900.095,00	
FE102946	18/07/2022	1.658.979,00	407.241.116,00	
FE103788	25/07/2022	738.432,00	406.502.684,00	
FE103143	19/07/2022	666.206,80	405.836.477,20	
FE102951	18/07/2022	224.910,00	405.611.567,20	
FE102954	18/07/2022	548.600,00	405.062.967,20	
FE103795	25/07/2022	1.552.236,00	403.510.731,20	
FE103791	25/07/2022	2.719.864,00	400.790.867,20	
FE103790	25/07/2022	2.123.198,00	398.667.669,20	
FE103787	25/07/2022	886.083,80	397.781.585,40	
FE103786	25/07/2022	2.650.426,40	395.131.159,00	
FE103789	25/07/2022	1.737.757,00	393.393.402,00	
FE101953	11/07/2022	548.600,00	392.844.802,00	
FE104172	26/07/2022	168.000,00	392.676.802,00	
Subtotal (por usos)		**168.000,00**	**392.676.802,00**	

CAD COTA

Valor total de Contrato	$ 100.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				
FE100761	01/07/2022	244.000,00	92.029.484,50	
FE100765	01/07/2022	25.311,30	92.004.173,20	
FE102218	12/07/2022	824.551,00	91.179.622,20	
FE102598	14/07/2022	4.240.000,00	86.939.622,20	
FE103928	25/07/2022	627.508,00	86.312.114,20	
FE103932	25/07/2022	4.200.000,00	82.112.114,20	
FE103943	25/07/2022	80.000,00	82.032.114,20	

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 20.88 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

- Realizar las entregas de acuerdo a los sugeridos y la facturación
- Los productos deben obedecer a las fichas técnicas

Cordialmente,

SM. (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS
Supervisor del contrato No. **008-026-2022**