

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

LAPSO del 01 de junio de 2022 al 29 de julio de 2022

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	040-ARC-CBNL01-2022
CONTRATISTA	:	ANGEL MEZA CASTELLON - Representante CONSTRUACABADOS CARIBE S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS HIPERBÁRICAS DE CONTEINER PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	20 DE JUNIO DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	29 DE JULIO DE 2022
VALOR INICIAL	:	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($15.693.066,00)
ADICIÓN (S)	:	CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($5.989.687,00)
VALOR TOTAL CONTRATO	:	VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE $21.682.753,00
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	SUBOFICIAL, CON MAS DE 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN PROCESOS DE SUPERVISION DE CONTRATOS.
SUPERVISOR INICIAL	:	SJMAB JHON JAIRO VALENCIA VALENCIA
SUPERVISOR FINAL	:	N/A

En la ciudad de Cartagena, a los nueve (09) días del mes de agosto de 2022, en calidad de Supervisor del contrato 040-ARC-CBNL01-2022 suscrito con la empresa CONSTRUACABADOS CARIBE S.A.S NIT. 900.184.163-6, representada legalmente por el señor ANGEL MEZA CASTELLÓN y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4°, 5°, 11°, 12° , 26°, 50°, 51°, 52°, 53° [2], 56°, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos 82°, 83° y 84°, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4], la Directiva 12 de 2020 [5] y la Resolución No. 0068 de 2022[6] , "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los avances en la ejecución del objeto de Contrato No. 040-ARC-CBNL01-2022 desarrollados por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMARAS HIPERBÁRICAS DE CONTEINER PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA BASE NAVAL LOGISTICA ARC "BOLIVAR".

---

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4° "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5° "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11° "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12° "De la Delegación para Contratar", 26° "Del Principio de Responsabilidad", 50° "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51° "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52° "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53° "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56° "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
SOLICITUD PRORROGA CONTRATISTA	06 JUNIO 2022	SOLICITUD PRORROGA	N/A	N/A
SOLICITUD ADICION-20220021101827053	08 JUNIO 2022	SOLICITUD ADICION PRESUPUESTO	N/A	$5.989.687,00
MODIFICACION 001	15 JUNIO 2022	PRORROGA Y ADICION	N/A	N/A

3. VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
$21.682.753,00		$21.682.753,00	N/A	N/A	$21.682.753,00

4. GARANTIAS

ACUERDO LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO MARCO VIGENTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. CG - 1035827 DE FECHA 22/06/2022** **SEGUROS MUNDIAL S.A.** **25/06/2022**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	N/A	N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	N/A	N/A	28/11/2022	15/06/2022
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	N/A	N/A	29/07/2023	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A	29/07/2025	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A
TODO RIESGO	N/A	N/A	N/A	N/A
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)	N/A	N/A	N/A	N/A

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

ACUERDO LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO MARCO VIGENTE

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
TOTAL	2022	$21.682.753,00	80822	08/08/2022	TRAMITE	TRAMITE	$21.682.753,00	$21.682.753,00	100%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATO - 040-ARC-CBNL01-2022	2022	14322 DE 15/01/2022	$22.000.000	———	———	———	42522 DE 24/05/2022	2.476.520,00	———

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
———	———	———	———

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

La Base Naval N°1 ARC "Bolívar", se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en PAGO PARCIALES contra entrega:

ITEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
01	2022	SERVICIOS	$21.682.753,00	21/07/2022	$21.682.753,00	29/07/2022	$21.682.753,00	N/A	N/A	NINGUNA

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Se anexa acta de recepción final e informe final contrato No. 040-ARC-CBNL01-2022, de fecha 08 de agosto de 2022

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ITEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	total	100%	$21.682.753,00

OBSERVACIONES:

1. NINGUNA

10. NFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

NINGUNA

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).


Se establece conforme evidencia del oficio expedido el 25 de julio 2022, suscrito por el Señor Angel Meza Castellón representante legal de la Empresa Contratista CONSTRUACABADOS CARIBE S.A.S. identificada con NIT. 900184163-6, certifica que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, tal como lo ordena el artículo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.*", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019.


12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

OMITIDO


13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).


ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO





DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO





14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura electrónica No. CONS-1 de fecha 21/07/2022, por $21.682.753 (1) folios.
- Orden de Pago en trámite bajo registro presupuestal de obligación No. 80822 del 08/08/2022.
- Oficio de fecha 08/08/2022, suscrito por el contratista (04) folios.

15. REPORTE FINAL:

- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso N/A
- Fecha máxima liquidación CONTRATO No. 040-ARC-CBNL01-2022 : Inicio 01/07/2022 Termino 29/10/2022.
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 100 %

Atentamente,

SJMAB JHON JAIRO VALENCIA VALENCIA
SUPERVISOR ORDEN DE CONTRATO No. 040-ARC-CBNL01-2022
CC. 73204375 DE CARTGENA DE INDIAS, BOLIVAR
DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO BNL01
CELULAR 3215885758
Jhon.valencia@buceoysalvamento.com