CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – SENADO DE LA REPÚBLICA	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN MINUTA DE NOVEDAD CONTRACTUAL	**CODIGO:** PC-Fr28
		VERSIÓN: 02
	SENADO DE LA REPUBLICA	**FECHA DE APROBACIÓN:** 21/05/2020

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO GENERAL DEL PRESENTE DOCUMENTO (Marque con una x)							
470 DE 2022	ADICIÓN		PRORROGA		SUSPENSIÓN		OTROSÍ	X

INFORMACIÓN CONTRATANTE		
Nombre	:	SENADO DE LA REPÚBLICA
NIT	:	899.999.103-1
Dirección Notificación	:	Carrera 5 No. 10- 69
Teléfono	:	3824360- FAX 3824353
Ordenador del Gasto (OG)	:	Astrid Salamanca Rahin
Identificación OG	:	C.C. N° 66.881.897 de Florida
Facultades OG		
Conforme a elección en Sesión Plenaria del 27 de octubre de 2020 y posesión del 18 de noviembre de 2020, con facultades para contratar de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 034 del 30 de agosto de 2012.		

INFORMACIÓN CONTRATISTA		
Nombre	:	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERÍA S.A.S
NIT		900.346.062.7
Rep. Legal	:	MAYRA PATRICIA LIZCANO CUELLO
Identificación		C.C 57422455
E-mail notificación	:	gerencia@cisei.com.co

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre	**Cargo**
PABLO EDUARDO ALZATE	**Asesor II División Planeación y Sistemas**

ESPECIFICACIONES CONTRATUALES

Previo a la suscripción del presente documento, el Contrato No. 470 DE 2022 presenta las especificaciones que se relacionan a continuación:

1. Fecha de firma del Contrato	2. Plazo inicial de ejecución		3. Fecha Inicio de ejecución	4. Plazo Vigente
14/01/2022	Hasta el 30/06/2022		18/01/2022	31/08/2022
	Fecha Inicio Suspensión	**Fecha Reinicio Ejecución**		
	NO APLICA	NO APLICA		

5. Suspensiones

Primera		Segunda		Tercera	
Fecha Inicio Suspensión	**Fecha Reinicio Ejecución**	**Fecha Inicio Suspensión**	**Fecha Reinicio Ejecución**	**Fecha Inicio Suspensión**	**Fecha Reinicio Ejecución**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

6. Prórrogas			7. Valor				
Primera	**Segunda**	**Tercera**	**Inicial**	**Adición 1**	**Adición 2**	**Adición 3**	**TOTAL**
31/08/2022	NO APLICA	NO APLICA	**$146.324.400**	$49.674.800	0,00	0,00	$195.999.200

JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE NOVEDAD CONTRACTUAL

Que el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece "… Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda..."

Es así como se advirtió la necesidad de aclarar que debido a un error aritmético involuntario se estableció erradamente el valor de la adición No 1 del contrato 470-2022, por ende, es preciso aclarar que el valor a adicionar no es $49.674800 si no la suma de $48.774.800 haciendo necesario reducir el valor del CDP y modificar el plan de pagos de la adición firmada el 29 de junio del presente año.

La directora general encuentra justificada la presente novedad contractual.

ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO

1. Especificaciones respecto al valor del Contrato No. 470 DE 2022		2. Prórroga	3. Suspensión	
Valor a Reducir	**Valor total**			
- $900.000	$195.099.200	NO APLICA	**Inicio Suspensión**	**Reinicio Ejecución**
NOTA. En el presente documento no aplica lo establecido en el artículo 40 de la ley 80 de 1993, ya que el mismo no es objeto de adición.			NO APLICA	NO APLICA
4. Respaldo Presupuestal				

Recursos Vigencia Actual				**Recursos Vigencia Futura**
Número CDP	**Fecha Inicial del CDP**	**Fuente**	**Rubro**	NO APLICA
3722	07/01/2022	INVERSIÓN	C-0199-1000-8-00199001-02	

5. Modificaciones, Aclaraciones, Etc.

Conforme a lo dispuesto en el presente documento se ACLARA que el valor de la adición No. 1 del contrato 470-2022 correponde a la suma de $48.774.800.
Que el valor del contrato es de $195.099.200 y su plazo de ejecución es hasta el 31 de agosto de 2022.
De acuerdo a lo anterior, es preciso MODIFICAR el plan de pagos de la adición No. 1, puesto que el valor mensual es $24.387.400.

6. Pagos

Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**
$24.387.400	$24.387.400	$24.387.400	$24.387.400	$24.387.400	$24.387.400
Julio	**Agosto**	**Sept.**	**Octubre.**	**Novbre.**	**Dicbre.**
$24.387.400	$24.387.400	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

7. Modificación garantías por parte de "EL CONTRATISTA"	**8. Vigencia de las demás estipulaciones contractuales**	
SI APLICA	Salvo lo dispuesto en el presente documento, continúan vigentes las demás estipulaciones y especificaciones del Contrato No. 470 DE 2022.	
9. Perfeccionamiento	**10. Requisitos de Ejecución**	
El presente documento se perfecciona con su suscripción por las partes.	**Aprobación Garantías por "EL SENADO"**	**Expedición Registro Presupuestal**
	SI APLICA	SI APLICA

Para constancia las partes firman el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 09 días del mes de agosto de 2022.

Por el SENADO DE LA REPÚBLICA,

(ORIGINAL FIRMADO)
ASTRID SALAMANCA RAHIN
Director(a) General
Senado de la República

EL CONTRATISTA,

MAYRA PATRICIA LIZCANO CUELLO
Gerente general
CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERÍA S.A.S

Proyectó: Valentina Alzate Herrera-Abogado DGA/ Revisó: Celsa Violeta Valderrama Varela- Abogado DGA.