# ACTA No. 002 - DE SUSPENSIÓN TEMPORAL

CONTRATO DE SERVICIO No. 151 DE 2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 12 | Agosto | 2022 |

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | NUMERO: | **151-2022** | | |
| | FECHA: | 10 | Mayo | 2022 |
| **OBJETO:** SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GARANTIZAR LA ENTREGA DE LOS ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE- DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA | | | | |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA | | | |
| **CONTRATISTA** | BLANCA NUBIA HERRERA JARAMILLO | | | |
| **SUPERVISOR :** | LINA MARITZA RESTREPO CARDENAS | | | |
| **VALOR [$]:** | VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($28.000.000) | | | |
| **PLAZO:** | CUATO MESES (04) Y/O HASTA AGOTAR EL RECURSO | | | |

**CONSIDERANDO:**

Que entre el Municipio de Puerto Triunfo celebro contrato de servicios No. 151 de 2022 con la SEÑORA BLANCA NUBIA HERRERA JARAMILLO, cuyo objeto es: **"SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GARANTIZAR LA ENTREGA DE LOS ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE- DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA",** por un valor de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE ( $28.000.000) y un plazo estipulado de CUATRO MESES Y/O HASTA AGOTAR EL RECURSO.

Que, de acuerdo con el acta de inicio suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el día 5 de JULIO de 2022, quedando como fecha de terminación el 4 de Noviembre de 2022.

Que en virtud a que el contrato No.173-2022, culmina el día 12 de agosto de 2022, y que el mismo suministra los alimentos con los cuales el contratista del presente elemento transporta los alimentos y que en virtud a que la mínima cuantía No.119-2022 cuyo objeto es "ENTREGA DEL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE), A TRAVÉS DEL

CUAL SE BRINDA RACIONES ALIMENTARIAS INDUSTRIALIZADA Y PREPARADA EN SITIO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRICULA OFICIAL, DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.” y que el mismo se declaró desierto la entidad por razones de fuerza mayor, requiere de suspender el contrato ya que estas razones que le impiden realizar la debida ejecución del mismo.

Que por lo expresado en el numeral anterior se considera procedente suspender el plazo del contrato No. 151 de 2022, por un término de 7 días (calendario), en lo entendido desde el 13 al 19 de agosto de 2022, en acuerdo entre el contratista y el supervisor.

- El contratista deberá informar a la compañía aseguradora o garante de la suspensión del contrato No. 151 de 2022, para la modificación de vigencias.

De acuerdo con lo anterior, las partes.

**ACUERDAN:**

- Suspender el plazo del contrato No. 194 de 2022, a partir del 16 de agosto de 2022, por un término de por un término de 7 días (calendario), en lo entendido desde el 13 al 19 de agosto de 2022, en acuerdo entre el contratista y el supervisor. Si antes de este término cesaren las causas que originaron la suspensión, las partes podrán reanudar el contrato.
- El contratista se obliga a realizar la prórroga de las pólizas constituidas en el contrato por el tiempo de suspensión.
- El contratista, renuncia a solicitar compensaciones o el pago de mayores costos, como consecuencia de la suspensión.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

Original firmado

**LINA MARITZA RESTREPO CARDENAS**
Secretaria de Gobierno
Supervisor- Contratante

Original firmado

**BLANCA NUBIA HERRERA JARAMILLO**
CONTRATISTA