CONTRATO No. 4600074694 DE 2018

FECHA: MES DE ABRIL (SEGUNDO COBRO)

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE EDUCACION
CONTRATISTA:	CORPORACION ENLACE ESTRATEGICO EE
NIT:	900.448.293-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LINA MARIA SAÑUDO AVILES
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43.152.629 de Medellín
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA FORTALECER LOS HITOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION QUE CONTRIBUYEN AL POSICIONAMIENTO DE MEDELLIN COMO CIUDAD DEL APRENDIZAJE RECONOCIDA POR LA UNESCO
VALOR INICIAL:	Cinco mil millones de pesos M/C ($5.000.000.000)
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	29 de Enero de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de Noviembre de 2018

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600074694 de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión e Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- El objeto del contrato es la "*Prestación de servicios para fortalecer los hitos de la secretaria de educación que contribuyen al posicionamiento de Medellín como ciudad del aprendizaje reconocida por la UNESCO"* en ese orden de ideas y su alcance de *"Desarrollar actividades para la implementación de estrategias tendientes al fortalecimiento y acompañamiento de la comunidad educativa; así como el fortalecimiento de las competencias ciudadanas través de actividades de promoción, sensibilización, formación, capacitación, desarrollo de jornadas lúdicas y pedagógicas de interés público para el cumplimiento de los postulados contenidos en el plan de desarrollo. Con el presente proceso se busca hacer de la Administración Municipal un ente participativo que trabaja día a día para la comunidad, implementando estrategias que apunten a establecer políticas de calidad basados en procesos y procedimientos desarrollados en la administración eficiente que satisfaga las necesidades de la comunidad educativa".*

  Se ha realizado un cumplimiento promedio del 20% del total de la ejecución física del contrato a la fecha del mes de abril, de las actividades, cronogramas, propuestas y solicitudes que se han ido enviando según la propuesta inicial enviada por el contratista y anexa a este informe, los requerimientos de fortalecimiento de cada uno de los HITOS de la secretaria de Educación de Medellín y el Plan de Gobierno establecido por la Alcaldía de Medellín.

- Se han enviado a la corporación Enlace Estratégico en total promedio un 20% de solicitudes de fortalecimiento, divulgación y desarrollo de competencias de los 5 HITOS establecidos dentro del contrato para fortalecer cada una de las actividades de los distintos hitos: (1.Buen Comienzo, 2.En el Colegio Contamos Con Vos, 3. Escuela Entorno Protector, 4. El Líder Sos Vos, 5. Mejoramiento Calidad (Saberes- STEM+H - Media Técnica - Bibliotecas Escolares- Educación Complementaria), 6. MOVA).

  Se han cumplido las obligaciones de entrega por parte del contratista establecidas dentro de la propuesta económica, el contrato y cada una de las solicitudes presentadas dentro del contrato por parte de la Secretaria de Educación de Medellín y el enlace técnico y financiero del contrato.

- Cada uno de los productos finales solicitados dentro del avances parcial ha sido entregado a satisfacción soportados en su desarrollo por un informe final de actividad cuando esta culmina, un listado de asistencia en caso de ser una reunión informativa o deliberatoria con el equipo encargado del proceso delegado por cada uno de los directores técnico y un cumplimiento de la

actividad, campaña o estrategia propuesta por cada uno de los HITOS a fortalecer dentro del contrato de Medellín ciudad del aprendizaje reconocida por la UNESCO.

- La ejecución física presentada dentro de las campañas, actividades y solicitudes del contrato se encuentran relacionadas como resumen en el siguiente cuadro, con una ejecución física del 20% del contrato en promedio, según los avances de cada HITO, las fechas establecidas para la presentación establecidas por cada equipo técnico y sus delegados y las entregas parciales o finales según el siguiente cuadro:

HITO	Presupuesto asignado	Valor Ejecutado Feb-Abr	% de Ejecución Corte 1
Buen Comienzo	$200.000.000	$636.816	0,32%
En el Colegio Contamos Con Vos	$200.000.000	$89.306.239	44,65%
Escuela Entorno Protector	$2.700.000.000	$416.483.932	15,43%
El Líder Sos Vos	$300.000.000	$133.255.754	44,42%
Mejoramiento Calidad - SaberEs	$100.000.000	$-	0,00%
Mejoramiento Calidad - Stem +H	$600.000.000	$16.146.517	2,69%
Mejoramiento Calidad - Media Técnica	$100.000.000	$-	0,00%
Mejoramiento Calidad - Bibliotecas Escolares	$100.000.000	$-	0,00%
Mejoramiento Calidad - Educación Complementaria	$100.000.000	$-	0,00%
Maestro Ciudadano Ejemplar	$600.000.000	$82.984.105	13,83%
TOTAL	**$5.000.000.000**	**$738.813.363**	**14,78%**

Se realiza el siguiente recuento de actividades, campañas o propuestas recibidas por cada uno de los HITOS para la presentación del avance físico y técnico de seguimiento:

- **Buen Comienzo:** Se presentó una campaña de fortalecimiento de la política pública de primera infancia denominada “Con-sentidos por la primera infancia” enfocada a la presentación de un proyecto de acuerdo para la actualización y mejoramiento de la política pública de primera infancia. La propuesta fue socializada con la dirección técnica del programa y sus delegados con retroalimentación y seguimiento de cada uno de los procesos a desarrollar. El programa Buen Comienzo a comenzado con actividades y reuniones programadas para la consolidación del programa con un avance ponderado de la propuesta de un 40% en ejecución física.

- **El Lider Sos Vos:** que tiene como objetivo promover liderazgos éticos, críticos y creativos en los jóvenes egresados de las instituciones

educativas de Medellín, ha involucrado a 144 jóvenes líderes egresados 2016-2017 de las instituciones educativas oficiales y privadas de Medellín y 1300 líderes estudiantiles. Dentro de esta lógica se han realizado reuniones con líderes técnicos del hito y jornadas de socialización donde se ha construido la propuesta de formación en liderazgo El Líder Sos Vos "La Red", se socializó la propuesta al líder técnico, además de la construcción del plan de trabajo y cronograma de actividades, con su respectiva validación por el líder del programa. Se han realizado jornadas de articulación con la Secretaria de Juventud, Sapiencia y Presupuesto Participativo que permita el fortalecimiento de los proyectos de vida. Para cumplir estos objetivos, se han realizado convocatorias a los líderes inscritos, en cuya convocatoria se presentaros 101 jóvenes. El avance de este hito es del 20% en ejecución física con la conformación efectiva de "La Red" de líderes que recibirán capacitación y ha avanzado en el proceso de conformación.

- **MOVA:** Con las estrategias de este hito se busca fortalecer la formación docente, contribuir con su bienestar y reconocer su ejercicio y rol a través de la estrategia Maestro Ciudadano Ejemplar. Para tal efecto, se socializó con los profesionales de MOVA para evaluar las experiencias sobre este proceso de formación con los maestros, y se hace énfasis en trabajar temas de salud mental del maestro por medio de talleres formativos. Frente a estos requerimientos se construye una conceptualización teórica a las necesidades objetivas del proyecto, el cual es presentado y socializado a la directora y su equipo de trabajo. La ejecución del proyecto va en el 37%.

- **Mejoramiento de la calidad educativa:** se busca fortalecer tres escenarios de aprendizaje significativo como son: STEM+H, Bibliotecas Escolares y Estrategias Saberes.
- **STEM+H**: Se busca fortalecer a Medellín como un territorio de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Humanidades donde se pretende desarrollar competencias académicas de estudiantes y docentes con las siguientes actividades: avances del proceso se concentra en reuniones con líderes técnicos del hito, donde ser resalta la importancia del desarrollar el componente tecnológico para la ciudad como espacio para la creatividad y la imaginación. Además, se propone crear un espacio para fortalecer habilidades para la mujer en el campo tecnológico y la presentación de campamentos para su visivilización en la ciudad. El nivel de ejecución es del 2%.
- **Bibliotecas Escolares:** Se busca fortalecer la construcción de ciudadanías educativas con la promoción de la Biblioteca Escolar. Para este fin, se realizó la construcción de la propuesta de intervención de

bibliotecas escolares en el marco de Medellín Ciudad del Aprendizaje acompañada por una propuesta conceptual en el marco de la promoción y animación de la lectura. Todo enmarcado en una estrategia comunicativa en las I.E donde se busca implementar la campaña. El nivel de ejecución es del 30% con el grupo técnico, las solicitudes presentadas y entregadas al contratista para su fortalecimiento y desarrollo según las actividades y entregables propuestas.

- **Saber Es:** se busca promover los nuevos talentos en la ciudad desde el ambiente escolar a través de olimpiadas del conocimiento, Mega Aula, licencias virtuales y formación a estudiantes y docentes. Para tal fin, se ha socializado con los líderes técnicos el proceso donde se busca, en un evento de cuidad, presentar estos talentos acompañados con un contenido pedagógico y comunicativo de impacto en los jóvenes. El avance es del -0% ya que sus actividades de fortalecimiento están encaminadas al siguiente semestre en las diferentes instituciones educativas y en los reconocimientos que se piensas realizar y fueron propuestos tanto por la Corporación Enlace Estratégico como el grupo encargado del proceso.

- **En el Colegio Constamos con Vos:** la estrategia de búsqueda activa de niños, niñas y jóvenes desescolarizados para que continúen con su vida escolar. Para tal efecto se presentó una ruta metodológica para el fortalecimiento del proyecto en caminado a fortalecer el proyecto. De igual forma, se viene apoyando el proyecto con tres auxiliares territoriales para fortalecer el trabajo de campo y se presentó una propuesta conceptual para acompañar, desde la fundamentación académica, el proceso que se viene adelantando por la Secretaría de Educación. Nivel de ejecución física y financiera del 55% con su enfoque en las actividades y el fortalecimiento del proceso de deserción escolar que realiza el grupo.

- **Escuela Entorno Protector:** Busca crear entornos protectores de protección, prevención y promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes a partir de cinco objetivos: 1- fortalecer el Comité de Municipal de Convivencia Escolar y el análisis de alertas tempranas; 2- fortalecer la mediación escolar en las I.E oficiales de la ciudad de Medellín; 3- fortalece el trabajo con las familias y las escuelas de familia; 4- fortalecer la estrategia comunidades protectoras en las I.E y; 5- fortalecer el desarrollo de competencias ciudadanas democráticas orientadas a una convivencia pacífica. Para tal efecto, se han presentado las siguientes propuestas: propuestas de fortalecimiento Escuela Entorno Protector dentro de un esquema de comunidades protectoras articuladas al modelo de Competencias Ciudadanas (MEN),

que busca el liderazgo positivo, la toma de decisiones, el sentido e vida, el aprovechamiento de oportunidades, proyección de vida, el valor de la diferencia y el cuidado de sí. Para tal efecto, se ha socializado con el equipo de Escuela Entorno Protector, el diseño de la campaña de bullying donde se ha puesto en conocimiento las diferentes estrategias, tanto pedagógicas como comunicativas, con los profesionales a cargo de esta línea o hito. El avance es del 8%.

- Se adjuntan por parte del contratista las actas de reunión de seguimiento con los equipos delegados para cada uno de los procesos, actividades y campañas dentro de cada uno de los HITOS, directores técnicos y delegados para cada una de las actividades destinadas al fortalecimiento, divulgación y promoción de Medellín como ciudad del aprendizaje reconocida por la UNESCO. (Ver anexo de listados de reunión que se adjunta dentro de los documentos entregados por el contratista).

- Se Adjunta el cronograma donde se pueden encontrar cada uno de los productos propuestos por cada uno de los HITOS que busca el fortalecimiento dentro del contrato de Medellín como ciudad del aprendizaje reconocida por la UNESCO:

ACCIONES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CONTRACTUALES E INICIO DEL PROCESO												
Firmas del contrato												
Proceso de contratación del equipo de trabajo												
PRODUCTOS												
Jornadas pedagógicas-formativas en las Secretarías que harán parte de la CIPI.												
Acciones comunicacionales y de movilización social (boletines internos, material pedagógico y promocional.												
Acuerdo de Política Pública de primera infancia actualizado y aprobado.												
Planeación e implementación de estrategias de sensibilización y activación en las Secretarías participantes de la CIPI												
Apoyo a jornadas de búsqueda activa de población desescolarizada y acciones de retención o estrategias de anti deserción en las Instituciones Educativas oficiales de la ciudad de Medellín.												

Diseñar y difundir una campaña en ciudad para la **prevención del bullying y las violencias escolares** que impacte en las instituciones educativas de la ciudad.												
Encuentros formativos en la ciudad con miembros de la comunidad educativa de las instituciones educativas oficiales para el **fortalecimiento de competencias ciudadanas y la gestión integral de la convivencia escolar.** Las temáticas de los encuentros formativos serán direccionadas por la Secretaría de Educación.												
Difusión y seguimiento de las problemáticas y soluciones que afectan la convivencia escolar de las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Medellín.												
E**ncuentros experienciales-formativos para** estudiantes, maestros y agentes educativos en la ciudad de Medellín enfocados en el fortalecimiento las prácticas de mediación en el aula.												
Encuentros con Directivos docentes de las Instituciones Educativas oficiales sean orientados en la **estrategia aulas en paz**.												
Encuentros de ciudad para la socialización de buenas prácticas en construcción de paz, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, reconocimiento de la otredad, diversidad étnica, para el fortalecimiento de los procesos de convivencia escolar en las Instituciones Educativas de la ciudad.												
Encuentro de reconocimientos para las instituciones educativas evidencien procesos de **transformación de escuela a comunidad protectora.**												
Diseñar y difundir una campaña para la ciudad donde se visualice la transformación de la escuela como entorno protector y el cómo se está construyendo una red de protección en el entorno educativo.												
1 foro de ciudad para el abordaje de situaciones tipo III y Sistema de responsabilidad penal adolescente en la ciudad de Medellín												
1 foro Educativo para la Etnoeducación: Reconocernos												
Diseño del Plan para el fortalecimiento de competencias de la población en situación de vulnerabilidad.												
Encuentros formativos con maestros de alumnos extraedad para fortalecer los modelos flexibles y la atención a la población en situación de vulnerabilidad.												

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Encuentros Formativos para promover en docentes y agentes educativos el desarrollo psicoafectivo y educación emocional desde acciones lúdico-educativas.												
Jornadas de capacitación y orientación sobre el sistema de protección de la infancia y la adolescencia.												
Formación de docentes en estrategias de prevención del **consumo de sustancias psicoactivas y alcohol** para que sean mediadores de prevención.												
Jornadas de sensibilización a padres de familia respecto a los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas y alcohol.												
Acciones de prevención en niñas, niños y jóvenes respecto al consumo de sustancias psicoactivas y alcohol.												
Jornadas de Formación a maestros sobre estrategias de prevención del **abuso sexual infantil.**												
Talleres reflexivos para padres, madres y cuidadores sensibilizados frente a la realidad del **Abuso Sexual Infantil.**												
Procesos de Formación para estudiantes de básica primaria y secundaria de instituciones educativas oficiales **para el fortalecimiento de habilidades para la vida, herramientas de autoprotección**; desarrollo de habilidades para enfrentar situaciones de amenaza o peligro y su diferenciación de experiencias de confianza y seguridad personal.												
Implementar experiencias formativas para adolescentes de las zonas más afectadas de la ciudad en el foco de **embarazo adolescente.**												
Foros académicos territoriales, en 6 zonas de la ciudad incluyendo las zonas rurales, para la capacitación de docentes en estrategias prevención selectiva del **embarazo adolescente.**												
Diseño y ejecución de Jornadas Artísticas en instituciones educativas que den cuenta del trabajo mancomunado de estudiantes y docentes en la transformación de imaginarios, violencia, auto reconocimiento y la otredad												
Plan integral de ciudad fortalecido desde un enfoque cultural para la movilización social y construcción de comunidades protectoras en el territorio.												
Feria Somos comunidad protectora con instituciones educativas oficiales y privadas de la ciudad de Medellín para el fortalecimiento de habilidades para la vida y herramientas de autoprotección.												
Acciones de fortalecimiento en disciplina **positiva, dirigido a comunidad educativa en general.**												

Encuentros formativos de ciudad para dinamizar la **red de escuelas familiares** de la ciudad de Medellín.												
Feria de familia a nivel de ciudad.												
Fortalecimiento de la estrategia El Líder Sos Vos "La Red". Conformar una Red de líderes estudiantiles egresados 2016-2017 de las instituciones educativas oficiales y privadas de la ciudad de Medellín para dar continuidad a sus liderazgos desde la formación en competencias ciudadanas y su vinculación a escenarios de participación desde los cuales puedan seguir aportando a la transformación de sus entornos y de las comunidades educativas.												
Primera Feria de Liderazgo +H: Líderes que transforman su ciudad. Realizar la primera feria de liderazgo +H en la ciudad de Medellín, con el objetivo de visibilizar, en un mismo escenario, a los referentes de liderazgo legal y humano que tienen las comunidades educativas, los barrios, los corregimientos y la ciudad; y que, desde un ejercicio cotidiano, transforman sus vidas y las de otros desde sus propias capacidades.												
Campaña de reivindicación de la labor docente en la ciudad de Medellín.												
Procesos formativos y experienciales para maestros y directivos docentes sobre el cuidado de la salud mental.												
Estrategia de reconocimiento y estímulo a docentes y estudiantes que participan en la estrategia SaberES.												
Reconocimiento a los estudiantes de grado 11 de 24 Instituciones educativas oficiales.												
Campaña de apropiación y Visibilización del enfoque STEM+H en la ciudad.												
Campamentos con grupos de docentes y estudiantes para fortalecer el enfoque STEM+H.												
Procesos de animación lectora en las Instituciones Educativas que cuentan con biblioteca escolar activa,												
Campaña de apropiación y Visibilización de los procesos de formación lectora en las familias, para mejorar el hábito de lectura en los niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Medellín.												
Feria para el reconocimiento a los estudiantes talento identificados durante el proceso formativo de las diferentes rutas de atención en 2017.												

La información aquí relacionada concuerda con la propuesta económica entregada por el contratista Corporación Enlace Estratégico, la propuesta aprobada por el

contratante Secretaria de Educación y cada uno de los HITOS que se espera fortalecer con cada una de las actividades propuestas.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

El contratista anexa la carta certificado de paz y salvo de parafiscales y seguridad social firmada por la representante legal la señora Lina Maria Sañudo y la revisora fiscal la señora Mónica Patricia Cadavid como se muestra en el siguiente cuadro y se anexa en los documentos presentados para el pago:
*

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
13/04/2018	Hasta 30/04/2018	Revisor Fiscal: Mónica Patricia Cadavid Cedula de Ciudadanía: 43.553.982

- El contratista la Corporación Enlace Estratégico anexa la certificación bancaria para el pago de los recursos en la cuenta de Ahorros Bancolombia 36280710401 que se encuentra activa.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto, se estable dentro del contrato la imputación presupuestal para los recursos del contrato en mención de la siguiente forma:

Fondo	Posición Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Número de Solicitud de Pedido	Número Registro Presupuestal	Valor Total
110070118	23360310	4000092318	50079841	4900022003	$200.000.000
110070118	23360310	4000092318	50079841	4900022003	$3.000.000.000
110070118	23360310	4000092318	50079841	4900022003	$200.000.000
110070118	23360310	4000092318	50079841	4900022003	$300.000.000
110070118	23360310	4000092318	50079841	4900022003	$700.000000
110070118	23360510	4000092318	50079841	4900022003	$600.000000

- Según las cláusulas de pago establecidas dentro del contrato, se realiza una relación del pago del 15% como primer pago junto a los anexos exigidos y entregados, obligaciones de cronograma de inicio, bases de datos digitalizadas y el cronograma detallado dentro de la propuesta económica que entrega el contratista junto a la presentación de la factura durante el mes de febrero como se muestra en el siguiente cuadro:

No. Factura	Fecha de Contabilización	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
C-0294	16/02/2018	$750.000.000	$4.250.000.000	15%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

CRITERIO	VALOR
Valor total del Contrato	$ 5.000.000.000
Porcentaje de ejecución financiera (anterior)	15%
Pagos Realizados	$ 750.000.000
%, del valor del contrato, autorizado para pago II	20%
Pago autorizado No. II (antes de IVA)	$ 1.000.000.000
IVA (Pago II)	$ 159.663.866
Valor total (Pago II)	$ 1.000.000.000
Porcentaje de ejecución financiera autorizado (acumulado a la fecha)	35%

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor suplente autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $750.000.000=

Atentamente,

JORGE IVÁN RIOS RIVERA
Supervisor(a)

LUZ MARCELA OMAÑA GOMEZ
Revisó - Profesional de apoyo despacho

ALEJANDRO VILLA GOMEZ
Revisó - Profesional de apoyo despacho

JORGE ANDRES MORENO VELEZ
Elaboró - Contratista, Subsecretaría Administrativa y Financiera

JHON JAIRO ACEVEDO VELEZ
Elaboró - Contratista, Secretaría de Educación

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia