Tunja, agosto 12 de 2022

Señores
SECRETARIA DE CONTRATACIÓN LICITACIONES Y SUMINISTROS DE TUNJA
Alcaldía de Tunja
Ciudad

ASUNTO: Remisión de Acta de Ampliación a la Suspensión No.1 al contrato No.1024 de 2022 cuyo objeto es "*CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA INTERVENCIÓN Y ADECUACIÓN FÍSICA DEL SENDERO UBICADO EN LA RESERVA NATURAL "EL MALMO" PARA SU APROVECHAMIENTO CON FINES DE CONTEMPLACIÓN DE ESPECIES, QUE POTENCIALICE LA OFERTA TURÍSTICA LOCAL*"

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que dentro de la ejecución del contrato 1024, se presentó por parte del contratista solicitud de AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN al contrato del asunto manifestando lo siguiente:

> *"" 1. En cumplimiento con el contrato en mención, que tiene como fecha de acta de inicio el catorce (14) del mes de junio del año 2022 y como plazo de ejecución cuarenta y cinco (45) días calendario, se realizó una suspensión al contrato en referencia, pero actualmente continua la ola invernal que está azotando al país en general y al municipio de Tunja, por lo cual realizamos la siguiente solicitud:*
>
> *Según lo expuesto anteriormente SOLICITO muy respetuosamente se realice una ampliación de ocho (8) días calendario a la suspensión que tiene como fecha de reinicio el catorce (14) de agosto, para poder dar inicio nuevamente a las actividades el día lunes veintidós (22) de agosto del presente año, con el fin de cumplir con las especificaciones y calidades vigentes en el momento."*

Revisada y analizada la información aportada por el Contratista, se consideró procedente suscribir acta de ampliación de suspensión No.1. por lo anterior, se remiten los documentos contractuales correspondientes para que se adelanten las actuaciones en la plataforma SECOP 2.

Quedamos atentos,

Cordialmente,

DALMA CONSUELO AMEZQUITA AVILA
SUPERVISORA DEL CONTRATO 1024
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

Anexo: Acta de Ampliación de Suspensión y Solicitud de ampliación de suspensión Contratista de obra
Proyectó: Harvin Jullián Riscanevo Martínez - Profesional externo