Secretaría de Gobierno y Seguridad

ACTA DE REINICIO No. 2

CONTRATO DE OBRA No. 271 DE 2022

CONTRATISTA: **INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.**
R/L LUIS HERNANDO SILVA PAEZ

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. FASE II

VALOR DEL CONTRATO:	$ 554.404.181,58
VALOR DEL ANTICIPO (40%):	$ 221.761.672,63
PLAZO PACTADO:	TRES (03) MESES
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2022-01251 del 4 de MAYO de 2022
FECHA DE INICIO:	10 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE LEGALIZACIÓN	3 DE MAYO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	09 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01:	24 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE REINICIO No. 01:	29 DE JUNIODE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:	15 DE JULIO DE 2022
FECHA DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN No. 2:	29 DE JULIO DE 2022
FECHA DE PRORROGA No.2 A LA SUSPENSIÓN No. 2:	8 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE REINICIO No.2:	12 DE AGOSTO DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2022

En Arauca, a los DOCE (12) días del mes de AGOSTO de 2022, se reunieron las siguientes personas: el ingeniero JAIRO HERNANDO GÓMEZ RINCÓN en representación de CONSULTORIAS & SUMINISTROS GÓMEZ RINCÓN S.A.S. como interventor externo según contrato 268 de 20 22 y GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO en representación de INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S., como contratista de obra, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No. DOS (2) del contrato de la referencia debido a que las situaciones que originaron la suspensión ya fueron superadas.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Gina Alexandra Velasquez

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
R/L GINA ALEXANDRA VLASQUEZ BELLO
Contratista

CONSULTORIAS & SUMINISTROS GÓMEZ RINCÓN S.A.S.
R/L JAIRO HERNANDO GÓMEZ RINCÓN
Interventor

ACTIVIDAD	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Cristian Alexander Murillo Osorio	Profesional Universitario SGSCD	