| | | |
|---|---|---|
| | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS | PÁGINA: |
| | PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL | CÓDIGO: GC-FO-16 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN | VERSIÓN: 6 |

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐ Fecha de aprobación: 02/05/2022

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME DE SUPERVISIÓN** | Informe Periódico | | | **FECHA DEL INFORME** | 1 | Junio | 2022 | |
| **PERIODO DE INFORME** | 1 | Abril | 2022 | a | 31 | Mayo | 2022 | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA / ACUERDO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA / ACUERDO** | 1039-2022 | **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
| **DEPENDENCIA/TERRITORIAL** | DIRECCIÓN SOCIAL | **NOMBRE SUPERVISOR** | **Sergio Fernando Ibarra Rivera** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 25 | Enero | 2022 | **FECHA DE INICIO** | 31 | Enero | 2022 | **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** | 31 | Diciembre | 2022 |
| **NIT DEL CONTRATISTA** | 860633857-7 | | | **CONTRATISTA-PROVEEDOR** | **FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN POPULAR CINEP** | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA / ACUERDO** | **$ 30.488.244,00** | Treinta Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos con Cero Centavos M/Cte |
| **OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA / ACUERDO** | Prestar los servicios de acceso y uso de la información contenida en el Archivo Digital de Prensa y en el centro de documentación del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. | |

**Garantías**

| Compañía Aseguradora | Nº Garantías | Amparo | Vigencia Desde | | | Vigencia Hasta | | | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suramericana de Seguros | 3260158-0 | Calidad del Servicio | 25 | Enero | 2022 | 31 | Diciembre | 2023 | $6.097.649 |
| Suramericana de Seguros | 3260158-0 | Cumplimiento del Contrato | 25 | Enero | 2022 | 1 | Julio | 2023 | $6.097.649 |

## 2. MODIFICACIONES / PRÓRROGAS / ADICIONES

### 2.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

| Nº DOCUMENTO | FECHA MODIFICACIÓN | | | TIPO DE MODIFICACIÓN | OBJETO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

### 2.2 SUSPENSIONES

| SUSPENSIÓN N° | FECHA DE SUSPENSIÓN | | | FECHA INICIO SUSPENSIÓN | | | TIEMPO DE SUSPENSIÓN | FECHA ACTA DE REINICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

## 3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

### 3.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| Tipo de Trámite | Número | Fecha | | |
|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP | 14522 | 17 | Enero | 2022 |

### 3.2 REGISTRO PRESUPUESTAL - RP

| Nº Registro Presupuestal | Fecha RP | | | Valor Inicial RP | Valor Actual RP |
|---|---|---|---|---|---|
| 149222 | 25 | Enero | 2022 | $ 30.488.244,00 | $ 30.488.244,00 |

## 4. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

### 4.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA / ACUERDO

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA | CUMPLIDA | EN CUMPLIMIENTO | NO CUMPLIDA | NOMBRE DEL (LOS) DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Obligaciones Específicas del Contratista**<br>1.Cumplir con todo lo establecido en la Ficha Técnica y entre otras, todas y cada una de las siguientes obligaciones: | SI | | | | El CINEP cumplió con lo establecido en la Ficha Técnica |
| 2.Garantizar los elementos conceptuales, metodológicos y técnicos que permitan el acceso permanente de dos (2) claves de acceso a la base de datos del Archivo Digital de Prensa (ADP) vía WEB mediante el uso de la aplicación en la dirección de URL https://archivoprensa.cinep.org.co | SI | | | | El CINEP suministró el usuario y clave de acceso a la base de datos del archivo digital de prensa una vez se perfeccionó el contrato y con el fin de llevar a cabo el objeto del contrato. |
| 3.Brindar asesoría y soporte técnico mediante el correo electrónico sig@Cinep.org.co, en el horario de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. en días hábiles únicamente. | SI | | | | El Cinep cumplió con la asesoría y el soporte técnico. |
| 4.Suministrar el acceso a la documentación necesaria y realizar todos los procesos de capacitación y divulgación para los usuarios, que permita un uso adecuado de la herramienta. | | X | | Se anexa los reportes de los accesos realizados por el equipo del GAC de la URT a las páginas y/o plataforma del CINEP de acuerdo a lo estupulado en el contrato. | El CINEP ha suministrado los accesos establecidos en el contrato y no se ha presentado ningún inconveniente en el marco de la ejecución del presente. |
| 5.Garantizar el acceso a los usuarios asignados y entregar periódicamente y según sea convenido, toda la información de auditoría de uso y de consulta de la base de datos, así como la operatividad de la herramienta. | SI | | | | El CINEP garantizó el acceso a los usuarios asignados según lo convenido. |
| 6.Proporcionar el acceso al Centro de Documentación, lo cual incluye el acceso a las cinco colecciones: colección general, colección referencia, colección de hemeroteca, colección de documentos general y colección CINEP, a la videoteca, la consulta de microfichas, consulta en sala y prestamos bibliotecario. El acceso a dichos servicios se dará bajo las condiciones establecidas por el CINEP, excepto en lo referente al alquiler de equipos para la visualización de microfichas o de videos, de cuyo costo serán exonerados los profesionales autorizados por parte de la UNIDAD. | | X | | Se anexa los reportes de los accesos realizados por el equipo del GAC de la URT a las páginas y/o plataforma del CINEP de acuerdo a lo estupulado en el contrato. | El CINEP proporcionó el acceso a las cinco colecciones. |
| 7.Asegurar la oportunidad en el acceso y entrega de la información por parte del personal de la Unidad autorizado para tal fin, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas. | SI | | | | La Unidad ha asegurado el acceso y entrega de la información que requiere el CINEP para el desarrollo del contrato. |
| 8.Proteger a la Unidad contra todo problema de carácter legal que pudiera ocasionar un tercero con relación a la propiedad o derecho de autor sobre la información objeto de la licencia. | SI | | | | El CINEP protegió a la Unidad contra todo problema de carácter legal, en cuanto al carácter de la licencia. |
| 9.Dar cumplimiento a las dispocisiones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST según lo estipulado en la resolución 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estandares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo", conforme a su naturaleza (natural o jurídica), anexando la documentación que acredite el cumplimiento normativo. | SI | | | | El CINEP dio cumplimiento a las disposiciones del SG-SST |
| 10.Las demás que le correspondan acordes con la naturaleza del contrato. | SI | | | | Se atendió las demás actividades que permitan el desarrollo del contrato. |

### 4.2 ACTAS DE COMITÉ PACTADOS CONTRACTUALMENTE, ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO O ACTAS DE COMITÉS FIDUCIARIOS (solo diligenciar en Contratos o Convenios cuando aplique)

| Nº ACTA | FECHA COMITÉ | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos

## 5. INFORMACIÓN FINANCIERA

### 5.1 RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

| PAGO N° | FECHA DE DESEMBOLSO AL CONTRATISTA/PROVEEDOR | | | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|
| Primer pago | 9 | Febrero | 2022 | $ 7.622.061 |
| | | **TOTAL PAGOS** | | **$ 7.622.061,00** |

### 5.2 BALANCE FINANCIERO

| N° | CONCEPTO | RECURSOS DE LA UNIDAD | RECURSOS DE CONTRAPARTIDA | TOTALES |
|---|---|---|---|---|
| $ 1,00 | Valor Inicial | $ 30.488.244,00 | | $ 30.488.244,00 |
| $ 2,00 | Valor Adicionado | $ - | $ - | $ - |
| $ 3,00 | Valor Reducido | $ - | $ - | $ - |
| $ 4,00 | Valor Final | $ 30.488.244,00 | $ - | $ 30.488.244,00 |
| $ 5,00 | Total Ejecutado | $ 7.622.061,00 | $ - | $ 7.622.061,00 |
| $ 6,00 | Valor Pagado | $ 7.622.061,00 | $ - | $ 7.622.061,00 |
| $ 7,00 | Saldo por Pagar | $ 22.866.183,00 | $ - | $ 22.866.183,00 |
| $ 8,00 | Valor No Ejecutado | $ 22.866.183,00 | $ - | $ 22.866.183,00 |
| $ 9,00 | Saldo a Liberar o Liberado | $ - | $ - | $ - |
| $ 10,00 | Valor Reintegrado a la DTN Recursos No Ejecutados | $ - | | |
| $ 11,00 | Valor Consignado a la DTN por Concepto de Rendimientos Financieros | $ - | | |

## 6. RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS

| TIPO DE INFORME DE SUPERVISIÓN | NÚMERO DEL INFORME | FECHA DEL INFORME | |
|---|---|---|---|
| Informe Periódico | 1 | 4 Abril | 2022 |

## 7. OTROS ASUNTOS, RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES A INFORMES ANTERIORES

-Para este periodo del informe no se presentó ninguna novedad y todos los servicios se prestaron de conformidad con lo dispuesto en el contrato.
-Se anexa reporte de los accesos realizados por la URT para el presente reporte.

Forma parte del presente informe toda la documentación que lo soporta y que quedará en el Expediente Contractual. Como Supervisor(es) declaro(amos) con la suscripción del mismo, que he realizado la vigilancia técnica, financiera, administrativa, contable y jurídica del Contrato / Convenio / Orden de Compra, tal como se encuentra en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y delcaro que el contratista cumplio con el objeto y obligaciones contractuales.



**FIRMA(S) SUPERVISOR(ES)**

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos

**UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS - CINEP**
**REPORTE DE USO Y CONSULTA BASE DE DATOS DE ARCHIVO DIGITAL PRENSA**

Ingreso: https://archivoprensa.cinep.org.co

**Periodo: 1 de abril hasta 31 de mayo del 2022**

| Descripción | Dato |
|---|---|
| **N° Total de búsquedas** | **376** |
| **N° total de documentos visualizados** | **12.203** |
| **IP de las estaciones de conexión** | 181.225.79.5<br>191.156.145.1<br>191.156.148.120<br>190.25.110.118<br>186.29.167.141<br>181.225.79.24<br>191.156.51.164<br>190.27.85.82<br>191.108.23.93<br>191.156.178.234<br>186.28.31.196<br>186.30.66.197<br>186.29.215.155<br>186.145.109.108<br>181.53.13.153<br>201.245.215.135 |

| Cuenta de Operacion | Etiquetas de columna | | |
|---|---|---|---|
| Etiquetas de fila | Ejecutar búsqueda | Ver documento | Total general |
| Abril | 171 | 8309 | 8480 |
| Mayo | 78 | 769 | 847 |
| **Total general** | **249** | **9078** | **9327** |