FORMATO		
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-09	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 14 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** OBRA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No IDU-1601-2019 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ IDU-LP-SGI-014-2019
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - MODIFICACIÓN No. 7 ADICIÓN No. 2

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Localidad de Usme
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 1605-2019 Modificatorio 3 adición 2
(Indique en este espacio el numero del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 95 meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 26 (Día) **DE** diciembre (Mes) **DE** 2019 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 256.554.412.806,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

CONTRATISTA Consorcio Caracas Sur
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra

INTERVENTOR Consorcio Interdiseños Troncal Caracas (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 901344645-5 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) Meliza Marulanda
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**		**DE FECHA**		**PLAZO**	
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	
ADICIONES:						
CONTRATOS ADICIONALES	**No.**		**DE FECHA**		**VALOR**	
	No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
ADICIONES:	**No.**	1	**DE FECHA**	5/10/2021	**VALOR**	$ 269.874.832,00
	No.	2	**DE FECHA**	26/01/2022	**VALOR**	$ 4.831.777.574,00
TOTAL ADICIONES					**VALOR**	$ 5.101.652.406,00

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	**No.**	45	**DE FECHA**	2/12/2021	**VALOR**	$ 127.862.966,00
		58		19/05/2022		$ 4.006.726,00
		59		19/05/2022		$ -112.813.861,00
		60		19/05/2022		$ 516.104.541,00
		61		19/05/2022		$ 2.233.861.925,00
		62		19/05/2022		$ -108.490.401,00
MAYORES AJUSTES	**No.**		**DE FECHA**		**VALOR**	
MAYOR PERMANENCIA	**No.**		**DE FECHA**		**VALOR**	
TOTAL RECONOCIMIENTO					**VALOR**	$ 2.660.531.896,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 261.656.065.212,00

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 14 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** OBRA

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	4	**DE FECHA**	25/03/2020	**No. DIAS**	20
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	6	**DE FECHA**	13/04/2020	**No. DIAS**	13
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	7	**DE FECHA**	27/04/2020	**No. DIAS**	14
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION				**No. DIAS**	47

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	13	**DE FECHA**	8/08/2022	**No. DIAS**	4
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DIAS**	

FECHA DE REINICIACIÓN 12 (Día) **DE** agosto (Mes) **DE** 2022 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 11 (Día) **DE** enero (Mes) **DE** 2028 (Año)

Las partes representadas por: Guillermo Corredor Colorado
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; Saúl Tomás Salas Blanco
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y Meliza Marulanda
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU, acuerdan levantar la suspensión parcial del contrato acordada mediante acta suscrita el 8 de agosto de 2022 en relación con alcance del Modificatorio No. 7 Adición No. 2 del contrato de obra, de acuerdo con las funciones establecidas en las cláusulas contractuales y los manuales IDU que rigen dicha materia, considerando que las circunstancias que motivaron la suspensión ya fueron superadas, según

el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. TCSGI01-5764-22 (Indicar el número de radicado IDU) del 12 (Día) de agosto (Mes) de 2022 (Año)

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	% DE TIEMPO DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL	OFICIO DE APROBACION IDU
Director de obra	Técnico	30,00%	Wilson Ramiro León Cubillo	25202-35639 CND	TCSGI01-4476-22
Residente de obra	Técnico	100,00%	Juan Camilo Ochoa Herrán	25202-105978 CND	TCSGI01-4342-22
Especialista en geotecnia y pavimentos	Técnico	20,00%	Néstor Javier Bahos Canencio	25202-184971 CND	TCSGI01-4832-22
Especialista en tránsito y transporte	Tránsito	30,00%	Luis Carlos Guio Díaz	15202-113699 BYC	TCSGI01-4476-22
Especialista en diseño arquitectónico o urbanismo	Técnico	20,00%	Arturo Reina Vásquez	2570070385 CND	TCSGI01-4459-22
Especialista en estructuras	Técnico	20,00%	Alicia Serrano Lastre	68202165986 STD	TCSGI01-4459-22
Topógrafo	Técnico	20,00%	John Pepe Jiménez Cuervo	01-10411	TCSGI01-4476-22

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**

ACTA No **14** **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **OBRA**

Profesional de costos, presupuestos y programación	Técnico	20,00%	Jairo Andrés Sintura Mestizo	25202-134850 CND	TCSGI01-4459-22
Especialista ambiental	Ambiental	25,00%	Vanessa Fernanda Ledesma Rosero	25238-110845 CND	TCSGI01-4342-22
Residente social	Social	25,00%	Diana Katherine Prieto Herrera	N.A.	TCSGI01-4342-22
Ingeniero auxiliar	Técnico	50,00%	Diego Armado Tamayo Zapata	25202-387054 CND	TCSGI01-4342-22
Profesional SST	SST	25,00%	Angie Katherine Fonseca Calleja	25237-404114 CND	TCSGI01-4342-22

PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
Inspector de obra	Oscar Mayorga
Inspector de obra	Luis Meneses
Cadenero I	Yon Fredi Martínez
Cadenero II	Walter Riscanevo
Inspector SST	Claudia Romero
Inspector SST	Félix Garrido
Ayudante de obra	Jhonatan Bonilla
Ayudante de obra	Nelson Ramos
Ayudante de obra	Diego Gil
Ayudante de obra	William Muñoz
Ayudante de obra	Ever Marmol
Auxiliar de trafico	Viviana Monroy
Auxiliar de trafico	Samuel Vaquero
Brigadista de orden y aseo	Oscar Martin
Brigadista de orden y aseo	Claudia Arteaga
Brigadista de orden y aseo	Duvan Hernández
Brigadista de orden y aseo	Yonatan Benítez
Almacenista	David Vargas
Secretaria	Karen Zamora
Asistente administrativa	Fernanda Huertas
Residente administrativa	Sonia Bonilla
Arqueólogo	Tatiana Pinzón
Arqueólogo	Karen Toro
Auxiliar arqueólogo	Gilberto Rincón
Biólogo	Aida Ortega
Forestal	Mery Cediel
Profesional talento humano	Paola Joya
Residente de tránsito	Gabriel Torres
Coordinador de diseños	Javier Luzardo
Dibujante	Arturo Tandioy
Residente calidad	Viviana Díaz
Profesional control	Oscar Alba
Asistente Social	Andrea Rivera
Guía Cívico	Viviana Leyton

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 14 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** OBRA

MAQUINARIA

(Aplica solo para los contratistas de obra en la etapa de ejecución)

TIPO	REFERENCIA	MODELO	CANTIDAD	ESTADO
Minicargador	CASE SR220	2013	1	Bueno
Volqueta	Kenworth T800	2020	2	Bueno
Compactador vibratorio	Ingersoll Rand	2006	1	Bueno
Retrocargador	Caterpillar 420D	2005	1	Bueno
Retrocargador	John Deere 310G	2006	1	Bueno
Voqueta	Mack CV713	2008	1	Bueno
Excavadora	Doosan DX225LCA	2011	1	Bueno
Volqueta	International 7600SBA	2015	1	Bueno

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

doce (12) días del mes de agosto de 2022

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) Guillermo Corredor Colorado
Representante Legal del Contratista
Consorcio Caracas Sur

(Firma)

(Nombre) Saúl Tomás Salas Blanco
Representante Legal del Interventor
Consorcio Interdiseños Troncal Caracas

(Firma)

(Nombre) Donny Santana Rodríguez
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) Denice Bibiana Acero Vargas
Subdirector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema de transporte
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) Meliza Marulanda
Director(a) Técnico(a) de construcciones
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) Claudia Tatiana Ramos Bermúdez
Subdirector(a) General de infraestructura
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

Bogotá D.C. 12 de agosto de 2022
TCSGI01-5764-22

Ingeniera
MELIZA MARULANDA
Directora Técnica de Construcciones
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU
Calle 22 # 6-27
Bogotá D.C

Ref.: **SOLICITUD DE REINICIACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA No. 1601 de 2019 y DE INTERVENTORÍA No. 1605 de 2019.**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1605 DEL 2019. CONTRATO DE OBRA No. 1601 DE 2019. CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Respetada Ingeniera Meliza Marulanda:

En atención al cumplimiento de los requisitos para la suscripción del modificatorio por medio del cual se prórroga la modificación No. 7 adición No. 2 al Contrato de obra No. 1601 de 2019, la Interventoría Consorcio Interdiseños Troncal Caracas procede a radicar al IDU las Actas de Reiniciación de los Contratos de obra No. 1601 de 2019 y de Interventoría No. 1605 de 2019, con el debido diligenciamiento de los formatos FO-EO-09, resaltando que la fecha de reiniciación se señala a partir del Doce (12) de agosto de 2022. Teniendo en cuenta que las causales de la suspensión relacionadas se encuentran superadas.

Por lo anterior, la Interventoría considera necesario PROCEDER CON LA REINICIACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA No. 1601 de 2019 y de INTERVENTORÍA No. 1605 de 2019, en los términos consignados en las Actas de Reiniciación que remitimos anexas.

Atentamente,

SAÚL TOMÁS SALAS BLANCO
Representante Legal
Consorcio Interdiseños Troncal Caracas

Anexo: -Dos Actas de reiniciación de los Contratos de obra e Interventoría.
-Comunicado del 12 de agosto de 2022 del Consorcio Caracas Sur solicitando la reiniciación.

CC: - Consorcio Caracas Sur - Teófilo Valenzuela, Director de Proyecto
- Archivo

Elaboró: MEVC Revisó: STSB Aprobó: STSB

CONSORCIO
CARACAS SUR

Bogotá, agosto 11 de 2022
CCS-D-1662

Señores:
CONSORCIO INTERDISEÑOS – TRONCAL CARACAS.
Atn. Ing. Máximo Franco Lozano.
Director de Interventoría.
CARRERA 9 A No. 52-56 sur
Bogotá D.C.

Correspondencia Despachada
Vigencia: 2022 - Consecutivo: D-1662

Sede: CONSORCIO CARACAS SUR
Fecha de Radicación: 11/08/2022-10:34 AM
Referencia: Reinicio del convenio IDU-USPEC-1690-2022.
Folios: 1 ANEXOS:1 Tomo

REFERENCIA: Contrato IDU No. 1601 del 25 de noviembre de 2019. Construcción de la Extensión Troncal Caracas Tramo 1 y Obras Complementarias en la Ciudad de Bogotá D.C.

ASUNTO: Reinicio del convenio IDU-USPEC-1690-2022.

Respetado Ingeniero Máximo:

Mediante el presente se hace entrega el formato FO-EO-19 acta de reinicio del contrato de obra del convenio IDU-USPEC-1690-2022, la presente reinicio será tramitada bajo los parámetros y procedimientos establecidos por el IDU a partir del 12 de agosto de 2022.

Cordialmente.

GUILLERMO CORREDOR COLORADO

Firmado digitalmente por GUILLERMO CORREDOR COLORADO
Fecha: 2022.08.12 12:09:36 -05'00'

GUILLERMO CORREDOR COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL (S)
CONSORCIO CARACAS SUR

CC. Ing. Meliza Marulanda – Director Técnico de Construcciones del IDU.
Anexo: Formato IDU de reinicio.