MEMORANDO

STEST
20223460283093
Informacion Publica
Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., agosto 11 de 2022

PARA: **Juan Carlos Gonzalez Vasquez**
Director Técnico de Gestión Contractual

DE: Subdirectora General de Infraestructura

REFERENCIA: Contrato de Obra IDU-1601-2019 cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." – Alcance memorando STEST 20223460277303 Solicitud Modificación No. 11.

Respetado Doctor,

Por medio del presente, de manera atenta se da alcance al memorando de la referencia, con el fin de informar a la Dirección Técnica de Gestión Contractual, que el día 08 de agosto de 2022, se suscribió la suspensión parcial del Contrato de Obra IDU 1601-2019 por un tiempo de diez (10) días, precisando que si antes de los días de suspensión mencionados se logra superar las causales de la presente modificación, se procederá con el reinicio correspondiente.

Lo anterior para ser tenido en cuenta en la modificación del asunto.

Se adjunta acta de suspensión, con los respectivos soportes.

Cordialmente,

Claudia Tatiana Ramos Bermudez
Subdirectora General de Infraestructura
Firma mecánica generada en 11-08-2022 05:24 PM
Anexos: Lo enunciado

AprobÃ³: Denice Bibiana Acero Vargas-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
AprobÃ³: Meliza Marulanda-Dirección Técnica de Construcciones
Revisó: Donny Santana– Subdirección Técnica De Ejecución del Subsistema de Transporte
Elaboró: Luisa Fernanda Chito Zarate -Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021