TEMA: Reunión Inicio contrato 217-2022.		**REUNIÓN**
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: Unidad Informática	**FECHA:** Ago-16-22	**Virtual** ____ **Presen.** X
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: Sala Crisis NOC-SOC	**HORA INICIO:** 9:05	**HORA FINAL:**

PARTICIPANTES

	NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Guillermo Rodriguez	52.264811	Rep Legal	SEAN ELEC.	
2.	Nestor H. Barragan	79531223	Dir. Tecnico	SEANELEC.	
3.	Fabio Alvarado	80858963	JUSD	UNIN	
4.	Teresa Moreno Vizcaino	52119736	Prof-Defensa	INCO	
5.	Herddy Reyes	72275433	TL. Sistemas	INCO	
6.	Hernán Cortes	79495715	T. Sistemas	INCO	
7.					

Se realiza el inicio de la reunión preguntando a la empresa si habían realizado el recorrido técnico q' se propuso en el proceso previo, a lo que responden que NO, por lo que se solicita realizar el recorrido para saber con claridad lo que hay que intervenir en cada rack, se define realizar el recorrido una vez se termine esta reunión.

- El ingeniero Fabio les solicita que con la visita que se realizará, se defina el cronograma especificando tiempo más no Fechas, en razón a que este proyecto se debe ejecutar coordinadamente con el proyecto de switch de red de datos con la empresa Import System.

- Sin embargo se aclara que una vez se definan las actividades se podría iniciar con las que no tengan que ver directamente con el cableado para ir avanzando

- El ingeniero Fabio manifiesta la importancia de suministrar la información del personal que realizará las actividades para gestionar

los permiso de ingreso al Hospital, se aclara también la importancia de la utilización de los elementos de protección e identificación.

- También se aclara que se debe realizar el registro fotográfico del antes y después de cada una de las intervenciones que se realicen dentro de cada uno de los Racks.
- Se Realiza la lectura de las condiciones contractuales para tener la claridad de las obligaciones y Documentación a entregar por parte del contratista.
- Se solicita por parte del contratista el acompañamiento por parte del Hospital para el ingreso de cada centro de cableado.
- El señor Hernan manifiesta que para poder certificar toda los puntos de Red, mínimo se deben certificar 50 puntos de red diarios, para lograr certificar toda la red en 2 meses, se debe tener en cuenta los accesos que en ocasiones no es tan facil las oficinas.
- Adicionalmente solicita la información que tenga el Hospital de los Planos de la Red del Hospital, para lo cual aclara Heraldy que esa información se encuenta desactualizada, por lo que manifiesta la empresa que es la oportunidad de actualizar los planos.
- El señor Hernan solicita se informe la Nemotecnia que se utilizará para el marquillado, por lo que esta se enviará por el supervisor a través de correo.

COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		