ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL	SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE AUTORIZACION DE GIRO	CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

CONTRATO	No. 457	De	01 de MARZO del 2022
OBJETO	CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR NORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE. ($232.000.000,00)		
PLAZO INICIAL	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ DE TRES (03) MESES, CONTADOR A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO		
PLAZO PRORROGA No. 1	VEINTICINCO (25) DIAS		
PLAZO PRORROGA No. 2	SIETE (07) DIAS		
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES Y DOS (02) DIAS		
CONTRATISTA	INGENIERÍA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX SAS R.L. JOSÉ CARLOS VERGARA MENDOZA		
SUPERVISOR	**ING. DIEGO FERNANDO GUZMÁN ZARTA** Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente **ING. JOHN LEWIS LOZANO CORTES** Apoyo a la supervisión		
ACTA DE INICIO	11/03/2022		
ACTA DE SUSPENSION	09/06/2022		
ACTA DE REINICIO	08/07/2022		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	10/08/2022		

ACTAS SUSCRITAS

ACTA DE INICIO	11/03/2022
ACTA DE SUSPENSION No. 1	09/06/2022
ACTA DE REINICIO No. 1	08/07/2022
ACTA DE RECIBO	10/08/2022

POLIZAS

1. Que Según póliza de cumplimiento de SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA No. 980-47-994000020746, con fecha de expedición 11 de MARZO del 2022 y acta de aprobación de las garantías por parte de la dirección administrativa de contratación, se suscribió garantía a favor del municipio, con las siguientes discriminaciones:

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	FECHAS DE AMPARO	
			DESDE	HASTA
SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA	980-47-994000020746	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-03-2022	11-10-2022
SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA	980-47-994000020746	CALIDAD DEL SERVICIO	11-03-2022	11-10-2022
SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA	980-47-994000020746	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	11-03-2022	11-06-2025

2. Que Según póliza de cumplimiento de SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA No. 980-47-994000020746, con fecha de expedición 11 de JULIO del 2022 y acta de aprobación de las garantías por parte de la dirección administrativa de contratación, se suscribió garantía a favor del municipio, por concepto de actualización de pólizas por reinicio No. 1 del presente contrato, con las siguientes discriminaciones:

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	FECHAS DE AMPARO	
			DESDE	HASTA
SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA	980-47-994000020746	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-03-2022	09-11-2022
SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA	980-47-994000020746	CALIDAD DEL SERVICIO	11-03-2022	09-11-2022
SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA	980-47-994000020746	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	11-03-2022	09-07-2025

3. Que Según póliza de cumplimiento de SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA No. 980-47-994000020746, con fecha de expedición 12 de JULIO del 2022 y acta de aprobación de las garantías por parte de la dirección administrativa de contratación, se suscribió garantía a favor del municipio, por concepto de actualización de pólizas por prorroga No. 1 del presente contrato, con las siguientes discriminaciones:

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	FECHAS DE AMPARO	
			DESDE	HASTA
SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA	980-47-994000020746	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-03-2022	02-12-2022
SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA	980-47-994000020746	CALIDAD DEL SERVICIO	11-03-2022	02-12-2022
SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA	980-47-994000020746	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	11-03-2022	02-08-2025

4. Que Según póliza de cumplimiento de SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA No. 980-47-994000020746, con fecha de expedición 05 de AGOSTO del 2022 y acta de aprobación de las garantías por parte de la dirección administrativa de contratación, se suscribió garantía a favor del municipio, por concepto de actualización de pólizas por prorroga No. 1 del presente contrato, con las siguientes discriminaciones:

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	FECHAS DE AMPARO	
			DESDE	HASTA
SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA	980-47-994000020746	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-03-2022	09-12-2022
SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA	980-47-994000020746	CALIDAD DEL SERVICIO	11-03-2022	09-12-2022
SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA	980-47-994000020746	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	11-03-2022	09-08-2025

CONSIDERANDO/DESCRIPCION:

1. Como supervisores del contrato antes descrito con la información presentada por el contratista, debidamente revisada, aprobada por este despacho, se ha cumplido con los requisitos para generar el pago correspondiente a esta acta de cobro No. 2 y final es de $ 34.800.000,00 de acuerdo al 15,00% del valor total del contrato, con un porcentaje de ejecución acumulado total del 75,00% según el avance de consultoría registrado en la presente acta de cobro.

2. El contratista aporto los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales de sus empleados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

3. Como soporte de ello se incorporarán a la carpeta del contrato, la cual reposara en el archivo de contratación del Municipio los siguientes documentos:

N°	DOCUMENTO	N° FOLIOS	FECHA
1	Factura Electrónica	02	09-08-2022
2	Resolución de Facturación	02	03-12-2021
3	Certificación Bancaria	01	09-08-2022
4	Acta de Recibo Parcial No. 2	01	09-08-2022
5	Certificado de Pago de Obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales	01	09-08-2022
6	Cedula de Ciudadanía, Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios Contador Público	03	03-05-2022
7	Planillas de pago de Seguridad Social de los periodos Mayo de 2022 de los profesionales del equipo de trabajo.	6	LA FECHA VARÍA DE ACUERDO A LA PLANILLA
8	Informe de Ejecutivo para cobro de la Consultoría.	15	09-08-2022
9	Producto 2: Diseños – Cálculos (Estudios Y Diseños Definitivos)	126 (SIN INCLUIR ANEXOS)	08-08-2022

BALANCE CONTRACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 232.000.000,00	
VALOR ACTA PRESENTE		$ 34.800.000,00
VALOR ACTA No. 1		$ 139.200.000,00
SALDO POR PAGAR		$ 58.000.000,00
SUMAS IGUALES	$ 232.000.000,00	$ 232.000.000,00

1. DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS EJECUTADOS

CONTRATO: 457 DE 2022

OBJETO: CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR NORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA

CONSULTOR: INGENIERÍA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX S.A.S NIT: 901.431.997-5 / REPRESENTANTE LEGAL. JOSE CARLOS VERGARA MENDOZA

INTERVENTOR: CONSORCIO COLECTOR NORTE NIT: 901.568.295-2 / REPRESENTANTE LEGAL. DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ

SUPERVISOR: ING. DIEGO FERNANDO GUZMÁN ZARTA SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

VALOR: $ 232.000.000 **PLAZO:** CUATRO (4) MESES Y DOS (02) DÍAS

FECHA DE INICIO: 11/03/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 09/08/2022

CONCEPTO: SEGUNDO PAGO

PERIODO DE EJECUCION: DEL 21 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2022 / DEL 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2022

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA					
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	DIAGNÓSTICO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS MÁS VIABLE	%	60%	$ 232.000.000	$ 139.200.000						60%	139.200.000	60%	$ 139.200.000
2	ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	15%		$ 34.800.000				15%	34.800.000			15%	$ 34.800.000
3	ENTREGA DEL INFORME FINAL DEL PRODUCTO, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y PRESENTACIÓN ANTE EL MVCT Y/O ENTIDAD PUBLICA AL CUAL SEA PRESENTADO EL PROYECTO	%	25%		$ 58.000.000									
	VALOR TOTAL		100%		**$ 232.000.000**					**$ 34.800.000**		**$ 139.200.000**		**$ 174.000.000**
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA									**$ 34.800.000**		**$ 139.200.000**		**$ 174.000.000**

Por tal motivo certifico que es viable y oportuno el desembolso correspondiente al pago del 15,00% de acta de cobro No. 2 y final del contrato N° 457 del 01 de marzo del 2022 Cuyo Objeto es **CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR NORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA. ($232.000.000,00)**

En constancia se firma en El Espinal Tolima a los diez (10) días del mes de agosto del 2022.

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente.
Supervisor del contrato

ING. JOHN LEWIS LOZANO CORTES
Director Administrativo de Infraestructura
Apoyo a la supervisión

Proyecto: Ing. John Lewis Lozano Cortes – Director Administrativo de Infraestructura
Reviso y aprobó: Ing. Diego Fernando Guzman Zarta – Secretario de planeación, infraestructura y medio ambiente