	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría Educación** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	**Educación**	**Dirección:**	Calidad
Número del Contrato:	*1463*	**Informe No.:**	1
Periodo al que corresponde el presente informe:	31 de enero al 28 de febrero del 2022	**Plazo de Ejecución:**	SIETE meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin que exceda el 31 de Diciembre de 2022
Contratista:	Luz Ángela García Arenas	**Interventor:**	Carlos Iván Betancurth Buitrago

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS y OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1: Identificar signos de alerta en el desarrollo o una posible situación de discapacidad de los estudiantes y reportarla por escrito mensualmente en las IE o centros educativos asignados en el municipio de Mistrató.	-Verificación del SIMAT con el último reporte del Anexo 6A con corte a 30 de noviembre 2021 y enero 2022. -Asistencias individuales a los docentes de las instituciones sobre el fortalecimiento y funcionalidad del PIAR, -Recepción de seis (6) remisiones -realizaciones pedagógicas a estudiantes remitidos.	Acta # 2 evidencia fotográfica Acta #3 evidencia fotográfica Acta #5 evidencia fotográfica Acta #10 evidencia fotográfica Acta #11 evidencia fotográfica Acta #19 evidencia fotográfica	No fue posible realizar la visita de manera presencial a la institución educativa Rio Mistrató

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría Educación** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

2: Informar por escrito a la institución educativa o centro educativo asignado en el municipio de Mistraté, los estudiantes con discapacidad en el momento de la matrícula, las novedades de retiro o el traslado para reportar al SIMAT, teniendo en cuenta nombres, identificación, grado escolar y categoría con el fin de actualizar oportunamente el SIMAT y realizar el seguimiento y las acciones afirmativas para garantizar su permanencia y continuidad en el sistema educativa.	Revisión del Anexo 6A, con el fin de actualizar la base de datos de los estudiantes en con discapacidad en la IE, en el SIMAT de cada una de las instituciones educativas. - I.E La María - I.E La Inmaculada	Acta#2 - 03/02/2022 Acta # 3 - 07/02/2022 Acta #4 - 07/02/2022 Acta #6 - 09/02/2022 Acta #19 - 24/02/2022 Registro fotográfico	Este proceso no se puedo realizar en la institución educativa Rio Mistrató debido que no han dado accesibilidad de ingreso.
3: Crear y actualizar la historia escolar del estudiante con discapacidad, capacidades y talentos excepcionales de las IE o centros educativos asignados en el municipio de Mistrató dejando dicho reporte mensualmente por escrito en la IE y de manera virtual.	Revisión de carpetas y verificación de documentos, seguimiento y apoyo pedagógico a estudiantes caracterizados y reportados en el SIMAT en dos instituciones educativas I.E la María y I.E La Inmaculada	Acta # 2 – 03/02/2022 Acta # 3 -07/02/2022 Acta #4 - 07/02/2022 Acta #6 - 09/02/2022 Registro fotográfico	Este proceso no se puedo realizar en la institución educativa Rio Mistrató debido que no han dado accesibilidad de ingreso
4: Brindar asistencia técnica y pedagógica virtual y/o presencial a las instituciones o centros educativos asignados, asesorando oportunamente a los docentes, el docente orientador o los directivos docentes de la IE o centro educativo del municipio de Mistrató y según la organización escolar, en la construcción, implementación y seguimiento del Plan Individual de Ajustes Razonables PIAR, apoyando en su construcción e implementación, de conformidad con el artículo 2.3.3.5.2.3.5. del Decreto 1421 de 2017.]	Durante las visitas a las instituciones educativas se llevaron a cabo 5 valoraciones pedagógicas	Acta #5 – 08/02/2022 Acta #10- 15/02/2022 Acta #12-17/02/2022 Registro fotográfico	Este proceso no se puedo realizar en la institución educativa Rio Mistrató debido que no han dado accesibilidad de ingreso, se tiene contemplado la visita para el mes de marzo.
5: Presentar un informe mensual al directivo docente y a la Dirección de Cobertura donde se reporten las actividades realizadas con docentes, familia y con estudiantes con discapacidad, el cumplimiento en la elaboración del Plan Individual de Ajustes Razonables PIAR en los establecimientos educativos asignados del municipio de Mistrató y los casos particulares donde se encuentren dificultades de acceso a la información y a los ajustes diseñados (materiales, metodológicos, etc	Durante el mes de febrero se efectuaron 6 asesorías individuales a los docentes de las instituciones educativas La Inmaculada y La María. I.E La María **4** docentes beneficiados en las asistencias individuales, abordando las temáticas de: flexibilización curricular por medio de los ajustes razonables. Estrategias de trabajo por medio de la utilización de material concreto.	Acta #5 - 08/02/2022 Acta #7- 10/02/2022 Acta #10- 15/02/2022 Acta #14- 19/02/2022 Acta #17- 22/02/2022 Acta #19- 24/02/2022 Registro fotográfico	Este proceso no se puedo realizar en la institución educativa Rio Mistrató debido que no han dado accesibilidad de ingreso, se tiene contemplado la visita para el mes de marzo.

6: Asegurar que el material pedagógico, sea virtual o físico sea accesible, comprensible y que este diseñado desde estrategias integradoras que permitan el alcance de los propósitos de formación y la construcción de aprendizajes significativos para la población con discapacidad, de las instituciones educativas asignadas en el municipio de Mistrató.	I.E La Inmaculada **2** docentes beneficiados en las asistencias individuales, abordando las temáticas de: flexibilización curricular por medio de los ajustes razonables. Estrategias de trabajo por medio de la utilización de material concreto. Se diseñó guías de material didáctico que flexibilicen y faciliten el desarrollo de las actividades de los estudiantes con discapacidad atendiendo la planeación a partir de los Ajustes Razonables.	Acta#14- 19/02/2022 Acta 16- 21/02/2022 Acta 19- 24/02/2022	Este proceso no se puedo realizar en la institución educativa Rio Mistrató debido que no han dado accesibilidad de ingreso, se tiene contemplado la visita para el mes de marzo.
7: Articular con los docentes y directivos los Planes Individuales de Ajustes Razonables PIAR con la planeación de aula y el plan de mejoramiento institucional para favorecer el proceso pedagógico; realizando las actualizaciones y tres seguimientos en el año a los avances del PIAR para una transición progresiva que dé cuenta de los avances efectivos de los procesos de aprendizaje en alternancia o estudio en casa.	Los PIAR en este momento se encuentran en proceso, la profesional de apoyo se vinculando a cada proceso y dar continuidad.	Se encuentra en proceso.	Este proceso no se puedo realizar en la institución educativa Rio Mistrató debido que no han dado accesibilidad de ingreso, se tiene contemplado la visita para el mes de marzo.
8: Construir con docentes y directivos el Informe anual de Competencias Desarrolladas por cada estudiante con discapacidad basándose en el Sistema Institucional de Evaluación de los Aprendizajes tras garantizar que todas las recomendaciones, observaciones y ajustes fueron llevados a cabo en las instituciones asignadas del municipio de Mistrató.	Para finales del mes de Marzo se hará el primer informe, ya que, se termina el primer periodo escolar.	No se ha efectuado la realización de la actividad.	No se ha efectuado la realización de la actividad.
9: Fortalecer el proceso de educación inclusiva con las familias y/o acudientes de las instituciones educativas o centros educativos asignados en el municipio de Mistrató a través de espacios de permanente comunicación por diferentes canales, concientización, formación y de la conformación de redes de apoyo social, familiar y cultural para realizar seguimiento, acompañamiento,	Durante el mes de febrero se realizaron 3 asesorías a padres de familia Una de manera telefónica y las otras 2 de manera presencial. Brindando estrategias de trabajo para el apoyo y fortalecimiento en casa. Facilitando información sobre la ruta que es necesaria realizar para que los estudiantes sean vistos por especialistas y terapeutas.	Acta#4 – 07/02/2022 Acta #6 – 09/02/2022 Acta #15-21/02/2022 (evidencia fotográfica)	Este proceso no se puedo realizar en la institución educativa Rio Mistrató debido que no han dado accesibilidad de ingreso, se tiene contemplado la visita para el mes de marzo.

promoción de la integración y el relacionamiento de los estudiantes, así como la garantía de derechos a la población con discapacidad, capacidades y talentos excepcionales basándose en el respeto del espacio físico del otro y del distanciamiento.			
10: Adelantar procesos de formación docente internos con enfoque de educación inclusiva para la aplicación de estrategias y didácticas flexibles a través de la implementación de herramientas pedagógicas dentro del aula de clase o virtuales a los estudiantes con discapacidad en las IE o centros educativos asignados en el municipio de Mistrató estableciendo una comunicación periódica y eficiente a través de diversos canales de comunicación (telefónico, correo electrónico, WhatsApp entre otros) que favorezcan las interacciones y el seguimiento periódico a los procesos de los estudiantes.	En el mes de febrero no se efectúo esta actividad en el municipio de Mistrató.	En el mes de febrero no se efectúo esta actividad en el municipio de Mistrató.	En el mes de febrero no se efectúo esta actividad en el municipio de Mistrató.
11: Reportar a la institución o centro educativo asignado del municipio Mistrató, durante el 1er trimestre del año a los estudiantes con discapacidad de los grados 3°, 5°, 7°, 9° y 11° para garantizar los apoyos y ajustes razonables acordes con sus necesidades para la presentación de las pruebas estandarizadas SABER o las demás que se determinen desde el MEN	Aun no se lleva a cabo esta obligación, en el mes de marzo y abril se dará cumplimiento	Para los meses de marzo y abril se pretende realizar la actividad.	Para los meses de marzo y abril se pretende realizar la actividad.
12. Implementar el uso de ambientes virtuales accesibles con los docentes, para que los estudiantes con discapacidad se beneficien en sus procesos de aprendizaje.	Durante este período escolar no se ha utilizados los medios virtuales, todo ha sido de manera presencial en 2 instituciones La María y La Inmaculada.	No se ha efectuado la actividad.	Es importante mencionar que, en la institución educativa Rio Mistrató la comunicación solo se ha realizado por vía whatsapp y con una sola persona la docente orientadora Gloria Morales.
13: Realizar seguimiento, verificación y recomendaciones al Plan de mejoramiento institucional partiendo de los resultados del índice de inclusión aplicado en el 2020 en las instituciones o centros educativos asignados del municipio de Mistrató.	No se ha llevado a cabo esta actividad en el municipio de Mistrató.	Pendiente de ejecución	Pendiente de ejecución

14: Verificar la legalización de las actualizaciones en los PEI, Sistema de evaluación y Manual de convivencia conforme al decreto 1421 y a una mirada inclusiva en los establecimientos educativos asignados del municipio de Mistrató.	No se ha llevado a cabo esta actividad en el municipio de Mistrató.	Pendiente de ejecución	Pendiente de ejecución
15: Asistir a las capacitaciones, formaciones y reuniones que convoque la Secretaría de Educación de manera virtual o presencial cumpliendo los protocolos de bioseguridad.	A finalizar el mes de febrero se realizó una (1) reunión de manera virtual, utilizando la plataforma meet.	Acta #21- 28/02/2022	No hubo novedades.
16: Garantizar como mínimo 25 horas semanales de asistencia o conexión directa con las Instituciones Educativas asignadas del municipio de Miatrató, durante los días de ejecución de las actividades.	Presentación del cronograma de actividades para las instituciones educativas		No hubo Novedades.
17: Participar, compartir e intercambiar experiencias, estrategias y experticia en las instancias escolares (Consejo académico, comités, reuniones, entro otras), mesas interinstitucionales e intersectoriales de los comités municipales de discapacidad que sean programados en el municipio de Mistrató.	Se participó en un encuentro formativo direccionado por la profesional del PTA en la institución educativa La María con todos los docentes. También la profesional de apoyo estuvo en una reunión con la referente de discapacidad a nivel Municipal la profesional Tatiana Andrea Sánchez.	Acta #8- 11/02/2022 Acta #20- 25/02/2022 (evidencia fotográfica)	No hubo Novedades.
18: Realizar una actividad de impacto y de sensibilización de manera articulada con el equipo de discapacidad (PAP, modelos lingüísticos, interpretes, tiflólogo y profesional de talentos) para la comunidad de las instituciones asignadas del municipio de Mistrató, con el fin de fortalecer los procesos de inclusión en los doce municipios no certificados del departamento de Risaralda y de conmemorar el día de la discapacidad.	Por el momento no se ha llevado acabo está actividad, se espera direccionamientos de la institución educativa.	Pendiente de ejecución	Pendiente de ejecución
19: Articular actividades con los programas de acceso y permanencia, seguimiento a la educación del área de Cobertura de la SED y el programa La Hora de Aprender con Góticas para Cuidarte, encaminados a mantener la permanencia, el acceso y la promoción de la población con discapacidad, matriculada en los doce Municipios no certificados del Departamento.	Por el momento no se ha llevado acabo está actividad, se espera direccionamientos de la institución educativa.	Pendiente de ejecución	Pendiente de ejecución

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría Educación** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

ACTIVIDADES DETALLADAS	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MARÍA**				
ENERO 24 A 23 DE FEBRERO 2022	**REVISADAS Y EVOLUCIONADAS**	**REPOSAN**	**EN PROCESO**	**PENDIENTES**	
HISTORIAS ESCOLARES	7	I.E	0	1	
REMISIONES DE DOCENTE	6	Oficina sede de la I.E	0	2	
EVALUACIONES PEDAGÓGICAS	4	Oficina sede de la I.E	6	2	
AJUSTES RAZONABLES	8	Oficina sede de la I.E	0	8	
PIAR	8	Oficina sede de la I.E	0	8	
REMISIÓN A ESPECIALISTAS	0	NA	0	0	
SEGUIMIENTO Y ESTRATEGIAS EN EL AULA	4	NA	NA	NA	
	GENERO	**F**	**M**	**FECHA**	**CANTIDAD**
TOTAL DE FAMILIAS ATENDIDAS:		3	0	07,09,21, febrero	3
TOTAL DE ESCUELAS DE FAMILIA REALIZADAS:		NA	NA	NA	NA
TOTAL DE DOCENTES ATENDIDOS		3	3	7,8,14,15,19,22,23 febrero	8
TOTAL DE CAPACITACIONES GRUPALES DOCENTES VIRTUAL/ATENDIDOS		0	0	NA	0
TOTAL DE CAPACITACIONES PRESENCIALES/ATENDIDOS		0	0	NA	0
TOTAL DE ASESORIAS INDIVIDUALES A DOCENTES ATENDIDOS		3	3	7,8,14,15,19,22,23 febrero	8
		FECHA	**SI**	**NO**	**# VECES**
SE HA PARTICIPADO EN CONSEJOS ACADÉMICOS		AUN NO SE LLEVA A CABO	NA	NA	NA

CBETANCURTH-02459662234059-350248-000637718-A

SE HA PARTICIPADO EN COMISIONES DE EVALUACIÓN		AUN NO SE LLEVA A CABO	NA	NA	NA
SE HA PARTICIPADO EN COMITES DE DISCAPACIDAD INSTITUCIONAL		AUN NO SE LLEVA A CABO	NA	NA	NA

ACTIVIDADES DETALLADAS	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA**				
ENERO 24 A 23 DE FEBRERO 2022	**REVISADAS Y EVOLUCIONADAS**	**REPOSAN**	**EN PROCESO**	**PENDIENTES**	
HISTORIAS ESCOLARES	3	I.E	0	0	
REMISIONES DE DOCENTE	3	Oficina secretaria sede principal	0	1	
EVALUACIONES PEDAGÓGICAS	2	Oficina secretaria sede principal	6	2	
AJUSTES RAZONABLES	0	Oficina secretaria sede principal	0	3	
PIAR	0	Oficina secretaria sede principal	0	3	
REMISIÓN A ESPECIALISTAS	0	NA	0	0	
SEGUIMIENTO Y ESTRATEGIAS EN EL AULA	0	NA	NA	NA	
	GENERO	**F**	**M**	**FECHA**	**CANTIDAD**
TOTAL DE FAMILIAS ATENDIDAS:		0	0	NA	0
TOTAL DE ESCUELAS DE FAMILIA REALIZADAS:	0	NA	NA	NA	NA
TOTAL DE DOCENTES ATENDIDOS		3	2	03, 10,17,24	5
TOTAL DE CAPACITACIONES GRUPALES DOCENTES VIRTUAL/ATENDIDOS		0	0	NA	0
TOTAL DE CAPACITACIONES PRESENCIALES/ATENDIDOS		0	0	NA	0

TOTAL DE ASESORIAS INDIVIDUALES A DOCENTES ATENDIDOS		3	2	03,10,17,24	5
		FECHA	**SI**	**NO**	**# VECES**
SE HA PARTICIPADO EN CONSEJOS ACADÉMICOS		AUN NO SE LLEVA A CABO	NA	NA	NA
SE HA PARTICIPADO EN COMISIONES DE EVALUACIÓN		AUN NO SE LLEVA A CABO	NA	NA	NA
SE HA PARTICIPADO EN COMITES DE DISCAPACIDAD INSTITUCIONAL		AUN NO SE LLEVA A CABO	NA	NA	NA



NOMBRE CONTRATISTA
C.C.33967158
INFORME 1 DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
CONTRATO 1463