DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TIC

ACTA PARCIAL No. 002 DE SUPERVISIÓN Y PAGO
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No 017 DE 2022

SUPERVISOR: JORGE ANDRÉS VARGAS ALADINO
C.C. 1.096.033.421 de La Tebaida Q.

CONTRATISTA Y/O RAZON SOCIAL: MEGARED COMUNICACIONES S.A.S
NIT: 901055088-2

REPRESENTANTE LEGAL: JHOM EIDER PARRA OSORIO.
CC. 18.370.138

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No.20220690 del 5 de mayo de 2022.

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 20221163 del 07 de junio de 2022.

ORIGEN DEL RECURSO: Aportes Nacionales – Desahorro FONPET – Ingresos Corrientes de Libre DESTINACION

VALOR DEL CONTRATO: $27.987.383.00

VALOR PAGAR DE LA PRESENTE ACTA: $4.664.563.83

OBJETO: SERVICIO DE ACCESO A INTERNET POR FIBRA OPTICA DE 70 MEGAS A SEIS (6) INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA Y ACCESO A INTERNET DE 25 MEGAS A TRAVES DE RADIO ENLACE DE UNA (1) INSTITUCION EDUCATIVA UBICADA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDIO.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del presente contrato será de seis (6) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder la vigencia 2022.

FORMA DE PAGO: El Municipio pagará al contratista de conformidad con el valor mensual del servicio, para lo cual se harán pagos mensuales previa presentación de la factura y del cumplimiento de los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensión y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

NOTA: Es de anotar que el contrato se extenderá hasta el final del calendario escolar, toda vez, que el servicio prestado será exclusivo para uso educativo.

No. Planilla	Mes	Salud	Pensión	ARL
23841812	Junio	NA	NA	NA

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022.

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO
01	$27.987.383.00	$3.731.651.00	$24.255.732.00
02	$27.987.383.00	$4.664.563.83	$19.591.168.17

Registro Presupuestal	Rubro	Valor Presente Acta	Saldo Rubro
20221163	G.T.2.3.2.02.02.008.22.01.050.0049.84222.16704	$2.332.281.91	$13.801.893.09
20221163	G.T.2.3.2.02.02.008.22.01.050.0049.84222.2	$2.332.281.92	$5.789.275.08

COMPROMISOS CONTRACTUALES		ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIONES
1	Cumplir a cabalidad con el objeto a contratar, al igual que con las especificaciones esenciales y éticas consagradas en los estudios previos.	Se cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, realizando entrega del servicio de internet de acuerdo a las especificaciones estipuladas en el contrato.	Informe de actividades con labores realizadas	
2	Garantizar atención inmediata 7x24 vía telefónica con el objeto de brindar atención oportuna (asistencia técnica) en caso de que se presente algún inconveniente con el servicio.	Contaron con los medios de atención necesarios para la correcta atención de la entidad	La entidad cuenta con número 0180000423832, correo gerencia@megared.com.co de soporte y atención 7x24	
3	Proveer asistencia técnica en caso de cualquier falla en el servicio en un tiempo no mayor a un (1) hora, dada la necesidad del servicio para el correcto funcionamiento de la Administración Municipal.	Contestaron de forma inmediata a las solicitudes realizadas por la Dirección Administrativa TIC	Informe adjunto	
4	Garantizar la instalación de Internet de 70 megas a seis (6) instituciones educativas urbanas y 25 megas por radio enlace a una (1) institución rural, cuatro (4) días siguientes a la firma del acta de inicio del contrato.	El servicio fue entregado en el tiempo estipulado	Informe adjunto	
5	Realizar mantenimiento preventivo de los dispositivos electrónicos de la conexión de internet periódicamente.	La empresa revisa periódicamente los parámetros lógicos y el estado físico de los equipos	Informe adjunto	

COMPROMISOS CONTRACTUALES		ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIONES
6	Atender a las observaciones y recomendaciones a que haya lugar previstas por el supervisor del contrato	No se han presentado observaciones.	Informe adjunto	
7	De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003, se obliga desde la celebración del contrato y durante toda su vigencia a efectuar los aportes al sistema general de seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales), así como los aportes parafiscales, por lo tanto, deberá aportar mensualmente la constancia de los pagos a los sistemas precitados ante el funcionario encargado de ejercer el control y vigilancia del contrato para la verificación del cumplimiento de la presente obligación.	Se verifica planilla 23607064 de asopagos s.a, fecha de pago 21-06-2022, se anexa recibo.	se anexa recibo de consignación	

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
BANCOLOMBIA	Cuenta Ahorros	86773682111	MEGARED COMUNICACIONES S.A.S

(Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato).

Se firma a los diecisiete (17) días del mes de agosto de 2022.

Jorge Andrés Vargas A.

JORGE ANDRES VARGAS ALADINO
Director Administrativo TIC
Alcaldía Municipal de La Tebaida
Supervisor



Jhon Eider Pa

JHOM EIDER PARRA OSORIO
C.C 18.370.138

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE17304
FECHA EMISIÓN: 2022-08-05 15:19:07
FECHA VALIDACIÓN: 2022-08-05 15:19:08-05:00

Nº.Resolución: 18764024425051 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 12501 hasta 100000 **Fecha:** 2022-01-24 hasta 2023-01-24

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MEGARED COMUNICACIONES SAS **NIT:** 901055088-2 **Actividad Económica:** 6110 **Dirección:** CRA11 No 5-23 - LA TEBAIDA - - Quindío - CO **Teléfonos:** 6067329111 **Contacto:** MEGARED COMUNICACIONES SAS **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** ALCALDIA LA TEBAIDA **NIT:** 890000564-1 **Dirección:** La Tebaida - LA TEBAIDA - - Quindío - CO **Teléfonos:** **E-mail:** secop@latebaida-quindio.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	MKWI	1.00	WSD	SERVICIO DE INTERNET 100 MEGAS	3,919,801.54	IVA	19.00	744,762.29		4,664,563.83

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	3,919,801.54	744,762.29

Totales	
SUBTOTAL:	3,919,801.54
TOTAL Base Imponible:	3,919,801.54
IVA	744,762.29
TOTAL:	4,664,563.83

TOTAL en letras: Cuatro Millones Seiscientos Sesenta Y Cuatro Mil Quinientos Sesenta Y Tres Con Ochenta Y Tres COP

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Numero de Referencia	Codigo Referencia	Numero de Dias	Codigo Banco	Banco	Numero de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Otro		18980						

CUFE: 50c251ca2a95daf6e1470836Of55cc76df7e6d7eb3b72a7bccb062633de873ad5f270e14633d67986bcd9d9268dc09eb

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-4 - TFHKA_CO900390126 - Master: (571-746 09 12 -
https://www.thefactoryhka.com.co

La Tebaida Quindío, 09 de agosto de 2022

INFORME DESDES EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 DE SERVICIOS DE INTERNET POR FIBRA OPTICA A SEIS (6) INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA Y ACCESO A INTERNET DE 25 MEGAS A TRAVES DE RADIO ENLACE DE UNA INSTITUCION EDUCATIVA UBICADA EN EL SECTOR RURALDEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO".


OBLIGACIONES

1. Suministro de mínimo 70 MEGAS de servicio de internet banda ancha en fa óptica al 100% con un reusó de 1.1 para la Institución educativa Pedacito de cielo de la Tebaida Quindío. En la ubicación CALLE 11 CON CARRERA 514.



Se adjunta evidencia de suministro 70 megas y Mac equipo receptor de fibra óptica (ONT C-DATA) para la institución educativa pedacito de cielo Tebaida Quindío

2. Suministro de mínimo 70 MEGAS de servicio de internet banda ancha en fibra óptica al 100% para la institución educativa Antonio Nariño de la tebaida Quindío ubicada en barrio Cantarito la Tebaida, plaza principal del barrio.




Se adjunta evidencia de suministro 70 megas y Mac equipo receptor de fibra óptica (ONT C-DATA) para la institución educativa Antonio Nariño Tebaida Quindío.

3. Suministro de mínimo 70 MEGAS DE servicio de internet banda ancha enfibra óptica al 100% para Institución Educativa Gabriela Mistral Ubicada En El Municipio De La Tebaida Quindío Carrera 10 Calle 11 Y 12.



Se adjunta evidencia de suministro 70 megas y Mac equipo receptor de fibra óptica (ONT HUAWEI) para Institución Educativa Gabriela Mistral Ubicada En El Municipio De La Tebaida Quindío Carrera 10 Calle 11 Y 12.

4. Suministro De Mínimo 70 Megas De Servicio De Internet Banda Ancha EnFibra Óptica Al 100% Institución Educativa Luis Arango Cardona Ubicada En El Municipio De La Tebaida Quindío Carrera 10 # 19.




Se adjunta evidencia de suministro 70 megas y Mac equipo receptor de fibra óptica (ONT C-DATA) para Institución Educativa Luis Arango Cardona Ubicada en el Municipio De La Tebaida Quindío.

5. Suministro De Mínimo 70 Megas De Servicio De Internet Banda Ancha En Fibra Óptica Al 100% Institución Educativa Santa Teresita Ubicada En El Municipio De La Tebaida Quindío Calle 12 # 9-59.




Se adjunta evidencia de suministro 70 megas y Mac equipo receptor de fibra óptica (ONT C-DATA) para Institución Educativa Luis Arango Cardona Ubicada en el Municipio De La Tebaida Quindío.

6. . Suministro De Mínimo 70 Megas De Servicio De Internet Banda Ancha En Fibra Óptica Al 100% Institución Educativa La Popa Ubicada En El Municipio De La Tebaida Quindío Vereda La Popa Kilometro 5 Vía El Valle.



Se adjunta evidencia de suministro 70 megas y Mac equipo receptor de fibra óptica (ROUTER TEDA) para *Institución Educativa La Popa Ubicada En El Municipio De La Tebaida Quindío.*

7. . Suministro De Mínimo 70 Megas De Servicio De Internet Banda Ancha En Fibra Óptica Al 100% Instituto Tebaida Ubicada En El Municipio De La Tebaida Quindío Calle 15 Carrera 6 Esquina, La Tebaida.




Se adjunta evidencia de suministro 70 megas y Mac equipo receptor de fibra óptica (ONT C-DATA) para *Instituto Tebaida Ubicada En El Municipio De La Tebaida Quindío.*

8. Se envía reporte mensual en donde se evidencie conectividad yvelocidad de navegación de los diferentes puntos.


INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO

Interface <VLAN 76> Statistics



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO

Queue <!INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO> Statistics




INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL


Interface <VLAN 77> Statistics

- Last update: Fri Aug 5 14:59:44 2022


'Daily' Graph (5 Minute Average)




'Weekly' Graph (30 Minute Average)



'Monthly' Graph (2 Hour Average)



'Yearly' Graph (1 Day Average)




INTITUCION EDUCATIVA LUIS ARANGO CARDONA


Interface <VLAN 78> Statistics

- Last update: Fri Aug 5 15:04:56 2022


'Daily' Graph (5 Minute Average)




'Weekly' Graph (30 Minute Average)



'Monthly' Graph (2 Hour Average)



'Yearly' Graph (1 Day Average)




INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA


Interface <VLAN 79> Statistics

- Last update: Fri Aug 5 15:04:56 2022


"Daily" Graph (5 Minute Average)




"Weekly" Graph (30 Minute Average)



"Monthly" Graph (2 Hour Average)



"Yearly" Graph (1 Day Average)



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA POPA


Queue <INSTITUCION EDUCATIVA LA POPA> Statistics

- Source address: 172.20.1.3
- Destination address:
- Max limit: 2.00Mb/2.00Mb
- Interface: 2.00Mb/2.00Mb (max-limit)
- Last update: Fri Aug 5 15:07:27 2022


"Daily" Graph (5 Minute Average)



"Weekly" Graph (30 Minute Average)



"Monthly" Graph (2 Hour Average)



"Yearly" Graph (1 Day Average)




INSTITUTO LA TEBAIDA

Interface <VLAN 75> Statistics


- Last update: Fri Aug 5 14:59:44 2022

"Daily" Graph (5 Minute Average)




Max In 18.62Mb; Average In 644.59Kb; Current In 1.64Mb;
Max Out 89.56Mb; Average Out 7.43Mb; Current Out 17.64Mb;

"Weekly" Graph (30 Minute Average)




Max In 9.22Mb; Average In 400.80Kb; Current In 1.05Mb;
Max Out 94.99Mb; Average Out 4.61Mb; Current Out 16.99Mb;

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max In 8.70Mb; Average In 451.07Kb; Current In 1.21Mb;
Max Out 57.33Mb; Average Out 3.35Mb; Current Out 10.45Mb;

"Yearly" Graph (1 Day Average)



Max In 1.08Mb; Average In 102.89Kb; Current In 464.59Kb;
Max Out 3.23Mb; Average Out 1.55Mb; Current Out 7.22Mb;

NOTA: Se adjunta reporte en el cual se evidencia conectividad y velocidad de navegación de las Instituciones Educativas Pedacito De Cielo, Antonio Nariño, Gabriela Mistral, Luis Arango Cardona, Santa Teresita, La Popa Y El Instituto La Tebaida.

9. **Cumplir cabalmente el objeto contratado, cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas en la Invitación Pública.**
10. MEGARED COMUNICACIONES SAS hasta la fecha de corte, se está acogiendo a cada una de las especificaciones y obligaciones exigidas por la alcaldía municipal de la Tebaida, Quindío.

11. **Contar con mesa de ayuda que brinde soporte las horas 24 de los siete 7 días durante el contrato de forma telefónica y/o Virtual.**


    MEGARED COMUNICACIONES SAS realiza soporte por vía telefónica de una manera eficiente y eficaz con el fin de ofrecer un buen servicio.

12. **Tiempo de respuesta a fallas de forma presencial en máximo 4 horas presentada la falla sin solución remota.**

    MEGARED COMUNICACIONES SAS está muy comprometida en dar respuesta de la forma más oportunae inmediata a cuantos los daños y fallas presentando, esto con el fin de mantener una buena calidad en el servicio.

13. **Presentar gráficas mensuales de consumo del servicio de cada uno de los puntos de conexión.**





INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO
Resumen
Servicios
Facturación
Tickets
Email & SMS
Documentos
Estadísticas
Log
Sesiones
Tiempo
Descarga
Subida
Sitios visitados Hoy


INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL
Resumen
Servicios
Facturación
Tickets
Email & SMS
Documentos
Estadísticas
Log
Sesiones
Tiempo
Descarga
Subida
Sitios visitados Hoy


INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ARANGO CARDONA
Resumen
Servicios
Facturación
Tickets
Email & SMS
Documentos
Estadísticas
Log
Todos los servicios
Gráfico diario
Resumen
Gráfico
Sesiones 29
Tiempo 540:15:04
Descarga 0
Subida 2.6 MB
Sitios visitados Hoy


INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA
Resumen
Servicios
Facturación
Tickets
Email & SMS
Documentos
Estadísticas
Log
Todos los servicios
Gráfico diario
Resumen
Gráfico
Sesiones 32
Tiempo 611:50:02
Descarga 160 Bytes
Subida 2.1 MB
Sitios visitados Hoy





NOTA: Se adjuntan graficas mensuales del consumo de internet del municipio de la tebaida de las Instituciones Educativas Pedacito De Cielo, Antonio Nariño, Gabriela Mistral, Luis Arango Cardona, Santa Teresita, La Popa Y El Instituto La Tebaida.

14. **Garantizar un 95. % de disponibilidad del servicio y Reusó máximo 1:4**

    La empresa MEGARED COMUNICACIONES SAS hace constar que el reusó que se está manejando actualmente es de 1:1 para todos los servicios contratados.

15. **El contratista debe realizar mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos de última milla.**

    MEGARED COMUNICACIONES SAS está muy atento a realizar los mantenimientos respectivos esto con el fin de que no se presenten problemas en la prestación de servicios.

16. **Estar vinculado a INTERNET SANO en cumplimiento con de la ley 679 del2001**

    MEGARED COMUNICACIONES SAS cumple con todos los requisitos y protocolos exigidos por la ley 679 del 2001 con el fin de ofrecer internet sano a nuestros clientes.

17. **Contar con oficina para mayor agilidad en la prestación de servicios de soporte 24/7.**

    MEGARED COMUNICACIONES SAS cuenta con oficina principal donde está monitoreando constantemente el internet con el fin de prevenir futuros daños que afecten a la prestación de servicio y llegando el caso se le dará la solución lo más prontoposible.

18. **Disponer de la infraestructura (Equipos y demás accesorios) necesariospara la instalación y puesta en funcionamiento del internet banda anchaen fibra óptica en cada uno de los puntos a suministrar el servicio.**

    MEGARED COMUNICACIONES SAS cuenta con toda la infraestructura necesaria para ofrecer un serviciode calidad a nuestro contratante.

19. **Mantener al día el pago de la seguridad social**

    A la fecha MEGARED COMUNICACIONES SAS se encuentra al día con los pagos de seguridad social, conel fin de que nuestros colaboradores estén respaldados en el momento de realizar sus labore

Cordialmente,

JHOM EIDER PARRA OSORIO
Representante legal
CC. 18.370.138
Tel.7329111
Dirección. Calle 11-5-23
Email.
gerencia@megared.com.co
ed.com.co

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

La Tebaida 09 de agosto de 2022

En mi condición de contador público, de MEGARED COMUNICACIONES SAS, identificada con Nit 901.055.088 -2 debidamente inscrito en la cámara de comercio de Armenia, Quindío, me permito certificar o auditar que de acuerdo con la norma de auditoria generalmente aceptada en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensión, riegos laborales, cajas de compensación familiar, instituto (SENA) lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en la tebaida a los 18 días del mes de julio de 2022.

Javier Eduardo Chacon Galvis
CC.9739098
Tarjeta Profesional 246084-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

246084-T



JAVIER EDUARDO
CHACON GALVIS
C.C. 9739098
RES. INSCRIPCION 791 DEL 17/08/2018
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

253477

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

272040

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 95 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA



05-MAR-1984
SARAVENA
(ARAUCA)
1.80
A+
M
22-ABR-2002 ARMENIA

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 23841812
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-07-21

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MEGARED COMUNICACIONES SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901055088	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 11 5 23	DEPARTAMENTO	QUINDIO	MUNICIPIO	LA TEBAIDA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	6120	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDAD@MEGARED.COM.CO	TELÉFONO	7329111
FAX	7540018	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	18370138	PRIMER APELLIDO	PARRA	SEGUNDO APELLIDO	OSORIO
PRIMER NOMBRE	JHOM	SEGUNDO NOMBRE	EIDER		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 06	Año: 2022	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
16		$18.466.669		23841812

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1112783399	01	No	No	No	63	401	Fijo	AGUDELO BEDOYA JHON HOLWAN	$1.000.000
CC-1112789534	01	No	No	No	63	1	Fijo	AGUDELO BEDOYA LEIDY JHOANA	$1.000.000
CC-1096036377	01	No	No	No	63	401	Fijo	AGUIRRE AGUIRRE DANIELA	$1.000.000
CC-1007334710	01	No	No	No	63	401	Fijo	ARIAS AGUIRRE DIDIER ANTONIO	$1.000.000
CC-1114090134	01	No	No	No	63	401	Fijo	BAEZ DIAZ MARCO ANDRES	$1.000.000
CC-1094956492	01	No	No	No	63	401	Fijo	BEDOYA ROMERO JERSON	$1.000.000
CC-1097396012	01	No	No	No	63	401	Fijo	BERMUDEZ LOPEZ GERSON ELUIDD	$1.000.000
CC-10177060	01	No	No	No	63	401	Fijo	CARDOZO YAIME CARLOS EDUARDO	$1.000.000
CC-1005094008	01	No	No	No	63	401	Fijo	CHIQUIZA MORA SANTIAGO	$1.000.000
PE-900086805071980	01	No	No	No	63	401	Fijo	GONZALEZ MATHEUS RICHARD JOSE	$1.000.000
CC-1002863467	01	No	No	No	63	401	Fijo	GUTIERREZ PEREA GERALDINE PAOLA	$1.000.000
CC-1094959315	01	No	No	No	63	1	Fijo	MERA TEZ YEIMI LILIBETH	$1.000.000
CC-1130625089	01	No	No	No	63	401	Fijo	MONTOYA RICARDO VICTOR HUGO	$1.000.000
CC-31497243	01	No	No	No	63	401	Fijo	PARRA OSORIO BLANCA NELCY	$1.000.000
CC-18370138	01	No	No	No	63	401	Fijo	PARRA OSORIO JHOM EIDER	$1.000.000
CC-1097037850	01	No	No	No	63	401	Fijo	SALAZAR ARBOLEDA YEISSON	$1.500.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1112783399																													0		
CC - 1112789534																													0		
CC - 1096036377																													0		
CC - 1096036377													X	2022-06-24	2022-06-24														0		
CC - 1007334710																													0		
CC - 1114090134																													0		
CC - 1094956492																													0		
CC - 1094956492																X	2022-06-08	2022-06-08											0		
CC - 1097396012																													0		
CC - 1097396012																						X	2022-06-01	2022-06-05					0		
CC - 10177060	X	2022-06-01																											0		
CC - 1005094008																													0		
CC - 1005094008																						X	2022-06-28	2022-06-30					0		

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inició	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
PE - 900086805071980																													0		
CC - 1002863467																													0		
CC - 1094959315																													0		
CC - 1094959315													X	2022-06-14	2022-06-15														0		
CC - 1130625089																													0		
CC - 31497243	X	2022-06-01																											0		
CC - 18370138																													0		
CC - 1097037850																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1112783399	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1112789534	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1096036377	PORVENIR	29	$966.667	0.1600000	$154.700	$0	$0	$154.700	$0	$0	$0
CC - 1096036377	PORVENIR	1	$33.334	0.1200000	$4.100	$0	$0	$4.100	$0	$0	$0
CC - 1007334710	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1114090134	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1094956492	PORVENIR	29	$966.667	0.1600000	$154.700	$0	$0	$154.700	$0	$0	$0
CC - 1094956492	PORVENIR	1	$33.334	0.1600000	$5.400	$0	$0	$5.400	$0	$0	$0
CC - 1097396012	PORVENIR	24	$800.000	0.1600000	$128.000	$0	$0	$128.000	$0	$0	$0
CC - 1097396012	PORVENIR	6	$200.000	0.1600000	$32.000	$0	$0	$32.000	$0	$0	$0
CC - 10177060	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1005094008	PORVENIR	27	$900.000	0.1600000	$144.000	$0	$0	$144.000	$0	$0	$0
CC - 1005094008	PORVENIR	3	$100.000	0.1600000	$16.000	$0	$0	$16.000	$0	$0	$0
PE - 900086805071980	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1002863467	PROTECCION	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1094959315	PORVENIR	28	$933.334	0.1600000	$149.400	$0	$0	$149.400	$0	$0	$0
CC - 1094959315	PORVENIR	2	$66.667	0.1200000	$8.100	$0	$0	$8.100	$0	$0	$0
CC - 1130625089	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 31497243	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 18370138	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1097037850	PORVENIR	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1112783399	EPS SURA	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	5	0.0696000	$69.600
CC - 1112789534	EPS SURA	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	2	0.0104400	$10.500
CC - 1096036377	EPS SURA	29	$966.667	0.0400000	$38.700	$0	0	$0	0	$0	29	$966.667	2	0.0104400	$10.100
CC - 1096036377	EPS SURA	1	$33.334	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	1	$33.334	2	0.0000000	$0
CC - 1007334710	ESSC ASMET SALUD	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	5	0.0696000	$69.600
CC - 1114090134	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	5	0.0696000	$69.600
CC - 1094956492	EPS SURA	29	$966.667	0.0400000	$38.700	$0	0	$0	0	$0	29	$966.667	5	0.0696000	$67.300
CC - 1094956492	EPS SURA	1	$33.334	0.0400000	$1.400	$0	0	$0	0	$0	1	$33.334	5	0.0000000	$0
CC - 1097396012	FAMISANAR	24	$800.000	0.0400000	$32.000	$0	0	$0	0	$0	24	$800.000	5	0.0696000	$55.700
CC - 1097396012	FAMISANAR	6	$200.000	0.0400000	$8.000	$0	0	$0	0	$0	6	$200.000	5	0.0000000	$0
CC - 10177060	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	2	0.0104400	$10.500
CC - 1005094008	EPS SURA	27	$900.000	0.0400000	$36.000	$0	0	$0	0	$0	27	$900.000	2	0.0104400	$9.400
CC - 1005094008	EPS SURA	3	$100.000	0.0400000	$4.000	$0	0	$0	0	$0	3	$100.000	2	0.0000000	$0
PE - 900086805071980	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	5	0.0696000	$69.600
CC - 1002863467	EPS SURA	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	2	0.0104400	$10.500
CC - 1094959315	SOS-EPS	28	$933.334	0.0400000	$37.400	$0	0	$0	0	$0	28	$933.334	2	0.0104400	$9.800
CC - 1094959315	SOS-EPS	2	$66.667	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	2	$66.667	2	0.0000000	$0
CC - 1130625089	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	5	0.0696000	$69.600
CC - 31497243	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	2	0.0104400	$10.500
CC - 18370138	EPS SURA	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	5	0.0696000	$69.600
CC - 1097037850	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	5	0.0696000	$104.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1112783399	COMFENALCO QUINDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1112789534	COMFENALCO QUINDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1096036377	COMFENALCO QUINDIO	29	$966.667	0.0400000	$38.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1096036377	COMFENALCO QUINDIO	1	$33.334	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007334710	COMFENALCO QUINDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1114090134	COMFENALCO QUINDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094956492	COMFENALCO QUINDIO	29	$966.667	0.0400000	$38.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094956492	COMFENALCO QUINDIO	1	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1097396012	COMFENALCO QUINDIO	24	$800.000	0.0400000	$32.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1097396012	COMFENALCO QUINDIO	6	$200.000	0.0400000	$8.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10177060	COMFENALCO QUINDIO	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1005094008	COMFENALCO QUINDIO	27	$900.000	0.0400000	$36.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1005094008	COMFENALCO QUINDIO	3	$100.000	0.0400000	$4.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PE-900086805071980	COMFENALCO QUINDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002863467	COMFENALCO QUINDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094959315	COMFENALCO QUINDIO	28	$933.334	0.0400000	$37.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094959315	COMFENALCO QUINDIO	2	$66.667	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1130625089	COMFENALCO QUINDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-31497243	COMFENALCO QUINDIO	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18370138	COMFENALCO QUINDIO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1097037850	COMFENALCO QUINDIO	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$160.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$160.000
COLPENSIONES	2	$320.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$320.000
PORVENIR	13	$2.156.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.156.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC IMA	VLR IMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
FAMISANAR	1	$40.000	$0	0	$0	0	$0	$40.000	0	$0	$0	$40.000	$0	0	$0	$0	$40.000	$0	$0	$40.000
SOS-EPS	1	$37.400	$0	0	$0	0	$0	$37.400	0	$0	$0	$37.400	$0	0	$0	$0	$37.400	$0	$0	$37.400
NUEVA E.P.S. S.A.	5	$220.000	$0	0	$0	0	$0	$220.000	0	$0	$0	$220.000	$0	0	$0	$0	$220.000	$0	$0	$220.000
SANITAS	1	$40.000	$0	0	$0	0	$0	$40.000	0	$0	$0	$40.000	$0	0	$0	$0	$40.000	$0	$0	$40.000
ESSC ASMET SALUD	1	$40.000	$0	0	$0	0	$0	$40.000	0	$0	$0	$40.000	$0	0	$0	$0	$40.000	$0	$0	$40.000
EPS SURA	7	$278.800	$0	0	$0	0	$0	$278.800	0	$0	$0	$278.800	$0	0	$0	$0	$278.800	$0	$0	$278.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	16	$716.300	0	$0	$0	$716.300	0	$0	$716.300	0	$0	$0	$716.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO QUINDÍO	16	$734.800	0	$0	$734.800
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	$656.200
PENSIONES	3	$2.636.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$716.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$734.800
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.743.700