CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No. **13513 - 2**

OBJETO: **PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO(A) AMBIENTAL PARA REALIZAR EVALUACIÓN A LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES Y DE ESTA MANERA ATENDER EFICAZ Y OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES DE TRAMITES DE EVALUACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB. (DA-E-PROFESIONAL-36)**

Valor Fiscal	*$18,500,000.00*	Contratista:	*Nayith Elvira Montoya Zayas*
Fecha de Inicio	*01/02/2022*	Supervisor:	*Nelson Andres Chang Perez*
Fecha de Entrega	30/06/2022	Acta No.:	10
Plazo	*5 Mes(Es)*	Fecha:	*10/08/2022*
Dias suspendidos:	0		

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

En Bucaramanga, **Al Décimo (10) Día(S) Del Mes De Agosto Del Año Dos Mil Veintidos (2022)**, se reunieron: **Nayith Elvira Montoya Zayas**, Contratista y/o Representante legal y **Nelson Andres Chang Perez**, Supervisor de la CDMB, respectivamente, con el fin de liquidar el contrato.

1. ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO FINAL

El día **10/08/2022** se firmó el acta No. 9 de RECIBO DEFINITIVO

2. RELACION DE CONTRATOS ADICIONALES

Durante la vigencia del contrato no se presentó adiciones

3. RELACION DE ACTAS

Acta No.1. Iniciación del Contrato. 01 de Febrero del 2022
Acta No.2. Pago Parcial. 10 de Marzo del 2022
Acta No.3. Pago Parcial. 06 de Abril del 2022
Acta No.4. Cambio de Supervisor. 22 de Abril del 2022
Acta No.5. Pago Parcial. 02 de Mayo del 2022
Acta No.6. Cambio de Supervisor. 31 de Mayo del 2022
Acta No.7. Pago Parcial. 01 de Junio del 2022
Acta No.8. Pago Parcial. 10 de Agosto del 2022
Acta No.9. Recibo Definitivo. 10 de Agosto del 2022
Acta No.10. Liquidación Definitiva. 10 de Agosto del 2022

Escaneado con CamScanner

4. RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

CUENTA	FECHA	ACTA	CONCEPTO	VR.BRUTO	VR.NETO
01	10/03/2022	2	Pago Parcial	$3,700,000.00	$3,700,000.00
02	06/04/2022	3	Pago Parcial	$3,700,000.00	$3,700,000.00
03	02/05/2022	5	Pago Parcial	$3,700,000.00	$3,700,000.00
04	01/06/2022	7	Pago Parcial	$3,700,000.00	$3,700,000.00
05	10/08/2022	8	Pago Parcial	$3,700,000.00	$3,700,000.00
			TOTAL	$18,500,000.00	$18,500,000.00

5. SALDOS DEL CONTRATO

VALOR OBRA EJECUTADA	$18,500,000.00
VALOR TOTAL REAJUSTES	$.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$18,500,000.00
MENOS PAGOS EFECTUADOS	$18,500,000.00
INTERESES A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN	$.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$.00
SALDO A FAVOR DE LA CDMB	$.00

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO

El valor final del contrato es de **18,500,000.00**

7. VARIACIONES DEL CONTRATO

7.1. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS

Mediante acta No. 1 INICIACIÓN DEL CONTRATO de fecha 01 de Febrero del 2022 se dio inicio al presente contrato.

Mediante acta No. 9 RECIBO DEFINITIVO de fecha 10 de Agosto del 2022, se recibió el objeto del contrato terminado a satisfacción.

7.2. VARIACIONES FINANCIERAS

El contrato no sufrió variaciones financieras, el estudio se ejecutó con el valor fiscal destinado para la misma

7.3. VARIACIONES TECNICAS

El contrato no sufrió variaciones técnicas y se ejecutó conforme estaba previsto.

8. DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION

Acta evaluación de proveedor.

Escaneado con CamScanner

ACUERDAN

1. La Corporación declara recibido y liquidado el contrato No. **13513 - 2**, suscrito para **Prestar Los Servicios Profesionales De Un Ingeniero(A) Ambiental Para Realizar Evaluación A Los Permisos, Licencias Y Autorizaciones Ambientales Y De Esta Manera Atender Eficaz Y Oportunamente Las Solicitudes De Tramites De Evaluación De La Subdirección De Evaluación Y Control Ambiental En El Área De Jurisdicción De La Cdmb. (Da-E-Profesional-36)**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **Al Décimo (10) Día(S) Del Mes De Agosto Del Año Dos Mil Veintidos (2022)**

NELSON ANDRES CHANG PEREZ
SUPERVISOR
c.c. 91,511,619 -

Nayith Montoya
NAYITH ELVIRA MONTOYA ZAYAS
CONTRATISTA
c.c. 1098,609,030

HECTOR FABIAN MANTILLA REMOLINA
SUBDIRECTOR(A)
c.c. 79,341,432

Escaneado con CamScanner