ACTA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Parcial [X] Final [ ]

ADQUISICIONES

FECHA DE EXPEDICION							
Día		Mes		Año			
1	6	0	8	2	0	2	2

INFORMACION GENERAL

Contratista: HARRY EDWIN MATALLANA ROYERTH CONTRATO No. 25520/2022 - 0

Cédula de Ciudadanía ó Nit. No. 80011063-2

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA GENERAR PRODUCTOS DE CARTOGRAFÍA BÁSICA, DE ACUERDO CON LAS PRIORIDADES Y RENDIMIENTOS ESTABLECIDOS

Lugar Ejecución: BOGOTA_D.C. **Fecha aprobación póliza:** 08/02/2022

Vigencia: del 08/02/2022 Hasta: 30/08/2022

Termino de ejecución: del 08/02/2022 Hasta: 30/08/2022

Período Reportado: 16/07/2022 al 15/08/2022

Valor Total $25,371,231.00 **Honorarios:** $25,371,231.00 **Gastos Manutención** $.00

Forma de pago: MES VENCIDO O FRACCIÓN DE MES CON FECHA DE CORTE 15 DE CADA MES, A RAZÓN DE $3,749,443.00 . SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LOS PERIODOS SE CUENTAN DE 30 DÍAS CALENDARIO EXCEPTUANDO LOS DÍAS PARCIALES DEL PRIMER PERIODO DE PAGO Y EL ÚLTIMO PERIODO A PAGAR CUANDO NO SEA EL MES COMPLETO.

Reporte de pagos a Salud y Pensión. (En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

Número	Sistema	Entidad	Período Cotizado	No. de Autorización	Aportes
7	ARL	POSITIVA ARL	07/2022	1047457071	$7,900.00
7	SALUD	SALUD TOTAL E.P.S.	07/2022	1047457071	$187,500.00
7	PENSION	PORVENIR PENSIONES S.A.	07/2022	1047457071	$240,000.00

Reporte de valores a pagar

No. de Pago	Valor del Pago	Saldo por Pagar
7	$3,749,443.00	$1,874,722.00

No. Cuenta Bancaria: 240-24027367672 No. Rubro Presupuestal:

16 AGO 2022

INFORMACION A REPORTAR

Reporte sobre la ejecución del contrato. (indicar cumplimiento del objeto contractual, si lo hubo, describir actividades realizadas y productos recibidos, refiriendo el numeral - literal cumplido del objeto contractual)

El contratista cumplió con la normatividad ambiental aplicable a este contrato SI [X] NO [ ]
El contratista ha cumplido con las obligaciones administrativas técnica, jurídicas y financieras de acuerdo con el objeto contractual desarrollando las siguientes actividades:

en cumplimiento de la cláusula 3, obligaciones:

4. el contratista genero mosaico de imágenes de conformidad con los lineamientos técnicos definidos para cada escala y en los tiempos establecidos.

• ortofoto a escala 1:100.000 del proyecto piamonte con un área de 107660,05 ha

5. el contratista generó y/ o editó los modelos digitales de terreno para garantizar la calidad geométrica de las ortoimágenes.

escala 1:1000

mdt padilla cp los robles 20,814 ha
mdt astrea cp el jobo con un área de 7.67 ha
mdt cumbitara 30.039 ha

escala 1:10.000

mdt galapa 8925,74 ha
mdt mdt10_nextmap6dtm_pol7 1.228.125 ha
mdt mdt10_nextmap6dtm_pol12 388.043,54 ha

7. el contratista realizo el alistamiento y evaluación de los insumos para la generación de los productos cartográficos.
escala 1:1000

- mdt padilla cp los robles con un área de 20,814 ha
- mdt astrea cp el jobo con un área de 7.67 ha
- mdt cumbitara con un área de 30.039 ha

escala 1:10.000

- mdt galapa con un área de 8925,74 ha
- mdt mdt10_nextmap6dtm_pol7 1.228.125 ha
- mdt mdt10_nextmap6dtm_pol12 388.043,54 ha
- ortofoto100 del proyecto piamonte con un área de 107660,05 ha

8: el contratista garantizo la consistencia temática, consistencia lógica, la completitud, y el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos de los productos cartográficos, tales como mdt, ortoimagen, bases vectoriales, compilación toponímica, nomenclatura final y salidas gráficas, elaborados y/ u obtenidos por los diferentes procesos, de acuerdo con las asignaciones establecidas por el supervisor.

10: el contratista documentó las actividades de acuerdo con los formatos definidos para el subproceso de gestión cartográfica, de las actividades de acuerdo con los formatos definidos para el subproceso de gestión cartográfica. en control de calidad de los productos cartográficos, tales como mdt, ortoimagen, bases vectoriales, compilación toponímica, nomenclatura final y salidas gráficas.

14: el contratista genero informes detallados y periódicos, acerca de la ejecución, seguimiento y control de los procesos de productos cartográficos, de acuerdo con los lineamientos establecidos, así como de avance a la ejecución del contrato.

15: el contratista almacenó la información de acuerdo con la estructura establecida y en las rutas oficiales de los productos cartográficos, tales como mdt, ortoimagen, bases vectoriales, compilación toponímica, nomenclatura final y salidas gráficas, elaborados y/ u obtenidos por los diferentes procesos, de acuerdo con las asignaciones establecidas por el superviso.

rutas:

\\172.26.0.20\elite_sub_geografia_cartografia\3150gitproduccion\87rvoficializacion\2pintemos\0procesos\terceros\consorcio canadiense\piamonte_10k\orto\aprobacion
\\172.26.0.20\elite_sub_geografia_cartografia\3150gitproduccion\87rvoficializacion\2pintemos\0procesos\terceros\consorcio canadiense\padilla\los_robles\mdt\aprobacion
\\172.26.0.20\elite_sub_geografia_cartografia\3150gitproduccion\87rvoficializacion\2pintemos\0procesos\terceros\consorcio canadiense\astrea 1k\el jobo\mdt\aprobacion
\\172.26.0.20\elite_sub_geografia_cartografia\3150gitproduccion\87rvoficializacion\2pintemos\0procesos\terceros\consorcio canadiense\cumbitara 1k\mdt\aprobacion
\\172.26.0.20\elite_sub_geografia_cartografia\3150gitproduccion\87rvoficializacion\2pintemos\0procesos\terceros\galapa_10k\parte_rural\mdt\aprobacion
\\172.26.0.20\elite_sub_geografia_cartografia\3150gitproduccion\87rvoficializacion\2pintemos\0procesos\terceros\mdt_fondo_colombia_en_paz\pol_7_fortul\aprobacion
https://igacoffice365-my.sharepoint.com/personal/harry_matallana_igac_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2fpersonal%2fharry%5fmatallana%5figac%5fgov%5fco%2fdocuments%2fmdt10%5fnextmap6dtm%5fpol12

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)

LILIANA BARRERA LOMBO
NOMBRE

FIRMA