INFORME DE ACTIVIDADES




FECHA:	12	08	2022

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No DEL CONTRATO Y FECHA	**1001.84.1377.2022**
VALOR DEL CONTRATO	$ 30.000.000 (TREINTA MILLONES DE PESOS M/C)
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL
CONTRATISTA	HECTOR ENRIQUE DIAZ SANABRIA
No. DE IDENTIFICACION	**93.377.495 DE IBAGUE**
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (6) MESES
SUPERVISOR	**SONIA SIDNEY RUIZ GARCIA**
FECHA DE INICIO	04/02/2022
PERIODO DEL INFORME	**04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO**
OBJETO DEL CONTRATO	**ELABORACION Y REVISION DEL COMPONENTE DE INGENIERIA ESTRUCTURAL, DE PROYECTOS FASE II Y FASE III EN EJECUCION DEL PROCESO DE PLANEA CION ESTRATÉGICA DEL MUNICIPIO DE YOPAL.**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDAD No	EJECUCION	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD
1. Realizar visitas técnicas a los predios en donde se realizan la implantación de los proyectos requeridos para la estructuración y formulación de proyectos en fase 2 y fase 3 en planeación estratégica.	Para este periodo no fe requerida esta actividad **CONCLUSIÓN:** Realizaron las diferentes visitas durante el contrato, teniendo en cuenta la necesidad y los diferentes puntos donde quedaran implantados los proyectos formulados por el equipo de formulación etapa I y II, de los cuales se visitaron para los proyectos: - Jardín botánico **NECESIDAD:** Los proyectos que se vienen estructurando desde la administración municipal, han sido de gran acogida y se han presentado a diferentes entidades, siendo esta actividad una prioridad para el desarrollo del mismo, teniendo en cuenta que es el punto de partida para la iniciación de reconocimiento, identificación de determinantes y seguidamente implantación en el mismo. Teniendo en cuenta que actualmente se encuentran formulando diferentes iniciativas de proyectos para la ciudad, se evidencia la necesidad de seguir ejecutando esta actividad, ya que dentro de los proyectos faltantes se encuentran: - Hogar día morro	

ACTIVIDAD No	EJECUCION	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD
	- Hogar día morichal - Salones comunales de más de 7 barrios - Parque lineal y sus diferentes etapas faltantes - Estadio de atletismo - Parque lineal la iguana - Jardín botánico etapa 2	
2. Elaboración de documentos técnicos, memorias de cálculo, análisis de precios unitarios y presupuestos requeridos para la estructuración y formulación de proyectos en fase 2 y fase 3 en planeación estratégica	2.1. En el periodo presentado se inicia con la elaboración de los diferentes documentos que hacen parte del proyecto CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL JARDIN BOTANICO PARA YOPAL, teniendo en cuenta que son complementos para la viabilidad técnica y aprobación económica por los diferentes entes, entre estos se realizaron: - Memorias de calculo - Cantidades de obra - Cartillas de acero -Figurado de columnas -Vigas de cimentación -Vigas de entrepiso -Vigas aéreas -Estructura la cubierta De las estructuras: - PLATAFORMA - -PORTERIA ENTRADA - MÓDULO NORTE-NAVE PRINCIPAL **CONCLUSIÓN:** para el presente contrato se realizaron diferentes presentaciones, diseños, 3D y levantamientos de ambientación para la presentación ante la comunidad de los diferentes proyectos, entre estos: • Jardín botánico etapa **NECESIDAD:** De igual forma y como segunda etapa para la estructuración de los proyectos, se debe cumplir con la elaboración y diseño de cada uno de los proyectos planteados y así poder mostrar el producto final, ya sea por medio de la planimetría 2d, visualización 3d. Teniendo en cuenta que actualmente se encuentran formulando diferentes iniciativas de proyectos para la ciudad, se evidencia la necesidad de seguir ejecutando esta actividad, ya que dentro de los proyectos faltantes se encuentran: • Salones comunales de más de 7 barrios • Jardín botánico etapa 2	2.2. Se puede evidenciar en la carpeta del google Drive compartida por el Grupo de estructuración.
3. Elaboración de diseños estructurales, detalles constructivos y especificaciones técnicas requeridos para la estructuración y	3.1. En el periodo presentado se inicia con la elaboración de los diferentes documentos que hacen parte del proyecto CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL JARDIN BOTANICO PARA YOPAL, teniendo en cuenta que son complementos para la viabilidad técnica y aprobación económica por los diferentes entes, entre estos se realizaron:	Se puede evidenciar en la carpeta del google Drive compartida por el Grupo de estructuración.

ACTIVIDAD No	EJECUCION	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD
formulación de proyectos en fase 2 y fase 3 en planeación estratégica	- Modelado, análisis y diseño de las estructuras - Memorias de cálculo - Elaboración de planos estructurales De las estructuras: - PLATAFORMA - -PORTERIA ENTRADA - MÓDULO NORTE-NAVE PRINCIPAL    **CONCLUSIÓN:** En el contrato actual se realizaron diferentes asistencias en el componente de documentos técnicos, anexos y presentaciones para los proyectos presentados, teniendo en cuenta que al ser los diseñadores y formuladores del proyecto se asistió cada que fue necesario ya sea para la elaboración o corrección de observaciones, de los cuales se asistió a:	

ACTIVIDAD No	EJECUCION	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD
	- Jardín botánico etapa 1 **NECESIDAD:** De igual forma cabe resaltar la necesidad de seguir dando asistencia a los proyectos que se encuentran en formulación ya que es una variable para la formulación y ejecución del mismo, en el componente arquitectónico y teniendo en cuenta el faltante de proyectos por terminar de formular: - Salones comunales de más de 7 barrios - Jardín botánico etapa 2	
4. Brindar asistencia técnica desde su conocimiento especializado en el ejercicio de la planeación estratégica	Se realizó comité técnico virtual y presencial con los profesionales del proyecto: Se socializaron los avances realizados, en las distintas especialidades y se realizó el empalme respectivo. **CONCLUSIÓN:** En el periodo contractual se realizaron diferentes asistencias técnicas desde mi conocimiento, teniendo en cuenta que se requerían para realizar diferentes mesas, oficios y componentes técnicos para el desarrollo de diferentes proyectos o actividades, entre los cuales se asistió a: - Jardín botánico - Planimetrías - Localizaciones - Mesas de trabajo - Reuniones **NECESIDAD:** De igual forma cabe resaltar la necesidad de seguir dando asistencia a los proyectos que se encuentran en formulación, mesas. Reuniones, respuesta a requerimientos, ya que son variables para el desarrollo de los mismos, en el componente arquitectónico y teniendo en cuenta el faltante de proyectos por terminar de formular: - Salones comunales de más de 7 barrios - Jardín botánico etapa 2 - Planimetrías - Localizaciones - Mesas de trabajo - Reuniones	Se puede evidenciar, en el anexo **ACTIVIDAD 5** 4.1. Mesas Técnicas

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	ANEXO PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) No. **9437801858** DE FECHA /06/2022 Y No. **9438471467** DE FECHA /07/2022
FIRMA **Nombre** **Identificación del Contratista**	*HECTOR ENRIQUE DIAZ SANABRIA* **93.377.495 DE IBAGUE**
SUPERVISION POR EL MUNICIPIO	
VoBo REVISION TECNICA: (APOYO A LA SUPERVISION CONTRATO No. Xxx/xxx) **Nota:** Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar.	**FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**
VoBo.	**NOMBRE: SONIA SIDNEY RUIZ GARCIA**
CARGO:	**CARGO: SECRETARIA DE PLANEACION**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 28c7e057523834777df67c3cef4bab18ebbd0908f3166eba1445683f976ef5f99ce65f13d7eaf47205dcf83437e0e576

Número de Factura: FE-11
Fecha de Emisión: 12/08/2022
Fecha de Vencimiento: 11/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DIAZ SANABRIA HECTOR ENRIQUE
Nombre Comercial: DIAZ SANABRIA HECTOR ENRIQUE
Nit del Emisor: 93377495
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CL 13 27 80 OF 203
Teléfono / Móvil: 6324378
Correo: hdestructuras@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE YOPAL
Nombre Comercial: ALCALDIA DE YOPAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891855017
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: Diagonal 15 N 15-21
Teléfono / Móvil: 86343913
Correo: seplaneacion@yopal-casanare.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	004	SERVICIOS PROFESIONALES	NIU	1,00	$ 4.201.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 798.319,33	19.00			$ 4.201.680,67

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Pago acta parcial N° 05 según Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 1377-2022,Objeto ELABORACION Y REVISION DEL COMPONENTE DE INGENIERIA ESTRUCTURAL, DE PROYECTOS FASE II Y FASE III EN EJECUCION DEL PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA DEL MUNICIPIO DE YOPAL

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-11 09:21:20
Documento generado el: 2022-08-11 09:21:19
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			4.201.680,67
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			4.201.680,67
IVA			798.319,33
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			798.319,33
Total neto factura (=)			5.000.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	5.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764028119705 Rango desde: 6 Rango hasta: 500 Vigencia: 2022-10-25



aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93377495		DIAZ SANABRIA HECTOR ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 29 No 13 -20	YOPAL-CASANARE	6333254	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-07	1588493702	9438471467	I	2022/08/23	2022/08/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$580,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$580,500	$0	$0	$580,500

2022/08/04 08:39 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93377495		DIAZ SANABRIA HECTOR ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 29 No 13 -20	YOPAL-CASANARE	6333254	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-07	1588493702	9438471467	I	2022/08/23	2022/08/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	93377495	DIAZ HECTOR																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$10,500	0	$0	$0	No	$580,500
Total	**Afiliados(1)**																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0		$580,500