Anexo 2 - Cronograma -Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código CCE-EICP-IDI-33		**Versión**	1

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	LP 03 DE 2022
Respuesta a las observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	18 de agosto de 2022	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	jue,18-ago-22
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	NO APLICA	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	contratacionhonda2020@gmail.com
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	18 de agosto de 2022	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	HONDA, CARRERA 12 No. 12 - 17 CENTRO
Publicación del Pliego de Condiciones	18 de agosto de 2022	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	[Página web de la Entidad]
Audiencia de asignación de Riesgos	22 de agosto de 2022 10:00 AM	se publicará aviso con link de conexión por medio de la plataforma SECOP II, un día antes.	L. 80/93 art. 30 num. 4	
Visita de obra	22 de agosto de 2022 8:00 AM			
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	19 de agosto de 2022	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	22 de agosto de 2022	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	23 de agosto de 2022	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre	26 de agosto de 2022 10: 00 AM	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de Sobre 1	26 de agosto de 2022 10: 15 AM	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	31 de agosto de 2022	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Del 01 al 07 de septiembre de 2022	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1	
Publicación del informe final de evaluación de los documentos	09 de septiembre de 2022	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1	
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	12 de septiembre de 2022	HONDA, CARRERA 12 No. 12 - 17 CENTRO	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	13 de septiembre de 2022	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.	
Firma del Contrato	cinco (05) días hábiles después de la	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de la Garantía única de	cinco (05) días hábiles después de la la	HONDA, CARRERA 12 No. 12 - 17	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de Garantías	tres (03) días hábiles después de la legalización del contrato	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al