PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN MES DE Agosto 2022	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Industria y Servicios de la Regional Meta
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Paola Andrea Gómez Duarte
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Natalia Lissette Alvarado
CONTRATO No:	**CO1.PCCNTR.3528300**
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Prestación de Servicios
OBJETO:	Prestar servicios profesionales en el Programa de Extensionismo Tecnológico del Ecosistema Sennova para implementar desde el Centro de Industria y Servicios de la Regional Meta las actividades relacionadas con la consultoría especializada a las empresas bajo la modalidad virtual de acuerdo con la asignación dada desde Dirección General.
VALOR:	$ 56.135.000
CONTRATISTA:	Jessica Liceth Angarita Chamorro
NIT:	17592555-7
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Villavicencio (Meta)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/01/2022
FECHA DE INICIO:	02/02/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	26 días del mes de febrero y 10 meses iguales de marzo a diciembre, total 326 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 56.135.000

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ $ 24.548.333
PRÓRROGA No:	
ADICIÓN No:	
SUSPENSIÓN No:	
FORMA DE PAGO:	Esta suma será cancelada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un (1) pago por valor de Cuatro Millones Seiscientos treinta y Cinco Mil Pesos ($4.635.000) equivalente al mes de Febrero de 2022. b). Once (10) pagos de sumas iguales por valor de Cinco Millones Ciento Cincuenta Mil Pesos Mcte ($5.150.000), correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, Octubre, Noviembre, diciembre de 2022.

Obligaciones Especificas: *(Trascriba las obligaciones especificas del contrato, dentro del siguiente cuadro)*

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Producto
1	Promover las convocatorias del programa de extensionismo tecnológico a través de las diferentes estrategias de divulgación en la regiones de cobertura asignadas	Durante el periodo comprendido entre el 22 de marzo a 22 de abril, se llevó a cabo la convocatoria Mipymesetransforma 2022, que tuvo como objetivo convocar, socializar y participar de la convocatoria a los Empresarios de los departamentos de Meta, Sucre, Putumayo y Guainía. Dentro de las actividades desarrolladas se realizaron las siguientes actividades:	Base de llamadas telefónicas, captura de reuniones.

		se llevaron reuniones con los empresarios de las regiones de Meta, sucre y Putumayo, con el propósito de socializar y convocar a los empresarios a la postulación de la estrategia a través de la página web del Sena. Reuniones con Entes privadas tales como: cámara de comercio, instituciones educativas, y caja de compensación. Así como reuniones con los equipos de los diferentes de centros de servicios tales como: dinamizadores de sennova, lideres de emprendimiento y relaciones corporativas Por último la convocatoria registro las siguientes cantidades de Empresarios postuladas para la vigencia actual Meta: 816 Sucre: 350 Putumayo:117	

		Guainia:36 Total 1319 empresarios postulados.	
2	Realizar contacto inicial de las empresas priorizadas y asignadas a las regiones de cobertura en el marco de la convocatoria de Extensionismo Tecnológico de acuerdo con los términos de referencia definidos	Con corte a 07 de agosto la estrategia Mipymesetrasforma está brindando atención a 87 Empresas de los departamentos de Meta y Sucre, los cuales se les brindará acompañamiento Cuatrimestral, que para este caso el I Cuatrimestre inició desde el 07 de febrero a 22 de mayo de 2022 y el II Cuatrimestre inició el 23 de mayo hasta el 10 de septiembre. Ahora bien, a nivel individual se realizó contacto telefónico con seis (6) empresas, las cuales corresponden a: 1. Quesitos del campo 2. Ascaguase 3. Confecciones los parienticos 4. Agroganaderia Rohi 5. Vive carnes San Martin 6. Marrón	Banco de dynamis.

		La finalidad de esta actividad fue convocar y sensibilizar a los empresarios de la estrategia Mipymesetransforma, a fin de aceptar su continuidad en el programa. Es importante mencionar, que estas empresas corresponden a los departamentos de Sucre, Meta y Putumayo.	
3	Realizar las sensibilizaciones para el inicio y cierre de los acompañamientos de acuerdo con el cronograma definido en el marco del programa de Extensionismo Tecnológico en las regionales y centros de formación del SENA asignados	Durante el mes de febrero y mayo se llevó a cabo las respectivas reuniones grupales con los Empresarios, conforme al listado de depuración de base de datos de 87 Empresas. En ese sentido, se brindó acompañamiento técnico virtual a ochenta y siete (87) durante el Primer Cuatrimestre de la vigencia que inicia a partir del 01 de febrero a 25 de mayo de 2022 y el II Cuatrimestre inició el 23 de mayo hasta el 10 de septiembre.	Plataforma de dynamis

		Es pertinente mencionar, que a corte del 07 de agosto 2022, se brindó acompañamiento a seis (6) Empresas en cada periodo cuatrimestral.	
4	Actualizar en el sistema de información del programa de Extensionismo Tecnológico la información de las empresas y empresarios asignados	Con corte a 07 de agosto se realizó la actualización de información en la plataforma de dynamis, los cuales corresponden a: información de empresas, identificación de necesidades Planes de mejora registros de asesorías de gestor Cursos de formación. de las siguientes empresas: 1. Confecciones los parienticos 2. Quesitos del campo 3. Ascaguase 4. Agroganaderia Rohi 5. Vive carnes San Martin 6. Marrón	Plataforma de dynamis

		En la plataforma de dynamis se registró cada una de la información que permito generar las asesorías y/o consultorías especializadas con cada una de las Empresas.	
5	Diagnosticar las empresas asignadas con las herramientas definidas para esta actividad de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico.	Con corte a 7 de agosto se realizó el contacto inicial a 6 empresas asignadas, las cuales dieron su consentimiento y aceptaron los compromisos, según lo establecido en la ruta metodológica de la Estrategia Mipymesetransforma. Así de esta forma, se desarrolló la actividad de aplicación del autodiagnóstico de madurez digital a través de la plataforma Colombia productiva - herramienta Softwhere; con cada uno de los empresarios que se relacionan a continuación: 1. Quesitos del campo 2. Ascaguase 3. Confecciones los parienticos 4. Agroganaderia Rohi 5. Vive carnes San Martin	captura de imagen de la actividad de aplicación de diagnóstico

		6. Marrón Por tanto, se da cumplimiento al 100% de las actividades de acta de inicio registrada por los empresarios, así como la aplicación del diagnóstico.	
6	Formular el plan de mejora identificando los indicadores a evaluar de las empresas asignadas, usando los formatos definidos para esta actividad de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico, y concertarlo con la empresa.	Con corte a 07 de agosto se realizó la selección los indicadores KPIs. En la actividad de selección de indicadores, se socializó con cada uno de los empresarios la batería de indicadores a priorizar para el desarrollo de las actividades del plan de mejora. Dentro de los indicadores a priorizar se relacionan • Indicador de ventas en canales digitales. • Clientes en canales digitales. • Procesos optimizados de la digitalización. A continuación, se relacionan las empresas que fueron beneficiarias de la estrategia #MiPymeSetransforma: 1. Quesitos del campo 2. Ascaguase	Cronograma de actividades de la estrategia.

		3. Confecciones los parienticos. 4. Agroganaderia Rohi 5. Vive carnes San Martin 6. Marrón	
7	Medir en las empresas asignadas los indicadores definidos en el plan de mejora de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico, documentando de acuerdo las orientaciones dadas desde la Dirección General.	Frente a esta actividad se realizó con corte a 23 de mayo del I cuatrimestre se realizó el levantamiento de indicadores económicos de las empresas intervenidas en la estrategia, con el propósito de medir el alcance de la asesorías de implementación en términos de indicadores económicos de las siguientes empresas: 1. Confecciones los parienticos 2. Quesitos del campo 3. Ascaguase Es preciso indicar, que con cada una de las empresas se concertaron los indicadores a medir los cuales corresponde a: 1. Indicadores de Ventas 2. Indicadores de Clientes 3. Indicadores de Procesos optimizados. 4. Canales digitales Es preciso indicar que el para el II Cuatrimestre el cierre se tiene programado para él es de septiembre 2022.	Cronograma de Planeación Nacional

8	Asesorar e implementar la metodología de extensionismo tecnológico a las empresas asignadas por el dinamizador de extensionista	Con corte a 7 de agosto se realizó las actividades de implementación del I correspondientes a los meses (febrero , marzo, abril, mayo) y II Cuatrimestre, (mayo, junio, julio, agosto) conforme a lo indicado en la ruta metodológica de la estrategia Mi Pyme Se Transforma. Es pertinente indicar que en la actividades de implementación se desarrolla lo concertado con el empresario en los planes de mejora, es decir se lleva a cabo el cumplimiento de las actividades y estrategias que permitan mejorar los grados de madurez digital de los empresarios, los mismos redundan en el cumplimiento de los indicadores concertados con cada una de las empresas.	Captura de imágenes, cargue de información en la plataforma de dynamis.

		Adicionalmente, se efectúo la inscripción del empresario en la plataforma en Sofia plus en los cursos de contenido digital, comunicación online entre otros, con el fin de transferir los conocimientos y apropiación de las herramientas a través de los cursos virtuales los cuales contribuyen en la reducción de la brecha digital en cada uno de los procesos de la empresa. De acuerdo con lo anterior, se llevó a cabo el desarrollo de la implementación con las seis empresas que corresponden a: 1. Quesitos del campo 2. Ascaguase 3. Confecciones los parienticos. 4. Agroganaderia Rohi 5. Vive carnes San Martin 6. Marrón	

		Entre tanto las actividades más relevantes fueron: Creación de logos Creación de redes sociales, WhatsApp bussines. Edición de fotografía Promoción y publicidad en medios digitales. Campañas de Marketing Diseño de piezas publicitarias Manychat.	
9	Realizar cierre de proceso de acompañamiento empresarial aplicando los formatos y procedimientos establecidos de acuerdo con el cronograma definido en el marco del programa de Extensionismo Tecnológico.	Con corte a 7 de agosto, se realizó el cierre del I Cuatrimestre que corresponde a cierre y evaluación de resultados con cada uno de los Empresarios que se les brindó la asesoría durante el I Cuatrimestre. Es menester indicar, que cada uno de los empresarios se realizaron actividades que corresponden a: 1. Diagnósticos finales	Cronograma de Planeación Nacional

		2. Levantamiento de información de indicadores económicos finales. 3. Registro de información en la plataforma de dynamis. 4. Acta cierre 5. Informe finales 6. Certificado de consultoría 7. Registro de asesorías en la plataforma de dynamis. Por último, los documentos que se mencionan anteriormente integran la información y cargue de repositorios de drive regional y Nacional. Por último, para el II Cuatrimestre no se realiza el cierre ya que según la planeación de cronograma esta al mes de septiembre. .	
10	Promover y garantizar el diligenciamiento de la Encuesta de satisfacción en las empresas acompañadas de acuerdo con el cronograma definido en el	Con corte a 7 agosto , Durante el I Cuatrimestre se diligenciaron tres (3) encuestas de satisfacción las cuales fueron aplicadas en la semanas de 2 al 16 de mayo que corresponden a: 1. Confecciones los parienticos 2. Quesitos del campo	Cronograma de Planeación Nacional.

	marco del programa de Extensionismo Tecnológico	3. Ascaguase Las mismas corresponden a las empresas que se les brindó asesoría, generando un cumplimiento de esta actividad del 100%. Ahora bien para el II Cuatrimestre está pendiente el cierre de esta actividad ya que se realiza durante la última semana de agosto a principios de septiembre.	
11	Documentar la información recolectada en el proceso de acompañamiento empresarial, de forma completa y con criterios de calidad, de acuerdo con las solicitudes del dinamizador de extensionismo tecnológico y las emitidas desde la Dirección General.	Con corte a 7 de agosto, la información del I y II Cuatrimestre se documentó y consolidó de acuerdo a las siguientes solicitudes: • Disponer la información en el almacenamiento en la nube One Drive. • Disponer la información en una carpeta por empresa • Incluir dentro de las evidencias un formato que recopile todas las capturas de pantalla de las diferentes actividades realizadas. • Realizar la marcación de archivos de acuerdo a las siguientes indicaciones: 01. Acta de Inicio – Nombre de la Empresa (documento en PDF	Captura de Repositorio de drive.

		02. Informe Diagnóstico Inicial- Nombre de la Empresa en PDF 03. Acta de concertación de plan de mejora- Nombre de la Empresa en PDF 04. Indicadores Plan de Mejora concertado- Nombre de la Empresa con firmas digitales en PDF 05.Acta de selección de indicadores – Nombre de la empresa 06. Priorización de Áreas de Intervención - Nombre de la Empresa 07. Registro de Asesoría- Nombre de la Empresa 08. Informe Final – Nombre de la Empresa en PDF 09. Acta de reunión final- Nombre de la Empresa 10. Certificación de consultoría- Nombre de la Empresa	

12	Registrar en el sistema de información del programa las acciones ejecutadas con las empresas asignadas de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico, dando cumplimiento al cronograma definido para el efecto desde la Dirección General	Se realizó el registro de información en la plataforma DYNAMIS dispuesta por la estrategia la cual permite la consolidación de la información de manera permanente para reportar a nivel nacional. Con corte a 7 de agosto se llevó a cabo el registro de información en la plataforma de dynamis que corresponde a las actividades de cargue de asesorías de implementación de empresas del II Cuatrimestre 2022.	Plataforma de dynamis
13	Establecer comunicación constante con la persona encargada de la Línea Programática SENNOVA “Extensionismo Tecnológico” de la Dirección General a nivel nacional y a nivel local con el Dinamizador de Extensionismo Tecnológico asignado a su región/nodo.	Con corte a 07 de agosto , se asistió a las siguientes actividades cuales corresponden a: Reuniones de Equipo Nacional, con el propósito de retroalimentar y socializar las indicaciones de la estrategia Mipymesetransforma, avances en las actividades acorde a la metodología de extensionismo Tecnológico.	Captura de imágenes de participación y asistencia a actividades.

		De igual forma, se realizaron actividades de reuniones de equipo de Meta, a fin de apoyar, verificar el cumplimiento de las actividades con los Empresarios de asesorías que se acompañaron durante el I y II cuatrimestre.	
14	Participar activamente en las acciones de Extensionismo tecnológico con los equipos SENNOVA de las regiones de cobertura y en los espacios que se promuevan en el marco de la estrategia a nivel nacional.	Con corte a 07 de agosto, se participó en mesas de trabajo con el Extensionista de Apoyo de la Regional Meta para la coordinación de acciones, de la siguiente manera : Reuniones de equipo durante el I y II Cuatrimestre y se coordinó las actividades de implementación a desarrollar con los empresarios y registro de información en la plataforma de dynamis.	N/A
15	Mantener comunicación constante y atender las solicitudes y requerimientos de información que formule el	Con corte a 07 de agosto, se ha brindaron respuesta a las solicitudes de la mesa nacional del equipo de Extensionismo Tecnológico, así como las actividades	N/A

	dinamizador de extensionismo tecnológico o la Dirección General.	que se desagregan de las reuniones como compromisos de desarrollo en los Equipos de Extensionismo tecnológico.	
16	Generar estrategias que fomenten el crecimiento y mejora del proceso de consultoría en las regiones asignadas	Con corte a 07 de agosto se llevaron a cabo reuniones de equipo de trabajo semanal se realizan la retroalimentación de actividades y estrategias de consultoría que nos permitan generar la permanencia y consolidación de actividades de talleres prácticos.	N/A
17	Garantizar una disponibilidad para desarrollar las anteriores obligaciones de 40 horas semanales bajo la modalidad virtual.	Con corte a 07 agosto se ha garantizado la disponibilidad de 50 horas semanales encaminadas a llevar actividades de consultoría empresarial y mesa nacional.	N/A

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
feb-22	1	$ 4.635.000	$ 4.635.000	$ 51.500.000	8,26%	N/A	
mar-22	2	$ 5.150.000	$ 9.785.000	$ 46.350.000	17,43%	N/A	
abr-22	3	$ 5.150.000	$ 14.935.000	$ 41.200.000	26,6%	N/A	
may-22	4	$ 5.150.000	$ 20.085.000	36.050.000	35,7%	N/A	
jun-22	5	$ 5.150.000	$ 25.235.000	$ 30.900.000	44,9%	N/A	
jul-22	6	$ 5.150.000	$ 30.385.000	$ 25.750.000	54,12%	N/A	
Ago-22	7	$ 3.090.000	$ 33.475.000	$ 22.660.000	59,63%	N/A	

El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación PSPS-RM-CISM-087-2022, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

Durante el presente período reportado no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

Así como, durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla No. 1047545542 expedida por pago simple I Correspondiente al mes julio de 2022.

El presente informe se firma en Villavicencio en el mes de Agosto de 2022.

Atentamente,

Atentamente,


Elaboró: Jessica Angarita- Extensionismo Tecnológico,

Revisó: Paola Andrea Gómez Duarte, Supervisora


EVIDENCIAS CONSOLIDAS

Obligación No 1. Promover las convocatorias del programa de extensionismo tecnológico a través de las diferentes estrategias de divulgación en la regiones de cobertura asignadas


Regional Putumayo



Regional Meta



Regional Sucre





Solicitud apoyo bases de datos empresarios de Sucre para divulgar convocatorias del SENA

2

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Jue 01/04/2032 10:48

Jessica Liceth Angarita Chamorro
Lun 04/04/2022 10:48

Para: Tulia Ines Perez Dela Ossa

REGC-F-017_Formato_Solicit...
926 KB

Buenos dias, Tulia


Amablemente te comparto el formato diligenciado, para tu apoyo y colaboración de base.

Muchas gracias.


Cordialmente,


Jessica Liceth Angarita
Extensionismo Tecnológico - Sennova

Huila	1012
Tolima	374
Caldas	366
Meta	364
Cundinamarca	358
Bogotá D.C.	292
Sucre	280
Norte de Santander	273
Antioquia	261
Atlántico	245
Bolívar	196
Casanare	173
Boyacá	167
Santander	150
Valle del Cauca	125
Caquetá	121
Nariño	109
Quindío	109
Putumayo	108
Cesar	96
Cauca	75
La Guajira	68
Chocó	67
Córdoba	48
Magdalena	44
Risaralda	34


Listado Empresas Creadas OFF 2021 Para Fortalecimiento 2022
3
Jessica Liceth Angarita Chamorro
Mar 05/04/2022 16:19
Para: Luis Enrique Vargas Gonzalez; Diego Mauricio Villa Espinosa; Gloria F. Hdez. <gloriafaydi@gmail.com>; Luz Nelly Gallo Medina
EMPRESAS_CREADAS_2021.x...
14 KB
Gloria F. Hdez.
GRACIAS!
Mar 05/04/2022 17:26
Luis Enrique Vargas Gonzalez
Jesica, cordial saludo, solicito respetuosamente se adjunt...
Mar 05/04/2022 17:49
Luis Enrique Vargas Gonzalez
Cordial saludo, estas empresas deberían solicitarle se real...
Mar 05/04/2022 17:52
Posponer
Envio Base de Datos de P. Jurídicas Vigentes e Sucre
1
nombrada. Si usted no es el destinatario señalado, no debe difundirlo, distribuirlo o copiarlo. Por favor notifique inmediatamente al remitente por correo electrónico, si usted ha recibido éste por error elimínelo de su sistema. Si usted no es el destinatario indicado, se le notifica que revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basada en el contenido de esta información está estrictamente prohibido.
Ocultar historial de mensajes
Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Dom 04/04/2032 13:58
Tulia Ines Perez Dela Ossa
Jue 07/04/2022 13:58
Para: Jessica Liceth Angarita Chamorro
BD P. JURICAS SENA 2022.xlsx
520 KB
PSI, Saludos
Logo SENA

OBLIGACION No 2: Realizar contacto inicial de las empresas priorizadas y asignadas a las regiones de cobertura en el marco de la convocatoria de Extensionismo Tecnológico de acuerdo con los términos de referencia definidos.






	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Nit	Razon	Dpto	Ciudad	Direccion	Celular	Telefono	Email	Sector	Tamaño	Empleos	Programa	Cedula	Regional	Nombre	Celular2	Correo2	Cargo	Visible	Estado
2	901454167	TRANSPORTE EMP	SUCRE	EL ROBLE		3242646101	3242646101	transporteer	Sector de servicios		2		1,064E+09	Meta	YESSICA YULIETH PERDOM		transporteempresarialemi		Si	Rechazado
3	901458110	INVERSIONES AGR	SUCRE			3104568922	3104568922	haciendaoro	Sector agropecuario		1		1,006E+09	Meta	ISAAC MATIAS GARRIDO HI		haciendaoroblanco@gma		Si	Rechazado
4	1102888153	ALMACEN Y TALLE	SUCRE	SINCELEJO		3232341673	3232341673	luisdsando6	Sector de servicios		2		1,103E+09	Meta	DIEGO ANDRES SANDOVAL		luisdsando69@hotmail.c		Si	Aceptado
5	1061987003	CHATARRERIA LA	META	VILLAVICENCIO		3106426913	3106426913	edin91-@ho	Sector industrial		2		1,062E+09	Meta	EDIN DARIO GOMEZ ORDO		edin91-@hotmail.com		Si	Rechazado
6	1121943872	CHATARRERIA EL S	META	VILLAVICENCIO		3124795935	3124795935	jefercino@h	Sector industrial		2		1,122E+09	Meta	JEFERSSON ALEXANDER AR		jefercino@hotmail.com		Si	Rechazado
7	3061626	CHATARRERIA EL T	META	VILLAVICENCIO		3228173049	3228173049	jopda-123@	Sector industrial		2		3061626	Meta	JOSE LEONCI PARDO ROZO		jopda-123@hotmail.com		Si	Rechazado
8	9013863260	CONSTRUCTORA E	SUCRE			3005955075	3005955075	ibesa1607@	Sector de la construcción		2		3839249	Meta	ALVAREZ GONZALEZ WILLI		ibesa1607@gmail.com		Si	Rechazado
9	2957384	FUNDASIA	META		VEREDA CAÑ	3222817742	6812633		Sector de comercio	Micro			2957384	Meta	ARISTOBULO	3,223E+09	fundasia2014@gmail.com		Si	Aceptado
10	18123334	Tucunare Putumay			Calle 14 NRO	3104782598	3104782598		Sector agropecuario	Micro			18123334	Meta	Oscar Edmur	3,105E+09	oscarcabalmuriel@gmail.c		Si	Rechazado
11	18188309	Rancho Ovino La Semilla			Puerto Asís	313 3030251	3133030251		Sector agropecuario	Micro			18188309	Meta	Luis Antonio	313 303025	lucho.garciaa@hotmail.c		Si	Rechazado
12	18189862	Mario Vallejo Publicidad SAS			Cra 24 #30.4	320 4018889	3204018889		Sector de servicios	Micro			18189862	Meta	Mario Fernar	320 401888	gerencia@mariovallejopu		Si	Rechazado
13	30326660	ELIFOOT FIT SAS			Carrera 22B	3157252516	3157252516		Sector industrial	Micro			30326660	Meta	ELIZABETH CI	3,157E+09	elifoodfit@gmail.com		Si	Aceptado
14	64588518	CONSTRUFLEX DE	SUCRE	SINCELEJO		3155902025	3155902025	construflexd	Sector de comercio		2		64588518	Meta	LUZ DARY HERAZO GUZMA		construflexdesucre@gmai		Si	Rechazado
15	1024569309	Congui Sport			kennedy cl 1	3057646622	3057646622		Sector industrial	Micro			1,025E+09	Meta	Yeison Willia	3,058E+09	diaz1996.123@gmail.com		Si	Aceptado
16	1032383378	Apicola Campo Ve	META		Carrera 47 1	310 3025606	3103025606		Sector de comercio	Micro			1,032E+09	Meta	Javier Mauri	310 302560	ganti76@hotmail.com		Si	Rechazado
17	1102811238	Chifliditos Casa de Eventos Infantiles			Cra 15C # 7-1	300 5511608	3005511608		Sector de servicios	Micro			1,103E+09	Meta	Paola Alfons	300 551160	chifliditoseventosinfantil		Si	Aceptado
18	1102820906	HAUS FOOD COMPANY			CL 22 23 44	300 3282175	3003282175		Sector de servicios	Micro			1,103E+09	Meta	Nadin Isaac R	300 328217	nadinus2016@gmail.com		Si	Aceptado
19	1107513426	Michael Herney Muñoz Rosero			Cl 7 Cr 11 Esc	3208056249	3102580628		Sector industrial	Pequeña			1,108E+09	Meta	Michael Herr	3,208E+09	michaelherneymunoz@gr		Si	Rechazado
20	1121872612	Ramirez Parra, Jef	META		Calle 20 36-5	311 8453287	3118453287		Sector industrial	Micro			1,122E+09	Meta	Jefferson Rar	311 845328	efusion.villavicencio@gm		Si	Rechazado
21	1121914124	Orlando Lovo	META		clle 35 20a	3132807042	6086827700		Sector de servicios	Micro			1,122E+09	Meta	Andrea Rodr	3,133E+09	escuelaferrari@gmail.com		Si	Aceptado
22	1123324243	Farmacias MR			Puerto Asís	3213799137	3213799137		Sector de servicios	Micro			1,123E+09	Meta	Edgar Mauric	3,214E+09	farmaciasmrpuertoasis@g		Si	Rechazado
23	1124848189	Centro de Innovación Formula i			Barrio Villa N	319 3496615	3193496615		Sector de servicios	Micro			1,125E+09	Meta	Cristhian Dar	319 349661	davidv-g@hotmail.com		Si	Rechazado
24	1126457529	LA 432 Hz ACADEMIA DE ARTES			La Hormiga,	321 2069275	3212069275		Sector de servicios	Pequeña			1,126E+09	Meta	Luz America	321 206927	americamusic2228@gma		Si	Rechazado
25	1140848947	AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y SERVICIOS AUXILIA			Calle 29 Nro	300 6089455	3006089455		Sector de servicios	Micro			1,141E+09	Meta	Armando Lui	300 608945	gerencia@ac	sa.com.co	Si	Aceptado
26	900636876	EMPRESA DE SERV	META	BARRANCA DE UPIA		3134088839		agudeloinga	Sector agropecuario	Mediana	100		1,12E+09	Meta	JHONATAN A	3,134E+09	agudeloingagronomo@gn		Si	Rechazado
27	900977822	Carnes Baqueano	META	VILLAVICENCIO		3142444528		stef.fo@hot	Sector agropecuario	Micro	5		1,122E+09	Meta	steffany fore	3,142E+09	stef.fo@hotmail.es		Si	Rechazado
28	901065598	Asocrefutuparlavi	META	VILLAVICENCIO		3204096814		florexita29@	Sector de comercio	Micro	1	Ninguna de l	41240055	Meta	Florenia Par	3,204E+09	florexita29@outlook.com		Si	Aceptado
29	901088318	AFRULLANO	META	ACACIAS		3212529078		afrullano.me	Sector agropecuario	Micro	0	Ninguna de l	52989364	Meta	Sulma yolim	3,213E+09	afrullano.meta@gmail.co		Si	Rechazado
30	7497102	Gildarso Abad Ag	META	VILLAVICENCIO		6626679		Distrioriente	Sector de comercio	Micro	0	Ninguna de l	7497102	Meta	Gildarso Aba	6626679	Distrioriental@hotmail.c		Si	Rechazado
31	40215319	AGENCIA DIANA M	META	VILLAVICENCIO		3123835885		milieska_7@	Sector de servicios	Micro	0	Ninguna de l	40215319	Meta	DIANA MILEI	3,124E+09	milieska_7@hotmail.com		Si	Aceptado
32	40327277	DINAMO RECREAC	META	VILLAVICENCIO		3118122225		IVONNE.PAR	Sector de servicios	Micro	0	Ninguna de l	40327277	Meta	IVONNE TATI	3,126E+09	eduardoacunaflorez@gm		Si	Aceptado
33	40328204	Opalo detalles y a	META	VILLAVICENCIO		3203060478		Maferiveram	Sector de servicios	Micro	0	Ninguna de l	40328204	Meta	María Fernar	3,203E+09	Maferiveram@hotmail.co		Si	Rechazado
34	86074517	Jhonatan Steek La	META	VILLAVICENCIO		3208681561		Landimotos1	Sector de comercio	Micro	1	Ninguna de l	86074517	Meta	Jhonatan Ste	3,209E+09	Landimotos1@hotmail.cc		Si	Rechazado
35	550635603	Consuerte	META	VILLAVICENCIO		3209580565		wilisuarez76	Sector de servicios	Pequeña	6	Ninguna de l	55063560	Meta	SUAREZ CUEL	3,21E+09	wilisuarez76@hotmail.co		Si	Rechazado
36	900584176	Jdf móvile Parts	META	VILLAVICENCIO		3103097140		Contabilidac	Sector de comercio	Micro	2	Ninguna de l	86064455	Meta	Jean Fernanc	3,103E+09	Contabilidad@jfdmobilep		Si	Aceptado
37	900983778	Asociación de pro	META	VILLAVICENCIO		3142514221		asoproavp@	Sector agropecuario	Micro	24	Ninguna de l	40380265	Meta	Graciela Roja	3,184E+09	difer240-1@hotmail.com		Si	Aceptado
38	901157964	Mur artesanías	META	VILLAVICENCIO		3204745298		gerencia@m	Sector de comercio	Micro	1	Ninguna de l	1,122E+09	Meta	Natalia Andr	3,205E+09	Gerencia@murartesanias.		Si	Aceptado
39	901214165	Laboratorio proz	META	VILLAVICENCIO		3132909996		Sa-lu-ji@hot	Sector de servicios	Micro	1	Ninguna de l	19299802	Meta	Samuel luz ji	3,133E+09	Sa-lu-ji@hotmail.com		Si	Aceptado
40	901379507	AGROSOSTENIBLE	META	VILLAVICENCIO		3209697138		agrosostenib	Sector agropecuario	Micro	0	Ninguna de l	71255609	Meta	Wilson Cope	3,21E+09	agrosostenibleconsultore		Si	Rechazado


OBLIGACION No 3. Realizar las sensibilizaciones para el inicio y cierre de los acompañamientos de acuerdo con el cronograma definido en el marco del programa de Extensionismo Tecnológico en las regionales y centros de formación del SENA asignados.

Empresas asignadas


Empresa Ascaguase




Empresa Calzado Victoria



ACTA No.01
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Presentación de estrategia #Mipymesetransforma a la empresa CALZADO VICTORIA
CIUDAD Y FECHA: Villavicencio, 18 de febrero
HORA INICIO: 11:00 A.M
HORA FIN: xxx
LUGAR Y/O ENLACE:
DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO
Meta / centro Centro de Industria y servicio del meta
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
1. Socializar la estrategia #Mipymesetransforma, al empresario
2. Validar la aceptación del servicio con el empresario.
3. Definir compromisos y responsabilidades por parte del empresario que acepta el servicio
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Socializar la estrategia #Mipymesetransforma, establecer compromisos y responsabilidades con la Empresa CALZADO VICTORIA
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Una vez asignada la empresa xxx por el dinamizador tecnológico del Centro de Formación, se realiza contacto con el empresario, el señor (a) xxx, vía telefónica el día xxx de xxx de 2022 y se concertó reunión virtual, mediante la plataforma xxx link: xxx, sesión en la cual se desarrollan los siguientes puntos:
1. El extensionista xxx xxx, se realiza la presentación de la estrategia #Mipymesetransforma al empresario, haciendo énfasis en los siguientes aspectos:
Metodología a desarrollar durante el proceso de asesoría técnica virtual
Duración del proceso de asesoría.
Compromisos del Extensionista Tecnológico durante el proceso de intervención
Compromisos del empresario.
Es importante resaltar que el servicio prestado a través de la línea de extensionismo
JESSICA está presentando
Tú
JESSICA

Empresa Quesito del Campo





Empresas grupales


(100) WhatsApp
Meet: pbk-zset-gnf
Unirse a la conversación
Correo: jessica liceth ang
Recibidos (218) - jessica
Sign in to your Microsoft
meet.google.com/pbk-zset-gnf
Micrófono desactivado
Yuly Paola Camacho suarez
libardo jajoy
FUNDACION AMBIENTAL
esteban david ricardo cuello
jjsalced
consuelo montoya londoño
Madeyco - Maderas y Construcciones
8 más
Tú
Personas
esteban david ricardo cu...
FUNDACION AMBIENTAL
Jhony Javier Vargas More...
jjsalced
Katherine Caicedo Vela
libardo jajoy
Luis Vargas
Madeyco - Maderas y Co...
melissa Andrea Ariza Torr...
Yuly Paola Camacho suarez
Detalles de la reunión


diego alejandro cespedes hernandez
Jaime Orlando Figueroa Jojoa
consuelo montoya londoño
diego alejandro cespedes hernandez
E
Elsa M. Artega
Angelica Muñoz
Diego M. Villa E. ya puede unirse a esta reunión
Diego M. Villa E.
R
Roberto Arrieta
J
Tú
R
Roberto Arrieta y 1 más se unieron
nion de sensibilizacion 1 Cuatrimestre


.


Estás presentando tu pantalla a los demás
Micrófono desactivado
Detener la presentación
Jorge Luis Chajin Nav...
Rigoberto Moreno
Rafael Chavarro
Diego Mauricio Villa E...
FERNANDA GUZMAN
pedro montaño
3 más
Para evitar una duplicación infinita, no compartas toda la pantalla o ventana del navegador. Mejor comparte solamente una pestaña o una ventana diferente.
meet.google.com está compartiendo tu pantalla.
Dejar de compartir
Ocultar
yww-fqdk-zsw


pedro montaño
Rigoberto Moreno
Rafael Chavarro
Diego Mauricio Villa Eespinosa
FERNANDA GUZMAN
Lorena Acosta
Jorge Luis Chajin Navarro
2 más
Personas
Agregar personas
Buscar contactos
En la llamada
JESSICA ANGARITA (Tú)
Organizador de la reunión
Bibiana Lopez
Diego Mauricio Villa Eespi...
FERNANDA GUZMAN
Jonathan T
Jorge Luis Chajin Navarro
Lorena Acosta
pedro montaño
17:36 | yww-fqdk-zsw
Preferencias del Sistema

OBLIGACION No 4. Actualizar en el sistema de información del programa de Extensionismo

Tecnológico la información de las empresas y empresarios asignados


DYNAMIS
Tablero del Lider
Perfil del Usuario
Ingreso Por Dia
Administrador
Empresa
Seguimiento
Info Soporte
Reportes
Seguimiento
Control de Avances []
Seguimiento Empresarial
buscar
JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO
Regional
Meta
JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO
Mostrando 1 - 3 de 3
20
Exportar resultados
Nit
Razon
Gestor
Diag-Ini
Diag-Fin
Necesidad
Priorizacion
Indicador
Valor Ind.
Plan Mejora
Inf Final
901451436
ASCAGUASE
JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO
1022942084
QUESITOS DEL CAMPO
1102828913
Calzado victoria

× Gestor

× JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO


ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Empresa	Fecha	Inicio	Final	Horas	Acción Realizada	Compromisos	Próxima Sesión	Colaborador
	QUESITOS DEL CAMPO	7/02/2022	8:00 a. m.	11:00 a. m.	3:00	Se realiza contacto inicial con el empresario, en donde se explica el alcance y desarrollo de la met Más ...	Se da aceptación al compromiso de continuidad de al estrategia	9/02/2022	Viviana Andrea González Cortes
	QUESITOS DEL CAMPO	9/02/2022	9:00 a. m.	10:00 a. m.	1:00	se realiza actividad de sensibilización y suscripición del acta de inicio, en esta actividad se form Más ...	continuidad de la metodologia de extensionismo tecnologico	9/02/2022	Viviana Andrea González Cortes
	QUESITOS DEL CAMPO	9/02/2022	10:00 a. m.	12:00 p. m.	2:00	Diagnostico Inicial El Profesional Extensionista, <...> para el diligenciamiento del Más ...	Realizar lectura al documento de madurez digital y del plan de recomendaciones para construir la ide Más ...	15/02/2022	Viviana Andrea González Cortes
	QUESITOS DEL CAMPO	15/02/2022	9:00 a. m.	11:00 a. m.	2:00	Identificación de Necesidades. El Empresario y el <...> analizan los resultados del Más ...	El empresario deberá remitir al extensionista la i <...> sí realizar la medición del Más ...	15/02/2022	Viviana Andrea González Cortes
	QUESITOS DEL CAMPO	15/02/2022	11:00 a. m.	12:00 p. m.	1:00	Aplicacion del diagnostico de sennova.	facilitar y acceder a la continuidad de la oferta de servicios que tiene el SENA institucionalmete Más ...	22/02/2022	Viviana Andrea González Cortes
	QUESITOS DEL CAMPO	22/02/2022	8:00 a. m.	11:00 a. m.	3:00	Selección de los indicadores. Selección de los indicadores clave (KPI's) de impacto en transformaci Más ...	Concertar las acciones y estrategias que permitan incrementar los indicadores priorizados.	23/02/2022	Viviana Andrea González Cortes
	QUESITOS DEL CAMPO	23/02/2022	8:00 a. m.	11:00 a. m.	3:00	Diseño del Plan de Mejora. El empresario y el Gestor Consultor o Extensionista del SENA, definen el Más ...	Concertar y aprobar las actividades del Plan de mejora para desarrollar la fase de implemnetación.	2/03/2022	Viviana Andrea González Cortes
	QUESITOS DEL CAMPO	11/03/2022	4:00 p. m.	6:00 p. m.	2:00	Asesoria de herramientas de fotografia para la edición de productos y creación de diseño en portadas Más ...	Utilización de herramientas de addobe para la edición y diseño de canales digitales	15/03/2022	Viviana Andrea González Cortes
	QUESITOS DEL CAMPO	15/03/2022	6:00 p. m.	7:30 p. m.	1:30	Asesoria de la creación del canal de google mi negocio, para implantar en la empresa	Actualizar la información en el canal de google mi negocio con su respectiva ubicación del sitio.	17/03/2022	Viviana Andrea González Cortes

× JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO

ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


	Empresa	Fecha	Inicio	Final	Horas	Acción Realizada	Compromisos	Próxima Sesión	Colaborador
	ASCAGUASE	8/02/2022	8:00 a. m.	11:00 a. m.	3:00	Se realiza contacto inicial con el empresario, en donde se explica el alcance y desarrollo de la met Más ...	Se da aceptación al compromiso de continuidad de al estrategia.	14/02/2022	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ
	ASCAGUASE	14/02/2022	8:00 a. m.	9:00 a. m.	1:00	se realiza actividad de sensibilización y suscripición del acta de inicio, en esta actividad se form Más ...	continuidad con las siguientes actividades.	14/02/2022	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ
	ASCAGUASE	14/02/2022	10:00 a. m.	12:00 p. m.	2:00	Diagnostico Inicial El Profesional Extensionista, brinda orientaciones al Empresario para el dilige Más ...	Realizar lectura al documento de madurez digital y del plan de recomendaciones para construir la ide Más ...	21/02/2022	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ
	ASCAGUASE	21/02/2022	8:00 a. m.	10:00 a. m.	2:00	Identificación de Necesidades. El Empresario y el Extensionista Tecnologico, analizan los resultados Más ...	El empresario deberá remitir al extensionista la información de línea base, a fin de seleccionar el Más ...	28/02/2022	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ
	ASCAGUASE	21/02/2022	11:00 a. m.	12:00 p. m.	1:00	aplicacion del diagnostico de sennova.	facilitar la continuidad de la oferta de servicios que tiene el SENA institucionalmete	28/02/2022	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ
	ASCAGUASE	28/02/2022	8:00 a. m.	11:00 a. m.	3:00	Selección de los indicadores. Selección de los indicadores clave (KPI's) de impacto en transformació Más ...	Concertar las acciones y estrategias que permitan incrementar los indicadores priorizados.	28/02/2022	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ
	ASCAGUASE	1/03/2022	8:00 a. m.	11:00 a. m.	3:00	Diseño del Plan de Mejora. El empresario y el Gestor Consultor o Extensionista del SENA, definen el Más ...	Concertar y aprobar las actividades del Plan de mejora para desarrollar la fase de implemnetación.	8/03/2022	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ
	ASCAGUASE	10/03/2022	4:00 p. m.	6:00 p. m.	2:00	Asesoria de herramientas de fotografia para la edición de productos y creación de diseño en portadas Más ...	Utilización de herramientas de addobe para la edición y diseño de canales digitales	18/03/2022	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ
	ASCAGUASE	15/03/2022	6:00 p. m.	7:00 p. m.	1:00	Asesoria de la creación del canal de google mi negocio, para implantar en la empresa	Creacion del canal de google mi negocio con su respectiva ubicación del sitio.	18/03/2022	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ
	ASCAGUASE	18/03/2022	4:00 p. m.	7:00 p. m.	3:00	Creación y diseño de logo para la empresa acorde al modelo de negocio.	Definición de logo.	24/03/2022	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ



× JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO

ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Empresa	Fecha	Inicio	Final	Horas	Acción Realizada	Compromisos	Próxima Sesión	Colaborador
Confecciones los parienticos	7/02/2022	7:00 a. m.	10:00 a. m.	3:00	Se realiza contacto inicial con el empresario, en donde se explica el alcance y desarrollo de la met Más ...	Se da aceptación al compromiso de continuidad de al estrategia.	9/02/2022	Wilfrido Herrera Bedon
Confecciones los parienticos	9/02/2022	7:00 a. m.	8:00 a. m.	1:00	se realiza actividad de sensibilización y suscripi <...> rategia, dando lectura a los Más ...	continuidad de la metodologia de extensionismo tecnologico .	9/02/2022	Wilfrido Herrera Bedon
Confecciones los parienticos	9/02/2022	9:00 a. m.	11:00 a. m.	2:00	Diagnostico Inicial El Profesional Extensionista, brinda orientaciones al Empresario para el diligen Más ...	Realizar lectura al documento de madurez digital y del plan de recomendaciones para construir la ide Más ...	14/02/2022	Wilfrido Herrera Bedon
Confecciones los parienticos	15/02/2022	7:00 a. m.	9:00 a. m.	2:00	Identificación de Necesidades. El Empresario y el Extensionista Tecnologico, analizan los resultados Más ...	El empresario deberá remitir al extensionista la información de línea base, a fin de seleccionar el Más ...	15/02/2022	Wilfrido Herrera Bedon
Confecciones los parienticos	15/02/2022	11:30 a. m.	12:30 p. m.	1:00	Aplicación del diagnostico de sennova.	facilitar y acceder la continuidad de la oferta de servicios que tiene el SENA institucionalmete	21/02/2022	Wilfrido Herrera Bedon
Confecciones los parienticos	21/02/2022	7:00 a. m.	10:00 a. m.	3:00	Selección de los indicadores. Selección de los indicadores clave (KPI's) de impacto en transformació Más ...	Concertar las acciones y estrategias que permitan incrementar los indicadores priorizados.	1/03/2022	Wilfrido Herrera Bedon
Confecciones los parienticos	1/03/2022	7:00 a. m.	10:00 a. m.	3:00	Diseño del Plan de Mejora. El empresario y el Gestor Consultor o Extensionista del SENA, definen el Más ...	GIC-F-048 y Acta de Concertación Plan de Mejora en el repositorito Regional	9/03/2022	Wilfrido Herrera Bedon
Confecciones los parienticos	11/03/2022	4:00 p. m.	6:00 p. m.	2:00	Asesoria de herramientas de fotografia para la edición de productos y creación de diseño en portadas Más ...	Utilización de herramientas de addobe para la edición y diseño de canales digitales	15/03/2022	Wilfrido Herrera Bedon
Confecciones los parienticos	15/03/2022	6:00 p. m.	7:30 p. m.	1:30	Asesoria de la creación del canal de google mi negocio, para implantar en la empresa	Creacion del canal de google mi negocio con su respectiva ubicación del sitio.	17/03/2022	Wilfrido Herrera Bedon
Confecciones los parienticos	17/03/2022	2:00 p. m.	5:00 p. m.	3:00	Creacion y diseño de logo de la empresa acorde al modelo de negocio y creación de tienda virtual en Más ...	Revisión de fotografia para la creación del banner de la portada de la tienda virtual.	24/03/2022	Wilfrido Herrera Bedon



DYNAMIS

Seguimiento / Control de Avances / Avance Extensionista


buscar

JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO


- Tablero del Lider
- Perfil del Usuario
- Ingreso Por Dia
- Administrador
- Empresa
- Seguimiento
- Info Soporte
- Reportes

Mostrando **1** - **8** de **8** 20


Gestor	Empresas	Diag Ini		Diag Fin		Necesidades		Priorizados		Indicadores		Val Ind		Planes		Total
DIEGO MAURICIO VILLA ESPINOSA	12	12	100%	0	0%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	86%
CONSUELO MONTOYA LONDOÑO	12	12	100%	0	0%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	86%
SILVIA ESTHER ALVAREZ AMAYA	12	12	100%	0	0%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	86%
LUZ NELLY GALLO MEDINA	12	12	100%	0	0%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	86%
ANDRES CAPERA LOMBO	12	12	100%	0	0%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	86%
LUIS ENRIQUE VARGAS GONZALEZ	12	12	100%	0	0%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	86%
JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO	3	3	100%	0	0%	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	86%
JOSE RAFAEL CHAVARRO VERGARA	12	12	100%	0	0%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	86%
	Total 87															Promedio 86%



Nit	Razón Social	Departamento	Sector Economico	Clase	Descripción	Extensionista	Empresario	Regional	Convocatoria
901451436	ASCAGUASE	PUTUMAYO	Sector agropecuario	Entidades Sin Animo de Lucro (ESALES)	Actividades de otras asociaciones	JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ	Meta	Convocatoria 2022 Grupo2
17327282	Confecciones los parienticos	META	Sector industrial	Persona Natural	Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir	JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO	Wilfrido Herrera Bedon	Meta	Convocatoria 2022 Grupo2
1022942084	QUESITOS DEL CAMPO	META	Sector agropecuario	Persona Natural	Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos Más ...	JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO	Viviana Andrea González Cortes	Meta	Convocatoria 2022 Grupo2



Idempresa	Nit	Razón Social	Extensionista	Asesorias	Horas
1093	17327282	Confecciones los parienticos	JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO	12	27.5
372	901451436	ASCAGUASE	JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO	12	27.0
375	1022942084	QUESITOS DEL CAMPO	JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO	12	27.5
				Total 36	Total 82




ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Empresa	Fecha	Inicio	Final	Horas	Acción Realizada	Compromisos	Próxima Sesión	Colaborador
	VIVERCARNES SAN MARTIN	1/06/2022	2:00 p. m.	3:00 p. m.	1:00	se realiza actividad de sensibilización y suscripición del acta de inicio, en esta actividad se form Más ...	continuidad de la metodologia de extensionismo tecnologico	1/06/2022	GONZALEZ SILVA JORGE ALIRIO
	VIVERCARNES SAN MARTIN	1/06/2022	3:00 p. m.	5:00 p. m.	2:00	Diagnostico Inicial El Profesional Extensionista, brinda orientaciones al Empresario para el dilige Más ...	Realizar lectura al documento de madurez digital y del plan de recomendaciones para construir la ide Más ...	7/06/2022	GONZALEZ SILVA JORGE ALIRIO
	VIVERCARNES SAN MARTIN	7/06/2022	2:00 p. m.	3:00 p. m.	1:00	Aplicacion del diagnostico de sennova.	facilitar y acceder la continuidad de la oferta de servicios que tiene el SENA institucionalmete	7/06/2022	GONZALEZ SILVA JORGE ALIRIO
	VIVERCARNES SAN MARTIN	7/06/2022	3:00 p. m.	5:00 p. m.	2:00	*Identificación de Necesidades. El Empresario y el Extensionista Tecnologico, analizan los resultado Más ...	El empresario deberá remitir al extensionista la información de línea base, a fin de seleccionar el Más ...	14/06/2022	GONZALEZ SILVA JORGE ALIRIO
	VIVERCARNES SAN MARTIN	14/06/2022	2:30 p. m.	5:30 p. m.	3:00	Selección de los indicadores. Selección de los indicadores clave (KPI's) de impacto en transformaci Más ...	Concertar las acciones y estrategias que permitan incrementar los indicadores priorizados.	17/06/2022	GONZALEZ SILVA JORGE ALIRIO
	VIVERCARNES SAN MARTIN	17/06/2022	2:30 p. m.	5:30 p. m.	3:00	*Diseño del Plan de Mejora. El empresario y el Gestor Consultor o Extensionista del SENA, definen el Más ...	Concertar y aprobar las actividades del Plan de mejora para desarrollar la fase de implemnetación.	25/06/2022	GONZALEZ SILVA JORGE ALIRIO
	VIVERCARNES SAN MARTIN	25/06/2022	2:00 p. m.	5:00 p. m.	3:00	Se realiza contacto inicial con el empresario, en donde se explica el alcance y desarrollo de la met Más ...	Se da aceptación al compromiso de continuidad de al estrategia.	1/06/2022	GONZALEZ SILVA JORGE ALIRIO
	VIVERCARNES SAN MARTIN	25/06/2022	3:00 p. m.	6:00 p. m.	3:00	Asesoria en la creación y diseño de logo, acorde a las necesidades de la empresa.	remision de imágenes para edición de fotografia	29/06/2022	GONZALEZ SILVA JORGE ALIRIO
	VIVERCARNES SAN MARTIN	29/06/2022	3:00 p. m.	6:00 p. m.	3:00	Ajuste del logo de la Empresa y creación del canal de google mi negocio.	cargue de productos en el canal de google mi negocio.	5/07/2022	GONZALEZ SILVA JORGE ALIRIO
	VIVERCARNES SAN MARTIN	5/07/2022	3:00 p. m.	6:00 p. m.	3:00	Asesoria en la creacion de canal de face page y asesoria en la fotografia de productos	Capturar imagenes de los productos	12/07/2022	GONZALEZ SILVA JORGE ALIRIO
	VIVERCARNES SAN MARTIN	13/07/2022	3:00 p. m.	6:00 p. m.	3:00	Asesoria en la edicion y montaje de fotografia de productos y utilizacion de herramientas de canva	Edicion de fotografia con montaje	19/07/2022	GONZALEZ SILVA JORGE ALIRIO




ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Empresa	Fecha	Inicio	Final	Horas	Acción Realizada	Compromisos	Próxima Sesión	Colaborador
Marrón	25/05/2022	8:00 a. m.	11:00 a. m.	3:00	Se realiza contacto inicial con el empresario, en donde se explica el alcance y desarrollo de la met Más ...	Se da aceptación al compromiso de continuidad de al estrategia.	2/06/2022	JENI JULIANA GRIZALEZ RIOS
Marrón	2/06/2022	8:00 a. m.	9:00 a. m.	1:00	se realiza actividad de sensibilización y suscripción del acta de inicio, en esta actividad se forma Más ...	continuidad de la metodologia de extensionismo tecnologico	2/06/2022	JENI JULIANA GRIZALEZ RIOS
Marrón	2/06/2022	9:00 a. m.	11:00 a. m.	2:00	Diagnostico Inicial El Profesional Extensionista, brinda orientaciones al Empresario para el dilige Más ...	Realizar lectura al documento de madurez digital y del plan de recomendaciones para construir la ide Más ...	8/06/2022	JENI JULIANA GRIZALEZ RIOS
Marrón	8/06/2022	8:30 a. m.	9:30 a. m.	1:00	Aplicacion del diagnostico de sennova.	facilitar y acceder la continuidad de la oferta de servicios que tiene el SENA institucionalmete	8/06/2022	JENI JULIANA GRIZALEZ RIOS
Marrón	8/06/2022	10:00 a. m.	12:00 p. m.	2:00	"Identificación de Necesidades. El Empresario y el Extensionista Tecnologico, analizan los resultado Más ...	El empresario deberá remitir al extensionista la información de línea base, a fin de seleccionar el Más ...	15/06/2022	JENI JULIANA GRIZALEZ RIOS
Marrón	15/06/2022	8:30 a. m.	11:30 a. m.	3:00	Selección de los indicadores. Selección de los indicadores clave (KPI's) de impacto en transformaci Más ...	Concertar las acciones y estrategias que permitan incrementar los indicadores priorizados.	17/06/2022	JENI JULIANA GRIZALEZ RIOS
Marrón	17/06/2022	8:30 a. m.	11:30 a. m.	3:00	"Diseño del Plan de Mejora. El empresario y el Gestor Consultor o Extensionista del SENA, definen el Más ...	Concertar y aprobar las actividades del Plan de mejora para desarrollar la fase de implemnetación.	24/06/2022	JENI JULIANA GRIZALEZ RIOS
Marrón	24/06/2022	2:00 p. m.	5:00 p. m.	3:00	Asesoria en la creacion y diseño de logos, teniendo en cuenta el modelo de negocio	Continuar con la asesoria de diseño y edición del logo.	28/06/2022	JENI JULIANA GRIZALEZ RIOS
Marrón	28/06/2022	2:00 p. m.	5:00 p. m.	3:00	Asesoria en la edicion y diseño del Logo y creación del canal de google mi negocio	Creacion del canal de google mi negocio con su respectiva ubicación del sitio.	5/07/2022	JENI JULIANA GRIZALEZ RIOS
Marrón	5/07/2022	2:00 p. m.	5:00 p. m.	3:00	Asesoria en la Optimizacion de la red de instagram revisando su contenido y edicion de fotografia.	Contenido de fotografia de producto.	12/07/2022	JENI JULIANA GRIZALEZ RIOS
Marrón	12/07/2022	2:00 p. m.	5:00 p. m.	3:00	Asesoria en el diseño de la portada de facebok de la empresa, acorde a las necesidades y revision de Más ...	remitir contenido de fotografia de producto.	19/07/2022	JENI JULIANA GRIZALEZ RIOS



AGROGANADERIA ROHI S.A.S.	1/06/2022	8:00 a. m.	10:00 a. m.	2:00	Diagnostico Inicial El Profesional Extensionista, brinda orientaciones al Empresario para el dilige Más ...	Realizar lectura al documento de madurez digital y del plan de recomendaciones para construir la Ide Más ...	7/06/2022	HERRERA CARABALLO IDBELIA DE JESUS
AGROGANADERIA ROHI S.A.S.	7/06/2022	7:00 a. m.	8:00 a. m.	1:00	Aplicación del diagnostico de sennova.	facilitar y acceder la continuidad de la oferta de servicios que tiene el SENA institucionalmente.	7/06/2022	HERRERA CARABALLO IDBELIA DE JESUS
AGROGANADERIA ROHI S.A.S.	7/06/2022	8:00 a. m.	10:00 a. m.	2:00	"Identificación de Necesidades. El Empresario y el Extensionista Tecnologico, analizan los resultado Más ...	El empresario deberá remitir al extensionista la información de línea base, a fin de seleccionar el Más ...	14/06/2022	HERRERA CARABALLO IDBELIA DE JESUS
AGROGANADERIA ROHI S.A.S.	14/06/2022	7:00 a. m.	10:00 a. m.	3:00	Selección de los indicadores. Selección de los indicadores clave (KPI's) de impacto en transformaci Más ...	Concertar las acciones y estrategias que permitan incrementar los indicadores priorizados.	17/06/2022	
AGROGANADERIA ROHI S.A.S.	17/06/2022	7:00 a. m.	10:00 a. m.	3:00	"Diseño del Plan de Mejora. El empresario y el Gestor Consultor o Extensionista del SENA, definen el Más ...	Concertar y aprobar las actividades del Plan de mejora para desarrollar la fase de implemnetación.	23/06/2022	HERRERA CARABALLO IDBELIA DE JESUS
AGROGANADERIA ROHI S.A.S.	23/06/2022	7:00 a. m.	10:00 a. m.	3:00	Asesoria en la creación del canal google mi negocio, taller de curso de formacion en google activate Más ...	Creacion del canal de google mi negocio con su respectiva ubicación del sitio.	28/06/2022	
AGROGANADERIA ROHI S.A.S.	25/06/2022	8:00 a. m.	11:00 a. m.	3:00	Se realiza contacto inicial con el empresario, en donde se explica el alcance y desarrollo de la met Más ...	Se da aceptación al compromiso de continuidad de al estrategia.	1/06/2022	HERRERA CARABALLO IDBELIA DE JESUS
AGROGANADERIA ROHI S.A.S.	28/06/2022	7:00 a. m.	10:00 a. m.	3:00	Asesoria de herramientas de fotografia para la edición de productos y creación de diseño en portadas Más ...	Asesoria de herramientas de fotografia para la edición de productos y creación de diseño en portadas Más ...	5/07/2022	HERRERA CARABALLO IDBELIA DE JESUS
AGROGANADERIA ROHI S.A.S.	5/07/2022	7:00 a. m.	10:00 a. m.	3:00	Edición y ajuste del logo y creacion de canal de face page de la empresa	remision de imágenes para edición de fotografia	12/07/2022	HERRERA CARABALLO IDBELIA DE JESUS
AGROGANADERIA ROHI S.A.S.	12/07/2022	7:00 a. m.	10:00 a. m.	3:00	Edición de fotografia para portada de face page y red de instagram	Agregar en las redes sociales imagen de portada de face page.	19/07/2022	HERRERA CARABALLO IDBELIA DE JESUS




Idempresa	Nit	Razón Social	Extensionista	Asesorias	Horas
401	900608512	AGROGANADERIA ROHI S.A.S.	JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO	11	27.0
402	1006364788	Marrón	JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO	11	27.0
1213	1121820530	VIVERCARNES SAN MARTIN	JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO	11	27.0
				Total 33	Total 81


OBLIGACION No 6. Formular el plan de mejora identificando los indicadores a evaluar de las empresas asignadas, usando los formatos definidos para esta actividad de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico, y concertarlo con la empresa.

OBLIGACION No 8. Asesorar e implementar la metodología de extensionismo tecnológico a las empresas asignadas por el dinamizador de extensionista


Quesitos del campo:

Edición de Imágenes portada de Banner





Creación de Tienda Virtual





Confecciones los Parienticos

Creación de logo




Creación de tienda virtual



Keider Navarro está presentando
Komercia
Inicio
Inventario
Ventas
MiPaquete.com
Tienda online
Plantillas
WhatsApp
Academia
Empresa
Integraciones
Mi Perfil
Ayuda
Salir
Inicio Contacto
500
¡OOPS! Error.
Contactar a Komercia
Inicio Carrito Contacto Mi compra
Políticas de privacidad y términos de uso
Personalizar Diseño
Tipo de letra
Poppins
Colores
Color de Fondo
Color fondo 1
Color fondo 2
Color de botón
Color texto boton
Color fondo del botón
Color de item header
Color texto
Color subtexto
Color icon
Color border
Banner
Los Parienticos Confecciones
Keider Navarro
Pedro Julio Rada Molina
J
Tú


LOS PARIENTICOS
CONFECCIONES
Los Parienticos Confecciones
Keider Navarro
Pedro Julio Rada Molina
J
Tú

Ascaguase- Creación de Logo



Quesitos del campo:


Estefania duran está presentando
Inicio
Archivo
Redimensionar
Diseño sin título - 2000 px × 1000 px
Compartir
Busca en tus archivos subidos
Subir archivos
Grábate
Imágenes
Videos
Audio
Animar
5.0s
+ Agregar página
Notas
17 %
VIVIAN GONZALEZ
Estefania duran
J
Tú



1 de 6






Quesitos
DEL CAMPO
3104143504


Quesitos
DEL CAMPO
3104113501





Confecciones los Parienticos



reunion los parienticos
07:50
Gente
Chat
Reacciones
Salas
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Silenciar (⌘+Mayús+M)
N
J
WB
BT
JC
Nia (Invitado)
Jessi (Invita...
wilfrido Herrera...
BORIS JOEL...
Galería
Añadir un artículo nuevo
Añadir una colección nueva
sabana
wilfrido Herrera bedon (Invitado)
Invite a alguien o marque un número
Compartir invitación
Moderadores (3)
Silenciar a todos
Jessica Liceth Angarita Chamorro
Organizador
Nia (Invitado)
Invitado de la reunión
wilfrido Herrera bedon (Invitado)
Invitado de la reunión
Asistentes (2)
BORIS JOEL MENDOZA TAMARA
Externo
Jessi (Invitado)
Invitado de la reunión





Ascaguase- portafolio de productos



Rubén Corrales está presentando
PAQUETE GASTRONOMICO
ACOMPAÑANOS A
DESCUBRIR NUESTRA REGION
Rubén Corrales
Claudia Lopez
16:45 | uuu-tyic-zpa



Claudia Lopez está presentando
Editar información
Etiquetar personas
Editar texto alternativo
Rubén Corrales
Claudia Lopez
Tú
17:52 | uuu-tyic-zpa


Juan Gomez está presentando
Juliana Grisales
Juan Gomez
Juliana Grisales (presente)
Tú
5:12 | pqy-jykf-pkq
Música


Juan Gomez está presentando
Juan Gomez
claudia patricia bueno hernandez
Tú
6:01 | pqy-jykf-pkq
Microsoft Excel


Juliana Grisales está presentando
Micrófono desactivado
Short en lino talla 10
Juliana Grisales
Juan Gomez
J
Tú
Escribe aquí para buscar
pqy-jykf-pkq
Podcasts


Juan Gomez está presentando
Mensajes en la llamada
Permitir que todos envíen mensajes
Los mensajes solo son visibles para los participantes de la llamada y se borran cuando esta finaliza.
Tú 14:54
loves_moe
Envía un mensaje a todos
Juan Gomez
claudia patricia bueno hernandez



MES DE FEBRERO						
D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7 (AI+DI)	8 (AI+DI)	9 (AI+DI)	10 (AI+DI)	11 (AI+DI)	12
13	14 (IN+DS)	15 (IN+DS)	16 (IN+DS)	17 (IN+DS)	18 (IN+DS)	19
20	21 (PM+SI)	22 (PM+SI)	23 (PM+SI)	24 (PM+SI)	25 (PM+SI)	26
27	28 (REP)					

MES DE MARZO						
D	L	M	M	J	V	S
		1 (IM)	2 (IM)	3 (IM)	4 (IM)	5
6	7 (IM)	8 (IM)	9 (IM)	10 (IM)	11 (IM)	12
13	14 (IM)	15 (IM)	16 (IM)	17 (IM)	18 (IM)	19
20	21	22 (IM)	23 (IM)	24 (IM)	25 (IM)	26
27	28 (IM)	29 (IM)	30 (IM)	31 (IM)		

OBLIGACION No 11. Documentar la información recolectada en el proceso de acompañamiento empresarial, de forma completa y con criterios de calidad, de acuerdo con las solicitudes del dinamizador de extensionismo tecnológico y las emitidas desde la Dirección General.

Mis archivos > **Repositorio I Cuatrimestre-2022**

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir
01. Profesional Extensionista- Andres Capera	Hace 3 días	Jessica Liceth Angarita Cha	12 elementos	Compartido
02. Profesional Extensionista-Consuelo Mon...	Hace 3 días	Jessica Liceth Angarita Cha	12 elementos	Compartido
03. Profesional Extensionista-Diego Villa	Hace 3 días	Jessica Liceth Angarita Cha	12 elementos	Compartido
04. Profesional Extensionista-Jessica Angarita	Hace 3 días	Jessica Liceth Angarita Cha	3 elementos	Compartido
05. Profesional Extensionista-Jose Rafael Ch...	Hace 3 días	Jessica Liceth Angarita Cha	12 elementos	Compartido
06. Profesional Extensionista-Luis Enrique V...	Hace 3 días	Jessica Liceth Angarita Cha	12 elementos	Compartido
07. Profesional Extensionista- Luz Nelly Gallo	Hace 3 días	Jessica Liceth Angarita Cha	12 elementos	Compartido
08. Profesional Extensionista-	Hace 3 días	Jessica Liceth Angarita Cha	12 elementos	Compartido

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir
37. Ascaguase- Jessica Angarita	Hace 3 días	Jessica Liceth Angarita Cha	2 elementos	Compartido
38. Calzado Victoria- Jessica Angarita	Hace 3 días	Jessica Liceth Angarita Cha	2 elementos	Compartido
39- Quesitos del Campo- Jessica Angarita	Hace 3 días	Jessica Liceth Angarita Cha	2 elementos	Compartido

Mis archivos > Repositorio I Cuatrimestre-2022 > 04. Profesional Extensionista-Jessica Angarita > **37. Ascaguase- Jessica Angarita**


Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir
1. Acta de Inicio- Ascaguase .pdf	Hace unos segundos	Jessica Liceth Angarita Cha	451 KB	Compartido
2. Informe incial-ASCAGUASE.pdf	Hace unos segundos	Jessica Liceth Angarita Cha	761 KB	Compartido


lis archivos > Repositorio I Cuatrimestre-2022 > 04. Profesional Extensionista-Jessica Angarita > **38. Calzado Victoria- Jessica Angarita**

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir
1. Acta de Inicio- Calzado Victoria .pdf	Hace unos segundos	Jessica Liceth Angarita Cha	678 KB	Compartido
2. Informe inicial- Calzado victoria .pdf	Hace unos segundos	Jessica Liceth Angarita Cha	759 KB	Compartido


> Repositorio I Cuatrimestre-2022 > 04. Profesional Extensionista-Jessica Angarita > **39- Quesitos del Campo- Jessica Angarita**


Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir
1. Acta de Inicio- Calzado Victoria .pdf	Hace unos segundos	Jessica Liceth Angarita Cha	678 KB	Compartido
2. Informe inicial- Calzado victoria .pdf	Hace unos segundos	Jessica Liceth Angarita Cha	759 KB	Compartido





OBLIGACION No 13. Establecer comunicación constante con la persona encargada de la Línea Programática SENNOVA “Extensionismo Tecnológico” de la Dirección General a nivel nacional y a nivel local con el Dinamizador de Extensionismo Tecnológico asignado a su región/nodo.


Beneficiarios:
El programa de Extensionismo Tecnológico está dirigido a beneficiar a las microempresas del país.
Ejecución del programa
El programa se ejecutará en 3 (tres) cuatrimestres de acompañamiento y asistencia técnica virtual ejecutando procesos de consultoría en transformación digital durante 50 horas, teniendo en cuenta los periodos establecidos por la Entidad.
• Cuatrimestre 1: Entre 01 de Febrero y mayo 22 de 2022
• Cuatrimestre 2: Entre mayo 23 y septiembre 10 de 2022
• Cuatrimestre 3: Entre septiembre 11 y diciembre 31 de 2022
2.4K
Se define una convocatoria MiPyme Se Transforma 2022, para la consolidación del banco de empresas que se atenderán entre el segundo y tercer cuatrimestre. La convocatoria 2022 se ejecutaría de la siguiente manera
Activar audio
31:04
Solicitar control
BR
EM
C
C
JQ
LD



Micrófono desactivado
Edward Portilla
Luis Vargas
Keider Navarro
GLORIA F. HDEZ A
Marmoles y granitos Piedras naturales
Estefania duran
Diego M. Villa E.
14 más
Personas
Buscar contactos
En la llamada
JESSICA ANGARITA (Tú)
carol patiño
Diagnosticos EU Diagnost...
Dickson Erick Nigrinis Gar...
Diego M. Villa E.
Diego M. Villa E.
Edward Portilla
bki-qzpw-hjd


Piloto Diagnostico Empresarial ET


Implementación del instrumento a
1 empresa por extensionista
REGIONAL_EXTENSIONISTA_EMPRESA


Aplicación 14 febrero a 25 febrero 2022
Remitir observaciones al correo
extensionismotecno@sena.edu.co

https://drive.google.com/drive/folders/1Us5yCgHb7CZFIRjC4RAc_Y4yP8HZIBpO




Reunion de Equipo Semanal de ET ...
Chat
Archivos
Asistencia
Notas de la reunión
2 más
Unirse
8
Este chat de reunión tiene desactivado el audio. Configuración
Jessica Liceth Angarita Chamorro se ha unido a la conversación.
Jessica Liceth Angarita Chamorro cambió el nombre de la reunión a Reunion de Equipo Semanal de ET Meta.
Luis Enrique Vargas Gonzalez y 6 más fueron invitados a la reunión.
5/7/22 17:56 Reunión iniciada:
consuelo montoya l (Invitado) fue invitado a la reunión.
LUZ Nelly Gallo (Invitado) fue invitado a la reunión.
Rafael Chavarro (Invitado) fue invitado a la reunión.
5/7/22 18:07 La grabación se ha iniciado
Rafael Chavarro (Invitado) abandonó el chat.
LUZ Nelly Gallo (Invitado) abandonó el chat.
5/7/22 18:37 Reunión finalizada: 45m 40s
Reunión
Transcripción
Informe de asistencia
Haga clic aquí para descargar el informe de asistencia
5/7/22 18:37 La grabación se ha detenido. Guardando grabación...
consuelo montoya l (Invitado) abandonó el chat.
Reunión
Grabado por: Jessica Liceth
Escribe un mensaje nuevo


Reunion de Equipo Semanal ET M...
Chat
Archivos
Asistencia
Notas de la reunión
2 más
Unirse
9
Este chat de reunión tiene desactivado el audio. Configuración
consuelo montoya l (Invitado) fue invitado a la reunión.
11/7/22 07:07 La grabación se ha iniciado
Jesisca Angarita (Invitado) fue invitado a la reunión.
Jesisca Angarita (Invitado) abandonó el chat.
Luz Nelly Gallo (Invitado) fue invitado a la reunión.
Jesisca Angarita (Invitado) fue invitado a la reunión.
Jose Rafael Chavarro Vergara abandonó el chat.
Luz Nelly Gallo (Invitado) abandonó el chat.
consuelo montoya l (Invitado) abandonó el chat.
Jesisca Angarita (Invitado) abandonó el chat.
11/7/22 08:36 Reunión finalizada: 1h 39m 36s
Reunión
Transcripción
Informe de asistencia
Haga clic aquí para descargar el informe de asistencia
Diego Villa (Invitado) abandonó el chat.
11/7/22 08:36 La grabación se ha detenido. Guardando grabación...
Reunión
Grabado por: Jessica Liceth Angarita Chamorro
Escribe un mensaje nuevo



Obligación No 15. Mantener comunicación constante y atender las solicitudes y requerimientos de información que formule el dinamizador de extensionismo tecnológico o la Dirección General.

Tiempos de documentación Extensionismo tecnológico

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción) 1

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 09/07/2032 15:48



Leidy Yohana Ortiz Diaz

Para: Hernan Dario Lozano Clavijo

CC: Jessica Liceth Angarita Chamorro

Mar 12/07/2022 15:48

PROGRAMACION Q1-Q2-Q3...
142 KB

Cordial saludo Hernan

Comparto la programación que ejecutamos en el programa de extensionismo tecnológico, la cual es orientadora en razón a las posibles novedades que presente la empresa en la ejecución del programa.

Sin embargo, es importante que sea de tu conocimiento para que puedas conocer a detalle las etapas que venimos implementando en cada cuatrimestre y los periodos en los que se generan los formatos por cada empresa.

Información Inducción a las normas

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Jue 08/07/2032 14:26

extensionismotecno

Para: Angeliana Alvarez Piedrahita **y 105 más** Lun 11/07/2022 14:26

CC: Maria Shirley Rodriguez Mejia; Jairo Quesada Mendez


Muy buenas tardes estimados compañeros.

Se adjunta enlace del video en referencia, que hará parte del proceso que se expondrá en la reunión del día **miércoles 13 de julio a las 4:00 p.m**.

Sobre la inducción a las normas NSCL 240101017 **"Dirigir implementación de soluciones según requerimientos técnicos y plan de intervención"** y 240101018 **"Evaluar resultados de consultoría según especificaciones técnicas" ,** el evaluador Jairo Quesada compartirá pantalla explicando sobre la naturaleza de cada una de las normas para que así los asistentes tengan la alternativa de escoger una de ellas.

En el momento oportuno se agregará otro enlace a través del chat de la reunión, para recoger la asistencia y así poder realizar la inscripción de los participantes al Proyecto de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (PECCL)

https://youtu.be/aVJvkxkqp7o



Formaciones virtuales empresarios 2o Cuatrimestre 2022

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción) 1

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Jue 08/07/2032 9:02

E extensionismotecno

Para: Angeliana Alvarez Piedrahita; Aura Jannet Munera Jimenez **y 104 más** Lun 11/07/2022 9:02

CC: **COMITE NACIONAL 2021**

Cordial saludo estimados equipo nacional de extensionistas tecnológicos,

Con el fin de brindar los espacios necesarios para el cumplimiento de los compromisos establecidos en la dimensión humana de nuestra metodología, a los empresarios que realizaron proceso de preinscripción en la bolsa de formación virtual del SENA, se les compartió el proceso para su inscripción la pasada semana; por tal motivo se solicita comedidamente realizar el respectivo acompañamiento a los empresarios para su inscripción en los cursos que se encuentran disponibles en Sofia Plus; importante tener en cuenta que esta semana finaliza el plazo de inscripciones para los interesados en las formaciones virtuales SENA

Se adjunta información con datos que requiere el empresario para su inscripción enlace y código (ver adjunto), adicionalmente es importante informar que la proyección está sujeta a cambios de acuerdo con el comportamiento de las inscripciones, además de recordar que se requiere de un mínimo de 20 personas inscritas en las fechas señaladas por programa para realizar la atención.

Se comparten a continuación las instrucciones generales para tenerlas presente:

OBLIGACION No 16. Generar estrategias que fomenten el crecimiento y mejora del proceso de consultoría en las regiones asignadas.



MES DE JULIO								MES DE AGOSTO						
D	L	M	M	J	V	S		D	L	M	M	J	V	S
					1 (IM)+Dyn	2	3		1 (IM)	2 (IM)	3 (IM)	4 (IM)	5 (IM)+Dyn	6
3	4	5 (IM)	6 (IM)	7 (IM)	8 (IM) +Dyn	9	3	7	8 (IM)	9 (IM)	**10 (IM)**	11 (IM)	12 (IM)+Dyn	13
10	11 (IM)	12 (IM)	13 (IM)	14 (IM)	15 (IM) +Dyn	16	3	14	15	16 (CF)	17 (CF)	18 (CF)	19 (CF)+Dyn	20
17	18 (IM)	19 (IM)	20	21 (IM)	22 (IM) +Dyn	23	3	21	22 (DF+AC+ES	23 (DF+AC+ES	24 (DF+AC+ES	(DF+AC+ES+I	DF+AC+ES)+D	27
24	25 (IM)	26 (IM)	27 (IM)	28 (IM)	29 (IM) +Dyn	30	3	28	29 (CC+IF)	30 (CC+IF)	31 (CC+IF)			

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Villavicencio, Agosto de 2022

Señor (a)
PAOLA ANDREA GOMEZ DUARTE
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3528300
Profesional G01
Centro Industria y Servicios del Meta
Villavicencio,Meta

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes Agosto del año 2022

Referencia: No 3528300 del año 2022

Jessica Liceth Angarita Chamorro , identificado con la cédula de ciudadanía No. 1121822372 de Villavicencio, en mi calidad de Contratista del SENA, en Sennova , en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

A continuación presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Se fija como valor total para el contrato la suma de Cincuenta y Seis Millones ciento treinta y Cinco Mil Pesos ($56.135.000) M/cte. Esta suma será cancelada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un (1) pago por valor de Cuatro Millones Seiscientos treinta y Cinco Mil Pesos ($4.635.000) equivalente al mes de Febrero de 2022. b). Once (10) pagos de sumas iguales por valor de Cinco Millones Ciento Cincuenta Mil Pesos Mcte ($5.150.000), correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, Octubre, Noviembre, diciembre de 2022.

Plazo: Será hasta el (31) de (diciembre) de 2022.

OBJETO Prestar servicios profesionales en el Programa de Extensionismo Tecnológico del Ecosistema Sennova para implementar desde el Centro De Industria y Servicios de la Regional Meta las actividades relacionadas con la consultoría especializada a las empresas bajo la modalidad virtual de acuerdo con la asignación dada desde Dirección General

Obligaciones Especificas: *(Trascriba las obligaciones especificas del contrato, dentro del siguiente cuadro)*

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencia
1	Promover las convocatorias del programa de extensionismo tecnológico a través de las diferentes estrategias de divulgación en la regiones de cobertura asignadas	Durante el periodo comprendido entre el 22 de marzo a 22 de abril, se llevó a cabo la convocatoria Mipymesetransforma 2022, que tuvo como objetivo convocar, socializar y participar de la convocatoria a los Empresarios de los departamentos de Meta, Sucre, Putumayo y Guainía. Dentro de las actividades desarrolladas se realizaron las siguientes actividades: se llevaron reuniones con los empresarios de las regiones de Meta, sucre y Putumayo, con el propósito de socializar y convocar a los empresarios a la postulación de la estrategia a través de la página web del Sena. Reuniones con Entes privadas tales como: cámara de comercio, instituciones educativas, y caja de compensación. Así como reuniones con los equipos de los diferentes de centros de servicios tales como: dinamizadores de sennova, lideres de emprendimiento y relaciones corporativas Por último la convocatoria registro las siguientes cantidades de Empresarios postuladas para la vigencia actual Meta: 816 Sucre: 350 Putumayo:117 Guainia:36 Total 1319 empresarios postulados.	Base de llamadas telefónicas, captura de reuniones.
2	Realizar contacto inicial de las empresas priorizadas y asignadas a las regiones de cobertura en el marco de la convocatoria de Extensionismo Tecnológico de acuerdo con los términos de referencia definidos	Con corte a 07 de agosto la estrategia Mipymesetrasforma está brindando atención a 87 Empresas de los departamentos de Meta y Sucre, los cuales se les brindará acompañamiento Cuatrimestral, que para este caso el I Cuatrimestre inició desde el 07 de febrero a 22 de mayo de 2022 y el II Cuatrimestre inició el 23 de mayo hasta el 10 de septiembre.	Banco de dynamis.

		Ahora bien, a nivel individual se realizó contacto telefónico con seis (6) empresas, las cuales corresponden a: 1. Quesitos del campo 2. Ascaguase 3. Confecciones los parienticos 4. Agroganaderia Rohi 5. Vive carnes San Martin 6. Marrón La finalidad de esta actividad, fue convocar y sensibilizar a los empresarios de la estrategia Mipymesetransforma, a fin de aceptar su continuidad en el programa. Es importante mencionar, que estas empresas corresponde a los departamentos de Sucre, Meta y Putumayo.	
3	Realizar las sensibilizaciones para el inicio y cierre de los acompañamientos de acuerdo con el cronograma definido en el marco del programa de Extensionismo Tecnológico en las regionales y centros de formación del SENA asignados	Durante el mes de febrero y Mayo se llevó a cabo las respectivas reuniones grupales con los Empresarios, conforme al listado de depuración de base de datos de 87 Empresas. En ese sentido, se brindó acompañamiento técnico virtual a ochenta y siete (87) durante el Primer Cuatrimestre de la vigencia que inicia a partir del 01 de febrero a 25 de mayo de 2022 y el II Cuatrimestre inició el 23 de mayo hasta el 10 de septiembre. Es pertinente mencionar, que a corte del 07 de Agosto 2022, se brindó	Plataforma de dynamis

		acompañamiento a seis (6) Empresas en cada periodo cuatrimestral.	
4	Actualizar en el sistema de información del programa de Extensionismo Tecnológico la información de las empresas y empresarios asignados	Con corte a 07 de agosto se realizó la actualización de información en la plataforma de dynamis, los cuales corresponden a: información de empresas, identificación de necesidades Planes de mejora registros de asesorías de gestor Cursos de formación. de las siguientes empresas: 1. Confecciones los parienticos 2. Quesitos del campo 3. Ascaguase 4. Agroganaderia Rohi 5. Vive carnes San Martin 6. Marrón En la plataforma de dynamis se registró cada una de la información que permito generar las asesorías y/o consultorías especializadas con cada una de las Empresas.	Plataforma de dynamis
5	Diagnosticar las empresas asignadas con las herramientas definidas para esta actividad de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico.	Con corte a 7 de Agosto se realizó el contacto inicial a 6 empresas asignadas, las cuales dieron su consentimiento y aceptaron los compromisos, según lo establecido en la ruta metodológica de la Estrategia Mipymesetransforma. Así de esta forma, se desarrolló la actividad de aplicación del autodiagnóstico de madurez digital a través de la	captura de imagen de la actividad de aplicación de diagnóstico

		plataforma Colombia productiva - herramienta Softwhere; con cada uno de los empresarios que se relacionan a continuación: 1. Quesitos del campo 2. Ascaguase 3. Confecciones los parienticos 4. Agroganaderia Rohi 5. Vive carnes San Martin 6. Marrón Por tanto, se da cumplimiento al 100% de las actividades de acta de inicio registrada por los empresarios, así como la aplicación del diagnóstico.	
6	Formular el plan de mejora identificando los indicadores a evaluar de las empresas asignadas, usando los formatos definidos para esta actividad de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico, y concertarlo con la empresa.	Con corte a 07 de Agosto se realizó la selección los indicadores KPIs. En la actividad de selección de indicadores, se socializó con cada uno de los empresarios la batería de indicadores a priorizar para el desarrollo de las actividades del plan de mejora. Dentro de los indicadores a priorizar se relacionan • Indicador de ventas en canales digitales. • Clientes en canales digitales. • Procesos optimizados de la digitalización. A continuación, se relacionan las empresas que fueron beneficiarias de la estrategia #MiPymeSetransforma: 1. Quesitos del campo 2. Ascaguase 3. Confecciones los parienticos.	Cronograma de actividades de la estrategia.

		4. Agroganaderia Rohi 5. Vive carnes San Martin 6. Marrón	
7	Medir en las empresas asignadas los indicadores definidos en el plan de mejora de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico, documentando de acuerdo las orientaciones dadas desde la Dirección General.	Frente a esta actividad se realizó con corte a 23 de mayo del I cuatrimestre se realizó el levantamiento de indicadores económicos de las empresas intervenidas en la estrategia, con el propósito de medir el alcance de la asesorías de implementación en términos de indicadores económicos de las siguientes empresas: 1. Confecciones los parienticos 2. Quesitos del campo 3. Ascaguase Es preciso indicar, que con cada una de las empresas se concertaron los indicadores a medir los cuales corresponde a: 1. Indicadores de Ventas 2. Indicadores de Clientes 3. Indicadores de Procesos optimizados. 4. Canales digitales Es preciso indicar que el para el II Cuatrimestre el cierre se tiene programado para él es de septiembre 2022.	Cronograma de Planeación Nacional
8	Asesorar e implementar la metodología de extensionismo tecnológico a las empresas asignadas por el dinamizador de extensionista	Con corte a 7 de agosto se realizó las actividades de implementación del I correspondientes a los meses (febrero , marzo, abril, mayo) y II Cuatrimestre, (mayo, junio, julio, agosto) conforme a lo indicado en la ruta metodológica de la estrategia Mi Pyme Se Transforma. Es pertinente indicar que en la actividades de implementación se desarrolla lo concertado con el empresario en los planes de mejora, es decir se lleva a cabo el cumplimiento de las actividades y estrategias que permitan mejorar los	Captura de imágenes, cargue de información en la plataforma de dynamis.

		grados de madurez digital de los empresarios, los mismos redundan en el cumplimiento de los indicadores concertados con cada una de las empresas. Adicionalmente, se efectúo la inscripción del empresario en la plataforma en Sofia plus en los cursos de contenido digital, comunicación online entre otros, con el fin de transferir los conocimientos y apropiación de las herramientas a través de los cursos virtuales los cuales contribuyen en la reducción de la brecha digital en cada uno de los procesos de la empresa. De acuerdo con lo anterior, se llevó a cabo el desarrollo de la implementación con las seis empresas que corresponden a: 1. Quesitos del campo 2. Ascaguase 3. Confecciones los parienticos. 4. Agroganaderia Rohi 5. Vive carnes San Martin 6. Marrón Entre tanto las actividades más relevantes fueron: Creación de logos Creación de redes sociales, WhatsApp bussines. Edición de fotografía Promoción y publicidad en medios digitales. Campañas de Marketing Diseño de piezas publicitarias Manychat.	
9	Realizar cierre de proceso de acompañamiento empresarial aplicando los	Con corte a 7 de agosto, se realizó el cierre del I Cuatrimestre que corresponde a cierre y	Cronograma de Planeación Nacional

	formatos y procedimientos establecidos de acuerdo con el cronograma definido en el marco del programa de Extensionismo Tecnológico.	evaluación de resultados con cada uno de los Empresarios que se les brindó la asesoría durante el I Cuatrimestre. Es menester indicar, que cada uno de los empresarios se realizaron actividades que corresponden a: 1. Diagnósticos finales 2. Levantamiento de información de indicadores económicos finales. 3. Registro de información en la plataforma de dynamis. 4. Acta cierre 5. Informe finales 6. Certificado de consultoría 7. Registro de asesorías en la plataforma de dynamis. Por último, los documentos que se mencionan anteriormente integran la información y cargue de repositorios de drive regional y Nacional. Por último, para el II Cuatrimestre no se realiza el cierre ya que según la planeación de cronograma esta al mes de septiembre. .	
10	Promover y garantizar el diligenciamiento de la Encuesta de satisfacción en las empresas acompañadas de acuerdo con el cronograma definido en el	Con corte a 7 Agosto , Durante el I Cuatrimestre se diligenciaron tres (3) encuestas de satisfacción las cuales fueron aplicadas en la semanas de 2 al 16 de mayo que corresponden a: 1. Confecciones los parienticos	Cronograma de Planeación Nacional.

	marco del programa de Extensionismo Tecnológico	2. Quesitos del campo 3. Ascaguase Las mismas corresponden a las empresas que se les brindó asesoría, generando un cumplimiento de esta actividad del 100%. Ahora bien para el II Cuatrimestre está pendiente el cierre de esta actividad ya que se realiza durante la última semana de agosto a principios de septiembre.	
11	Documentar la información recolectada en el proceso de acompañamiento empresarial, de forma completa y con criterios de calidad, de acuerdo con las solicitudes del dinamizador de extensionismo tecnológico y las emitidas desde la Dirección General.	Con corte a 7 de Agosto, la información del I y II Cuatrimestre se documentó y consolidó de acuerdo a las siguientes solicitudes: • Disponer la información en el almacenamiento en la nube One Drive. • Disponer la información en una carpeta por empresa • Incluir dentro de las evidencias un formato que recopile todas las capturas de pantalla de las diferentes actividades realizadas. • Realizar la marcación de archivos de acuerdo a las siguientes indicaciones: 01. Acta de Inicio – Nombre de la Empresa (documento en PDF 02. Informe Diagnóstico Inicial- Nombre de la Empresa en PDF 03. Acta de concertación de plan de mejora- Nombre de la Empresa en PDF 04. Indicadores Plan de Mejora concertado- Nombre de la Empresa con firmas digitales en PDF 05.Acta de selección de indicadores – Nombre de la empresa 06. Priorización de Áreas de Intervención - Nombre de la Empresa 07. Registro de Asesoría- Nombre de la Empresa 08. Informe Final – Nombre de la Empresa en PDF	Captura de Repositorio de drive.

		09. Acta de reunión final- Nombre de la Empresa 10. Certificación de consultoría- Nombre de la Empresa	
12	Registrar en el sistema de información del programa las acciones ejecutadas con las empresas asignadas de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico, dando cumplimiento al cronograma definido para el efecto desde la Dirección General	Se realizó el registro de información en la plataforma DYNAMIS dispuesta por la estrategia la cual permite la consolidación de la información de manera permanente para reportar a nivel nacional. Con corte a 7 de agosto se llevó a cabo el registro de información en la plataforma de dynamis que corresponde a las actividades de cargue de asesorías de implementación de empresas del II Cuatrimestre 2022.	Plataforma de dynamis
13	Establecer comunicación constante con la persona encargada de la Línea Programática SENNOVA “Extensionismo Tecnológico” de la Dirección General a nivel nacional y a nivel local con el Dinamizador de Extensionismo Tecnológico asignado a su región/nodo.	Con corte a 07 de agosto , se asistió a las siguientes actividades cuales corresponden a: Reuniones de Equipo Nacional, con el propósito de retroalimentar y socializar las indicaciones de la estrategia Mipymesetransforma, avances en las actividades acorde a la metodología de extensionismo Tecnológico. De igual forma, se realizaron actividades de reuniones de equipo de Meta, a fin de apoyar, verificar el cumplimiento de las actividades con los Empresarios de asesorías que se acompañaron durante el I y II cuatrimestre.	Captura de imágenes de participación y asistencia a actividades.
14	Participar activamente en las acciones de Extensionismo tecnológico con los equipos SENNOVA de las regiones de cobertura y en los espacios que se promuevan en el marco de la estrategia a nivel nacional.	Con corte a 07 de Agosto, se participó en mesas de trabajo con el Extensionista de Apoyo de la Regional Meta para la coordinación de acciones, de la siguiente manera : Reuniones de equipo durante el I y II Cuatrimestre y se coordinó las actividades de implementación a desarrollar con los empresarios y	N/A

		registro de información en la plataforma de dynamis.	
15	Mantener comunicación constante y atender las solicitudes y requerimientos de información que formule el dinamizador de extensionismo tecnológico o la Dirección General.	Con corte a 07 de agosto, se ha brindaron respuesta a las solicitudes de la mesa nacional del equipo de Extensionismo Tecnológico, así como las actividades que se desagregan de las reuniones como compromisos de desarrollo en los Equipos de Extensionismo tecnológico.	N/A
16	Generar estrategias que fomenten el crecimiento y mejora del proceso de consultoría en las regiones asignadas	Con corte a 07 de agosto se llevaron a cabo reuniones de equipo de trabajo semanal se realizan la retroalimentación de actividades y estrategias de consultoría que nos permitan generar la permanencia y consolidación de actividades de talleres prácticos.	N/A
17	Garantizar una disponibilidad para desarrollar las anteriores obligaciones de 40 horas semanales bajo la modalidad virtual.	Con corte a 07 agosto se ha garantizado la disponibilidad de 50 horas semanales encaminadas a llevar actividades de consultoría empresarial y mesa nacional.	N/A

En el periodo reportado no se registro ningún desplazamiento

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y la planilla de pago de seguridad social No 1047545542 correspondiente al mes de Junio a traves de pago simple I (Decreto Ley 2106 de 2019 – " *Decreto Ley Antitrámites"*).


Declaración bajo la gravedad de juramento.

Me permito declarar **bajo la gravedad de juramento** que durante el periodo objeto de cobro SI____NO__x_ he suscrito otro u otros contratos con entidade(s) del Estado el (los) cual(es) se encuentra(n) en ejecución; la anterior declaración de acuerdo con lo establecido en el numeral 5º de la Directiva Presidencial No. 001 de 2022, a fin de identificar potenciales conflictos de interés y hacer la gestión del riesgos para la toma de decisiones dentro del principio de la debida diligencia frente a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.

Nota: En el evento de señalar **SI,** el análisis efectuado por el supervisor y ordenador de pago deberá quedar documentado y publicado en el SECOP II en los documentos relacionados en el archivo Gestión Contractual GC_ del periodo objeto de cobro.

Evidencias en (49) folios

Cordialmente,



Firma

JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO
Contratista
C.C. No. 1121822372


Reviso




Hernan Dario Lozano Clavijo
Dinamizador de Sennova
JLAC202208181545

Recibí a satisfacción:


Firma
PAOLA ANDREA GOMEZ DUARTE
Supervisor(a) Contrato CO1.PCCNTR.3528300 de 2022
Profesional G01




Regional Meta





Regional Sucre


Reunion de Empresario sensibilizacion estrategia Mipymesetransforma Regional Sucre
29:48
Gente
Chat
Reacciones
Salas
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Recording and transcription have started. Let everyone know they're being recorded and...
Descartar
Chat de la reunión
S
Sahilys (Invi...
S
sebertelb
GG
Glenia del c...
GR
Gissella Pao...
TO
Tulia Ines P...
DT
Dioselina P...
K
KUKICAKES ...
AR
Ana romero...
LA
LEIDYS ARR...
+11
César Montes del Toro (Invitado) (Guest) 16:18
Buenas tardes, Tulia Inés podrías apoyarnos con el cierre de tu micrófono por favor
16:31
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas58B37WMtk6RBgkQms3PIRjZUQVVSTUNVNjUwQjZJNjFLMFZHNzRQRDEwNi4u
Fill ...
Objetivo: Socializa...
forms.office.com
Escribe un mensaje nuevo



Solicitud apoyo bases de datos empresarios de Sucre para divulgar convocatorias del SENA
2
Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Jue 01/04/2032 10:48
Jessica Liceth Angarita Chamorro
Lun 04/04/2022 10:48
Para: Tulia Ines Perez Dela Ossa
REGC-F-017_Formato_Solicit...
926 KB
Buenos dias, Tulia
Amablemente te comparto el formato diligenciado, para tu apoyo y colaboración de base.
Muchas gracias.
Cordialmente,
SENA
Jessica Liceth Angarita
Extensionismo Tecnológico - Sennova

Huila	1012
Tolima	374
Caldas	366
Meta	364
Cundinamarca	358
Bogotá D.C.	292
Sucre	280
Norte de Santander	273
Antioquia	261
Atlántico	245
Bolívar	196
Casanare	173
Boyacá	167
Santander	150
Valle del Cauca	125
Caquetá	121
Nariño	109
Quindío	109
Putumayo	108
Cesar	96
Cauca	75
La Guajira	68
Chocó	67
Córdoba	48
Magdalena	44
Risaralda	34





OBLIGACION No 2: Realizar contacto inicial de las empresas priorizadas y asignadas a las regiones de cobertura en el marco de la convocatoria de Extensionismo Tecnológico de acuerdo con los términos de referencia definidos.




Nit	Razon	Dpto	Ciudad	Direccion	Celular	Telefono	Email	Sector	Tamaño	Empleos	Programa	Cedula	Regional	Nombre	Celular2	Correo2	Cargo	Visible	Estado
901454167	TRANSPORTE EMP	SUCRE	EL ROBLE		3242646101	3242646101	transporteer	Sector de servicios		2		1,064E+09	Meta	YESSICA YULIETH PERDOM		transporteempresarialem		Si	Rechazado
901458110	INVERSIONES AGR	SUCRE			3104568922	3104568922	haciendaoro	Sector agropecuario		1		1,006E+09	Meta	ISAAC MATIAS GARRIDO HI		haciendaoroblanco@gma		Si	Rechazado
1102888153	ALMACEN Y TALLE	SUCRE	SINCELEJO		3232341673	3232341673	luisdsando6	Sector de servicios		2		1,103E+09	Meta	DIEGO ANDRES SANDOVAL		luisdsando69@hotmail.c		Si	Aceptado
1061987003	CHATARRERIA LA	META	VILLAVICENCIO		3106426913	3106426913	edin91-@ho	Sector industrial		2		1,062E+09	Meta	EDIN DARIO GOMEZ ORDO		edin91-@hotmail.com		Si	Rechazado
1121943872	CHATARRERIA EL S	META	VILLAVICENCIO		3124795935	3124795935	jefercino@h	Sector industrial		2		1,122E+09	Meta	JEFERSSON ALEXANDER AR		jefercino@hotmail.com		Si	Rechazado
3061626	CHATARRERIA EL T	META	VILLAVICENCIO		3228173049	3228173049	jopda-123@	Sector industrial		2		3061626	Meta	JOSE LEONCI PARDO ROZO		jopda-123@hotmail.com		Si	Rechazado
9013863260	CONSTRUCTORA E	SUCRE			3005955075	3005955075	ibesa1607@	Sector de la construcción		2		3839249	Meta	ALVAREZ GONZALEZ WILLI		ibesa1607@gmail.com		Si	Rechazado
2957384	FUNDASIA	META		VEREDA CAÑ	3222817742	6812633		Sector de comercio	Micro			2957384	Meta	ARISTOBULO	3,223E+09	fundasia2014@gmail.com		Si	Aceptado
18123334	Tucunare Putumay			Calle 14 NRO	3104782598	3104782598		Sector agropecuario	Micro			18123334	Meta	Oscar Edmur	3,105E+09	oscarcabalmuriel@gmail.c		Si	Rechazado
18188309	Rancho Ovino La Semilla			Puerto Asís	313 3030251	3133030251		Sector agropecuario	Micro			18188309	Meta	Luis Antonio	313 303025	lucho.garciaa@hotmail.co		Si	Rechazado
18189862	Mario Vallejo Publicidad SAS			Cra 24 #30.4	320 4018889	3204018889		Sector de servicios	Micro			18189862	Meta	Mario Fernar	320 401888	gerencia@mariovallejopu		Si	Rechazado
30326660	ELIFOOT FIT SAS			Carrera 22B	3157252516	3157252516		Sector industrial	Micro			30326660	Meta	ELIZABETH CI	3,157E+09	elifoodfit@gmail.com		Si	Aceptado
64588518	CONSTRUFLEX DE	SUCRE	SINCELEJO		3155902025	3155902025	construflexd	Sector de comercio		2		64588518	Meta	LUZ DARY HERAZO GUZMA		construflexdesucre@gmai		Si	Rechazado
1024569309	Congui Sport			kennedy cl 1	3057646622	3057646622		Sector industrial	Micro			1,025E+09	Meta	Yeison Willia	3,058E+09	diaz1996.123@gmail.com		Si	Aceptado
1032383378	Apicola Campo Ve	META		Carrera 47 15	310 3025606	3103025606		Sector de comercio	Micro			1,032E+09	Meta	Javier Mauri	310 302560	ganti76@hotmail.com		Si	Rechazado
1102811238	Chifladitos Casa de Eventos Infantiles			Cra 15C #7-1	300 5511608	3005511608		Sector de servicios	Micro			1,103E+09	Meta	Paola Alfons	300 551160	chifladitoseventosinfantil		Si	Aceptado
1102820906	HAUS FOOD COMPANY			CL 22 23 44	300 3282175	3003282175		Sector de servicios	Micro			1,103E+09	Meta	Nadin Isaac M	300 328217	nadinus2016@gmail.com		Si	Aceptado
1107513426	Michael Herney Muñoz Rosero			Cl 7 Cr 11 Esc	3208056249	3102580628		Sector industrial	Pequeña			1,108E+09	Meta	Michael Herr	3,208E+09	michaelherneymunoz@gr		Si	Rechazado
1121872612	Ramirez Parra, Jef	META		Calle 20 36-5	311 8453287	3118453287		Sector industrial	Micro			1,122E+09	Meta	Jefferson Rar	311 845328	efusion.villavicencio@gm		Si	Rechazado
1121914124	Orlando Lovo	META		clle 35 20a	3132807042	6086827700		Sector de servicios	Micro			1,122E+09	Meta	Andrea Rodr	3,133E+09	escuelaferrari@gmail.com		Si	Aceptado
1123324243	Farmacias MR			Puerto Asís	3213799137	3213799137		Sector de servicios	Micro			1,123E+09	Meta	Edgar Mauric	3,214E+09	farmaciasmrpuertoasis@g		Si	Rechazado
1124848189	Centro de Innovación Formula i			Barrio Villa M	319 3496615	3193496615		Sector de servicios	Micro			1,125E+09	Meta	Cristhian Da	319 349661	davidv-g@hotmail.com		Si	Rechazado
1126457529	LA 432 Hz ACADEMIA DE ARTES			La Hormiga,	321 2069275	3212069275		Sector de servicios	Pequeña			1,126E+09	Meta	Luz America	321 206927	americamusic2228@gmai		Si	Rechazado
1140848947	AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y SERVICIOS AUXILIA			Calle 29 Nro	300 6089455	3006089455		Sector de servicios	Micro			1,141E+09	Meta	Armando Lui	300 608945	gerencia@acasa.com.co		Si	Aceptado
900636876	EMPRESA DE SERV	META	BARRANCA DE UPIA		3134088839		agudeloinga	Sector agropecuario	Mediana	100		1,12E+09	Meta	JHONATAN A	3,134E+09	agudeloingagronomo@gn		Si	Rechazado
900977822	Carnes Baqueano	META	VILLAVICENCIO		3142444528		stef.fo@hotr	Sector agropecuario	Micro	5		1,122E+09	Meta	steffany fore	3,142E+09	stef.fo@hotmail.es		Si	Rechazado
901065598	Asocrefutuparlavi	META	VILLAVICENCIO		3204096814		florexita29@	Sector de comercio	Micro	1	Ninguna de l	41240055	Meta	Florenia Parr	3,204E+09	florexita29@outlook.com		Si	Aceptado
901088318	AFRULLANO	META	ACACIAS		3212529078		afrullano.me	Sector agropecuario	Micro	0	Ninguna de l	52989364	Meta	Sulma yolim	3,213E+09	afrullano.meta@gmail.co		Si	Rechazado
7497102	Gildarso Abad Ag	META	VILLAVICENCIO		6626679		Distriorienta	Sector de comercio	Micro	0	Ninguna de l	7497102	Meta	Gildarso Aba	6626679	Distriorienta@hotmail.co		Si	Rechazado
40215319	AGENCIA DIANA M	META	VILLAVICENCIO		3123835885		milieska_7@	Sector de servicios	Micro	0	Ninguna de l	40215319	Meta	DIANA MILEN	3,124E+09	milieska_7@hotmail.com		Si	Aceptado
40327277	DINAMO RECREAC	META	VILLAVICENCIO		3118122225		IVONNE.PAR	Sector de servicios	Micro	0	Ninguna de l	40327277	Meta	IVONNE TATI	3,126E+09	eduardoacunaflorez@gma		Si	Rechazado
40328204	Opalo detalles y a	META	VILLAVICENCIO		3203060478		Maferiveram	Sector de servicios	Micro	0	Ninguna de l	40328204	Meta	María Fernar	3,203E+09	Maferiveram@hotmail.co		Si	Rechazado
86074517	Jhonatan Steek La	META	VILLAVICENCIO		3208681561		Landimotos	Sector de comercio	Micro	1	Ninguna de l	86074517	Meta	Jhonatan Ste	3,209E+09	Landimotos1@hotmail.co		Si	Rechazado
550635603	Consuerte	META	VILLAVICENCIO		3209580565		wilisuarez76	Sector de servicios	Pequeña	6	Ninguna de l	55063560	Meta	SUAREZ CUEI	3,21E+09	wilisuarez76@hotmail.co		Si	Rechazado
900584176	Jdf móvile Parts	META	VILLAVICENCIO		3103097140		Contabilidad	Sector de comercio	Micro	2	Ninguna de l	86064455	Meta	Jean Fernanc	3,103E+09	Contabilidad@jfdmobilep		Si	Aceptado
900983778	Asociación de pro	META	VILLAVICENCIO		3142514221		asoproavp@	Sector agropecuario	Micro	24	Ninguna de l	40380265	Meta	Graciela Roja	3,184E+09	difer240-1@hotmail.com		Si	Aceptado
901157964	Mur artesanías	META	VILLAVICENCIO		3204745298		gerencia@m	Sector de comercio	Micro	1	Ninguna de l	1,122E+09	Meta	Natalia Andr	3,205E+09	Gerencia@murartesanias.		Si	Aceptado
901214165	Laboratorio proz	META	VILLAVICENCIO		3132909996		Sa-lu-ji@hot	Sector de servicios	Micro	1	Ninguna de l	19299802	Meta	Samuel luz ji	3,133E+09	Sa-lu-ji@hotmail.com		Si	Aceptado
901379507	AGROSOSTENIBLE	META	VILLAVICENCIO		3209697138		agrosostenib	Sector agropecuario	Micro	0	Ninguna de l	71255609	Meta	Wilson Cope	3,21E+09	agrosostenibleconsultore		Si	Rechazado


OBLIGACION No 3. Realizar las sensibilizaciones para el inicio y cierre de los acompañamientos de acuerdo con el cronograma definido en el marco del programa de Extensionismo Tecnológico en las regionales y centros de formación del SENA asignados.

Empresas asignadas

Empresa Ascaguase



Empresa Calzado Victoria



ACTA No.01

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Presentación de estrategia #Mipymesetransforma a la empresa CALZADO VICTORIA

CIUDAD Y FECHA: Villavicencio, 18 de febrero	HORA INICIO: 11:00 A.M	HORA FIN: xxx
LUGAR Y/O ENLACE:	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO: Meta / centro Centro de Industria y servicio del meta	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
1. Socializar la estrategia #Mipymesetransforma, al empresario
2. Validar la aceptación del servicio con el empresario.
3. Definir compromisos y responsabilidades por parte del empresario que acepta el servicio.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Socializar la estrategia #Mipymesetransforma, establecer compromisos y responsabilidades con la Empresa CALZADO VICTORIA :


DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Una vez asignada la empresa xxx por el dinamizador tecnológico del Centro de Formación, se realiza contacto con el empresario, el señor (a) xxx, vía telefónica el día xxx de xxx de 2022 y se concertó reunión virtual, mediante la plataforma xxx link: xxx, sesión en la cual se desarrollan los siguientes puntos.


1. El extensionista xxx xxx, se realiza la presentación de la estrategia *#Mipymesetransforma* al empresario, haciendo énfasis en los siguientes aspectos:
   - Metodología a desarrollar durante el proceso de asesoría técnica virtual
   - Duración del proceso de asesoría.
   - Compromisos del Extensionista Tecnológico durante el proceso de intervención
   - Compromisos del empresario.


Es importante resaltar que el servicio prestado a través de la línea de extensionismo

Empresa Quesito del Campo





Empresas grupales





diego alejandro cespedes hernandez
Jaime Orlando Figueroa Jojoa
consuelo montoya londoño
diego alejandro cespedes hernandez
E
Elsa M. Artega
Angelica Muñoz
Diego M. Villa E. ya puede unirse a esta reunión
Diego M. Villa E.
R
Roberto Arrieta
J
Tú
R
Roberto Arrieta y 1 más se unieron
nion de sensibilizacion 1 Cuatrimestre

.



Estás presentando tu pantalla a los demás
Micrófono desactivado
Detener la presentación
Jorge Luis Chajin Nav...
Rigoberto Moreno
R
Rafael Chavarro
Diego Mauricio Villa E...
FERNANDA GUZMAN
p
pedro montaño
3 más
Para evitar una duplicación infinita, no compartas toda la pantalla o ventana del navegador. Mejor comparte solamente una pestaña o una ventana diferente.
meet.google.com está compartiendo tu pantalla.
Dejar de compartir
Ocultar
yww-fqdk-zsw



OBLIGACION No 4. Actualizar en el sistema de información del programa de Extensionismo Tecnológico la información de de las empresas y empresarios asignados



Nit	Razon	Gestor	Diag-Ini	Diag-Fin	Necesidad	Priorizacion	Indicador	Valor Ind.	Plan Mejora	Inf Final	Tot
901451436	ASCAGUASE	JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO	1	0	0	0	0	0	0	0	12.5%
1022942084	QUESITOS DEL CAMPO	JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO	1	0	0	0	0	0	0	0	12.5%
1102828913	Calzado victoria	JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO	1	0	0	0	0	0	0	0	12.5%



ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Empresa	Fecha	Inicio	Final	Horas	Acción Realizada	Compromisos	Próxima Sesión	Colaborador
QUESITOS DEL CAMPO	7/02/2022	8:00 a. m.	11:00 a. m.	3:00	Se realiza contacto inicial con el empresario, en donde se explica el alcance y desarrollo de la met Más ...	Se da aceptación al compromiso de continuidad de al estrategia	9/02/2022	Viviana Andrea González Cortes
QUESITOS DEL CAMPO	9/02/2022	9:00 a. m.	10:00 a. m.	1:00	se realiza actividad de sensibilización y suscripición del acta de inicio, en esta actividad se form Más ...	continuidad de la metodologia de extensionismo tecnologico	9/02/2022	Viviana Andrea González Cortes
QUESITOS DEL CAMPO	9/02/2022	10:00 a. m.	12:00 p. m.	2:00	Diagnostico Inicial El Profesional Extensionista, <...> para el diligenciamiento del Más ...	Realizar lectura al documento de madurez digital y del plan de recomendaciones para construir la ide Más ...	15/02/2022	Viviana Andrea González Cortes
QUESITOS DEL CAMPO	15/02/2022	9:00 a. m.	11:00 a. m.	2:00	Identificación de Necesidades. El Empresario y el <...> analizan los resultados del Más ...	El empresario deberá remitir al extensionista la i <...> si realizar la medición del Más ...	15/02/2022	Viviana Andrea González Cortes
QUESITOS DEL CAMPO	15/02/2022	11:00 a. m.	12:00 p. m.	1:00	Aplicacion del diagnostico de sennova.	facilitar y acceder a la continuidad de la oferta de servicios que tiene el SENA institucionalmete Más ...	22/02/2022	Viviana Andrea González Cortes
QUESITOS DEL CAMPO	22/02/2022	8:00 a. m.	11:00 a. m.	3:00	Selección de los indicadores. Selección de los indicadores clave (KPI's) de impacto en transformaci Más ...	Concertar las acciones y estrategias que permitan incrementar los indicadores priorizados.	23/02/2022	Viviana Andrea González Cortes
QUESITOS DEL CAMPO	23/02/2022	8:00 a. m.	11:00 a. m.	3:00	Diseño del Plan de Mejora. El empresario y el Gestor Consultor o Extensionista del SENA, definen el Más ...	Concertar y aprobar las actividades del Plan de mejora para desarrollar la fase de implemnetación.	2/03/2022	Viviana Andrea González Cortes
QUESITOS DEL CAMPO	11/03/2022	4:00 p. m.	6:00 p. m.	2:00	Asesoria de herramientas de fotografia para la edición de productos y creación de diseño en portadas Más ...	Utilización de herramientas de addobe para la edición y diseño de canales digitales	15/03/2022	Viviana Andrea González Cortes
QUESITOS DEL CAMPO	15/03/2022	6:00 p. m.	7:30 p. m.	1:30	Asesoria de la creación del canal de google mi negocio, para implantar en la empresa	Actualizar la información en el canal de google mi negocio con su respectiva ubicación del sitio.	17/03/2022	Viviana Andrea González Cortes



× JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO


ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Empresa	Fecha	Inicio	Final	Horas	Acción Realizada	Compromisos	Próxima Sesión	Colaborador
	ASCAGUASE	8/02/2022	8:00 a. m.	11:00 a. m.	3:00	Se realiza contacto inicial con el empresario, en donde se explica el alcance y desarrollo de la met Más ...	Se da aceptación al compromiso de continuidad de al estrategia.	14/02/2022	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ
	ASCAGUASE	14/02/2022	8:00 a. m.	9:00 a. m.	1:00	se realiza actividad de sensibilización y suscripición del acta de inicio, en esta actividad se form Más ...	continuidad con las siguientes activdades.	14/02/2022	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ
	ASCAGUASE	14/02/2022	10:00 a. m.	12:00 p. m.	2:00	Diagnostico Inicial El Profesional Extensionista, brinda orientaciones al Empresario para el dilige Más ...	Realizar lectura al documento de madurez digital y del plan de recomendaciones para construir la ide Más ...	21/02/2022	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ
	ASCAGUASE	21/02/2022	8:00 a. m.	10:00 a. m.	2:00	Identificación de Necesidades. El Empresario y el Extensionista Tecnologico, analizan los resultados Más ...	El empresario deberá remitir al extensionista la información de línea base, a fin de seleccionar el Más ...	28/02/2022	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ
	ASCAGUASE	21/02/2022	11:00 a. m.	12:00 p. m.	1:00	aplicacion del diagnostico de sennova.	facilitar la continuidad de la oferta de servicios que tiene el SENA institucionalmete	28/02/2022	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ
	ASCAGUASE	28/02/2022	8:00 a. m.	11:00 a. m.	3:00	Selección de los indicadores. Selección de los indicadores clave (KPI's) de impacto en transformació Más ...	Concertar las acciones y estrategias que permitan incrementar los indicadores priorizados.	28/02/2022	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ
	ASCAGUASE	1/03/2022	8:00 a. m.	11:00 a. m.	3:00	Diseño del Plan de Mejora. El empresario y el Gestor Consultor o Extensionista del SENA, definen el Más ...	Concertar y aprobar las actividades del Plan de mejora para desarrollar la fase de implemnetación.	8/03/2022	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ
	ASCAGUASE	10/03/2022	4:00 p. m.	6:00 p. m.	2:00	Asesoria de herramientas de fotografia para la edición de productos y creación de diseño en portadas Más ...	Utilización de herramientas de addobe para la edición y diseño de canales digitales	18/03/2022	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ
	ASCAGUASE	15/03/2022	6:00 p. m.	7:00 p. m.	1:00	Asesoria de la creación del canal de google mi negocio, para implantar en la empresa	Creacion del canal de google mi negocio con su respectiva ubicación del sitio.	18/03/2022	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ
	ASCAGUASE	18/03/2022	4:00 p. m.	7:00 p. m.	3:00	Creación y diseño de logo para la empresa acorde al modelo de negocio.	Definición de logo.	24/03/2022	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ


× JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO

ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


	Empresa	Fecha	Inicio	Final	Horas	Acción Realizada	Compromisos	Próxima Sesión	Colaborador
	Confecciones los parienticos	7/02/2022	7:00 a. m.	10:00 a. m.	3:00	Se realiza contacto inicial con el empresario, en donde se explica el alcance y desarrollo de la met Más ...	Se da aceptación al compromiso de continuidad de al estrategia.	9/02/2022	Wilfrido Herrera Bedon
	Confecciones los parienticos	9/02/2022	7:00 a. m.	8:00 a. m.	1:00	se realiza actividad de sensibilización y suscripi <...> rategia, dando lectura a los Más ...	continuidad de la metodologia de extensionismo tecnologico .	9/02/2022	Wilfrido Herrera Bedon
	Confecciones los parienticos	9/02/2022	9:00 a. m.	11:00 a. m.	2:00	Diagnostico Inicial El Profesional Extensionista, brinda orientaciones al Empresario para el diligen Más ...	Realizar lectura al documento de madurez digital y del plan de recomendaciones para construir la ide Más ...	14/02/2022	Wilfrido Herrera Bedon
	Confecciones los parienticos	15/02/2022	7:00 a. m.	9:00 a. m.	2:00	Identificación de Necesidades. El Empresario y el Extensionista Tecnologico, analizan los resultados Más ...	El empresario deberá remitir al extensionista la información de línea base, a fin de seleccionar el Más ...	15/02/2022	Wilfrido Herrera Bedon
	Confecciones los parienticos	15/02/2022	11:30 a. m.	12:30 p. m.	1:00	Aplicación del diagnostico de sennova.	facilitar y acceder la continuidad de la oferta de servicios que tiene el SENA institucionalmete	21/02/2022	Wilfrido Herrera Bedon
	Confecciones los parienticos	21/02/2022	7:00 a. m.	10:00 a. m.	3:00	Selección de los indicadores. Selección de los indicadores clave (KPI's) de impacto en transformació Más ...	Concertar las acciones y estrategias que permitan incrementar los indicadores priorizados.	1/03/2022	Wilfrido Herrera Bedon
	Confecciones los parienticos	1/03/2022	7:00 a. m.	10:00 a. m.	3:00	Diseño del Plan de Mejora. El empresario y el Gestor Consultor o Extensionista del SENA, definen el Más ...	GIC-F-048 y Acta de Concertación Plan de Mejora en el repositorito Regional	9/03/2022	Wilfrido Herrera Bedon
	Confecciones los parienticos	11/03/2022	4:00 p. m.	6:00 p. m.	2:00	Asesoria de herramientas de fotografia para la edición de productos y creación de diseño en portadas Más ...	Utilización de herramientas de addobe para la edición y diseño de canales digitales	15/03/2022	Wilfrido Herrera Bedon
	Confecciones los parienticos	15/03/2022	6:00 p. m.	7:30 p. m.	1:30	Asesoria de la creación del canal de google mi negocio, para implantar en la empresa	Creacion del canal de google mi negocio con su respectiva ubicación del sitio.	17/03/2022	Wilfrido Herrera Bedon
	Confecciones los parienticos	17/03/2022	2:00 p. m.	5:00 p. m.	3:00	Creacion y diseño de logo de la empresa acorde al modelo de negocio y creación de tienda virtual en Más ...	Revisión de fotografia para la creación del banner de la portada de la tienda virtual.	24/03/2022	Wilfrido Herrera Bedon




Gestor	Empresas	Diag Ini		Diag Fin		Necesidades		Priorizados		Indicadores		Val Ind		Planes		Total
DIEGO MAURICIO VILLA ESPINOSA	12	12	100%	0	0%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	86%
CONSUELO MONTOYA LONDOÑO	12	12	100%	0	0%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	86%
SILVIA ESTHER ALVAREZ AMAYA	12	12	100%	0	0%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	86%
LUZ NELLY GALLO MEDINA	12	12	100%	0	0%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	86%
ANDRES CAPERA LOMBO	12	12	100%	0	0%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	86%
LUIS ENRIQUE VARGAS GONZALEZ	12	12	100%	0	0%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	86%
JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO	3	3	100%	0	0%	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	86%
JOSE RAFAEL CHAVARRO VERGARA	12	12	100%	0	0%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	86%
	Total 87															Promedio 86%



Nit	Razón Social	Departamento	Sector Economico	Clase	Descripción	Extensionista	Empresario	Regional	Convocatoria
901451436	ASCAGUASE	PUTUMAYO	Sector agropecuario	Entidades Sin Animo de Lucro (ESALES)	Actividades de otras asociaciones	JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ	Meta	Convocatoria 2022 Grupo2
17327282	Confecciones los parienticos	META	Sector industrial	Persona Natural	Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir	JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO	Wilfrido Herrera Bedon	Meta	Convocatoria 2022 Grupo2
1022942084	QUESITOS DEL CAMPO	META	Sector agropecuario	Persona Natural	Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos Más ...	JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO	Viviana Andrea González Cortes	Meta	Convocatoria 2022 Grupo2




Idempresa	Nit	Razón Social	Extensionista	Asesorias	Horas
1093	17327282	Confecciones los parienticos	JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO	12	27.5
372	901451436	ASCAGUASE	JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO	12	27.0
375	1022942084	QUESITOS DEL CAMPO	JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO	12	27.5
				Total 36	Total 82




Empresa	Fecha	Inicio	Final	Horas	Acción Realizada	Compromisos	Próxima Sesión	Colaborador
VIVERCARNES SAN MARTIN	1/06/2022	2:00 p. m.	3:00 p. m.	1:00	se realiza actividad de sensibilización y suscripción del acta de inicio, en esta actividad se form Más ...	continuidad de la metodologia de extensionismo tecnologico	1/06/2022	GONZALEZ SILVA JORGE ALIRIO
VIVERCARNES SAN MARTIN	1/06/2022	3:00 p. m.	5:00 p. m.	2:00	Diagnostico Inicial El Profesional Extensionista, brinda orientaciones al Empresario para el diligе Más ...	Realizar lectura al documento de madurez digital y del plan de recomendaciones para construir la ide Más ...	7/06/2022	GONZALEZ SILVA JORGE ALIRIO
VIVERCARNES SAN MARTIN	7/06/2022	2:00 p. m.	3:00 p. m.	1:00	Aplicacion del diagnostico de sennova.	facilitar y acceder la continuidad de la oferta de servicios que tiene el SENA institucionalmete	7/06/2022	GONZALEZ SILVA JORGE ALIRIO
VIVERCARNES SAN MARTIN	7/06/2022	3:00 p. m.	5:00 p. m.	2:00	"Identificación de Necesidades. El Empresario y el Extensionista Tecnologico, analizan los resultado Más ...	El empresario deberá remitir al extensionista la información de línea base, a fin de seleccionar el Más ...	14/06/2022	GONZALEZ SILVA JORGE ALIRIO
VIVERCARNES SAN MARTIN	14/06/2022	2:30 p. m.	5:30 p. m.	3:00	Selección de los indicadores. Selección de los indicadores clave (KPI's) de impacto en transformaci Más ...	Concertar las acciones y estrategias que permitan incrementar los indicadores priorizados.	17/06/2022	GONZALEZ SILVA JORGE ALIRIO
VIVERCARNES SAN MARTIN	17/06/2022	2:30 p. m.	5:30 p. m.	3:00	"Diseño del Plan de Mejora. El empresario y el Gestor Consultor o Extensionista del SENA, definen el Más ...	Concertar y aprobar las actividades del Plan de mejora para desarrollar la fase de implemnetación.	25/06/2022	GONZALEZ SILVA JORGE ALIRIO
VIVERCARNES SAN MARTIN	25/06/2022	2:00 p. m.	5:00 p. m.	3:00	Se realiza contacto inicial con el empresario, en donde se explica el alcance y desarrollo de la met Más ...	Se da aceptación al compromiso de continuidad de al estrategia.	1/06/2022	GONZALEZ SILVA JORGE ALIRIO
VIVERCARNES SAN MARTIN	25/06/2022	3:00 p. m.	6:00 p. m.	3:00	Asesoria en la creación y diseño de logo, acorde a las necesidades de la empresa.	remision de imágenes para edición de fotografia	29/06/2022	GONZALEZ SILVA JORGE ALIRIO
VIVERCARNES SAN MARTIN	29/06/2022	3:00 p. m.	6:00 p. m.	3:00	Ajuste del logo de la Empresa y creación del canal de google mi negocio.	cargue de productos en el canal de google mi negocio.	5/07/2022	GONZALEZ SILVA JORGE ALIRIO
VIVERCARNES SAN MARTIN	5/07/2022	3:00 p. m.	6:00 p. m.	3:00	Asesoria en la creacion de canal de face page y asesoria en la fotografia de productos	Capturar imagenes de los productos	12/07/2022	GONZALEZ SILVA JORGE ALIRIO
VIVERCARNES SAN MARTIN	13/07/2022	3:00 p. m.	6:00 p. m.	3:00	Asesoria en la edicion y montaje de fotografia de productos y utilizacion de herramientas de canva	Edicion de fotografia con montaje	19/07/2022	GONZALEZ SILVA JORGE ALIRIO



Empresa	Fecha	Inicio	Final	Horas	Acción Realizada	Compromisos	Próxima Sesión	Colaborador
Marrón	25/05/2022	8:00 a. m.	11:00 a. m.	3:00	Se realiza contacto inicial con el empresario, en donde se explica el alcance y desarrollo de la met Más ...	Se da aceptación al compromiso de continuidad de al estrategia.	2/06/2022	JENI JULIANA GRIZALEZ RIOS
Marrón	2/06/2022	8:00 a. m.	9:00 a. m.	1:00	se realiza actividad de sensibilización y suscripción del acta de inicio, en esta actividad se forma Más ...	continuidad de la metodologia de extensionismo tecnologico	2/06/2022	JENI JULIANA GRIZALEZ RIOS
Marrón	2/06/2022	9:00 a. m.	11:00 a. m.	2:00	Diagnostico Inicial El Profesional Extensionista, brinda orientaciones al Empresario para el diligе Más ...	Realizar lectura al documento de madurez digital y del plan de recomendaciones para construir la ide Más ...	8/06/2022	JENI JULIANA GRIZALEZ RIOS
Marrón	8/06/2022	8:30 a. m.	9:30 a. m.	1:00	Aplicacion del diagnostico de sennova.	facilitar y acceder la continuidad de la oferta de servicios que tiene el SENA institucionalmete	8/06/2022	JENI JULIANA GRIZALEZ RIOS
Marrón	8/06/2022	10:00 a. m.	12:00 p. m.	2:00	"Identificación de Necesidades. El Empresario y el Extensionista Tecnologico, analizan los resultado Más ...	El empresario deberá remitir al extensionista la información de línea base, a fin de seleccionar el Más ...	15/06/2022	JENI JULIANA GRIZALEZ RIOS
Marrón	15/06/2022	8:30 a. m.	11:30 a. m.	3:00	Selección de los indicadores. Selección de los indicadores clave (KPI's) de impacto en transformaci Más ...	Concertar las acciones y estrategias que permitan incrementar los indicadores priorizados.	17/06/2022	JENI JULIANA GRIZALEZ RIOS
Marrón	17/06/2022	8:30 a. m.	11:30 a. m.	3:00	"Diseño del Plan de Mejora. El empresario y el Gestor Consultor o Extensionista del SENA, definen el Más ...	Concertar y aprobar las actividades del Plan de mejora para desarrollar la fase de implemnetación.	24/06/2022	JENI JULIANA GRIZALEZ RIOS
Marrón	24/06/2022	2:00 p. m.	5:00 p. m.	3:00	Asesoria en la creacion y diseño de logos, teniendo en cuenta el modelo de negocio	Continuar con la asesoria de diseño y edición del logo.	28/06/2022	JENI JULIANA GRIZALEZ RIOS
Marrón	28/06/2022	2:00 p. m.	5:00 p. m.	3:00	Asesoria en la edicion y diseño del Logo y creación del canal de google mi negocio	Creacion del canal de google mi negocio con su respectiva ubicación del sitio.	5/07/2022	JENI JULIANA GRIZALEZ RIOS
Marrón	5/07/2022	2:00 p. m.	5:00 p. m.	3:00	Asesoria en la Optimizacion de la red de instagram revisando su contenido y edicion de fotografia.	Contenido de fotografia de producto.	12/07/2022	JENI JULIANA GRIZALEZ RIOS
Marrón	12/07/2022	2:00 p. m.	5:00 p. m.	3:00	Asesoria en el diseño de la portada de facebok de la empresa, acorde a las necesidades y revision de Más ...	remitir contenido de fotografia de producto.	19/07/2022	JENI JULIANA GRIZALEZ RIOS



	AGROGANADERIA ROHI S.A.S.	1/06/2022	8:00 a. m.	10:00 a. m.	2:00	Diagnostico Inicial El Profesional Extensionista, brinda orientaciones al Empresario para el dilige Más ...	Realizar lectura al documento de madurez digital y del plan de recomendaciones para construir la ide Más ...	7/06/2022	HERRERA CARABALLO IDBELIA DE JESUS
	AGROGANADERIA ROHI S.A.S.	7/06/2022	7:00 a. m.	8:00 a. m.	1:00	Aplicación del diagnostico de sennova.	facilitar y acceder la continuidad de la oferta de servicios que tiene el SENA institucionalmente.	7/06/2022	HERRERA CARABALLO IDBELIA DE JESUS
	AGROGANADERIA ROHI S.A.S.	7/06/2022	8:00 a. m.	10:00 a. m.	2:00	"Identificación de Necesidades. El Empresario y el Extensionista Tecnologico, analizan los resultado Más ...	El empresario deberá remitir al extensionista la información de línea base, a fin de seleccionar el Más ...	14/06/2022	HERRERA CARABALLO IDBELIA DE JESUS
	AGROGANADERIA ROHI S.A.S.	14/06/2022	7:00 a. m.	10:00 a. m.	3:00	Selección de los indicadores. Selección de los indicadores clave (KPI's) de impacto en transformaci Más ...	Concertar las acciones y estrategias que permitan incrementar los indicadores priorizados.	17/06/2022	
	AGROGANADERIA ROHI S.A.S.	17/06/2022	7:00 a. m.	10:00 a. m.	3:00	"Diseño del Plan de Mejora. El empresario y el Gestor Consultor o Extensionista del SENA, definen el Más ...	Concertar y aprobar las actividades del Plan de mejora para desarrollar la fase de implemnetación.	23/06/2022	HERRERA CARABALLO IDBELIA DE JESUS
	AGROGANADERIA ROHI S.A.S.	23/06/2022	7:00 a. m.	10:00 a. m.	3:00	Asesoria en la creación del canal google mi negocio, taller de curso de formacion en google activate Más ...	Creacion del canal de google mi negocio con su respectiva ubicación del sitio.	28/06/2022	
	AGROGANADERIA ROHI S.A.S.	25/06/2022	8:00 a. m.	11:00 a. m.	3:00	Se realiza contacto inicial con el empresario, en donde se explica el alcance y desarrollo de la met Más ...	Se da aceptación al compromiso de continuidad de al estrategia.	1/06/2022	HERRERA CARABALLO IDBELIA DE JESUS
	AGROGANADERIA ROHI S.A.S.	28/06/2022	7:00 a. m.	10:00 a. m.	3:00	Asesoria de herramientas de fotografia para la edición de productos y creación de diseño en portadas Más ...	Asesoria de herramientas de fotografia para la edición de productos y creación de diseño en portadas Más ...	5/07/2022	HERRERA CARABALLO IDBELIA DE JESUS
	AGROGANADERIA ROHI S.A.S.	5/07/2022	7:00 a. m.	10:00 a. m.	3:00	Edición y ajuste del logo y creacion de canal de face page de la empresa	remision de imágenes para edición de fotografia	12/07/2022	HERRERA CARABALLO IDBELIA DE JESUS
	AGROGANADERIA ROHI S.A.S.	12/07/2022	7:00 a. m.	10:00 a. m.	3:00	Edición de fotografia para portada de face page y red de instagram	Agregar en las redes sociales imagen de portada de face page.	19/07/2022	HERRERA CARABALLO IDBELIA DE JESUS




	Idempresa	Nit	Razón Social	Extensionista	Asesorias	Horas
	401	900608512	AGROGANADERIA ROHI S.A.S.	JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO	11	27.0
	402	1006364788	Marrón	JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO	11	27.0
	1213	1121820530	VIVERCARNES SAN MARTIN	JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO	11	27.0
					Total 33	Total 81


OBLIGACION No 6. Formular el plan de mejora identificando los indicadores a evaluar de las empresas asignadas, usando los formatos definidos para esta actividad de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico, y concertarlo con la empresa.

OBLIGACION No 8. Asesorar e implementar la metodología de extensionismo tecnológico a las empresas asignadas por el dinamizador de extensionista


Quesitos del campo:

Edición de Imaganes portada de Banner





Creación de Tienda Virtual





Confecciones los Parienticos

Creación de logo




Creación de tienda virtual






Ascaguase- Creación de Logo



Quesitos del campo:




Quesitos
DEL CAMPO
3104143501


1 de 6



Quesitos
DEL CAMPO
3104143501


Quesitos
DEL CAMPO
3104113501



Quesitos
DEL CAMPO
3104113501


Confecciones los Parienticos








Ascaguase- portafolio de productos








Juan Gomez está presentando
Juliana Grisales
Juan Gomez
Juliana Grisales (Presente)
5:12 | pqy-jykf-pkq
Música


Juan Gomez está presentando
Juan Gomez
claudia patricia bueno hernandez
TU
6:01 | pqy-jykf-pkq
Microsoft Excel


Juliana Grisales está presentando
Micrófono desactivado
Short en lino talla 10
Juliana Grisales
Juan Gomez
J
Tú
Escribe aquí para buscar
29°C
ESP
2:16 p. m.
12/07/2022
pqy-jykf-pkq
Podcasts


Juan Gomez está presentando
Mensajes en la llamada
Permitir que todos envíen mensajes
Los mensajes solo son visibles para los participantes de la llamada y se borran cuando esta finaliza.
Tú 14:54
loves_moe
Envía un mensaje a todos
Juan Gomez
claudia patricia bueno hernandez



Calendario I Cuatrimestre-2022


Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda La última modificación se realizó hace 12 días.

Compartir

MES DE FEBRERO						
D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7 (AI+DI)	8 (AI+DI)	9 (AI+DI)	10 (AI+DI)	11 (AI+DI)	12
13	14 (IN+DS)	15 (IN+DS)	16 (IN+DS)	17 (IN+DS)	18 (IN+DS)	19
20	21 (PM+SI)	22 (PM+SI)	23 (PM+SI)	24 (PM+SI)	25 (PM+SI)	26
27	28 (REP)					

MES DE MARZO						
D	L	M	M	J	V	S
		1 (IM)	2 (IM)	3 (IM)	4 (IM)	5
6	7 (IM)	8 (IM)	9 (IM)	10 (IM)	11 (IM)	12
13	14 (IM)	15 (IM)	16 (IM)	17 (IM)	18 (IM)	19
20	21	22 (IM)	23 (IM)	24 (IM)	25 (IM)	26
27	28 (IM)	29 (IM)	30 (IM)	31 (IM)		

OBLIGACION No 11. Documentar la información recolectada en el proceso de acompañamiento empresarial, de forma completa y con criterios de calidad, de acuerdo con las solicitudes del dinamizador de extensionismo tecnológico y las emitidas desde la Dirección General.



Mis archivos > Repositorio I Cuatrimestre-2022

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir
01. Profesional Extensionista- Andres Capera	Hace 3 días	Jessica Liceth Angarita Cha	12 elementos	Compartido
02. Profesional Extensionista-Consuelo Mon...	Hace 3 días	Jessica Liceth Angarita Cha	12 elementos	Compartido
03. Profesional Extensionista-Diego Villa	Hace 3 días	Jessica Liceth Angarita Cha	12 elementos	Compartido
04. Profesional Extensionista-Jessica Angarita	Hace 3 días	Jessica Liceth Angarita Cha	3 elementos	Compartido
05. Profesional Extensionista-Jose Rafael Ch...	Hace 3 días	Jessica Liceth Angarita Cha	12 elementos	Compartido
06. Profesional Extensionista-Luis Enrique V...	Hace 3 días	Jessica Liceth Angarita Cha	12 elementos	Compartido
07. Profesional Extensionista- Luz Nelly Gallo	Hace 3 días	Jessica Liceth Angarita Cha	12 elementos	Compartido
08. Profesional Extensionista-	Hace 3 días	Jessica Liceth Angarita Cha	12 elementos	Compartido

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir
37. Ascaguase- Jessica Angarita	Hace 3 días	Jessica Liceth Angarita Cha	2 elementos	Compartido
38. Calzado Victoria- Jessica Angarita	Hace 3 días	Jessica Liceth Angarita Cha	2 elementos	Compartido
39- Quesitos del Campo- Jessica Angarita	Hace 3 días	Jessica Liceth Angarita Cha	2 elementos	Compartido

Mis archivos > Repositorio I Cuatrimestre-2022 > 04. Profesional Extensionista-Jessica Angarita > **37. Ascaguase- Jessica Angarita**


Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir
1. Acta de Inicio- Ascaguase .pdf	Hace unos segundos	Jessica Liceth Angarita Cha	451 KB	Compartido
2. Informe incial-ASCAGUASE.pdf	Hace unos segundos	Jessica Liceth Angarita Cha	761 KB	Compartido


Mis archivos > Repositorio I Cuatrimestre-2022 > 04. Profesional Extensionista-Jessica Angarita > **38. Calzado Victoria- Jessica Angarita**

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir
1. Acta de Inicio- Calzado Victoria .pdf	Hace unos segundos	Jessica Liceth Angarita Cha	678 KB	Compartido
2. Informe inicial- Calzado victoria .pdf	Hace unos segundos	Jessica Liceth Angarita Cha	759 KB	Compartido

> Repositorio I Cuatrimestre-2022 > 04. Profesional Extensionista-Jessica Angarita > **39- Quesitos del Campo- Jessica Angarita**

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir
1. Acta de Inicio- Calzado Victoria .pdf	Hace unos segundos	Jessica Liceth Angarita Cha	678 KB	Compartido
2. Informe inicial- Calzado victoria .pdf	Hace unos segundos	Jessica Liceth Angarita Cha	759 KB	Compartido





OBLIGACION No 13. Establecer comunicación constante con la persona encargada de la Línea Programática SENNOVA “Extensionismo Tecnológico” de la Dirección General a nivel nacional y a nivel local con el Dinamizador de Extensionismo Tecnológico asignado a su región/nodo.

Beneficiarios:

El programa de Extensionismo Tecnológico está dirigido a beneficiar a las microempresas del país.

Ejecución del programa

El programa se ejecutará en 3 (tres) cuatrimestres de acompañamiento y asistencia técnica virtual ejecutando procesos de consultoría en transformación digital durante 50 horas, teniendo en cuenta los periodos establecidos por la Entidad.


- Cuatrimestre 1: Entre 01 de Febrero y mayo 22 de 2022
- Cuatrimestre 2: Entre mayo 23 y septiembre 10 de 2022
- Cuatrimestre 3: Entre septiembre 11 y diciembre 31 de 2022


2.4K

Se define una convocatoria MiPyme Se Transforma 2022, para la consolidación del banco de empresas que se atenderán entre el segundo y tercer cuatrimestre. La convocatoria 2022 se ejecutaría de la siguiente manera:

•La etapa de divulgación inicia el 1 de marzo de 2022 y culmina el día 30 de abril de 2022

•La etapa de [illegible] el día 30 de abril de 2022 a las 11:59 p.m.






Piloto Diagnostico Empresarial ET


Implementación del instrumento a 1 empresa por extensionista REGIONAL_EXTENSIONISTA_EMPRESA


Aplicación 14 febrero a 25 febrero 2022


Remitir observaciones al correo
extensionismotecno@sena.edu.co

https://drive.google.com/drive/folders/1Us5yCgHb7CZFIRjC4RAc_Y4yP8HZlBpO






Reunion de Equipo Semanal ET M...
Chat
Archivos
Asistencia
Notas de la reunión
2 más
Unirse
9
Este chat de reunión tiene desactivado el audio. Configuración
consuelo montoya I (Invitado) fue invitado a la reunión.
11/7/22 07:07 La grabación se ha iniciado
Jesisca Angarita (Invitado) fue invitado a la reunión.
Jesisca Angarita (Invitado) abandonó el chat.
Luz Nelly Gallo (Invitado) fue invitado a la reunión.
Jesisca Angarita (Invitado) fue invitado a la reunión.
Jose Rafael Chavarro Vergara abandonó el chat.
Luz Nelly Gallo (Invitado) abandonó el chat.
consuelo montoya I (Invitado) abandonó el chat.
Jesisca Angarita (Invitado) abandonó el chat.
11/7/22 08:36 Reunión finalizada: 1h 39m 36s
Reunión
Transcripción
Informe de asistencia
Haga clic aquí para descargar el informe de asistencia
Diego Villa (Invitado) abandonó el chat.
11/7/22 08:36 La grabación se ha detenido. Guardando grabación...
Reunión
Grabado por: Jessica Liceth Angarita Chamorro
Escribe un mensaje nuevo


Construccion y actualizacion Guia ET
Chat
Archivos
Notas de la reunión
Pizarra
Unirse
4
Este chat de reunión tiene desactivado el audio. Configuración
Jessica Liceth Angarita Chamorro y 2 más fueron invitados a la reunión.
14/7/22 14:32 Reunión iniciada:
Jessica Angarita (Invitado) fue invitado a la reunión.
Jessica Angarita (Invitado) abandonó el chat.
Jessica A. (Invitado) fue invitado a la reunión.
Jessica A. (Invitado) abandonó el chat.
AB
Alejandro Moncada Betancur 14/7/22 16:07
Cuota de mercado
14/7/22 17:04 Reunión finalizada: 2h 32m 55s

Obligación No 15. Mantener comunicación constante y atender las solicitudes y requerimientos de información que formule el dinamizador de extensionismo tecnológico o la Dirección General.



Información Inducción a las normas

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Jue 08/07/2032 14:26

extensionismotecno

Para: Angeliana Alvarez Piedrahita **y 105 más** Lun 11/07/2022 14:26

CC: Maria Shirley Rodriguez Mejia; Jairo Quesada Mendez


Muy buenas tardes estimados compañeros.

Se adjunta enlace del video en referencia, que hará parte del proceso que se expondrá en la reunión del día **miércoles 13 de julio a las 4:00 p.m**.

Sobre la inducción a las normas NSCL 240101017 **"Dirigir implementación de soluciones según requerimientos técnicos y plan de intervención"** y 240101018 **"Evaluar resultados de consultoría según especificaciones técnicas" ,** el evaluador Jairo Quesada compartirá pantalla explicando sobre la naturaleza de cada una de las normas para que así los asistentes tengan la alternativa de escoger una de ellas.

En el momento oportuno se agregará otro enlace a través del chat de la reunión, para recoger la asistencia y así poder realizar la inscripción de los participantes al Proyecto de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (PECCL)

https://youtu.be/aVJvkxkqp7o



Formaciones virtuales empresarios 2o Cuatrimestre 2022

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

1

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Jue 08/07/2032 9:02

E

extensionismotecno

Para: Angeliana Alvarez Piedrahita; Aura Jannet Munera Jimenez **y 104 más**

Lun 11/07/2022 9:02

CC: **COMITE NACIONAL 2021**


Cordial saludo estimados equipo nacional de extensionistas tecnológicos,

Con el fin de brindar los espacios necesarios para el cumplimiento de los compromisos establecidos en la dimensión humana de nuestra metodología, a los empresarios que realizaron proceso de preinscripción en la bolsa de formación virtual del SENA, se les compartió el proceso para su inscripción la pasada semana; por tal motivo se solicita comedidamente realizar el respectivo acompañamiento a los empresarios para su inscripción en los cursos que se encuentran disponibles en Sofia Plus; importante tener en cuenta que esta semana finaliza el plazo de inscripciones para los interesados en las formaciones virtuales SENA

Se adjunta información con datos que requiere el empresario para su inscripción enlace y código (ver adjunto), adicionalmente es importante informar que la proyección está sujeta a cambios de acuerdo con el comportamiento de las inscripciones, además de recordar que se requiere de un mínimo de 20 personas inscritas en las fechas señaladas por programa para realizar la atención.

Se comparten a continuación las instrucciones generales para tenerlas presente:

OBLIGACION No 16. Generar estrategias que fomenten el crecimiento y mejora del proceso de consultoría en las regiones asignadas.



MES DE JULIO								MES DE AGOSTO							
D	L	M	M	J	V	S		D	L	M	M	J	V	S	
					1 (IM)+Dyn	2	3		1 (IM)	2 (IM)	3 (IM)	4 (IM)	5 (IM)+Dyn	6	
3	4	5 (IM)	6 (IM)	7 (IM)	8 (IM) +Dyn	9	3	7	8 (IM)	9 (IM)	**10 (IM)**	11 (IM)	12 (IM)+Dyn	13	
10	11 (IM)	12 (IM)	13 (IM)	14 (IM)	15 (IM) +Dyn	16	3	14	15	16 (CF)	17 (CF)	18 (CF)	19 (CF)+Dyn	20	
17	18 (IM)	19 (IM)	20	21 (IM)	22 (IM) +Dyn	23	3	21	22 (DF+AC+ES	23 (DF+AC+ES	24 (DF+AC+ES	(DF+AC+ES+E	DF+AC+ES)+D	27	
24	25 (IM)	26 (IM)	27 (IM)	28 (IM)	29 (IM) +Dyn	30	3	28	29 (CC+IF)	30 (CC+IF)	31 (CC+IF)				

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3528300. 02 de Febrero 2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Jessica Liceth Angarita Chamorro

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: C.C 1121822372

OBJETO DEL CONTRATO Prestar servicios profesionales en el Programa de Extensionismo Tecnológico del Ecosistema Sennova para implementar desde el Centro De Industria y Servicios de la Regional Meta las actividades relacionadas con la consultoría especializada a las empresas bajo la modalidad virtual de acuerdo con la asignación dada desde Dirección General.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Obligación No 1. Promover las convocatorias del programa de extensionismo tecnológico a través de las diferentes estrategias de divulgación en la regiones de cobertura asignadas.

Obligación No 2. Realizar contacto inicial de las empresas priorizadas y asignadas a las regiones de cobertura en el marco de la convocatoria de Extensionismo Tecnológico de acuerdo con los términos de referencia definidos.

Obligación No 3. Realizar las sensibilizaciones para el inicio y cierre de los acompañamientos de acuerdo con el cronograma definido en el marco del programa de Extensionismo Tecnológico en las regionales y centros de formación del SENA asignados.

Obligación No 4. Actualizar en el sistema de información del programa de Extensionismo Tecnológico la información de las empresas y empresarios asignados.

Obligación No 5. Diagnosticar las empresas asignadas con las herramientas definidas para esta actividad de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico.

Obligación No 6. Formular el plan de mejora identificando los indicadores a evaluar de las empresas asignadas, usando los formatos definidos para esta actividad de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico, y concertarlo con la empresa.

Obligación No 7. Medir en las empresas asignadas los indicadores definidos en el plan de mejora de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico, documentando de acuerdo las orientaciones dadas desde la Dirección General.

Obligación No 8. Asesorar e implementar la metodología de extensionismo tecnológico a las empresas asignadas por el dinamizador de extensionista.

Obligación No 9.Realizar cierre de proceso de acompañamiento empresarial aplicando los formatos y procedimientos establecidos de acuerdo con el cronograma definido en el marco del programa de Extensionismo Tecnológico.

Obligación No 10.Promover y garantizar el diligenciamiento de la Encuesta de satisfacción en las empresas acompañadas de acuerdo con el cronograma definido en el marco del programa de Extensionismo Tecnológico.

Obligación No 11.Documentar la información recolectada en el proceso de acompañamiento empresarial, de forma completa y con criterios de calidad, de acuerdo con las solicitudes del dinamizador de extensionismo tecnológico y las emitidas desde la Dirección General.

Obligación No 12. Registrar en el sistema de información del programa las acciones ejecutadas con las empresas asignadas de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico, dando cumplimiento al cronograma definido para el efecto desde la Dirección General.

Obligación No 13. Establecer comunicación constante con la persona encargada de la Línea Programática SENNOVA “Extensionismo Tecnológico” de la Dirección General a nivel nacional y a nivel local con el Dinamizador de Extensionismo Tecnológico asignado a su región/nodo.

Obligación No 14.Participar activamente en las acciones de Extensionismo tecnológico con los equipos SENNOVA de las regiones de cobertura y en los espacios que se promuevan en el marco de la estrategia a nivel nacional.

Obligación No 15.Mantener comunicación constante y atender las solicitudes y requerimientos de información que formule el dinamizador de extensionismo tecnológico o la Dirección General.

Obligación No 16.Generar estrategias que fomenten el crecimiento y mejora del proceso de consultoría en las regiones asignadas

Obligación No 17.Garantizar una disponibilidad para desarrollar las anteriores obligaciones de 40 horas semanales bajo la modalidad virtual.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

LUGAR DE EJECUCIÓN: CISM- Regional Meta

PLAZO DE EJECUCIÓN: 26 días del mes de febrero y 10 meses iguales de marzo a diciembre

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: **02 DE Febrero DE 2022**

(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: **31 DE Diciembre DE 2022**

(Día) (Mes) (Año)

VIGENCIA DEL CONTRATO: Hasta el 30 de Abril de 2023

VALOR DEL CONTRATO:
Se fija como valor total para el contrato la suma de Cincuenta y Seis Millones ciento treinta y Cinco Mil Pesos ($56.135.000) M/cte. Esta suma será cancelada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un (1) pago por valor de Cuatro Millones Seiscientos treinta y Cinco Mil Pesos ($4.635.000) equivalente al mes de Febrero de 2022. b). Once (10) pagos de sumas iguales por valor de Cinco Millones Ciento Cincuenta Mil Pesos Mcte ($5.150.000), correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, Octubre, Noviembre, diciembre de 2022.

SUPERVISOR: Paola Andrea Gomez Duarte

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: ____CC 28.542.304_____

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI____ NO___x

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	$56.135.000
Valor Ejecutado	$30.385.000
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	$3.090.000
Saldo a liberar	$22.660.000

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realiza la ruta metodológica de la estrategia #Mipyme se transforma a un total de 6 empresas.

Sensibilización
Sensibilización de la estrategia #MiPymeSeTransforma a los empresarios de las seis (6) empresas, en esta actividad se informó sobre: Metodología (proceso de asesoría, definición de indicadores, intensidad de las jornadas, objetivos a lograr, etc.), Alcance, Compromisos de las partes y tiempos para la ejecución.

Autodiagnóstico
Se realizó asesoría para el diligenciamiento del autodiagnóstico del Softwhere (Herramienta que se encuentra dentro de la estrategia #MiPymeSeTransforma) para las seis (6) empresas nuevas asignadas para el I y II Cuatrimestre.

Identificaciones de necesidades
Se realizó asesoría para la identificación de necesidades en el formato de intervención que se encuentra dentro de la estrategia #MiPymeSeTransforma) para las seis (6) empresas asignadas para el I y II Cuatrimestre.de la estrategia #MiPymeSeTransforma.

Plan de mejora
Se realizó asesoría para la definición del plan de mejora en el formato de intervención que se encuentra dentro de la estrategia #MiPymeSeTransforma) para las seis (6) empresas asignadas para para el I y II Cuatrimestre de la estrategia #MiPymeSeTransforma.

De acuerdo con lo ruta metodológica se ha realizado un registro documental y analítico de las lecciones aprendidas y se alojado en el repositorio los siguientes formatos relacionados los cuales corresponden a las evidencias, que se aplican a cada una de las empresas beneficiarias de la estrategia #MiPymeSetransforma:

Cuatrimestre I -2022

Razón Social	Nit	Horas
ASCAGUASE	901451436	50
Confecciones los parienticos	17327282	50
QUESITOS DEL CAMPO	1022942084	50

Cuatrimestre II -2022

Razón Social	Nit	Horas
AGROGANADERIA ROHI S.A.S.	900608512	50
Marrón	1006364788	50
VIVERCARNES SAN MARTIN	1121820530	50

01. Acta de Inicio – Nombre de la Empresa (documento en PDF
02. Informe Diagnóstico Inicial- Nombre de la Empresa en PDF
03. Acta de concertación de plan de mejora- Nombre de la Empresa en PDF
04. Indicadores Plan de Mejora concertado- Nombre de la Empresa con firmas digitales en PDF
05.Acta de selección de indicadores – Nombre de la empresa
06. Priorización de Áreas de Intervención - Nombre de la Empresa
07. Registro de Asesoría- Nombre de la Empresa
08. Informe Final – Nombre de la Empresa en PDF
09. Acta de reunión final- Nombre de la Empresa
10. Certificación de consultoría- Nombre de la Empresa

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades contractuales fueron ejecutadas con la oportunidad y calidad requeridas, cumpliendo con el objeto del contrato asignado y fueron verificadas durante el ejercicio por la líder de la iniciativa de extensionismo tecnológico a nivel nacional y por el dinamizador de SENNOVA.

SANCIONES: SI___ NO__X_

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI_X_ NO__

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE__ BUENO_X_ REGULAR__ INSUFICIENTE__

Atentamente,

PAOLA ANDREA GÓMEZ DUARTE
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.3528300 de 2022