Findeter Financiera del Desarrollo	**ACTA No. 57 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI-1364 de 2021.** **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-102452 DE 2021** **Sesión Virtual** DIECINUEVE (19) AL VEINTE (20) DE ABRIL DE 2022.	

Nombre del Fideicomiso: Asistencia Técnica Findeter	
Acta de Comité: Técnico Operativo	Acta No. 57 Contrato Interadministrativo 1364 de 2021
Modalidad: Virtual	Fecha inicio: Diecinueve (19) de abril de 2022 Hora inicio: 10:00 p.m. Fecha fin: Veinte (20) de abril de 2022 Hora final: 08:30 a.m. Línea: Infraestructura - Contrato Interadministrativo 330 de 2015 – Equipamiento Públicos Urbanos
Presidente del comité: Wilmar Sepúlveda Díaz	Secretario del Comité: Sonia Magaly Sanchez Cuevas

ORDEN DEL DÍA:

TEMA	RESPONSABLE(S)
1. Verificación del quórum.	Secretario del Comité.
2. Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 22 de abril de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-053-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA ZONA URBANA DEL **MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS**".	JORGE ENRIQUE RIVERA CARDOZO (supervisor)
3. Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 20 de abril de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL **MUNICIPIO DE VILLANUEVA** – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".	GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO (supervisor)
4. Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 20 de abril de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO EL GUADUAL DEL **MUNICIPIO DE ARBOLETES**, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".	GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO (supervisor)
5. Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 22 de abril de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CAPACIDAD Y COBERTURA DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DEPORTIVO MUNICIPAL JUAN PABLO SEGUNDO**, MUNICIPIO DE NARIÑO**, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".	GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO (supervisor)
6. Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 22 de abril de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-033-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA VICTORIA DEL **MUNICIPIO DE SAMANIEGO**-NARIÑO".	JORGE ENRIQUE RIVERA CARDOZO (supervisor)

7. Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 20 de abril de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-028-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE A LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL – **MUNICIPIO DE REMOLINO**".	ANA ISABEL TUNJO GUERRERO (Supervisora)
8. Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 22 de abril de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL **MUNICIPIO DE SABANALARGA** ATLÁNTICO".	CRISTIAN YESID BULA PEÑA. (SUPERVISOR)
9. Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 22 de abril de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO-ETAPA I".	ANA ISABEL TUNJO GUERRERO (Supervisora)
10. Proposiciones y varios	Participantes

En Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de abril de 2022, siendo las 10:00 p.m., se reunieron en sesión virtual los miembros de Comité, con la finalidad de llevar a cabo el Comité Técnico No. 57, contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2022, los invitados de la presente sesión se detallan en la lista de asistencia, que hace parte integral de la presente acta.

MIEMBROS COMITÉ TÉCNICO		
NOMBRE	**CARGO**	**CALIDAD/ ENTIDAD**
Wilmar Sepúlveda Diaz	Gerente de Infraestructura	FINDETER
Diego Fernando López Moreno	Profesional Jurídico designado de la Coordinación de Asuntos Legales de la Vicepresidencia Técnica.	FINDETER
Claudia Johanna Rodriguez Guadrón	Profesional Técnico de la Gerencia de Infraestructura	FINDETER
Leslie Diahann Martinez Luque	funcionario del nivel Asesor, designado por el ordenador del gasto del Ministerio	MINDEPORTE
Jorge Armando Mojica Rodriguez	Profesional delegado por el Director de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte	MINDEPORTE
Raquel Stella Valenzuela Sandov	Profesional delegado por el Director de Recursos y Herramientas d Sistema Nacional del Deporte	MINDEPORTE

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Se recuerda a los miembros del Comité Técnico que de acuerdo con el numeral 2.2.2., del MANUAL OPERATIVO, las decisiones deben ser tomadas por unanimidad.

2.2.2. COMITÉ TÉCNICO

El Comité Técnico será el encargado de coordinar las acciones y tomar las decisiones de carácter técnico necesarias para la debida ejecución de los recursos incorporados en el Fideicomiso. En todo caso, el Comité Técnico no asumirá funciones que correspondan a los interventores de los proyectos, ni a los supervisores de las interventorías, ni las labores de asistencia técnica a cargo de FINDETER en el marco del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.

Este órgano colegiado está integrado por delegados o designados de FINDETER y del MINISTERIO. Las delegaciones o designaciones se realizarán por escrito, mediante correo electrónico o físico.

El Comité sesionará válidamente con la asistencia y/o participación de la mayoría de sus miembros y sus decisiones serán tomadas por unanimidad.

PRINCIPAL FINDETER
Gerente de Infraestructura
Director de Contratación de FINDETER o el Técnico Especialista con funciones de Coordinador de Contratación Derivada y de Liquidaciones de FINDETER
Profesional de la Gerencia de Infraestructura

PRINCIPAL MINISTERIO DEL DEPORTE
Un funcionario (ingeniero civil o arquitecto), del nivel Asesor, designado por el ordenador del gasto del Ministerio
Dos (2) Profesional(es) Delegado(s) o Designado(s) por el Director de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte

La Dirección de Contratación de FINDETER participará en todas las sesiones en que se discuta la aprobación de documentos precontractuales y la Coordinación de Contratación Derivada y de Liquidaciones de FINDETER participará en las sesiones en que se discutan asuntos relacionados con la etapa de ejecución de los contratos. Lo anterior, en el marco de sus respectivas competencias.

Este Comité podrá sesionar en forma presencial o virtual. Las sesiones las convocará FINDETER, de forma virtual, incluyendo en la misma los soportes y temas a tratar que haya propuesto cualquiera de los integrantes del Comité. La convocatoria se realizará al menos con dos (2) días de anticipación a la sesión, sin embargo, en cualquier momento podrá sesionar válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros, siempre que asista al menos un integrante por parte del MINISTERIO, y las decisiones serán tomadas por unanimidad.

La Secretaría Técnica estará a cargo de FINDETER quien deberá adjuntar a cada sesión los documentos precontractuales, contractuales y/o poscontractuales necesarios para tomar las decisiones que se presenten a consideración del comité.

El gerente de Infraestructura de FINDETER será el encargado de presidir la sesión y suscribir el acta de la misma, en su ausencia lo hará su suplente o quien designen los miembros de comité para ello. La Dirección de Contratación o la Coordinación de Contratación Derivada y de Liquidaciones, según corresponda de acuerdo con sus competencias, será la encargada de adelantar la secretaría de las sesiones del Comité Técnico, levantar las actas de cada una de las sesiones, y todas las demás actividades que se desprendan de esta gestión, de conformidad a su competencia.

A las reuniones de este Comité podrán asistir como invitados las personas que los integrantes consideren pertinente invitar.

Con base en lo anterior, se cuenta con quórum valido para deliberar y aprobar de acuerdo con la estructura del órgano colegiado y sus funciones. Se tiene igualmente que las decisiones del Comité deberán ser adoptadas por unanimidad.

Para los efectos del trámite y formalización de la presente Acta de Comité, se designa como presidente: WILMAR SEPULVEDA DIAZ y secretario del Comité: SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS.

DECISIÓN DEL COMITÉ:

A continuación, se relaciona la decisión de este comité a los puntos tratados:

TEMA	SOPORTES	MOTIVACIÓN	DECISIÓN
2. Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 22 de abril de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-053-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA ZONA URBANA DEL **MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS**".	✓ Concepto del supervisor de fecha 19 de abril de 2022. ✓ Concepto de interventoría según comunicación del 19 de abril de 2022. ✓ Comunicación por parte del contratista de obra No U.T.P.I.V.10-2022-533 de fecha 23 de febrero de 2022. ✓ Concepto de interventoría según comunicación INT_CI-940 del 23 de febrero de 2022. ✓ Concepto de interventoría según comunicación INT_CI-942 del 25 de febrero de 2022.	En consideración a los soportes allegados, el Comité Técnico **RECOMIENDA** al comité fiduciario la Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 22 de abril de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-053-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA ZONA URBANA DEL **MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS**".	**RECOMENDADO**

3.Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 20 de abril de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL **MUNICIPIO DE VILLANUEVA** – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".	✓ Concepto del supervisor de fecha 19 de abril de 2022. ✓ Comunicación por parte del contratista de interventoría No CON-003-VILLANUEVA-2022.	En consideración a los soportes allegados, el Comité Técnico **RECOMIENDA** al comité fiduciario la Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 20 de abril de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL **MUNICIPIO DE VILLANUEVA** – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".	**RECOMENDADO**
4.Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 20 de abril de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO EL GUADUAL DEL **MUNICIPIO DE ARBOLETES**, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".	✓ Concepto del supervisor de fecha 19 de abril de 2022. ✓ Comunicación por parte del contratista de interventoría No CE-INTERPARQUES011-004-2022 de fecha 18 de abril de 2022	En consideración a los soportes allegados, el Comité Técnico **RECOMIENDA** al comité fiduciario la Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 20 de abril de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO EL GUADUAL DEL **MUNICIPIO DE ARBOLETES**,	**RECOMENDADO**

		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".	
5.Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 22 de abril de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CAPACIDAD Y COBERTURA DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DEPORTIVO MUNICIPAL JUAN PABLO SEGUNDO**, MUNICIPIO DE NARIÑO**, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".	✓ Concepto del supervisor de fecha 19 de abril de 2022. ✓ Comunicación por parte del contratista de interventoría No INT017-2022-005.	En consideración a los soportes allegados, el Comité Técnico **RECOMIENDA** al comité fiduciario la Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 22 de abril de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CAPACIDAD Y COBERTURA DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DEPORTIVO MUNICIPAL JUAN PABLO SEGUNDO**, MUNICIPIO DE NARIÑO**, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".	**RECOMENDADO**
6.Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 22 de abril de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-033-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA	✓ Concepto del supervisor de fecha 19 de abril de 2022. ✓ Concepto de interventoría según comunicación del 19 de abril de 2022.	En consideración a los soportes allegados, el Comité Técnico **RECOMIENDA** al comité fiduciario la Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 22 de abril de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-033-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL	**RECOMENDADO**

VICTORIA DEL **MUNICIPIO DE SAMANIEGO**-NARIÑO".		ESTADIO MUNICIPAL LA VICTORIA DEL **MUNICIPIO DE SAMANIEGO**-NARIÑO".	
7.Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 20 de abril de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-028-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE A LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL – **MUNICIPIO DE REMOLINO**".	✓ Concepto del supervisor de fecha 19 de abril de 2022. ✓ Concepto de interventoría según comunicación 18 de Febrero de 2022 ✓ Correos de remisión de información a MINDEPORTE	En consideración a los soportes allegados, el Comité Técnico **RECOMIENDA** al comité fiduciario la Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 20 de abril de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-028-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE A LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL – **MUNICIPIO DE REMOLINO**".	**RECOMENDADO**
8.Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 22 de abril de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL **MUNICIPIO DE**	✓ Concepto del supervisor de fecha 19 de abril de 2022. ✓ Comunicación por parte del contratista de obra No U.T.P.I.V.10-2022-533 de fecha 23 de febrero de 2022. ✓ Concepto de interventoría según comunicación INT_CI-940 del 23 de febrero de 2022. ✓ Concepto de interventoría según comunicación INT_CI-942 del 25 de febrero de 2022.	En consideración a los soportes allegados, el Comité Técnico **RECOMIENDA** al comité fiduciario la Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 22 de abril de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE	**RECOMENDADO**

SABANALARGA ATLÁNTICO".		EN EL **MUNICIPIO DE SABANALARGA** ATLÁNTICO".	
9.Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 22 de abril de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO-ETAPA I".	✓ Concepto del supervisor de fecha 19 de abril de 2022. ✓ Concepto de interventoría según comunicación del 18 de Abril de 2022. ✓ Correos remisión de observaciones por parte de Interventoría.	En consideración a los soportes allegados, el Comité Técnico **RECOMIENDA** al comité fiduciario la Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 22 de abril de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO-ETAPA I".	**RECOMENDADO**
10. Proposiciones y Varios	No se presentaron por parte de los miembros de comité puntos adicionales.		

Las decisiones de la presente acta de comité están basadas en los conceptos de la interventoría, del supervisor y soportes adjunto; la firma de la presente Acta está delegada al presidente y secretario, tal y como lo establece el Manual Operativo Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter.

Presidente del Comité:

WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
Gerente de Infraestructura
FINDETER

secretario del Comité:

SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS
secretaria Comité Técnico
FINDETER

RE: Comité Técnico No. 57 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-...

Responder | Responder a todos | Reenviar

IA IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE

Para SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; lemartinez@mindeporte.gov.co; jmojica@mindeporte.gov.co; ravalenzuela@mindeporte.gov.co; **y 4 usuarios más**

martes 19/04/2022 10:38 p. m.

CC CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; LUZ MARINA SANJUAN DURAN; ANA GABRIELA DIONICIO LOZANO; YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ; LORENA GARCIA GALINDO; **y 1 usuario más**

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Cordial saludo:

Me permito delegar al Dr. Diego Fernando Lopez Moreno, abogado de la Jefatura de Contratación Derivada, para que emita voto de conformidad con el numeral 2.2.2. del manual operativo.

Atentamente,

IVÁN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE
Jefe de Contratación Derivada
Jefatura de Contratación Derivada
SECRETARIA GENERAL
Conmutador: (+571) 6230388/11 Ext. 1317 – Bogotá D.C.
IARAMIREZ@findeter.gov.co

Re: Comité Técnico No. 57 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-...

Responder | Responder a todos | Reenviar

CJ CLAUDIA JOHANNA RODRIGUEZ GUALDRON

Para IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE; SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; lemartinez@mindeporte.gov.co; jmojica@mindeporte.gov.co; **y 4 usuarios más**

martes 19/04/2022 10:42 p. m.

CC CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; LUZ MARINA SANJUAN DURAN; ANA GABRIELA DIONICIO LOZANO; YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ; LORENA GARCIA GALINDO; **y 1 usuario más**

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buena noche,
En atención a los puntos expuestos en Comité Técnico No. 57 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2021, doy voto favorable.

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Get Outlook for Android

Re: Comité Técnico No. 57 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-...

Responder | Responder a todos | Reenviar

DF DIEGO FERNANDO LOPEZ MORENO

martes 19/04/2022 10:49 p. m.

Para CLAUDIA JOHANNA RODRIGUEZ GUALDRON; IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE; SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; **y 5 usuarios más**

CC CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; LUZ MARINA SANJUAN DURAN; ANA GABRIELA DIONICIO LOZANO; YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ; LORENA GARCIA GALINDO; **y 1 usuario más**

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buenas noches.

Voto positivo para los puntos presentados en el presente comité No. 57.

Gracias

Diego Fernando López Moreno
Coordinación Contratación Derivada
Profesional Jurídico
Conmutador: 6230388 ext. 1462 – Bogotá D.C.
dflopez@findeter.gov.co

RE: Comité Técnico No. 57 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-...

Responder | Responder a todos | Reenviar

WE WILMAR ENRIQUE SEPULVEDA DIAZ

martes 19/04/2022 10:52 p. m.

Para CLAUDIA JOHANNA RODRIGUEZ GUALDRON; IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE; SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; **y 5 usuarios más**

CC CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; LUZ MARINA SANJUAN DURAN; ANA GABRIELA DIONICIO LOZANO; YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ; LORENA GARCIA GALINDO; **y 1 usuario más**

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buenas noches

En atención a los temas tratados en el Comité Técnico No. 57 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2021, los documentos aportados y la recomendación de la supervisión, doy voto FAVORABLE.

Cordialmente,

WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
Gerente de Infraestructura
wesepulveda@findeter.gov.co

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial
Comprometidos con Colombia

Re: Comité Técnico No. 57 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-...

Responder | Responder a todos | Reenviar

LD Leslie Diahann Martinez Luque <lemartinez@mindeporte.go

Para WILMAR ENRIQUE SEPULVEDA DIAZ; CLAUDIA JOHANNA RODRIGUEZ GUALDRON; IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE; SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; **y 5 usuarios más**

CC CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; LUZ MARINA SANJUAN DURAN; ANA GABRIELA DIONICIO LOZANO; YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ; LORENA GARCIA GALINDO; **y 1 usuario más**

miércoles 20/04/2022 6:38 a. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buenos días

En atención a los puntos expuestos en Comité Técnico No. 57 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2021, doy voto favorable.

Saludos

LM

Re: Comité Técnico No. 57 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-...

Responder | Responder a todos | Reenviar

JA Jorge Armando Mojica Rodriguez <jmojica@mindeporte.gc

Para Leslie Diahann Martinez Luque; WILMAR ENRIQUE SEPULVEDA DIAZ; CLAUDIA JOHANNA RODRIGUEZ GUALDRON; IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE; **y 5 usuarios más**

CC CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; LUZ MARINA SANJUAN DURAN; ANA GABRIELA DIONICIO LOZANO; YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ; LORENA GARCIA GALINDO; **y 1 usuario más**

miércoles 20/04/2022 7:28 a. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

En atención a los puntos expuestos en Comité Técnico No. 57 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2021, doy voto favorable. Cordial saludo

Re: Comité Técnico No. 57 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-...

Responder | Responder a todos | Reenviar

RS Raquel Stella Valenzuela Sandoval <ravalenzuela@mindepo

Para Jorge Armando Mojica Rodriguez; Leslie Diahann Martinez Luque; WILMAR ENRIQUE SEPULVEDA DIAZ; CLAUDIA JOHANNA RODRIGUEZ GUALDRON; IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE; **y 4 usuarios más**

CC CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; LUZ MARINA SANJUAN DURAN; ANA GABRIELA DIONICIO LOZANO; YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ; LORENA GARCIA GALINDO; **y 1 usuario más**

miércoles 20/04/2022 8:19 a. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buenos días

Cordial saludo Frente a los temas expuestos en el comité 57 doy voto favorable

Cordialmente
Raquel Valenzuela