Findeter Financiera del Desarrollo	**ACTA No. 65 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI-1364 de 2021.** **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-102452 DE 2021** **Sesión Virtual** VEINTINUEVE (29) DE ABRIL AL DOS (02) DE MAYO DE 2022.	

Nombre del Fideicomiso: Asistencia Técnica Findeter	
Acta de Comité: Técnico Operativo	Acta No. 65 Contrato Interadministrativo 1364 de 2021
Modalidad: Virtual	Fecha inicio: Veintinueve (29) de abril de 2022 Hora inicio: 07:15 p.m. Fecha final: Dos (02) de mayo de 2022 Hora final: 1:00 p.m. Línea: Contrato Interadministrativo No. COI-1364 De 2021
Presidente del comité: Wilmar Sepúlveda Díaz	Secretario del Comité: Carlos David Rodríguez Medina

ORDEN DEL DÍA:

TEMA		RESPONSABLE(S)
1.	Verificación del quórum.	Secretario del Comité.
2.	Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 02 de mayo de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría No. PAF-ATMINDEPORTE-I-055-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, MAGDALENA".	GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO (supervisor)
3.	Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **1 mes a partir del 2 de mayo, inclusive** para el contrato de interventoría No. (PAF-ATMINDEPORTE-I-012-2022) que tiene por objeto: "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA MESETA DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER."	GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO (supervisor)
4.	Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 2 de mayo, inclusive** para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-032-2022 que tiene por objeto: REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTÉTICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA"	GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO (supervisor)
5.	Solicitud: Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 por el término de **10 días** para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO EL GUADUAL DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"	GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO (supervisor)
6.	Solicitud: Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 por el término de **15 días** para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".	GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO (supervisor)

7. Solicitud: prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 por el término de **15 días** para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-028-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE A LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL – MUNICIPIO DE REMOLINO".	ANA ISABEL TUNJO GUERRERO (supervisora)
8. Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir a partir del 2 de mayo, inclusive,** para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2022 que tiene por objeto: "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SÁNCHEZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA"	ANA ISABEL TUNJO GUERRERO (supervisor)
9. Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de 15 días **a partir a partir del 2 de mayo, inclusive,** para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-042-2022 que tiene por objeto: "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. COID-1260-2021 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	ANA ISABEL TUNJO GUERRERO (supervisor)
10. Solicitud: prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 por el término de 20 días para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO-ETAPA I".	ANA ISABEL TUNJO GUERRERO (supervisor)
11. solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **18 días a partir a partir del 2 de mayo, inclusive,** para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA".	JORGE ENRIQUE RIVERA CARDOZO (supervisor)
12. Solicitud: suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 2 de mayo, inclusive,** al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022 del proyecto que tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPADEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"	JORGE ENRIQUE RIVERA CARDOZO (supervisor)
13. Proposiciones y varios	Participantes

En Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2022, siendo las 07:00 p.m., se reunieron en sesión virtual los miembros de Comité, con la finalidad de llevar a cabo el Comité Técnico No. 71, contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2022, los invitados de la presente sesión se detallan en la lista de asistencia, que hace parte integral de la presente acta.

MIEMBROS COMITÉ TÉCNICO		
NOMBRE	**CARGO**	**CALIDAD/ ENTIDAD**
Wilmar Sepúlveda Diaz	Gerente de Infraestructura	FINDETER
Claudia Johanna Rodriguez Guadrón	Profesional Técnico de la Gerencia de Infraestructura	FINDETER
Diego Fernado Lopez	Director de Contratación de FINDETER o el Técnico Especialista con funciones de Coordinador de Contratación Derivada y de Liquidaciones de FINDETER	FINDETER
Leslie Diahann Martinez Luque	funcionario del nivel Asesor, designado por el ordenador del gasto del Ministerio	MINDEPORTE
Jorge Armando Mojica Rodriguez	Profesional delegado por el Director de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte	MINDEPORTE
Raquel Stella Valenzuela Sandov	Profesional delegado por el Director de Recursos y Herramientas d Sistema Nacional del Deporte	MINDEPORTE

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se recuerda a los miembros del Comité Técnico que de acuerdo con el numeral 2.2.2., del MANUAL OPERATIVO, las decisiones deben ser tomadas por unanimidad.

2.2.2. COMITÉ TÉCNICO

El Comité Técnico será el encargado de coordinar las acciones y tomar las decisiones de carácter técnico necesarias para la debida ejecución de los recursos incorporados en el Fideicomiso. En todo caso, el Comité Técnico no asumirá funciones que correspondan a los interventores de los proyectos, ni a los supervisores de las interventorías, ni las labores de asistencia técnica a cargo de FINDETER en el marco del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.

Este órgano colegiado está integrado por delegados o designados de FINDETER y del MINISTERIO. Las delegaciones o designaciones se realizarán por escrito, mediante correo electrónico o físico.

El Comité sesionará válidamente con la asistencia y/o participación de la mayoría de sus miembros y sus decisiones serán tomadas por unanimidad.

PRINCIPAL FINDETER
Gerente de Infraestructura
Director de Contratación de FINDETER o el Técnico Especialista con funciones de Coordinador de Contratación Derivada y de Liquidaciones de FINDETER
Profesional de la Gerencia de Infraestructura

PRINCIPAL MINISTERIO DEL DEPORTE

Un funcionario (ingeniero civil o arquitecto), del nivel Asesor, designado por el ordenador del gasto del Ministerio
Dos (2) Profesional(es) Delegado(s) o Designado(s) por el Director de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte

La Dirección de Contratación de FINDETER participará en todas las sesiones en que se discuta la aprobación de documentos precontractuales y la Coordinación de Contratación Derivada y de Liquidaciones de FINDETER participará en las sesiones en que se discutan asuntos relacionados con la etapa de ejecución de los contratos. Lo anterior, en el marco de sus respectivas competencias.

Este Comité podrá sesionar en forma presencial o virtual. Las sesiones las convocará FINDETER, de forma virtual, incluyendo en la misma los soportes y temas a tratar que haya propuesto cualquiera de los integrantes del Comité. La convocatoria se realizará al menos con dos (2) días de anticipación a la sesión, sin embargo, en cualquier momento podrá sesionar válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros, siempre que asista al menos un integrante por parte del MINISTERIO, y las decisiones serán tomadas por unanimidad.

La Secretaría Técnica estará a cargo de FINDETER quien deberá adjuntar a cada sesión los documentos precontractuales, contractuales y/o poscontractuales necesarios para tomar las decisiones que se presenten a consideración del comité.

El gerente de Infraestructura de FINDETER será el encargado de presidir la sesión y suscribir el acta de la misma, en su ausencia lo hará su suplente o quien designen los miembros de comité para ello. La Dirección de Contratación o la Coordinación de Contratación Derivada y de Liquidaciones, según corresponda de acuerdo con sus competencias, será la encargada de adelantar la secretaría de las sesiones del Comité Técnico, levantar las actas de cada una de las sesiones, y todas las demás actividades que se desprendan de esta gestión, de conformidad a su competencia.

A las reuniones de este Comité podrán asistir como invitados las personas que los integrantes consideren pertinente invitar.

Con base en lo anterior, se cuenta con quórum valido para deliberar y aprobar de acuerdo con la estructura del órgano colegiado y sus funciones. Se tiene igualmente que las decisiones del Comité deberán ser adoptadas por unanimidad.

Para los efectos del trámite y formalización de la presente Acta de Comité, se designa como presidente: WILMAR SEPULVEDA DIAZ y secretario del Comité: CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA.

DECISIÓN DEL COMITÉ:

A continuación, se relaciona la decisión de este comité a los puntos tratados:

TEMA	SOPORTES	MOTIVACIÓN	DECISIÓN
2. Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 02 de mayo de 2022**, inclusive, para el contrato de interventoría No.	✓ Concepto de supervisión de fecha 29 de abril de 2022.	En consideración a los soportes allegados, el Comité Técnico **APRUEBA E INSTRUYE la s**uspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 02 de mayo de 2022**,	**APROBADO E INSTRUIDO**

PAF-ATMINDEPORTE-I-055-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, MAGDALENA".		inclusive, para el contrato de interventoría No. PAF-ATMINDEPORTE-I-055-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, MAGDALENA".	
3. Suspensión No. 1 por el término de **1 mes a partir del 2 de mayo, inclusive** para el contrato de interventoría No. (PAF-ATMINDEPORTE-I-012-2022) que tiene por objeto: "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA MESETA DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER."	✓ Concepto de supervisión de fecha 29 de abril de 2022.	En consideración a los soportes allegados, el Comité Técnico **APRUEBA E INSTRUYE** Suspensión No. 1 por el término de **1 mes a partir del 2 de mayo, inclusive** para el contrato de interventoría No. (PAF-ATMINDEPORTE-I-012-2022) que tiene por objeto: "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA MESETA DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER."	**APROBADO E INSTRUIDO**
4.Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 2 de mayo, inclusive** para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-032-2022 que tiene por objeto: REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA	✓ Concepto de supervisión de fecha 29 de abril de 2022.	En consideración a los soportes allegados, el Comité Técnico **APRUEBA E INSTRUYE** Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 2 de mayo, inclusive** para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-032-2022 que tiene por objeto: REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CANCHA	**APROBADO E INSTRUIDO**

CONSTRUCCION DE CANCHA SINTÉTICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA"		SINTÉTICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA"	
5.Solicitud: Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 por el término de **10 días** para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO EL GUADUAL DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"	✓ Concepto de supervisión de fecha 29 de abril de 2022.	En consideración a los soportes allegados, el Comité Técnico **APRUEBA E INSTRUYE** Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 por el término de **10 días** para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO EL GUADUAL DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"	**APROBADO E INSTRUIDO**
6. Solicitud: Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 por el término de **15 días** para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA –	✓ Concepto de supervisión de fecha 29 de abril de 2022.	En consideración a los soportes allegados, el Comité Técnico **APRUEBA E INSTRUYE** Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 por el término de **15 días** para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".	**APROBADO E INSTRUIDO**

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".			
7.Solicitud: prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 por el término de **15 días** para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-028-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE A LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL – MUNICIPIO DE REMOLINO".	✓ Concepto de supervisión de fecha 28 de abril de 2022.	En consideración a los soportes allegados, el Comité Técnico **APRUEBA E INSTRUYE** prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 por el término de **15 días** para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-028-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE A LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL – MUNICIPIO DE REMOLINO".	**APROBADO E INSTRUIDO**
8.Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir a partir del 2 de mayo, inclusive,** para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2022 que tiene por objeto: "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SÁNCHEZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA"	✓ Concepto de supervisión de fecha 29 de abril de 2022.	En consideración a los soportes allegados, el Comité Técnico **APRUEBA E INSTRUYE** Suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir a partir del 2 de mayo, inclusive,** para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2022 que tiene por objeto: "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SÁNCHEZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA"	**APROBADO E INSTRUIDO**
9.Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de 15 días **a partir a partir del 2 de mayo, inclusive,** para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-042-2022	✓ Concepto de supervisión de fecha 29 de abril de 2022.	En consideración a los soportes allegados, el Comité Técnico **APRUEBA E INSTRUYE** Suspensión No. 1 por el término de 15 días **a partir a partir del 2 de mayo, inclusive,** para el contrato de interventoría PAF-	**APROBADO E INSTRUIDO**

que tiene por objeto: "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. COID-1260-2021 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."		ATMINDEPORTE-I-042-2022 que tiene por objeto: "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. COID-1260-2021 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	
10.Solicitud: prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 por el término de 20 días para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO-ETAPA I".	✓ Concepto de supervisión de fecha 28 de abril de 2022.	En consideración a los soportes allegados, el Comité Técnico **APRUEBA E INSTRUYE** prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 por el término de 20 días para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO-ETAPA I".	**APROBADO E INSTRUIDO**
11.solicitud: Suspensión No. 1 por el término de **18 días a partir a partir del 2 de mayo, inclusive,** para el contrato de interventoría PAF-	✓ Concepto de supervisión de fecha 29 de abril de 2022.	En consideración a los soportes allegados, el Comité Técnico **APRUEBA E INSTRUYE** Suspensión No. 1 por el término de **18 días a partir a partir del 2 de mayo, inclusive,** para	**APROBADO E INSTRUIDO**

ATMINDEPORTE-I-019-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA".		el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA".	
12. Solicitud: suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 2 de mayo, inclusive,** al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022 del proyecto que tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPADEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"	✓ Concepto de supervisión de fecha 29 de abril de 2022.	En consideración a los soportes allegados, el Comité Técnico **APRUEBA E INSTRUYE** suspensión No. 1 por el término de **15 días a partir del 2 de mayo, inclusive,** al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022 del proyecto que tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPADEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"	**APROBADO E INTRUIDO**
12. Proposiciones y Varios	No se presentaron por parte de los miembros de comité puntos adicionales.		

Las decisiones de la presente acta de comité están basadas en los conceptos de la interventoría, del supervisor y soportes adjunto; la firma de la presente Acta está delegada al presidente y secretario, tal y como lo establece el Manual Operativo Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter.

Presidente del Comité:

WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
Gerente de Infraestructura
FINDETER

secretario del Comité:

CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA
secretario Comité Técnico
FINDETER

Re: Comité Técnico No. 65 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2...

Responder | Responder a todos | Reenviar

LD Leslie Diahann Martinez Luque <lemartinez@mindeporte.gov.co> viernes 29/04/2022 8:04 p. m.

Para CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; Jorge Armando Mojica Rodriguez; Raquel Stella Valenzuela Sandoval; WILMAR ENRIQUE SEPULVEDA DIAZ; **y 4 usuarios más**

CC LUZ MARINA SANJUAN DURAN; ANA GABRIELA DIONICIO LOZANO; YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ; LORENA GARCIA GALINDO; **LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS**

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buenas noches

En atención a los temas tratados en el Comité Técnico No. 65 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022, los documentos aportados y la recomendación de la supervisión, doy voto FAVORABLE.

En el punto de proposiciones y varios, de manera atenta solicitó el envío de una copia de las actas de los comités técnicos realizados a la fecha.

Gracias

saludos

LM

RE: Comité Técnico No. 65 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2...

Responder | Responder a todos | Reenviar

JA Jorge Armando Mojica Rodriguez <jmojica@mindeporte.gov.co> viernes 29/04/2022 8:07 p. m.

Para Leslie Diahann Martinez Luque; CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; Raquel Stella Valenzuela Sandoval; **y 5 usuarios más**

CC LUZ MARINA SANJUAN DURAN; ANA GABRIELA DIONICIO LOZANO; YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ; LORENA GARCIA GALINDO; **LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS**

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buenas noches, en relación a los temas tratados en el Comité Técnico No. 65 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022, y los documentos aportados y la recomendación de la supervisión, doy voto FAVORABLE.

Cordial saludo,

El deporte es de todos Mindeporte

Contratista Arquitecto
GIT Infraestructura
Jorge Armando Mojica Rodriguez
e-mail: jmojica@mindeporte.gov.co
Tel: (+57) 4377030 Ext. 0000
Línea Gratuita Nacional 01 8000 910 237
Dirección: Av. 68 No 55-65
www.mindeporte.gov.co

Re: Comité Técnico No. 65 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2...

Responder | Responder a todos | Reenviar

RS Raquel Stella Valenzuela Sandoval <ravalenzuela@mindeporte.gov.c

viernes 29/04/2022 8:14 p. m.

Para Jorge Armando Mojica Rodriguez; Leslie Diahann Martinez Luque; CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; **y 5 usuarios más**

CC LUZ MARINA SANJUAN DURAN; ANA GABRIELA DIONICIO LOZANO; YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ; LORENA GARCIA GALINDO; **LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS**

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buenas noches

Cordial saludo doy voto favorable a los temas tratados en el comité 65.

Cordialmente

Raquel Valenzuela

RE: Comité Técnico No. 65 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2...

Responder | Responder a todos | Reenviar

WE WILMAR ENRIQUE SEPULVEDA DIAZ

viernes 29/04/2022 8:32 p. m.

Para Leslie Diahann Martinez Luque; CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; Jorge Armando Mojica Rodriguez; **y 5 usuarios más**

CC LUZ MARINA SANJUAN DURAN; ANA GABRIELA DIONICIO LOZANO; YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ; LORENA GARCIA GALINDO; **LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS**

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buenas noches

En atención a los temas tratados en el Comité Técnico No. 65 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2021, los documentos aprotados y la recomendación de la supervisión, doy voto FAVORABLE.

Cordialmente,

WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
Gerente de Infraestructura
wesepulveda@findeter.gov.co



Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro

Re: Comité Técnico No. 65 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2...

Responder | Responder a todos | Reenviar

CJ CLAUDIA JOHANNA RODRIGUEZ GUALDRON

Para CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; lemartinez@mindeporte.gov.co; jmojica@mindeporte.gov.co; ravalenzuela@mindeporte.gov.co; **y 4 usuarios más**

CC LUZ MARINA SANJUAN DURAN; ANA GABRIELA DIONICIO LOZANO; YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ; LORENA GARCIA GALINDO; **LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS**

viernes 29/04/2022 8:41 p. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buena noche,
En atención a los puntos expuestos en Comité Técnico No. 65 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2021, doy voto favorable.

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Obtener Outlook para Android

RE: Comité Técnico No. 65 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2...

Responder | Responder a todos | Reenviar

IA IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE

Para CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; lemartinez@mindeporte.gov.co; jmojica@mindeporte.gov.co; ravalenzuela@mindeporte.gov.co; **y 5 usuarios más**

CC LUZ MARINA SANJUAN DURAN; ANA GABRIELA DIONICIO LOZANO; YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ; LORENA GARCIA GALINDO; **LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS**; **y 2 usuarios más**

lunes 2/05/2022 10:17 a. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Cordial saludo:

Me permito delegar a la Dra. Natalia Reyes Vargas, abogada de la Jefatura de Contratación Derivada, para que emita voto de conformidad con el numeral 2.2.2. del manual operativo.

Atentamente,

IVÁN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE
Jefe de Contratación Derivada
Jefatura de Contratación Derivada
SECRETARIA GENERAL
Conmutador: (+571) 6230388/11 Ext. 1317 – Bogotá D.C.
IARAMIREZ@findeter.gov.co



RE: Comité Técnico No. 65 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2...



NATALIA REYES VARGAS

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE; CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; lemartinez@mindeporte.gov.co; jmojica@mindeporte.gov.co; **y 5 usuarios más**

lunes 2/05/2022 10:20 a. m.

CC LUZ MARINA SANJUAN DURAN; ANA GABRIELA DIONICIO LOZANO; YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ; LORENA GARCIA GALINDO; **LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS**; **y 2 usuarios más**

Buenos días,

De acuerdo a la delegación realizada por el Dr Iván Ramirez, me permito dar mi voto positivo a los temas propuestos en el presente comité.

Saludos,

NATALIA REYES VARGAS
Jefatura de Contratación Derivada
SECRETARIA GENERAL
Conmutador: 6230388 Ext. 1320 - Bogotá D.C.
Correo electrónico: nreyes@findeter.gov.co

