# LISTA DE CHEQUEO PARA ACTA PARCIAL INTERVENTORIA

| No. | Nombre del Documento | Expediente | Tesorería |
|---|---|---|---|
| 1 | Copia del Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) | Original | Copia |
| 2 | Copia de Certificado Registro Presupuestal (CRP) | Original | Copia |
| 3 | Copia Certificación Bancaria | Copia | Copia |
| 4 | Certificado de egresos de pagos anteriores | Original | Copia N.A. |
| 5 | Factura Original o Cuenta de Cobro | Copia | Original |
| 6 | Declaración Juramentada de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. Firmada por el Representante | Original | Copia |
| 7 | Relación de personal de la propuesta, salario y porcentaje dedicación (Según Formato) | Original | N.A. |
| 8 | Pagos mensuales Seguridad Social y Parafiscales o afiliaciones del mes | Original | Copia |
| 9 | Certificado de Cumplimiento para pago | Original | Copia |
| 10 | Informe de Interventoría mensual | Original | N.A. |
| 11 | Acta Parcial Literal | Original | Copia |
| 12 | Acta Parcial Numérica | Original | Copia N.A. |
| 13 | Copia de Acta de Inicio | Original | Copia |
| 14 | Copia de Póliza del contrato, Aprobación de Póliza, Recibo pago de Pólizas | Original | Copia |
| 15 | Copia resolución de aprobación de póliza | Original | Copia |
| 16 | Copia Contrato y/o modificaciones | Original | Copia |
| 17 | Copia RUT (actualizado) | Copia | Copia |
| 18 | Copia de Constitución del consorcio (si aplica) | Copia | Copia N.A. |

**Alcaldía de Montería**
Secretaría de Infraestructura

**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SPM-006-2022**

**CERTIFICA**

Que **LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES**, identificado con cédula de ciudadanía Nº **73.141.686** de Cartagena, Publicó en la plataforma SECOP II el Acta Parcial No.1, con todos sus soportes respectivos correspondiente al período comprendido del 31 de mayo de 2022 al 28 de julio de 2022.

Referente al Contrato de Interventoría CMA-SPM-006-2022, objeto: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN EL BARRIO FURATENA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.**

Para constancia, se firma en la ciudad de Montería, a

**GERMAN QUINTERO MENDOZA**
**Secretario de Infraestructura**
**Alcaldía de Montería**

MONTERÍA

## Alcaldia de Monteria

OFICINA DE PRESUPUESTO

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**

| | |
|---|---|
| Solicitud Nº | 22001164 |
| CDP No. | 22000907 |
| martes 08 marzo 2022 | |

**CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones Alcaldia de Monteria Para la vigencia Fiscal de 2022 se tiene Disponibilidad Presupuestal para las siguientes partidas asi:

| Rubro | Descripcion | Tipo de Financiacion | Valor C.D.P. | Valor Disponbile. |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005-40.1 | Servicios de la Construcción | 62-7.1 - S.G.P. SALDOS DISP. VIGENCIA ANTERIOR | $ 85.309.195,00 | $ 91.434.108,00 |
| | | **Totales...** | $ 85.309.195,00 | $ 91.434.108,00 |

**Total CDP en letras: OCHENTA y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA y CINCO Pesos**

El certificado No. 22000907 se emite en Monteria el dia martes 08 de marzo de 2022 como requisito previo a INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL BARRIO FURATENA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

Marcedia Padron

Jefe de Presupuesto

ALCALDIA DE MONTERIA OFICINA DE PRESUPUESTO

| | | |
|---|---|---|
| Solicito : HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCIA | | |
| Elaboró: ALLORENTE | Imprimió: ANGELICA LLORENTE RAMOS | IP Imprimió: 191.108.139.224 |

MONTERIA

ALCALDIA DE MONTERIA

| RP No. | 22000992 |
|---|---|
| viernes 29 abril 2022 | |

Oficina de presupuesto
Constancia de registro presupuestal No: 22000992

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

**Beneficiario:** 73141686 - LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES **NIT:** 73141686

**No. del Certificado de disponibilidad** 22000907 **Contrato No:** CMA-SPM-006-2022

**Tiempo de Ejecucion:** DOS (2) MESES

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| Rubro | Descripcion | Tipo de Financiacion | Valor R.P. |
|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005-40.1 | Servicios de la Construcción | 62-7.1 - S.G.P. SALDOS DISP. VIGENCIA ANTERIOR - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | $ 85.292.761,00 |
| | | Total Reserva.. | $ 85.292.761,00 |

**Total reserva en letras: OCHENTA y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA y UNO Pesos**

**Objeto**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL BARRIO FURATENA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

Monica Haddad Sofan
Secretaria de Hacienda

ALCALDIA DE MONTERIA OFICINA DE PRESUPUESTO

| Solicito: HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCIA | | |
|---|---|---|
| Elaboró: ALLORENTE | Imprimió: ANGELICA LLORENTE RAMOS | IP Imprimió: 191.108.155.246 |



Scanned with CamScanner

# Certificación Bancaria

Bancolombia

Lunes, 23 de mayo de 2022

**Señores:**
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **NORMA CECILIA KERGUELEN DE VERGARA** identificado(a) con cc. **34958606** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| Cuenta de ahorro | 569-273022-47 | 2021/10/12 | Activa |

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dorian Gutiérrez Correa
Gerente Corresponsales Bancarios y Autoservicios

LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES
Ingeniero Civil - Universidad de Cartagena
**Especialista en Gerencia de Proyectos**
NIT. 73.141.686 - 2

## DECLARACIÓN JURAMENTADA

Montería, 11 de agosto de 2022

Señores
Alcaldía de Montería
Montería

**Asunto:** Declaración juramentada del pago de salarios, seguridad social y aportes parafiscales.

Yo, LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES, identificado como aparece al pie de mi firma, en representación propia, Nit: 73.141.686-2, declaro bajo la gravedad de juramento que he cumplido y me encuentro al día con mis obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje; A la fecha todo el personal propuesto, se encuentra afiliado como se detalla a continuación:

| Planilla No. | Periodo cotizado | Valor de la Planilla | Cargo | Salud | Pensión | ARL | CCF, Sena, ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9435620427 | mayo | $ 295.500,00 | Director de interventoría | Sanitas | Colpensiones | Sura | Exento |
| 9436908509 | Junio | $ 295.000,00 | Director de interventoría | Sanitas | Colpensiones | Sura | Exento |
| 9435651772 | mayo/junio | $ 236.000,00 | Secretaria | Coosalud | Porvenir | Sura | Exento |
| 9436922530 | Junio/julio | $ 236.000,00 | Secretaria | Coosalud | Porvenir | Sura | Exento |
| 9437649159 | mayo | $ 664.000,00 | Ingeniero Residente | Salud Total | Colpensiones | Sura | Exento |
| 9437649159 | mayo | $ 664.000,00 | Ingeniero Eléctrico | Nueva E.P.S | Protección | Sura | Exento |
| 9437649159 | mayo | $ 664.000,00 | Ingeniero Estructural | Salud Total | Colfondos | Sura | Exento |
| 9437649159 | mayo | $ 664.000,00 | Profesional SISO | Salud Total | Porvenir | Sura | Exento |
| 9437649159 | mayo | $ 664.000,00 | Contador | Mutual ser | Colpensiones | Sura | Exento |
| 9437649159 | mayo | $ 664.000,00 | Abogado | Sanitas | Porvenir | Sura | Exento |
| 9437649159 | mayo | $ 664.000,00 | Topógrafo | Mutual ser | Colfondos | Sura | Exento |
| 9437649159 | mayo | $ 664.000,00 | Cadenero | Sanitas | Colfondos | Sura | Exento |
| 9437649159 | mayo | $ 664.000,00 | Inspector | Mutual ser | Colfondos | Sura | Exento |
| 9437649159 | mayo | $ 664.000,00 | Conductor | Sanitas | Colfondos | Sura | Exento |
| 9437649122 | Junio/julio | 3.977.100,00 | Ingeniero Residente | Salud Total | Colpensiones | Sura | Exento |

Calle 31 N° 4-47 Of. 508 Ed. Centro de Ejecutivos
Telefax. 60 4 789 4372 Cel. 3106027626
lbanquez25@gmail.com
Montería - Córdoba

LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES
Ingeniero Civil - Universidad de Cartagena
**Especialista en Gerencia de Proyectos**
NIT. 73.141.686 - 2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9437649122 | junio | 3.977.100,00 | Ingeniero Eléctrico | Nueva E.P.S | Protección | Sura | Exento |
| 9437649122 | junio | 3.977.100,00 | Ingeniero Estructural | Salud Total | Colfondos | Sura | Exento |
| 9437649122 | junio | 3.977.100,00 | Profesional SISO | Salud Total | Porvenir | Sura | Exento |
| 9437649122 | junio | 3.977.100,00 | Contador | Mutual ser | Colpensiones | Sura | Exento |
| 9437649122 | junio | 3.977.100,00 | Abogado | Sanitas | Porvenir | Sura | Exento |
| 9437649122 | junio | 3.977.100,00 | Topógrafo | Mutual ser | Colfondos | Sura | Exento |
| 9437649122 | junio | 3.977.100,00 | Cadenero | Sanitas | Colfondos | Sura | Exento |
| 9437649122 | junio | 3.977.100,00 | Inspector | Mutual ser | Colfondos | Sura | Exento |
| 9437649122 | junio | 3.977.100,00 | Conductor | Sanitas | Colfondos | Sura | Exento |
| 9437649122 | junio | 3.977.100,00 | Secretaria | Coosalud | Porvenir | Sura | Exento |
| | | | | | | | |

Se adjunta soporte de pago.

Atentamente,

**LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES**
INTERVENTOR
C.C. N° 73.141.686

Calle 31 N° 4-47 Of. 508 Ed. Centro de Ejecutivos
Telefax. 60 4 789 4372 Cel. 3106027626
lbanquez25@gmail.com
Montería - Córdoba

## RELACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO INTERVENTORIA

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | CMA-SPM-006-2022 |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| **CONTRATISTA:** | LÁCIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL BARRIO FURATENA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA. |
| **VALOR:** | OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($85.292.761,00). |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | DOS (2) MESES |

| Cargo | % Dedicación | Nombre Completo | Cédula | Numero de Celular y Correo |
|---|---|---|---|---|
| Director de Interventoría | 30 | Lácides Javier Banquez Payares | 73.141.686 | 310 602 7626 Lbanquez25@gmail.com |
| Residente de interventoría | 100 | César Augusto Arcia Lafont | 78.035.402 | 300 809 8658 arcialafont@gmail.com |
| Profesional área de estructuras | 20 | Daniel David Díaz Redondo | 10.771.900 | 301 511 7719 ingenierodanieldaviddiaz@gmail.com |
| Profesional área eléctrica | 20 | Jorge Enrique Cabrales Vega | 10.107.296 | 301 561 2319 jorvega44@yahoo.com |
| Profesional área SST | 50 | Luis Eduardo Salgado Padilla | 1.067.280.132 | 310 723 1289 lesp55@hotmail.com |
| Profesional área jurídica | 30 | Norma Rosa Seña Lozano | 50.916.775 | 311 400 7036 normarosas0430@hotmail.com |
| Profesional área contable | 30 | Eli José Cuavas Vega | 78.713.251 | 310 706 3978 chachoarroyo8@yahoo.com |

**RELACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO**
**Contrato N°: CMA-SPM-006-2022**
**Fecha: Mayo 23 de 2022**



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Topógrafo | 20 | Miguel Antonio Morelo Álvarez | 10.938.358 | 320 507 2691 morelo.topografo@hotmail.com |
| Cadenero | 20 | Jesús Daniel Banquez González | 1.067.966.790 | 310 522 3230 jesusbanquez18@hotmail.com |
| Inspector | 100 | Ariel Augusto Almanza Lambraño | 2.759.297 | 314 512 1843 aalmanza0811@hotmail.com |
| Conductor | 76.67 | Juan Pablo Banquez González | 1.067.958.787 | 322 502 3662 Banquezjuanpablo5@gmail.com |
| Secretaria | 70 | María de los Santos Gómez Cortez | 1.233.339.710 | 312 559 1506 mariagomezcortez01@gmail.com |

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 23 días del mes de mayo de 2022.

**GERMAN QUINTERO MENDOZA**
Secretario de Infraestructura

**LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES**
INTERVENTOR

Elaboró: Camila Padilla – Apoyo a la Supervisión

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 73141686 | | BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 31 4 47 ofi 508 | MONTERIA-CORDOBA | 7811851 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-05 | 2022-05 | 1492459895 | 9435620427 | I | 2022/06/21 | 2022/06/06 | BANCOLOMBIA | 0 | $295,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $10,500 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $10,500 | | $0 | $0 |
| Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA ( 1 Afiliados) | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $10,500 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 73141686 | BANQUEZ LACIDES | 25-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $10,500 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $10,500 | | $0 | $0 |



2022/06/06 03:58 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 73141686 | | LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | OFICINA | CALLE 31 # 4-47 OF 508 | MONTERIA-CORDOBA | 7811851 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-05 | 2022-06 | 1492440195 | 9435651772 | E | 2022/06/21 | 2022/06/06 | BANCOLOMBIA | 0 | $236,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: OFICINA (1 Afiliados)** | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $40,000 | | | $781,242 | $31,300 | | | $1,000,000 | $5,300 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: OFICINA ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $40,000 | | | $781,242 | $31,300 | | | $1,000,000 | $5,300 | | $0 | $0 |
| Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA ( 1 Afiliados) | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $40,000 | | | $781,242 | $31,300 | | | $1,000,000 | $5,300 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1233339710 | GOMEZ MARIA | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC24 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF16 | 30 | $781,242 | $31,300 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $40,000 | | | $781,242 | $31,300 | | | $1,000,000 | $5,300 | | $0 | $0 |

1'000.000
- Verificar



2022/06/06 03:46 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 73141686 | | LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | MONTERIA | CALLE 31 # 4-47 OF 508 | MONTERIA-CORDOBA | 7811851 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-05 | 2022-06 | 65586736 | 9437649159 | E | 2022/06/21 | 2022/08/11 | BANCO DE OCCIDENTE | 51 | $664,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: MONTERIA (10 Afiliados)** | | | | | | $2,120,566 | $339,600 | | | $2,120,566 | $85,100 | | | $2,120,566 | $85,100 | | | $2,120,566 | $148,400 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: FURATENA ( 10 Afiliados)** | | | | | | $2,120,566 | $339,600 | | | $2,120,566 | $85,100 | | | $2,120,566 | $85,100 | | | $2,120,566 | $148,400 | | $0 | $0 |
| Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA ( 10 Afiliados) | | | | | | $2,120,566 | $339,600 | | | $2,120,566 | $85,100 | | | $2,120,566 | $85,100 | | | $2,120,566 | $148,400 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 2759297 | ALMANZA ARIEL | 231001 | 5 | $300,000 | $48,000 | EPS048 | 5 | $300,000 | $12,000 | CCF16 | 5 | $300,000 | $12,000 | 14-11 | 5 | $300,000 | $20,900 | 5 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 78035402 | ARCIA CESAR | 25-14 | 5 | $416,667 | $66,700 | EPS002 | 5 | $416,667 | $16,700 | CCF16 | 5 | $416,667 | $16,700 | 14-11 | 5 | $416,667 | $29,100 | 5 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1067966790 | BANQUEZ JESUS | 231001 | 5 | $166,667 | $26,700 | EPS005 | 5 | $166,667 | $6,700 | CCF16 | 5 | $166,667 | $6,700 | 14-11 | 5 | $166,667 | $11,700 | 5 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1067958787 | BANQUEZ JUAN | 231001 | 5 | $178,897 | $28,700 | EPS005 | 5 | $178,897 | $7,200 | CCF16 | 5 | $178,897 | $7,200 | 14-11 | 5 | $178,897 | $12,500 | 5 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 10107296 | CABRALES JORGE | 230201 | 5 | $166,667 | $26,700 | EPS037 | 5 | $166,667 | $6,700 | CCF16 | 5 | $166,667 | $6,700 | 14-11 | 5 | $166,667 | $11,700 | 5 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 78713251 | CUAVAS ELI | 25-14 | 5 | $166,667 | $26,700 | EPS048 | 5 | $166,667 | $6,700 | CCF16 | 5 | $166,667 | $6,700 | 14-11 | 5 | $166,667 | $11,700 | 5 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 10771900 | DIAZ DANIEL | 231001 | 5 | $166,667 | $26,700 | EPS002 | 5 | $166,667 | $6,700 | CCF16 | 5 | $166,667 | $6,700 | 14-11 | 5 | $166,667 | $11,700 | 5 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 10938358 | MORELO MIGUEL | 231001 | 5 | $166,667 | $26,700 | ESSC07 | 5 | $166,667 | $6,700 | CCF16 | 5 | $166,667 | $6,700 | 14-11 | 5 | $166,667 | $11,700 | 5 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 1067280132 | SALGADO LUIS | 230301 | 5 | $225,000 | $36,000 | EPS002 | 5 | $225,000 | $9,000 | CCF16 | 5 | $225,000 | $9,000 | 14-11 | 5 | $225,000 | $15,700 | 5 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 50916775 | SEÑA NORMA | 230301 | 5 | $166,667 | $26,700 | EPS037 | 5 | $166,667 | $6,700 | CCF16 | 5 | $166,667 | $6,700 | 14-11 | 5 | $166,667 | $11,700 | 5 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 10)** | | | $2,120,566 | $339,600 | | | $2,120,566 | $85,100 | | | $2,120,566 | $85,100 | | | $2,120,566 | $148,400 | | $0 | $0 |



2022/08/11 01:20 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 73141686 | | BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 31 4 47 ofi 508 | MONTERIA-CORDOBA | 7811851 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-06 | 2022-06 | 04081282 | 9436908509 | I | 2022/07/22 | 2022/07/08 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $295,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $10,500 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $10,500 | | $0 | $0 |
| Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA ( 1 Afiliados) | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $10,500 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 73141686 | BANQUEZ LACIDES | 25-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $10,500 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $10,500 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 73141686 | | LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | OFICINA | CALLE 31 # 4-47 OF 508 | MONTERIA-CORDOBA | 7811851 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-06 | 2022-07 | 04082565 | 9436922530 | E | 2022/07/22 | 2022/07/08 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $236,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: OFICINA (1 Afiliados)** | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $40,000 | | | $781,242 | $31,300 | | | $1,000,000 | $5,300 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: OFICINA ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $40,000 | | | $781,242 | $31,300 | | | $1,000,000 | $5,300 | | $0 | $0 |
| Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA ( 1 Afiliados) | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $40,000 | | | $781,242 | $31,300 | | | $1,000,000 | $5,300 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1233339710 | GOMEZ MARIA | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC24 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF16 | 30 | $781,242 | $31,300 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| **Total Afiliados( 1)** | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $40,000 | | | $781,242 | $31,300 | | | $1,000,000 | $5,300 | | $0 | $0 |



2022/07/08 04:17 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 73141686 | | LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | MONTERIA | CALLE 31 # 4-47 OF 508 | MONTERIA-CORDOBA | 7811851 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-06 | 2022-07 | 65585200 | 9437649122 | E | 2022/07/22 | 2022/08/11 | BANCO DE OCCIDENTE | 20 | $3,977,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: MONTERIA (10 Afiliados)** | | | | | | $12,723,380 | $2,035,800 | | | $12,723,380 | $509,000 | | | $12,723,380 | $509,000 | | | $12,723,380 | $885,700 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: FURATENA ( 10 Afiliados)** | | | | | | $12,723,380 | $2,035,800 | | | $12,723,380 | $509,000 | | | $12,723,380 | $509,000 | | | $12,723,380 | $885,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA ( 10 Afiliados) | | | | | | $12,723,380 | $2,035,800 | | | $12,723,380 | $509,000 | | | $12,723,380 | $509,000 | | | $12,723,380 | $885,700 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 2759297 | ALMANZA ARIEL | 231001 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS048 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF16 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-11 | 30 | $1,800,000 | $125,300 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 78035402 | ARCIA CESAR | 25-14 | 30 | $2,500,000 | $400,000 | EPS002 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | CCF16 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | 14-11 | 30 | $2,500,000 | $174,000 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1067966790 | BANQUEZ JESUS | 231001 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF16 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1067958787 | BANQUEZ JUAN | 231001 | 30 | $1,073,380 | $171,800 | EPS005 | 30 | $1,073,380 | $43,000 | CCF16 | 30 | $1,073,380 | $43,000 | 14-11 | 30 | $1,073,380 | $74,800 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 10107296 | CABRALES JORGE | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF16 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 78713251 | CUAVAS ELI | 25-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS048 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF16 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 10771900 | DIAZ DANIEL | 231001 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS002 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF16 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 10938358 | MORELO MIGUEL | 231001 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC07 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF16 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 1067280132 | SALGADO LUIS | 230301 | 30 | $1,350,000 | $216,000 | EPS002 | 30 | $1,350,000 | $54,000 | CCF16 | 30 | $1,350,000 | $54,000 | 14-11 | 30 | $1,350,000 | $94,000 | 30 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 50916775 | SEÑA NORMA | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF16 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 10)** | | | $12,723,380 | $2,035,800 | | | $12,723,380 | $509,000 | | | $12,723,380 | $509,000 | | | $12,723,380 | $885,700 | | $0 | $0 |



2022/08/11 01:17 PM

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE INTERVENTORIA

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | CMA-SPM-006-2022 |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| **CONTRATISTA:** | LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL BARRIO FURATENA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| **VALOR:** | OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($85.292.761,00). |
| **SUPERVISOR:** | **GERMAN QUINTERO MENDOZA** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | DOS (2) MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | 31 DE MAYO DE 2022 |
| **FECHA FINAL:** | 31 DE JULIO DE 2022 |
| **PERIODO A COBRAR** | DEL 31 DE MAYO DE 2022 AL 28 DE JULIO DE 2022 |
| **VALOR A COBRAR:** | $ 76.379.668,00 |
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | 28 DE JULIO 2022 |

El Secretario de Infraestructura Municipal **GERMAN QUINTERO MENDOZA**, en su calidad de supervisor del contrato de la referencia, certifica que el contratista de interventoría **LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES**, entregó el informe mensual de interventoría No.1 (31 de mayo a 31 de junio) y los informes semanales comprendidos en el periodo del 31 de mayo al 28 de julio de 2022.

1. **Avance del contrato de interventoría No. CMA-SPM-006-2022:** El avance ejecutado del periodo en mención corresponde al 97%. El porcentaje de interventoría a cobrar es del 89.55%

2. **Avance del contrato de obra No. LP-SPM-003-2022:** El avance ejecutado durante el periodo en mención es del 97%. El porcentaje de obra a cobrar es del 89.55%

3. **Balance financiero del contrato de Interventoría:**

| DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRACTUAL | PAGOS Y/O TRAMITES |
|---|---|---|
| Valor del Contrato | $85.292.761,00 | |
| Valor Acta Parcial No. 1 | | $ 76.379.668,00 |
| Saldo por Ejecutar | | $ 8.913.093,00 |
| Balance | $85.292.761,00 | $ 85.292.761,00 |

Se realizó la respectiva revisión del informe mensual verificando el cumpliendo con el objeto contractual de la referencia y los parámetros exigidos por esta oficina.

Según declaración juramentada, el contratista de interventoría ha cumplido y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios y seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje SENA.

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 28 días del mes de julio de 2022

**GERMAN QUINTERO MENDOZA**
Secretario de Infraestructura
Alcaldía de Montería

Elaboró: Roger Escobar – Contratista SIM

## ACTA PARCIAL No. 1

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | CMA-SPM-006-2022 |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| **CONTRATISTA:** | LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL BARRIO FURATENA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| **VALOR:** | OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($85.292.761,00). |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | DOS (2) MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | 31 DE MAYO DE 2022 |
| **FECHA FINAL:** | 31 DE JULIO DE 2022 |
| **PERIODO** | DEL 31 DE MAYO DE 2022 AL 28 DE JULIO DE 2022 |
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | 28 DE JULIO 2022 |
| **VALOR PRESENTE ACTA:** | $ 76.379.668,00 |

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los veintiocho (28) días del mes de julio del año 2022, y estando vigente el Contrato de Interventoría identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: El Secretario de Infraestructura Municipal **GERMAN QUINTERO MENDOZA**, en su calidad de supervisor del contrato de la referencia y el Interventor de la Obra **LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES,** con el propósito de suscribir la presente Acta y dejar constancia del recibo parcial de las actividades descritas en el objeto contractual.

**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato resultante de este proceso, se cancelará mediante pagos parciales, en la misma proporción de la ejecución de la obra objeto de vigilancia, para lo cual será requerida la correspondiente acta de pago mensual, acompañada del certificado de cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar. **PARÁGRAFO PRIMERO**: Los porcentajes de pagos mensuales no podrán ser superiores a los porcentajes de los avances físicos de la obra. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: Para el pago final será necesario el recibido a satisfacción por parte del Municipio de Montería – Secretaría de Infraestructura, el informe final de interventoría y firma del acta de entrega y recibo final del contrato de interventoría. En éste último pago deberá acreditarse el cumplimiento de todas y cada una de las

obligaciones a cargo del contratista, y la garantía otorgada debidamente actualizada y aprobada por la oficina asesora jurídica y acta de liquidación del contrato. **PARÁGRAFO TERCERO**. - EL CONTRATISTA deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, al supervisor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecución del objeto contractual. **PARÁGRAFO CUARTO**. - El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.

Balance financiero del contrato de Interventoría:
Porcentaje de avance de obra: 97,00%
Porcentaje de obra Acta Parcial No. 1: 89.55%

| DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRACTUAL | PAGOS Y/O TRAMITES |
|---|---|---|
| Valor del Contrato | $ 85.292.761,00 | |
| Valor Acta Parcial No. 1 | | $ 76.379.668,00 |
| Saldo por Ejecutar | | $ 8.913.093,00 |
| Balance | $ 85.292.761,00 | $ 85.292.761,00 |

Una vez revisado y verificado el informe de ejecución del periodo a cobrar, se verifica que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente acta parcial por la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($76.379.668,00)

Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES

El Interventor manifiesta que realizó los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 28 días del mes de julio de 2022

**GERMAN QUINTERO MENDOZA**
Secretario de Infraestructura

**LACIDES BANQUEZ PAYARES**
INTERVENTOR

Elaboró: Roger Escobar – Contratista SIM

## ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | CMA-SPM-006-2022 |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| **CONTRATISTA:** | LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL BARRIO FURATENA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA. |
| **VALOR:** | OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($85.292.761,00). |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | DOS (2) MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | 31 DE MAYO DE 2022 |
| **FECHA FINAL:** | 31 DE JULIO DE 2022 |
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | 31 DE MAYO DE 2022 |

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los Treinta y un (31) días del mes de Mayo del año 2022, y estando vigente el Contrato de Interventoría identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: El Secretario de Infraestructura Municipal **GERMAN QUINTERO MENDOZA**, en su calidad de supervisor del contrato de la referencia y el Interventor de la Obra **LÁCIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES,** con el propósito de suscribir la presente Acta de Inicio del contrato de interventoría CMA-SPM-006-2022, tal como se presenta a continuación:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para iniciar la ejecución del contrato citado, se deja a disposición del contratista para que dé Inicio a las actividades contempladas y queda bajo su responsabilidad el cumplimiento de los requerimientos legales mínimos establecidos dentro de la Minuta del Contrato; así como también:

1. Que por mutuo acuerdo se establece que las notificaciones legales y demás información relacionada con el presente contrato será enviada a través de los canales de comunicación que se relacionan en el siguiente cuadro, y que por tanto deben permanecer activos durante el periodo comprendido para a la ejecución de este proyecto.

| Nombre Completo | Cargo | Correo | Celular |
|---|---|---|---|
| Lácides Javier Banquez Payares | Director | Lbanquez25@gmail.com | 310 602 7626 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 31 días del mes de mayo de 2022

**GERMAN QUINTERO MENDOZA**
Secretario de Infraestructura

**LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES**
INTERVENTOR

Elaboró: Camila Padilla – Apoyo a la Supervisión
VoBo. Roger Escobar – Coordinador de Parques – SIM

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 830.037.248-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VIA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.07.15 10:09:32 -05:00

Código de Seguridad: Uokiqkwq6UsaruSEiKtlNA==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N° 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 BOGOTÁ
TELEFONO 7935900 FAX 2851770 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

| No. PÓLIZA | CMT-100003389 | No. ANEXO | 4 | No. CERTIFICADO | 489008274 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 15/07/2022 | SUC. EXPEDIDORA | CEN MONTERIA |

| VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | DIAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del 31/05/2022 | 23:59 Horas Del 12/08/2027 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | BANQUEZ PAYARES, LACIDES JAVIER | No. DOC. IDENTIDAD | 73.141.686 |
| DIRECCIÓN | CALLE 30 N 2 52 OFC 303 EDIFICIO DAMAS | TELÉFONO | 7908150 |
| ASEGURADO | MUNICIPIO DE MONTERIA | No. DOC. IDENTIDAD | 800.096.734-1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 27 # 3-16 | TELÉFONO | 7910720 |
| BENEFICIARIO | MUNICIPIO DE MONTERIA | No. DOC. IDENTIDAD | 800.096.734-1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 27 # 3-16 | TELÉFONO | 7910720 |

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE SEGUN ACTA DE INICIO DEL 31/05/2022 SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y SUS AMPAROS Y LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CMA-SPM-006-2022, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL BARRIO FURATENA EN EL MUNICIPIO DE
MONTERÍA.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADAS | VALOR PRIMAS |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 31/05/2022 | 24:00 Horas Del 12/02/2023 | 8.529.276,10 | 0,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 31/07/2022 | 24:00 Horas Del 31/07/2027 | 8.529.276,10 | 0,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 31/05/2022 | 24:00 Horas Del 12/08/2025 | 8.529.276,10 | 0,00 |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 25.587.828,30 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| MARIA GOLDY LEITON FLOREZ | AGENTES | 100,00 |

DISTRIBUCION COASEGURO

| COMPAÑIA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LIDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 0,00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 0,00 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 0,00 |

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 14/07/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CODIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento



VIGILADO SUPERFINANCIERA

ABR 22 2022 11:42AM C.S.42
EXITO MONTERIA NORTE
CAJA 4
CORRESPONSAL
BANCO DE BOGOTA
C.UNICO: 0011174364 TER: 74364004
C.BANC: 0007
ID CAJERO: 0025786562
RECIBO: 014806 RRN: 021571
APRO: 243517
RECAUDO
SERVICIO: 8454
FACTURA: 00000000000000489006719
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 190.144

BANCO DE BOGOTA es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al:
01 8002518877
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***

90.144
190.144
190.200
NCO 0001
56
VA
IVA
0
0
07/ENE/2022
9999999
1
90.900.608-9
16/NOV/2016
8000428800
PARA RECLAMOS
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

22/ABR/2022 11:42 0262 03 0082 6562

52 - S C Q 8 G

DOMICILIOS EXITO VECINO 3052455832

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE -

Referencia de Pago No. 489006719

/04/2022

00003389

30/06/2027

Fecha Límite de Pago 21/05/2022
Prima (incluye gastos de expedición) 159.784,69
IVA 30.359,09
VALOR TOTAL A PAGAR $ 190.143,78

EFECTIVO $

Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| TOTAL | | | |

RES, LACIDES JAVIER

73141686

ESPACIO PARA EL TIMBRE

NTE presentar esta boleta de recaudo para evitar cualquier inconveniente en el pago
estipulada de términos de antemano, a expensas del consignado de la póliza en mora.

este cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTONOMO CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA
vador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de cheques que
ao 731 del Código de Comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
www.segurosmundial.com.co en la página de PSE, haga clic y continúe el proceso de pago
tra página web: www.segurosmundial.com.co en la página de Efecty y Baloto haga clic y

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No. 489006719

Fecha de Facturación 21/04/2022

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No. CMT-100003389

Periodo Facturado 18/04/2022 | 30/06/2027

Fecha Límite de Pago 21/05/2022
Prima (incluye gastos de expedición) 159.784,69
IVA 30.359,09
VALOR TOTAL A PAGAR $ 190.143,78

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social BANQUEZ PAYARES, LACIDES JAVIER

CALLE 30 N 2 52 OFC 303 EDIFICIO DAMAS 73141686

Intermediario MARIA GOLDY LEITON FLOREZ

Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| TOTAL | | | |

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000004890067 19(3900)000000190143(96)20220521

Bancos
Corresponsales

(415)7709998434219(8020)000004890067 19(3900)000000190143(96)20220521

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA CMA-SPM-006-2022**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | CMA-SPM-006-2022 |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| **CONTRATISTA** | LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES |
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL BARRIO FURATENA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA. |
| **VALOR** | OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($85.292.761), valor que incluye: El precio básico (costos directos e indirectos) y el valor del IVA. |
| **PLAZO** | DOS (2) MESES |

Entre los suscritos a saber, el señor **CARLOS ORDOSGOITIA SANIN**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.969.238 de Bogotá D.C., quien en su calidad de Alcalde Municipal, como consta en el Acta de posesión No. 003 de fecha 1º de enero de 2020, en uso de sus facultades constitucionales y legales, quien obra en representación del **MUNICIPIO DE MONTERÍA**, con Nit. 800.096.734 – 1, entidad territorial de orden local, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte y por la otra, el señor **LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES**, identificado con cedula de ciudadanía No. 73.141.686 de Cartagena, quien declara no se encuentra inmerso en inhabilidad e incompatibilidad que les impida celebrar válidamente este negocio jurídico y, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente contrato previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

**a)** Que EL MUNICIPIO, desarrolló el trámite del proceso de Selección de contratista, a través de la modalidad de Concurso de Méritos No. CMA-SPM-006-2022, con el objeto de contratar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL BARRIO FURATENA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA" lo cual se hizo cumpliendo con las disposiciones legales contempladas en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto reglamentario 1082 de 2015. **b)** Que por Resolución No. 0226 del 8 de abril de 2022 expedida por el Alcalde Municipal, se adjudicó el contrato en referencia, al señor LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES, identificado con cedula de ciudadanía No. 73.141.686 de Cartagena, y como consecuencia de ello se ordenó la suscripción y legalización del mismo. **c)** Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se procede a la suscripción del presente contrato, el cual se rige por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA– OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL BARRIO FURATENA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**. El objeto del contrato se ejecutará de acuerdo con la propuesta, los pliegos de condiciones, que forman parte integrante del presente contrato. **CLAUSULA SEGUNDA - VALOR:** El valor del contrato es por la suma de **OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($85.292.761),** valor que incluye todos los impuestos a que haya lugar, el cual será cancelada con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 22000907 de fecha 8 de marzo de 2022 por valor de ($85.309.195,00), expedido por el Jefe de Presupuesto del Municipio de Montería. **CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO** El valor del contrato resultante de este proceso, se cancelará mediante pagos parciales, en la misma proporción de la ejecución de la obra objeto de vigilancia, para lo cual será requerida la correspondiente acta de pago mensual, acompañada del certificado de cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar. **PARÁGRAFO PRIMERO**: Los porcentajes de pagos mensuales no podrán ser superiores a los porcentajes de los avances físicos de la obra. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: Para el pago final será necesario el recibido a satisfacción por parte del Municipio de Montería – Secretaría de Infraestructura, el informe final de interventoría y firma del

interventoría. **17**. Elaborar un listado de actividades críticas del Cronograma de Actividades del contrato objeto de interventoría. **18.** Revisar y aprobar los permisos de tala de árboles y disposición de escombros necesarios para el desarrollo de la obra. **19.** Hacer seguimiento al programa de monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y presentar los reportes mensuales al municipio. Ordenar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto. **20.** Participar y atender las evaluaciones y/o auditorías de cumplimiento ambiental del proyecto que puedan ser realizadas por las autoridades ambientales, la comunidad, el contratante, o empresas contratadas por el contratante. **21.** Presentar un informe mensual en donde se relacione toda la gestión de manejo ambiental realizada en cumplimiento del PMA del Proyecto, así como la gestión adelantada para responder a las exigencias u observaciones específicas de las autoridades ambientales, la comunidad, o el contratante. Debe incluir los resultados del programa de seguimiento y monitoreo ambiental del proyecto. **22.** Atender las responsabilidades referentes al incumplimiento ambiental asociado con las responsabilidades de su competencia, así como las sanciones contractuales derivadas de éste. **23.** Recibir y verificar dentro de los 5 días siguientes al inicio del contrato de consultoría que el contratista de obra presente, la relación del equipo mínimo obligatorio, los Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica, el Programa de obra, el plan de manejo de transito PMT, y los demás documentos exigidos en el pliego de condiciones de acuerdo con la normatividad legal vigente. Estos documentos deberán ser revisados dentro de los 3 días calendarios siguientes al recibo de los mismos; y deberá informar cualquier novedad para que el contratista de obra los corrija en un término no mayor a cinco días hábiles. **24.** Recibir dentro de los cinco hábiles siguientes al inicio del contrato de obra el factor de calidad ofrecido por el contratista de obra. **25.** Exigir al contratista de obra la entrega de los planos record y verificar que estos sean concordantes con la obra ejecutada. **3. Obligaciones de carácter Administrativo de la interventoría frente al contratista de obra: 1.** Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales a cargo del contratista, así como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución de la obra. **2.** Recibir y verificar dentro de los 5 días siguientes al inicio del contrato de interventoría que el contratista de obra presente el personal conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones y su propuesta. Estos documentos deberán ser revisados dentro de los tres días calendarios siguientes al recibo de los mismos; y deberá informar cualquier novedad para que el contratista de obra los corrija en un término no mayor a tres días hábiles. **3.** Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones, antes de su ejecución, las hojas de vida con sus soportes del personal que intervendrá en la ejecución de dicho contrato, así como la de aquel que reemplace al existente **4.** Llevar una relación detallada de todo el personal que el contratista tenga en el lugar de los trabajos, así como constatar y exigir que cada una de las personas que allí se encuentra cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley, de igual forma para poder determinar el cumplimiento de la mano de obra no calificada de la región y de la población vulnerable **5.** Observar el desempeño del personal del contratista, exigiéndole que provea una dirección competente y emplee personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo. **6.** • Llevar un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los equipos empleados y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato objeto de la interventoría. **7.** • Verificar y asegurar que el personal del contratista para su protección, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecución de las actividades. **8.** Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas de trabajo al contrato objeto de la interventoría. **9.** Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas de trabajo al contrato objeto de la interventoría. **10.** Verificar que el contratista instale la Valla aprobada por El Municipio de Montería – Secretaría de Infraestructura. **11.** Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de interventoría del Municipio de Montería – Secretaría de Infraestructura y recomendar la actuación que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato.**12.** Consultar con el Municipio de Montería – Secretaría de Infraestructura las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato. **13.** Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de las obligaciones contractuales. **14**. Realizar reuniones con el contratista, por lo menos una (1) reunión por semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. **15**. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de interventoría, previo el

imputable al contratista dará origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula. En caso contrario se acudirá al Juez del contrato para su cobro **CLAUSULA DECIMA –CESIÓN O SUB-CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN:** Este contrato se celebra en consideración a la calidad del CONTRATISTA y no podrá cederlo ni subcontratarlo en todo ni en parte a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito del Municipio. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA – SUPERVISIÓN**: La supervisión de la ejecución del objeto contractual será ejercida por el Secretario de Infraestructura del Municipio de Montería, o por el profesional que se designe, toda vez que por la naturaleza del objeto no se requieren conocimientos especializados que ameriten la contratación de una supervisión externa. Para la supervisión, el Municipio podrá contar con personal de apoyo contratado a través de prestación de servicios, quien desempeñará, además de las funciones contempladas en la Ley 80 de 1993, las que a continuación se detallan: **a)** Vigilar, controlar y supervisar, el cabal cumplimiento de del objeto del contrato. **b)** Impartir las órdenes y sugerencias, por escrito y formular las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo del contrato, pero siempre enmarcados dentro de los términos del mismo. **c)** Certificar la correcta ejecución del contrato y los resultados esperados. **d)** Informar oportunamente al Municipio sobre el desarrollo del contrato o bien sobre su incumplimiento y las demás contempladas en el contrato y que fueren necesarias para vigilar el cabal cumplimiento del objeto contractual. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-GARANTÍAS**: El CONTRATISTA deberá constituir a favor del MUNICIPIO DE MONTERÍA una garantía de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, que otorgue los siguientes amparos: **A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:** Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>CARACTERÍSTICA</th><th colspan="3">CONDICIÓN</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td colspan="3">Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td colspan="3">MUNICIPIO DE MONTERÍA con Nit. No. 800096734-1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>AMPARO</td><td>VIGENCIA</td><td>VALOR ASEGURADO</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td><td>Diez por ciento (10%) del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td>Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de la Obra objeto de esta interventoría</td><td>Diez por ciento (10%) del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>Diez por ciento (10%) del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Tomador</td><td colspan="3">Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.<br><br>No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.<br><br>Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.</td></tr>
<tr><td>Información necesaria dentro de la póliza</td><td colspan="3">Número y año del contrato<br>Objeto del contrato<br>Firma del representante legal del Contratista<br>En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421</td></tr>
</table>

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dará inicio a

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14745591070

(415)7707212489984(8020) 000001474559107 0

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 7 3 1 4 1 6 8 6 | 2 | Impuestos y Aduanas de Montería 1 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 73141686 | 1 9 8 8 0 5 3 1 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bolívar 1 3 | Cartagena 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BANQUEZ | PAYARES | LACIDES | JAVIER |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Montería 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 31 4 47 OF 508 ED CENTRO DE EJECUTIVOS

42. Correo electrónico: lbanquez25@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 7 8 1 1 8 5 1 | 3 1 0 6 0 2 7 6 2 6 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 1 9 9 5 1 2 2 9 | 4 1 1 2 | 1 9 9 5 1 2 2 9 | 4 2 1 0 | 4 2 2 0 | 2 1 4 2 | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57. Modo | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 03 - 04 / 20 : 45: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO