
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuándo la Identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requisitos habilitados apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la tota lida de las obligaciones.	Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	3	5	8	Riesgo Extremo
4	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisito habilitantes que se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Celebración indebida del contrato	1	4	5	Medio
5	General	Interno - Externo	Selección	Operacional	Riesgo de oclusión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero)	Sobrecostos y celebración indebida de contratos	1	1	2	Bajo
6	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento del objeto contractual	1	1	2	Bajo
7	General	Interno - Externo	Contratación	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	No celebración del contrato	1	1	2	Bajo

FUENTE
SECOP: Sistema Electrónico de Contratación Pública

Cordialmente,

NATALIA ANDREA GUARÍN
Secretaria de salud de Turbo



MATRIZ DE RIESGO

ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	probabilidad	impacto	Calificación total	Prioridad
1	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución de las actividades por parte del contratista	Demora e incurrimiento de gastos adicionales en el desarrollo de las actividades a cumplir	Posible	Mayor	Alto	Alto
2	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	Poca participación de la población objeto del contrato en cada una de las siguientes actividades a desarrollar	No aceptación del producto final por parte de Supervisor del contrato, falta de calidad de cada actividad ejecutada.	Posible	Mayor	Alto	Alto

FORMA DE MITIGAR LOS RIEGOS	CLASE	PRIORIDAD	FUENTE	ETAPA	RESPONSABLE
Cronograma de actividades establecido, seguimiento y monitoreo de cada producto a entregar, así como la evaluación del cumplimiento de meta del 100%	General	Alta	Interno	Ejecución	supervisor
Sensibilizar y hacer publicidad extensiva a toda la población a intervenir antes de iniciar las actividades programadas.	Particular	Alta	Interno	Ejecución	supervisor

NATALIA ANDREA GUARÍN
Secretaria de Salud

