Anexo 2 - Cronograma - "Documento tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte"			
Código	CCE-EICP-IDI-23	**Versión**	2

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	SAB-06-005-22
Publicación del aviso de convocatoria pública	19 de agosto de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.	
Publicación estudios y documentos previos	19 de agosto de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.	juridica.c4@sabaneta.gov.co
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	19 de agosto de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.	CR 45 N° 71 SUR 24
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Desde 22 de agosto hasta 26 de agosto de 2022 hasta las 18:00	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	www.sabaneta.gov.co
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	29 de agosto de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	29 de agosto de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	29 de agosto de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos (solo cuando la entidad decida realizarla)	N/A	SECOP II	L. 80/93 art. 30	
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	30 de agosto de 2022 hasta las 18:00	SECOP II	Fecha definida por la entidad.	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	31 de agosto de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.	
Plazo máximo para expedir adendas	31 de agosto de 2022	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre	02 de septiembre de 2022 a las 9:00 am	SECOP II	Fecha definida por la entidad.	
Informe de presentación de ofertas /Audiencia de apertura de ofertas	02 de septiembre de 2022 a las 9:01 am	SECOP II SECOP II	Fecha definida por la entidad.	
Evaluación de las ofertas	Desde 2 de septiembre hasta 12 de septiembre de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.	
Publicación del informe inicial de evaluación	12 de septiembre de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	Desde el 13 de septiembre hasta el 15 de septiembre de 2022 hasta las 18:00	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2	
Publicación del informe final de evaluación	21 de septiembre de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	21 de septiembre de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.	
Firma del contrato	22 de septiembre de 2022	SECOP II	Fecha definida por la entidad.	
Entrega de garantías	Dentro de los 2 días siguientes	SECOP II	Fecha definida por la entidad.	
Aprobación de garantías	Dentro de los 2 días siguientes	SECOP II	Fecha definida por la entidad.	