GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P3-072 Versión: 03 Fecha de aprobación:15/08/2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:			*4600008185*	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:			*03/07/2018*	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:					*04/07/2018*	
OBJETO: *SUMINISTRAR CARAMELO AP 2000 GRADO ALIMENTICIO PARA EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA.*						
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:					*DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:			*CABARRIA IQA S.A.S*	
		NIT:			*860.001.978-2*	
VALOR [$]:		INICIAL:			***TREINTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L ($ 33.052.250)*** *INCLUIDO IVA DEL 19% Y DEMÁS GASTOS QUE GENERE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.*	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
			1	*$ 16.526.125*	*50,00%*	
		VALOR TOTAL:			***CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M.L ($ 49.578.375)*** *INCLUIDO IVA DEL 19% Y DEMÁS GASTOS QUE GENERE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.*	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:					*N/A*	
PLAZO:		INICIAL			***CINCO (05)*** *MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 14 DE DICIEMBRE DE 2018.*	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
				N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
				N/A	*N/A*	
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		*N/A*	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:					***8253***	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	*HUGO ÁLVAREZ BUILES*
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	*N/A*

% DE EJECUCION FISICA	***100,00 %***
% DE EJECUCION DE RECURSOS	***100,00 %***

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. *4*	*04/12/2018*

NOTA: La presente acta siempre deberá acompañarse del "Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal" actualizado.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P3-072
		Versión: 03
		Fecha de aprobación:15/08/2017

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	No.	*N/A*
	FECHA EXPEDICION:	*N/A*
	ASEGURADORA:	*N/A*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No.	*N/A*
	FECHA EXPEDICION:	*N/A*
	ASEGURADORA:	*N/A*

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento del contrato			
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad de los bienes suministrados			

CONSIDERANDO

1. Que, de acuerdo al cumplimiento normal del objeto contractual, dar por terminada la ejecución del Contrato No. ***4600008185,*** el ***04/12/2018.***

2. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas según consta en las actas de recibo final suscritas entre el supervisor y el contratista

3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. ***4600008185*** y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firman, 08 MAR. 2019

CABARRIA IQA sas
Soluciones Industriales
NIT 860.001 978-2
GERENCIA GENERAL

HUGO ÁLVAREZ BUILES
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
SUPERVISOR

JOSÉ MAURICIO PÉREZ PAREDES
CABARRIA IQA S.A.S
CONTRATISTA

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P3-079 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	4	**SUPERVISION**	**X**	DE SEGUIMIENTO	**X**	FINAL	**X**
		INTERVENTORIA	☐	PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:		*01/11/2018*	Hasta:	*04/12/2018*	
PERIODO PARA PAGO		Desde:		N.A	Hasta:	N.A	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**X**	NÚMERO:		*4600008185*	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		*03/07/2018*	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				*04/07/2018*	
OBJETO: *SUMINISTRAR CARAMELO AP 2000 GRADO ALIMENTICIO PARA EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA*					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				*DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		*CABARRIA IQA S.A.S*	
		NIT		*860.001.978-2*	
VALOR [$]:		INICIAL:		***TREINTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L ($ 33.052.250)*** *INCLUIDO IVA DEL 19% Y DEMÁS GASTOS QUE GENERE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.*	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			1	*$ 16.526.125*	*50,00%*
		VALOR TOTAL:		***CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M.L ($ 49.578.375)*** *INCLUIDO IVA DEL 19% Y DEMÁS GASTOS QUE GENERE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.*	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				***N.A***	
PLAZO:		INICIAL		***CINCO (05)*** *MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 14 DE DICIEMBRE DE 2018*	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				04/07/2018	*04/12/2018*
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	*N/A*
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N.A	*N.A*
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N.A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		*4200010118; 4200010188*	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		*29/06/2018; 08/11/2018*	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				*N.A*	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				***8253***	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	*HUGO ÁLVAREZ BUILES*
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A

% DE EJECUCION FISICA	*100,00 %*
% DE EJECUCION DE RECURSOS	*100,00 %*

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Suministrar el producto de acuerdo con las especificaciones técnicas	*100,00 %*	Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma de entregas

POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pagos (facturación)	*100,00 %*	Se cumplen satisfactoriamente

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
04-12-2018	*N/A*

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	**$ *33.052.250***	$0	$0	**$ *33.052.250***
2. Adiciones	**$ *16.526.125***	$0	$0	**$ *16.526.125***
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$ *49.578.375***	$0	$0	**$ *49.578.375***
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	**$ *49.578.375***	$0	$0	**$ *49.578.375***
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	**$ *49.578.375***	$0	$0	**$ *49.578.375***
7. Recursos ejecutados	**$ *49.578.375***	$0	$0	**$ *49.578.375***
8. Recursos no ejecutados	$ **0**	$0	$0	$ **0**

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No aplica

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

No contrato/Ref	Valor del Documento compras	Pos	Proveedor/Acreedor	Material	Texto breve	Vr Ped sin IVA	Valor IVA Pedido	Vr Ped mas IVA	Facturas(OBC)	Saldo Ped	Saldo Ped PPTO
4600008185	49.578.375 4200010118	1	CABARRIA IQA S.A.	40000009	CARAMELO PARA BEBIDAS	27.775.000	5.277.250	33.052.250	33.052.250	0	0
	4200010118					**27.775.000**	**5.277.250**	**33.052.250**	**33.052.250**	**0**	**0**
4600008185	49.578.375 4200010188	1	CABARRIA IQA S.A.	40000009	CARAMELO PARA BEBIDAS	13.887.500	2.638.625	16.526.125	16.526.125	0	0
	4200010188					**13.887.500**	**2.638.625**	**16.526.125**	**16.526.125**	**0**	**0**
						41.662.500	**7.915.875**	**49.578.375**	**49.578.375**	**0**	**0**

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA FLA, cancelará el valor del contrato de acuerdo a lo suministrado, previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de almacén, aprobación del supervisor del contrato y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la FLA y siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista. .....

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Ninguna

Reevaluación de proveedores

La escala de calificación final del desempeño es única para todos los proveedores, siendo independiente si es de producto o servicio, se realiza sobre los criterios excelente, satisfactorio, o deficiente del periodo evaluado.

Marque con una x el desempeño del proveedor.

EXCELENTE	X	ACEPTABLE		DEFICIENTE	

Para constancia, se firma la presente acta el: 08 MAR. 2019

HUGO ÁLVAREZ BUILES
SUPERVISOR