	ACTA DE TERMINACION	
	FOR-GCO-18	**Versión:** 01
		Vigente desde: Diciembre 16 de 2013

CONTRATO DE OBRA N' 1281 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y LIBARDO CONDE LASSO.

OBJETO:	" Construcción vallas de protección para los barrios Vicente Araujo, Villa Urbe, Bonilla y San Carlos III etapa del Municipio de Neiva – Huila".
CONTRATISTA:	**LIBARDO CONDE LASSO** C.C. N° 4.884.664
VALOR DEL CONTRATO:	$353.386.558,75
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Dos (02) meses, contados a partir del acta de inicio sin superar el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).
FECHA ACTA DE INICIO:	Diez (10) de Septiembre de 2018

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 1: Trece (13) de Septiembre de 2018

FECHA ACTA DE REINICIO 1: Dos (2) de Octubre de 2018

VALOR PRESENTE ACTA: **$ 38.622.460,63**

FECHA DE TERMINACION: **Veintisiete (27) de Noviembre de 2018**

En Neiva, a los 27 días del mes de NOVIEMBRE de 2018, se reunieron: La secretaria de Deportes y Recreación LILIANA MARIA OCAMPO MARTINEZ, supervisora, el Ing. JAIRO RODRIGUEZ BOCANEGRA, apoyo técnico, administrativo y financiero a la supervisión, y el Ing. **LIBARDO CONDE LASSO,** en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE TERMINACIÓN** teniendo en cuenta que se ha cumplido a cabalidad el objeto contractual.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 27 de Noviembre de 2018.

LILIANA MARIA OCAMPO MARTINEZ
Secretaria de Deportes y Recreación
Municipio de Neiva

LIBARDO CONDE LASSO
Contratista

Ing. **JAIRO RODRIGUEZ BOCANEGRA**
Apoyo Técnico, Administrativo y financiero a la supervisión SDR

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva