ACTA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Parcial X Final

ADQUISICIONES

FECHA DE EXPEDICION							
Día		Mes		Año			
1	6	0	8	2	0	2	2

INFORMACION GENERAL

Contratista: DENNIS JAVIER HUERTAS REINA CONTRATO No. 25632/2022 - 0

Cédula de Ciudadanía ó Nit. No. 80099969-8

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA GENERAR PRODUCTOS DE CARTOGRAFÍA BÁSICA, DE ACUERDO CON LAS PRIORIDADES Y RENDIMIENTOS ESTABLECIDOS

Lugar Ejecución: BOGOTA_D.C. **Fecha aprobación póliza:** 16/02/2022

Vigencia: del 16/02/2022 Hasta: 07/09/2022

Termino de ejecución: del 16/02/2022 Hasta: 07/09/2022

Período Reportado: 16/07/2022 al 15/08/2022

Valor Total $25,371,231.00 **Honorarios:** $25,371,231.00 **Gastos Manutención** $.00

Forma de pago: MES VENCIDO O FRACCIÓN DE MES CON FECHA DE CORTE 15 DE CADA MES, A RAZÓN DE $3,749,443.00 . SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LOS PERIODOS SE CUENTAN DE 30 DÍAS CALENDARIO EXCEPTUANDO LOS DÍAS PARCIALES DEL PRIMER PERIODO DE PAGO Y EL ÚLTIMO PERIODO A PAGAR CUANDO NO SEA EL MES COMPLETO

Reporte de pagos a Salud y Pensión. (En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

Número	Sistema	Entidad	Período Cotizado	No. de Autorización	Aportes
6	ARL	POSITIVA ARL	07-2022	60934115	$7,900.00
6	SALUD	COMPENSAR - SALUD	07-2022	60934115	$187,500.00
6	PENSION	PROTECCION + ING	07-2022	60934115	$240,000.00

Reporte de valores a pagar

No. de Pago	Valor del Pago	Saldo por Pagar
6	$3,749,443.00	$2,874,573.00

No. Cuenta Bancaria: 602-60234903988 **No. Rubro Presupuestal:**

17 AGO 2022

INFORMACION A REPORTAR

Reporte sobre la ejecución del contrato. (indicar cumplimiento del objeto contractual, si lo hubo, describir actividades realizadas y productos recibidos, refiriendo el numeral - literal cumplido del objeto contractual)

El contratista cumplió con la normatividad ambiental aplicable a este contrato SI X NO

El contratista ha cumplido con las obligaciones administrativas técnica, jurídicas y financieras de acuerdo con el objeto contractual desarrollando las siguientes actividades:

en cumplimiento de la cláusula 3.2: realizó las actividades de estructuración de cada uno de los elementos vectoriales contenidos en cada asignación, siguiendo reglas, procedimientos y lineamientos técnico, del municipio puerto carreño, escala 1:10.000, zona p50, con un área de 14813,6951 ha, del municipio san juan de arama, escala 1:10.000, zona p10, con un área de 5893,4351 ha y del municipio la primavera, escala 1:10.000, zona p9, con un área de 15173,0278 ha.en cumplimiento de la cláusula 3.3: realizó la edición de los elementos geográficos para garantizar la continuidad de los datos cartografiados en los empalmes de los proyectos o zonas cartográficas asignadas y dentro de los tiempos establecidos, del municipio puerto carreño, escala 1:10.000, zona p50, con un área de 14813,6951 ha, del municipio el retén, zonas p12 y p13, escala 1:10.000 con un área de 6023,5183 ha, del municipio san juan de arama, escala 1:10.000, zona p10, con un área de 5893,4351 ha y del municipio la primavera, escala 1:10.000, zona p9, con un área de 15173,0278 ha.en cumplimiento de la cláusula 3.6: realizó el aseguramiento de calidad para la zona p50 del municipio puerto carreño, escala 1:10.000, con un área de 14813,6951 ha.realizó la verificación de la integración para las zonas p12 y p13 del municipio el retén, escala 1:10.000, con un área de 6023,5183 ha.
realizó el cargue y edición definitiva de archivos dgn a la gdb estándar, para la zona p10 del municipio san juan de arama, escala 1:10.000, con un área de 5893,4351 ha y para la zona p9 del municipio la primavera, escala 1:10.000, con un área de 15173,0278 ha.
en cumplimiento de la cláusula 3.8: garantizó la consistencia temática, consistencia lógica, la completitud, y el correcto diligenciamiento de los formatos, del municipio puerto carreño, escala 1:10.000, zona p50, con un área de 14813,6951 ha, del municipio el retén, escala 1:10.000, zonas p12 y p13, con un área de 6023,5183 ha, del municipio san juan de arama, escala 1:10.000, zona p10, con un área de 5893,4351 ha y del municipio la primavera, escala 1:10.000, zona p9, con un área de 15173,0278 ha.en cumplimiento de la cláusula 3.9: cumplió con los rendimientos requeridos y niveles de calidad establecidos previo al proceso de validación del municipio puerto carreño, escala 1:10.000, zona p50, con un área de 14813,6951 ha, del municipio el retén, escala 1:10.000, zonas p12 y p13, con un área de 6023,5183 ha, del san juan de arama, escala 1:10.000, zona p10, con un área de 5893,4351 ha y del municipio la primavera, escala 1:10.000, zona p9, con un área de 15173,0278 ha.en cumplimiento de la cláusula 3.12: aseguró la entrega de la información definitiva en los formatos definidos para cada uno de los productos del municipio puerto carreño, escala 1:10.000, zona p50, con un área de 14813,6951 ha, del municipio el retén, escala 1:10.000, zonas p12 y p13, con un área de 6023,5183 ha, del municipio san juan de arama, escala 1:10.000, zona p10, con un área de 5893,4351 ha y del municipio la primavera, escala 1:10.000, zona p9, con un área de 15173,0278 ha.en cumplimiento de la cláusula 3.15: almacenó la información de acuerdo con la estructura establecida y en las rutas oficiales, para el municipio puerto carreño, escala 1:10.000, zona p50, con un área de 14813,6951 ha, el municipio el retén, escala 1:10.000, zonas

p12 y p13, con un área de 6023,5183 ha, del san juan de arama, escala 1:10.000, zona p10, con un área de 5893,4351 ha y el municipio la primavera, escala 1:10.000, zona p9, con un área de 15173,0278 ha.en cumplimiento de la cláusula 3.18: asistió a las reuniones convocadas el supervisor del contrato en el marco de la ejecución y seguimiento del contrato y generar los informes en los tiempos requeridos, mediante plataforma teams: cargue preliminar masivo librería, proyectos 10k el día 21 de julio y entrenamiento herramienta cargue masivo dgn -gdb el día 2 de agosto.

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)

OLGA LUCIA BOLIVAR SANDOVAL

NOMBRE

FIRMA

17-08-2022