ACTA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Parcial [X] Final [ ]

ADQUISICIONES

FECHA DE EXPEDICION									
Día		Mes		Año					
1	6	0	8	2	0	2	2		

INFORMACION GENERAL

Contratista: JUAN CAMILO BELTRAN CACERES CONTRATO No. 25742/2022 - 0

Cédula de Ciudadanía ó Nit. No. 79980790-1

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA GENERAR PRODUCTOS DE CARTOGRAFÍA BÁSICA, DE ACUERDO CON LAS PRIORIDADES Y RENDIMIENTOS ESTABLECIDOS

Lugar Ejecución: BOGOTA_D.C.

Fecha aprobación póliza: 11/04/2022

Vigencia: del 09/02/2022 Hasta: 31/08/2022

Termino de ejecución: del 09/02/2022 Hasta: 31/08/2022

Período Reportado: 16/07/2022 al 15/08/2022

Valor Total $25,371,231.00 **Honorarios:** $25,371,231.00 **Gastos Manutención** $.00

Forma de pago: EL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI REALIZARÁ LOS PAGOS, MES VENCIDO O FRACCIÓN DE MES CON FECHA DE CORTE 15 DE CADA MES, A RAZÓN DE $3,749,443.00 . SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LOS PERIODOS SE CUENTAN DE 30 DÍAS CALENDARIO EXCEPTUANDO LOS DÍAS PARCIALES DEL PRIMER PERIODO DE PAGO Y EL ÚLTIMO PERIODO A PAGAR CUANDO NO SEA EL MES COMPLETO

Reporte de pagos a Salud y Pensión. (En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

Número	Sistema	Entidad	Período Cotizado	No. de Autorización	Aportes
8	ARL	POSITIVA ARL	07-2022	23797273	$12,300.00
8	SALUD	COMPENSAR - SALUD	07-2022	23797273	$293,400.00
8	PENSION	COLPENSIONES- AFP	07-2022	23797273	$375,600.00

Reporte de valores a pagar

No. de Pago	Valor del Pago	Saldo por Pagar
8	$3,749,443.00	$1,999,703.00

No. Cuenta Bancaria: 467-46771121560 No. Rubro Presupuestal:

16 AGO 2022

INFORMACION A REPORTAR

Reporte sobre la ejecución del contrato. (indicar cumplimiento del objeto contractual, si lo hubo, describir actividades realizadas y productos recibidos, refiriendo el numeral - literal cumplido del objeto contractual)

El contratista cumplió con la normatividad ambiental aplicable a este contrato SI [X] NO [ ]

El contratista ha cumplido con las obligaciones administrativas técnica, jurídicas y financieras de acuerdo con el objeto contractual desarrollando las siguientes actividades:

• en cumplimiento de la cláusula 3.1. ejecutó las actividades de captura de datos vectoriales siguiendo el modelo de datos estandarizado, y verificando y garantizando el cumplimiento de los parámetros del producto definido en la especificación técnica, en el proceso de digitalización escala 1:10.000 de puerto carreño p78 con un área de 17.047,391704 ha.

• en cumplimiento de la cláusula 3.2. realizó las actividades de estructuración de los datos vectoriales provenientes de los procesos de restitución y/o digitalización u otros procesos de captura de datos, siguiendo el modelo de datos estandarizado, de los proyectos en el proceso de digitalización escala 1:10.000 de puerto carreño bloque p78 con un área de 17.047,391704 ha, y de cargue y edición escala 1:10.000 de el retén bloque p11 con un área de 2.109,496901 ha.

• en cumplimiento de la cláusula 3.3. realizó la edición de los elementos geográficos para garantizar la continuidad de los datos cartografiados en los empalmes del proyecto de cargue y edición escala 1:10.000 de el retén bloque p11 con un área de 2.109,496901 ha con las zonas de empalme p10 y p12.

• en cumplimiento de la cláusula 3.6. apoyó las diferentes actividades técnicas propias del proceso de producción cartográfica, en el proceso de digitalización escala 1:10.000 de puerto carreño bloque p78 con un área de 17.047,391704 ha, y de cargue y edición escala 1:10.000 de el retén bloque p11 con un área de 2.109,496901 ha.

• en cumplimiento de la cláusula 3.7. realizó el alistamiento y evaluación de los insumos para la generación de los productos cartográficos, en el proceso de digitalización escala 1:10.000 de puerto carreño bloque p78 con un área de 17.047,391704 ha, y de cargue y edición escala 1:10.000 de el retén bloque p11 con un área de 2.109,496901 ha.

• en cumplimiento de la cláusula 3.8 garantizó la consistencia temática, consistencia lógica, la completitud, y el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos, en el proceso de digitalización escala 1:10.000 de puerto carreño bloque p78 con un área de 17.047,391704 ha, y de cargue y edición escala 1:10.000 de el retén bloque p11 con un área de 2.109,496901 ha.

• en cumplimiento de la cláusula 3.9. cumplió con los rendimientos requeridos y niveles de calidad establecidos previo al proceso de validación, en el proceso de digitalización escala 1:10.000 de puerto carreño bloque p78 con un área de 17.047,391704 ha, y de cargue y edición escala 1:10.000 de el retén bloque p11 con un área de 2.109,496901 ha.

lo demas como en el informe anexo.

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)

IBETH CAROLINA RINCON VIVAS

NOMBRE

FIRMA