Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 11 de agosto de 2022

Informe de supervisión correspondiente al mes de julio del año 2022, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	WILLIAM GABRIEL DIAZ CIFUENTES
C.C.	76.331.559
Cargo en la dependencia	Coordinador (E)
Unidad de dependencia	Grupo Fábrica de Confecciones
Correo electrónico	jefatura.facon@forpo.gov.co
Teléfono	**5640788/3185840724**

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Subasta 001-2022	
Tipo de Contrato	Contrato de Suministro	
Contrato No.	058-2-22	
Unidad	Fondo Rotatorio de la Policía	
Objeto	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 3.	
Valor Inicial	$1.720.000.000.00	
Valor Adición		
Valor Total	$1.720.000.000.00	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Hasta el 31/12/2022 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, para su inicio se debe cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	25-05-2022	31/12/2022

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
HELBER FABIAN SERRANO ABRIL	79.976.099	TEXTICORP S.A.	900.346.515-1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
12222	15-02-2022	$65.562.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
50022	22-04-2022	$1.720.000.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. **Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica).**

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 6 de julio el contratista allega parafiscales correspondientes al mes de julio.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 19 de julio se realiza en las instalaciones de la bodega de FUNZA la recepción de las materias primas correspondientes a la remisión N°2

FECHA REMISIÓN	REMISIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
19/07/2022	002	3.09	ENTRETELA NO TEJIDA PARA BORDADO BACKING	MTR	22,008.99	$ 2,457.00


- El día 22 de julio se realiza en las instalaciones de la fábrica de confecciones la recepción de las materias primas correspondientes a la remisión N°3

FECHA REMISIÓN	REMISIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
22/07/2022	003	3.05	ENTRETELA NO TEJIDA PARA BLANCA	MTR	1,040.00	$ 2,832.00

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

- Se encuentra en trámite el concepto técnico de calidad toda vez que están pendientes los informes de resultados del laboratorio correspondientes a la remisión n°2.

5.4 Registro Fotográfico



6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
3,750	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 3	1FE-4205	$ 45,895,380.00	30/06/2022	$ 45,989,400.00
		NOTA DEBITO	PENDIENTE		

22,008.99	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 3			19/07/2022	$ 54,076,088.43
1,040.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 3	pendiente factura		19/07/2022	$ 2,945,280.00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2022	JUNIO	-	$ 0,00	$ 0,00	
2022	JULIO		$ 0,00	$ 0,00	
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	
SALDO			$ 0,00	$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30-06-2022	**5.99%**
Porcentaje de ejecución.	30-06-2022	**0%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9. **Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria** N/A

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A		14-44-101152592	29-04-2022	$1.462.000.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30%	$516.000.000.00	22-04-2022	30-06-2023
Calidad	50%	$860.000.000.00	22-04-2022	22-04-2023
Salarios y prestaciones sociales	5%	$86.000.000.00	22-04-2022	31-12-2025
Predios Laborales y Operacionales	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-	-

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A.		14-44-101150015	11-03-2022	$172.000.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Seriedad de la oferta		$172.000.000.00	17/03/2022	17/07/2022

11. Información Debido Proceso N/A

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

MY. WILLIAM GABRIEL DÍAZ CIFUENTES
C.C. 76.331.559
Supervisor Contrato

Elaboró: Zulma Yaneth Millán Ballesteros A.A.S.D
Revisó: Erika Patricia Peña Parra Líder producción fábrica de confecciones.