PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 2022-08-12	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA ASTIN
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Hugo Fernando Martínez
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	No aplica
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3710905 DE 2022
TIPO DE CONTRATO:	Mínima cuantía
OBJETO:	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN Y EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA ASTIN.
VALOR:	VEINTITRES MILLONES CUATROICIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA **($ 23.443.000**) incluidos todos los impuestos
CONTRATISTA:	INGENIERIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
NIT:	805023468-2
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Santiago de Cali en el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN, ubicado en la Calle 52 No. 2Bis - 15, Barrio Salomia, Cali, Valle del Cauca.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26 de mayo de 2022
FECHA DE INICIO:	3 de junio de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Seis (6) meses y cinco (5) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 23.443.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 23.443.000
PRÓRROGA:	No aplica
ADICIÓN:	No aplica
SUSPENSIÓN:	No aplica
FORMA DE PAGO:	El SENA cancelará al contratista mediante **pagos parciales** del valor del contrato previa presentación de facturas en el Grupo de Contratación, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
Mantenimiento y ajuste de la indicación a la máquina de medición por coordenadas MD-E00MC02. Marca: TESA Modelo: MICRO HITE 3D 454	Ninguna por informar en este período.	No aplica
Mantenimiento del compresor Sullair modelo SHOPTEK ST1500 (S/N 37215050423) con secadora Sullair modelo RN75 (S/N 2015SA00840)		

FECHA (de la factura)	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
No aplica	No aplica	$0	$0	$ 23.443.000	0 %	No aplica	NA

OBSERVACIONES

Este informe contiene información de la ejecución contractual en el período comprendido entre el 25 de julio y 12 de agosto de 2022 (ambas fechas inclusive).

Elaboró: Hugo Martínez, Profesional 02
Revisó: Ana María Cortés, Contratista-Gestión Contractual.