FECHA: 01 de AGOSTO de 2022

Informe final de Cumplimiento Contrato ESAP-META- 074 -2022

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y TERRITORIAL – PIFAT
Escuela Superior de Administración Pública ESAP
Territorial Meta-Guaviare-Guainía-Vaupés-Vichada-Amazonas

1. ESTADO DE AVANCE DE LAS OBLIGACIONES A CARGO (OBLIGACIONES DEL CONTRATO).

N°	OBLIGACIÓN	Descripción Actividades desarrolladas para el cumplimiento de las obligaciones	Porcentaje Cumplimiento	Productos Entregados	Observaciones
1	Elaborar y presentar, una vez firmada el acta de inicio, un plan de trabajo para el desarrollo de su objeto contractual, acorde con la implementación del PIFAT en los Nodos de la Territorial Meta, Guaviare, Guaina, Vichada, Vaupés y Amazonas.	Para los Siete (07) meses de ejecución del contrato **ESAP-META-074-2022** se elaboro y presento una vez firmada el acta de inicio, un plan de trabajo para el desarrollo de su objeto contractual, acorde con la implementación del PIFAT en los Nodos de la Territorial Meta,	100%	El día 30/04/2022 se recibe por correo electrónico por parte del Profesional del Equipo Enlace Iván David Muñoz González ivanmunoz@esap.edu.co	**Carpeta 2022_PlanDeTrabajo** https://esapedu-my.sharepoint.com/personal/ivanmunoz_esap_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1645221187399&or=OWA%2DNT&cid=c9cce

Vigilada MinEducación

		Guaviare, Guaina, Vichada, Vaupés y Amazonas.			informando sobre la aprobación del Plan De Trabajo por parte de la Supervisora del Contrato ESAP-META-074-2022 Cristina Murcia Morales y el respectivo cargue del mismo en la carpeta Plan de Trabajo. El documento **PlanDeTrabajo_DuvanArismendi_074** se encuentra en la carpeta **ONE DRIVE 2022_PlanDeTrabajo.**	f0c%2Dbc8a%2D2bbf%2Dc5eb%2Db26a1312fbb0&id=%2Fpersonal%2Fivanmunoz%5Fesap%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FFORTALECIMIENTO%202022%2F2022%5FDocumentosPorNodos%2F2022%5FNodoPEDET%5FPuertoLleras%2F2022%5FContratos%2F2022%5FEstudiantes%2F2022%5FDiegoColorado%2F2022%5FInformeDeActividades%2F202207%5FJulio
2	Asistir, presencial o virtualmente, a las reuniones y capacitaciones a las cuales sea citado.	Durante los Siete (7) meses de ejecución del contrato **ESAP-META-**	92%		**Enero:** A la fecha de presentación de	Carpeta Informe de actividades:

Vigilada MinEducación

		074-2022 se asistió virtualmente a las Cuarenta y nueve (49) reuniones a las que se fue citado a la plataforma Teams a través del correo institucional duvan.arismendi@esap.edu.co		este informe no se requirió la asistencia presencial ni virtual a reuniones. **Febrero:** En miércoles Febrero se asistió a las once (11) reuniones y capacitaciones a las cuales se fue citado. **Marzo:** En el mes de Marzo se asistió a las Once (11) reuniones y capacitaciones a las cuales se fue citado. **Abril:** En el mes de Abril se asistió a las trece (13)	https://esapedu-my.sharepoint.com/personal/ivanmunoz_esap_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1645221187399&or=OWA%2DNT&cid=c9ccef0c%2Dbc8a%2D2bbf%2Dc5eb%2Db26a1312fbb0&id=%2Fpersonal%2Fivanmunoz%5Fesap%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FFORTALECIMIENTO%202022%2F2022%5FDocumentosPorNodos%2F2022%5FNodoPEDET%5FPuertoLleras%2F2022%5FContratos%2F2022%5FEstudiantes%2F2022%5FDiegoColorado%2F2022%5FInformeDeActividades

Vigilada MinEducación

				reuniones y capacitaciones a las cuales se fue citado. **Mayo:** En el mes de Mayo se asistió a las seis (6) reuniones y capacitaciones a las cuales se fue citado. **Junio:** En el mes de junio se asistió a las Cinco (05) reuniones y capacitaciones a las cuales se fue citado. **Julio:** En el mes de Julio se asistió a las Tres (03) reuniones y capacitaciones a	

Vigilada MinEducación

				las cuales se fue citado.	
3	Acompañar y asistir a los profesionales del nodo asignado en la recolección de información para la implementación de los proyectos integrales de intervención y capacitación municipal (PIICM).	Durante los Siete (7) meses de ejecución del contrato **ESAP-META-074-2022** se acompañó y asistió al profesional de la Línea de Políticas Públicas del Nodo PUERTO LLERAS - Julián Mariano Vidal Rojas en la recolección de información para la implementación de los proyectos integrales de intervención y capacitación municipal (PIICM):	95%	**Enero**: Se realizo acompañamiento a los profesionales en la revisión de los documentos de caracterización y Proyectos Integrales de Intervención y Capacitación Municipal (PIICM) de los respectivos municipios comprendidos por el nodo Puerto Lleras **Febrero**: Se realizo la recolección y revisión de los documentos del EOT del municipio de Vista Hermosa para asistencias que el municipio solicita en la temática de Ordenamiento Territorial	Carpeta Informe de actividades: https://esapedu-my.sharepoint.com/personal/ivanmunoz_esap_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1645221187399&or=OWA%2DNT&cid=c9ccef0c%2Dbc8a%2D2bbf%2Dc5eb%2Db26a1312fbb0&id=%2Fpersonal%2Fivanmunoz%5Fesap%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FFORTALECIMIENTO%202022%2F2022%5FDocumentosPorNodos%2F2022%5FNodoPEDET%5FPuertoLleras%2F2022%5FContratos%2F2022%5FE

Vigilada MinEducación

				Marzo: Se realizo la recolección y revisión del contrato para la actualización del EOT del municipio de Vista Hermosa para realizar la asistencia que el municipio solicita en la temática de Ordenamiento Territorial **Abril**: Se realizo la recolección y revisión del contrato para la actualización del EOT del municipio de Vista Hermosa para realizar la asistencia que el municipio solicita en la temática de Ordenamiento Territorial **Mayo**: Se realizo la recolección y revisión del contrato para la actualización del EOT del municipio de Vista	studiantes%2F2022%5FDiegoColorado%2F2022%5FInformeDeActividades

Vigilada MinEducación

				Hermosa para realizar la asistencia que el municipio solicita en la temática de Ordenamiento Territorial **Junio**: Se realizaron las reuniones con el objetivo de adelantar los acompañamientos en el marco del PIICM **Julio**: Se reporto información vía correo electrónico al profesional Juan Camilo Rey	
4	Llevar a cabo y mantener actualizado el archivo de acuerdo con los lineamientos técnicos y legales para la gestión documental del programa PIFAT para el nodo asignado.	Durante los Siete (7) meses de ejecución del contrato **ESAP-META-074-2022** se acompañó y asistió al profesional de la Línea de Ordenamiento territorial PUERTO LLERAS – Juan Camilo Rey en la recolección de información para la	95%	Actualización del archivo en los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO y JULIO de acuerdo con los lineamientos técnicos y legales para la gestión documental del programa PIFAT para el	Enlace Carpeta Profesional: 2022_JuanRey Enlace Carpeta Estudiante: 2022_DuvánArismendi

Vigilada MinEducación

		implementación de los proyectos integrales de intervención y capacitación municipal (PIICM):		nodo **PUERTO LLERAS.**	
5	Apoyar los proyectos y actividades que la escuela desarrolle para el fortalecimiento del empleo público y la gestión de los municipios donde se presten los servicios de la ESAP.	Durante los Siete (7) meses de ejecución del contrato **ESAP-META-074-2022** se apoyo los proyectos y actividades que la escuela desarrolla para el fortalecimiento del empleo público y la gestión de los municipios donde se presten los servicios de la ESAP:	95%	**Enero**: A la fecha de presentación de este informe la ESAP no ha requerido apoyo en proyectos y actividades para el fortalecimiento del empleo público. **Febrero**: A la fecha de presentación de este informe la ESAP no ha requerido apoyo en proyectos y actividades para el fortalecimiento del empleo público. **Marzo**: Difusión de la oferta de capacitaciones disponibles para el mes de marzo de diplomados y cursos gratuitos virtuales y certificados de la ESAP a las diferentes	Carpeta Informe de actividades: https://esapedu-my.sharepoint.com/personal/ivanmunoz_esap_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1645221187399&or=OWA%2DNT&cid=c9ccef0c%2Dbc8a%2D2bbf%2Dc5eb%2Db26a1312fbb0&id=%2Fpersonal%2Fivanmunoz%5Fesap%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FFORTALECIMIENTO%202022%2F2022%5FDocumentosPorNodos%2F2022%5FNodoPEDET%5FPuertoLleras%

Vigilada MinEducación

				dependencias de los municipios que componen el Nodo Puerto Lleras **Abril**: A la fecha de presentación de este informe, no se realizó apoyo en proyectos y actividades para el fortalecimiento del empleo público. **Mayo**: Se asistio al seminario de formulacion en proyectos con enfoque de derechos culturales los dias 24 y 25 de mayo de manera presencial, apoyando como estudiante de la linea de ordenamiento territorial **Junio**: Se realizaron inscripciones a los seminarios de Ordenamiento territorial en Vista Hermosa y contratación estatal en	2F2022%5FContratos%2F2022%5FEstudiantes%2F2022%5FDiegoColorado%2F2022%5FInformeDeActividades

Vigilada MinEducación

				la ciudad de Villavicencio **Julio**: A la fecha de presentación de este informe, no se realizó apoyo en proyectos y actividades para el fortalecimiento del empleo público.	
6	Elaborar oficios, comunicados y solicitudes, previa revisión del profesional a cargo y a las que haya lugar en el desarrollo del PIFAT en el nodo asignados.	Durante los Siete (7) meses de ejecución del contrato **ESAP-META-074-2022** se elaboraron oficios, comunicados y solicitudes, previa revisión del profesional a cargo y a las que haya lugar en el desarrollo del PIFAT en el Nodo Puerto Lleras:	100%	**Enero**: En el presente periodo no se requirió la realizaron oficios, comunicados o solicitudes para el desarrollo del PIFAT por parte del profesional en el nodo Puerto Lleras. **Febrero**: A la fecha de presentación de este informe, se está a la espera de los lineamientos por parte del Equipo Enlace Territorial y la gerencia del PIFAT	Carpeta Informe de actividades: https://esapedu-my.sharepoint.com/personal/ivanmunoz_esap_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1645221187399&or=OWA%2DNT&cid=c9ccef0c%2Dbc8a%2D2bbf%2Dc5eb%2Db26a1312fbb0&id=%2Fpersonal%2Fivanmunoz%5Fesap%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FFORTALECIMIENT

Vigilada MinEducación

				Marzo: A la fecha de presentación de este informe, se está a la espera de los lineamientos por parte del Equipo Enlace Territorial y la gerencia del PIFAT **Abril**: Se realiza un comunicado con la oferta de capacitaciones disponibles para el mes de abril de diplomados y cursos gratuitos virtuales y certificados de la ESAP a las diferentes dependencias de los municipios que componen el Nodo Puerto Lleras **Mayo**: Se realizaron oficios y comunicaciones previa revisión del profesional Juan Camilo Rey, para realizar la presentación	O%202022%2F2022%5FDocumentosPorNodos%2F2022%5FNodoPEDET%5FPuertoLleras%2F2022%5FContratos%2F2022%5FEstudiantes%2F2022%5FDiegoColorado%2F2022%5FInformeDeActividades

Vigilada MinEducación

				de la línea de ordenamiento territorial a las dependencias de gobierno, Planeación y despacho de alcaldía de los municipios que componen el nodo Puerto Lleras **Junio**: Se realizaron oficios y comunicaciones previa revisión del profesional Juan Camilo Rey, para presentar la oferta del curso para conocimiento de los consejos territoriales de planeación **Julio**: Se realizaron oficios y comunicaciones previa revisión del profesional Juan Camilo Rey, para presentar la oferta del seminario presencial de fortalecimientos de las	

Vigilada MinEducación

				juntas de acción comunal.	
7	Hacer uso de las herramientas virtuales institucionales que le sean necesarias para adelantar las actividades y obligaciones propias del desarrollo de su objeto contractual.	Durante los Siete (7) meses de ejecución del contrato **ESAP-META-074-2022** se hizo uso de las herramientas institucionales virtuales para adelantar las actividades y obligaciones propias del desarrollo del objeto contractual	98%	**Correo Institucional:** A través del correo institucional duvan.arismendi@esap.edu.co se recibieron y enviaron durante los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO y JULIO, E-mail que permitieron una comunicación constante con los diferentes actores que intervienen en el PIFAT 2022 permitiendo el desarrollo de las actividades	Carpeta 2022_InformeDeActividades https://esapedu-my.sharepoint.com/personal/ivanmunoz_esap_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1645221187399&or=OWA%2DNT&cid=c9ceef0c%2Dbc8a%2D2bbf%2Dc5eb%2Db26a1312fbb0&id=%2Fpersonal%2Fivanmunoz%5Fesap%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FFORTALECIMIENTO%202022%2F2022%5FDocumentosPorNodos%2F2022%5FNodoPEDET%5FPuertoLleras%2F2022%5FContra

Vigilada MinEducación

					asignadas para dar cumplimiento con el objeto contractual. **Plataforma Teams:** A través de la Plataforma Teams se hizo uso de los espacios creados para la ejecución y el desarrollo de las reuniones programadas durante el mes de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO y JULIO como se puede validar en la Obligación #2. **OneDrive:** En el OneDrive se registraron	tos%2F2022%5FEstudiantes%2F2022%5FDuv%C3%A1nArismendi%2F2022%5FInformeDeActividades

Vigilada MinEducación

				durante los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO y JULIO los archivos que sirven como soporte para llevar un control de las actividades realizadas	
8	Registrar en la plataforma SECOP II cada uno de los pagos realizados por la ESAP, previa presentación de la cuenta de cobro en el aplicativo Academusoft, acorde con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.	Durante los Siete (7) meses de ejecución del contrato ESAP-META-074-2022 se registro en la plataforma SECOP II cada uno de los pagos realizados por la ESAP, previa presentación de la cuenta de cobro en el aplicativo Academusoft, acorde con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública –	100%	Se registran en la plataforma SECOP II los 3 documentos correspondientes a los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO y JUNIO necesarios para presentar la cuenta de cobro de cada mes según indicaciones del Equipo Enlace. **Enero:**	**Plataforma SECOP II Contrato ESAP-META-074-2022** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Vigilada MinEducación

		Colombia Compra Eficiente:			Esta actividad no se realiza dado que se está a la espera de la aprobación y pago de la primera cuenta de cobro. **Febrero:** InformeDeActividades_Enero_DuvanArismendi_074 InformeDeSupervisión_Enero_DuvanArismendi_074 PlanillaDeSeguridadSocialConSoporteDePago_Enero_DuvanArismendi_074 **Marzo:** InformeDeActividades_Febrero_DuvanArismendi_074	Carpeta 2022_InformeDeActividades https://esapedu-my.sharepoint.com/personal/ivanmunoz_esap_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1645221187399&or=OWA%2DNT&cid=c9ceef0c%2Dbc8a%2D2bbf%2Dc5eb%2Db26a1312fbb0&id=%2Fpersonal%2Fivanmunoz%5Fesap%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FFORTALECIMIENTO%202022%2F2022%5FDocumentosPorNodos%2F2022%5FNodoPEDET%5FPuertoLleras%2F2022%5FContratos%2F2022%5FEstudiantes%2F202

Vigilada MinEducación

					InformeDeSupervisión_Febrero_DuvanArismendi_074 PlanillaDeSeguridadSocialConSoporteDePago_Febrero_DuvanArismendi_074 **Abril:** InformeDeActividades_Marzo_DiegoColorado_020 InformeDeSupervisión_Marzo_DuvanArismendi_074 PlanillaDeSeguridadSocialConSoporteDePago_Marzo_DuvanArismendi_074 **Mayo:** InformeDeActividades_Abril_DuvanArismendi_074 InformeDeSuper	2%5FDuv%C3%A1nArismendi%2F2022%5FInformeDeActividades

Vigilada MinEducación

				visión_Abril_DuvanArismendi_074 PlanillaDeSeguridadSocialConSoporteDePago_Abril_DuvanArismendi_074 **Junio:** InformeDeActividades_Mayo_DuvanArismendi_074 InformeDeSupervisión_Mayo_DuvanArismendi_074 PlanillaDeSeguridadSocialConSoporteDePago_Mayo_DuvanArismendi_074	
9	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que la dirección	Durante los Siete (7) meses de ejecución del contrato **ESAP-META-074-2022** se realizaron las demás actividades	100%	**Enero:** No se realizaron actividades relacionas con el	Carpeta Informe de actividades. https://esapedu-my.sharepoint.com/personal/ivanmun

Vigilada MinEducación

	Territorial considere necesarias para el logro y efectividad de los objetivos institucionales.	relacionadas con el objeto del contrato que la dirección Territorial considere necesarias para el logro y efectividad de los objetivos institucionales:		objeto del contrato. **Febrero:** En el mes de febrero se realizo la Inscripción al curso INNOVACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO según los lineamientos enviados por el Profesional del Equipo Enlace el día 23-02-2022. **Marzo:** En el mes de MARZO no se realizaron actividades en esta obligación. **Abril:** En el mes de abril Se realizó la encuesta de "Seguridad y	oz_esap_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1645221187399&or=OWA%2DNT&cid=c9ceef0c%2Dbc8a%2D2bbf%2Dc5eb%2Db26a1312fbb0&id=%2Fpersonal%2Fivanmunoz%5Fesap%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FFORTALECIMIENTO%202022%2F2022%5FDocumentosPorNodos%2F2022%5FNodoPEDET%5FPuertoLleras%2F2022%5FContratos%2F2022%5FEstudiantes%2F2022%5FDuv%C3%A1nArismendi%2F2022%5FInformeDeActividades

Vigilada MinEducación

Dirección: Carrera 31A No.34A – 23 Barrio San Fernando – Villavicencio
Teléfono: (098) 6733008 – 6732177 – 6734105 – 6734122 – PBX 018000 423 724

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co

				salud en el trabajo" **Mayo:** En el mes de mayo se realizó la matriz del módulo de ordenamiento territorial del municipio Fuente de Oro y fue enviada al enlace territorial vía correo electrónico **Junio:** En el mes de junio no se realizaron demás actividades **Julio:** En el mes de julio se realiza la ENCUESTA PERFIL SOCIODEMOGRAFICO TERRITORIAL	

Vigilada MinEducación

				META - RESOLUCIÓN 0312 DEL 2019. Indicación recibida el día 30 de junio de 2022 por parte del Profesional del Equipo Enlace Iván David Muñoz González a través de correo electrónico ivanmunoz@esap.edu.co	


2. RELACIÓN PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PAGADA DURANTE EL CONTRATO

Número de Planilla	Mes Pagado	Valor Pagado	Operador PILA
9430808411	Enero	38800	Aportes en Línea
9430993166	Febrero	290300	Aportes en Línea
9433010239	Marzo	290300	Aportes en Línea
9434400113	Abril	290300	Aportes en Línea
9435572555	Mayo	290300	Aportes en Línea
9436604053	Junio	290300	Aportes en Línea

Vigilada MinEducación

9438399763	Julio	261200	Aportes en Línea

Nota: Certifico que durante el desarrollo de mi objeto contractual he realizado y entregado cada uno de los productos en concordancia con los objetivos del PIFAT y estos reposan en el Archivo Documental del PIFAT.



FIRMA CONTRATISTA
DUVAN FELIPE ARISMENDI VALERO

Aprobado:



FIRMA ENLACE TERRITORIAL
IVÁN DAVID MUÑOZ GONZÁLEZ

Vigilada MinEducación

Dirección: Carrera 31A No.34A – 23 Barrio San Fernando – Villavicencio
Teléfono: (098) 6733008 – 6732177 – 6734105 – 6734122 – PBX 018000 423 724

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co