PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bucaramanga, agosto 31 de 2022

Señor (a)
Rafael Neftali Lizcano Reyes
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **3350052**
INSTRUCTOR GRADO 17
Centro Industrial del Diseño y la Manufactura.
Floridablanca, Santander

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes 08 del año 2022

Referencia: No **3350052** del año 2022

Camilo Andres Bolaño Rey, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.773.141 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Se fija como valor total para un (1) contrato la suma de cuarenta y cuatro millones setecientos setenta mil pesos mcte ($44.770.00). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago proporcional al tiempo ejecutado a partir del inicio dispuesto en secop ii b)un pago inicial por un millón ciento veintiún mil pesos mcte ($1.121.000), pagos iguales mensuales por valor de tres millones ochocientos treinta y un mil seiscientos pesos mcte ($4.070.000) cada uno. c) un pago final proporcional al tiempo restante de la duración del contrato. Nota. Los honorarios cambiaran conforme al perfil que ostente el Desarrollador Front End a contratar. Para el Profesional, la suma de los honorarios corresponde a $4.070.000

Plazo: Será hasta el 20 de Diciembre de 2022.

OBJETO:
Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de carácter temporal como Desarrollador Front End, en la construcción de los recursos educativos digitales de los programas en las diferentes modalidades de formación, de acuerdo con el modelo pedagógico del SENA, los lineamientos del sistema de gestión integral de calidad y la normatividad vigente

Obligaciones Especificas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Realizar informes de actividades y demás requeridos por el grupo de la ejecución en la formacion virtual. Asociados a los avances de las responsabilidades asignadas en coherencia con el Plan de Diseño y cronogramas de trabajo.	Se realizaron informes de actividades de los siguientes programas: CF2_ENGLISH_DOES_WORK-LEVEL_6 CF3_ENGLISH_DOES_WORK-LEVEL_5	https://trello.com/b/vm37bbEp/sena2022-dise%C3%B1o-y-desarrollo-1

		INFO_632201_VENTAS_PRODUCTOS_EN_LINEA TECNICO_RECEPCION_HOTELERA_INFO	
2	Dar respuesta diaria y opotuna a las comunicaciones recibidas por parte de todos los roles que componen el Ecosistema y en general del Grupo de Ejecución de la Formación Virtual de la Direccion de Formación Profesional.	Se dio respesta diaria y oportuna a las comunicaciones recibidad en los programas: CF2_ENGLISH_DOES_WORK-LEVEL_6 CF3_ENGLISH_DOES_WORK-LEVEL_5 INFO_632201_VENTAS_PRODUCTOS_EN_LINEA TECNICO_RECEPCION_HOTELERA_INFO	https://github.com/elrilacho?tab=overview&from=2022-02-01&to=2022-02-20
3	Apoyar la acciones que se adelantan desde el Grupo de Ejecución de la Formación Virtual de la Dirección de Formación Profesional, encaminadas a la planeación, ejecución y fortalecimiento de al formación virutal.	Se apoyó las acciones del Grupo de Ejecución de Formación Virtual en los programas: CF2_ENGLISH_DOES_WORK-LEVEL_6 CF3_ENGLISH_DOES_WORK-LEVEL_5 INFO_632201_VENTAS_PRODUCTOS_EN_LINEA TECNICO_RECEPCION_HOTELERA_INFO	https://github.com/elrilacho?tab=overview&from=2022-02-01&to=2022-02-20
4	Dar cumplimiento de entrega de acuerdo con el cronograma de trabajo establecido por el responsable o líder del ecosistema de recursos educativos.	Se dio cumplimiento de entrega de acuerdo a cronograma en los programas: CF2_ENGLISH_DOES_WORK-LEVEL_6 CF3_ENGLISH_DOES_WORK-LEVEL_5 INFO_632201_VENTAS_PRODUCTOS_EN_LINEA TECNICO_RECEPCION_HOTELERA_INFO	https://github.com/elrilacho?tab=overview&from=2022-02-01&to=2022-02-20
5	Maquetar contenidos bajo HTML de los componentes formativos bajo estándares y lineamientos establecidos por la institución.	Se maquetaron los componentes: CF2_ENGLISH_DOES_WORK-LEVEL_6 CF3_ENGLISH_DOES_WORK-LEVEL_5 INFO_632201_VENTAS_PRODUCTOS_EN_LINEA TECNICO_RECEPCION_HOTELERA_INFO	https://github.com/elrilacho?tab=overview&from=2022-02-01&to=2022-02-20
6	Desarrollar y montar bajo HTML5, CSS y Javascript o según solicitud realizada, las actividades didácticas y/o los recursos interactivos bajo estándares y lineamientos establecidos por la institución para los programas de formación virtual y distancia.	Se desarrollaron las actividades didácticas para los programas: CF2_ENGLISH_DOES_WORK-LEVEL_6 CF3_ENGLISH_DOES_WORK-LEVEL_5 INFO_632201_VENTAS_PRODUCTOS_EN_LINEA TECNICO_RECEPCION_HOTELERA_INFO	https://github.com/elrilacho?tab=overview&from=2022-02-01&to=2022-02-20
7	Vincular los recursos educativos digitales elaborados por el equipo, en la plataforma LMS bajo estándares y lineamientos establecidos por la institución para los programas de formación virutal y distancia.	Se vincularon los recursos educativos para los programas: CF2_ENGLISH_DOES_WORK-LEVEL_6 CF3_ENGLISH_DOES_WORK-LEVEL_5 INFO_632201_VENTAS_PRODUCTOS_EN_LINEA TECNICO_RECEPCION_HOTELERA_INFO	https://github.com/elrilacho?tab=overview&from=2022-02-01&to=2022-02-20

8	Aplicar lista de chequeo estandarizadas, notificar hallazgos y hacer retroalimentaciones, con el fin de validar y realizar pruebas de funcionalidad de los recursos educativos digitales (repositorio local)	Se aplico lista de chequeo a los programas: CF2_ENGLISH_DOES_WORK-LEVEL_6 CF3_ENGLISH_DOES_WORK-LEVEL_5 INFO_632201_VENTAS_PRODUCTOS_EN_LINEA TECNICO_RECEPCION_HOTELERA_INFO	https://github.com/elrilacho?tab=overview&from=2022-02-01&to=2022-02-20
9	Empaquetar archivos fuentes y ejecutables de los recursos y el registro de inventario de imágenes, PDFS, OVAs, videos etc para ser entregado al equipo de repositorio.	Se empaquetaron los archivos fuente para los programas: CF2_ENGLISH_DOES_WORK-LEVEL_6 CF3_ENGLISH_DOES_WORK-LEVEL_5 INFO_632201_VENTAS_PRODUCTOS_EN_LINEA TECNICO_RECEPCION_HOTELERA_INFO	https://github.com/elrilacho?tab=overview&from=2022-02-01&to=2022-02-20
10	Dar solución opotuna a aquellos requerimientos sobre hallazgos que se identifiquen en la revisión de las piezas y recursos gráficos elaborados.	Se dio solución oportuna a los hallazgos de los programas: CF2_ENGLISH_DOES_WORK-LEVEL_6 CF3_ENGLISH_DOES_WORK-LEVEL_5 INFO_632201_VENTAS_PRODUCTOS_EN_LINEA TECNICO_RECEPCION_HOTELERA_INFO	https://trello.com/b/vm37bbEp/sena2022-dise%C3%B1o-y-desarrollo-1

A continuación relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.				
2.				

Nota 1: *Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. 60580673 de la planilla, MiPlanilla correspondiente al mes de Julio. (Decreto Ley 2106 de 2019 – " *Decreto Ley Antitrámites"*)

Declaración bajo la gravedad de juramento.

Me permito declarar **bajo la gravedad de juramento** que durante el periodo objeto de cobro SI_**X**_ NO___ he suscrito otro u otros contratos con entidade(s) del Estado el (los) cual(es) se encuentra(n) en ejecución; la anterior declaración de acuerdo con lo establecido en el numeral 5º de la Directiva Presidencial No. 001 de 2022, a fin de identificar potenciales conflictos de interés y hacer la gestión del riesgos para la toma de decisiones dentro del principio de la debida diligencia frente a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.

Nota: En el evento de señalar **SI,** el análisis efectuado por el supervisor y ordenador de pago deberá quedar documentado y publicado en el SECOP II en los documentos relacionados en el archivo Gestión Contractual GC_ del periodo objeto de cobro.

Evidencias en (03) folios

Cordialmente,





Firma
Camilo Andres Bolaño Rey
Contratista
C.C. No. 1.098.773.141


Recibí a satisfacción:


Firma
Rafael Neftali Lizcano Reyes
Supervisor Contrato 2338233 de 2021
Instructor Grado 17


EVIDENCIAS MES DE AGOSTO




master
2 branches
0 tags
Go to file
Add file
Code
Your master branch isn't protected
Protect this branch from force pushing, deletion, or require status checks before merging.
Protect this branch
Dismiss
elrilacho Ajustes listos
1714f00 2 hours ago
14 commits
.github/workflows Initial commit 13 days ago
.vscode Initial commit 13 days ago
fuentes Tema 1 12 days ago
public Tema 1 12 days ago
src Ajustes listos 2 hours ago
.browserslistrc Initial commit 13 days ago
.eslintrc.js Initial commit 13 days ago
.gitignore Initial commit 13 days ago
.prettierrc Initial commit 13 days ago
CHANGELOG.md Initial commit 13 days ago
README.md Initial commit 13 days ago
babel.config.js Initial commit 13 days ago
package-lock.json Ajustes preliminares, pendiente cargue de audios 5 days ago
package.json Tema 1 12 days ago
vue.config.js Initial commit 13 days ago
webpack.config.js Initial commit 13 days ago
README.md


master
2 branches
0 tags
Go to file
Add file
Code
About
Your master branch isn't protected
Protect this branch from force pushing, deletion, or require status checks before merging.
Protect this branch
Dismiss
elrilacho Ajustes introduccion
fccd19a 1 hour ago
12 commits
.github/workflows Initial commit 28 days ago
.vscode Initial commit 28 days ago
fuentes Maquetación lista 21 days ago
public Audios slide cargados 5 days ago
src Ajustes introduccion 1 hour ago
.browserslistrc Initial commit 28 days ago
.eslintrc.js Initial commit 28 days ago
.gitignore Initial commit 28 days ago
.prettierrc Initial commit 28 days ago
CHANGELOG.md Initial commit 28 days ago
README.md Initial commit 28 days ago
babel.config.js Initial commit 28 days ago
package-lock.json Audios slide cargados 5 days ago
package.json Initial commit 28 days ago
vue.config.js Initial commit 28 days ago
webpack.config.js Initial commit 28 days ago
README.md
Releases
Packages
Contributors
Environments
Languages


master
2 branches
0 tags
Go to file
Add file
Code
About
No description, web
Readme
0 stars
1 watching
0 forks
Releases
No releases published
Create a new release
Packages
No packages published
Publish your first package
Environments 1
github-pages
Languages
JavaScript 33.9%
Sass 30.7%
Your master branch isn't protected
Protect this branch from force pushing, deletion, or require status checks before merging.
Protect this branch
Dismiss
elrilacho Avance
3c4a281 20 hours ago
3 commits
.github/workflows Initial commit yesterday
.vscode Initial commit yesterday
fuentes Initial commit yesterday
public Initial commit yesterday
src Avance 20 hours ago
.browserslistrc Initial commit yesterday
.eslintrc.js Initial commit yesterday
.gitignore Initial commit yesterday
.prettierrc Initial commit yesterday
CHANGELOG.md Initial commit yesterday
README.md Initial commit yesterday
babel.config.js Initial commit yesterday
package-lock.json Avance 20 hours ago
package.json Initial commit yesterday
vue.config.js Initial commit yesterday
webpack.config.js Initial commit yesterday
README.md


ECORED-SENA / C3_ENGLISH_DOES_WORK-LEVEL_1
Public
generated from ECORED-SENA/ECORED_TEMPLATE_REPO
Edit Pins
Watch 1
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Wiki
Security
Insights
Settings
master
2 branches
0 tags
Go to file
Add file
Code
Your master branch isn't protected
Protect this branch from force pushing, deletion, or require status checks before merging.
Protect this branch
Dismiss
elrilacho Ajustado
e811b6f 17 days ago
21 commits
.github/workflows Initial commit last month
.vscode Initial commit last month
fuentes Ajustado 17 days ago
public Ajustado 17 days ago
src Ajustado 17 days ago
.browserslistrc Initial commit last month
.eslintrc.js Initial commit last month
.gitignore Initial commit last month
.prettierrc Initial commit last month
CHANGELOG.md Initial commit last month
About
No description, website, or topics provided.
Readme
0 stars
1 watching
0 forks
Releases
No releases published
Create a new release
Packages
No packages published
Publish your first package
Contributors 2
elrilacho
LuisUrueta

ANÁLISIS DE LA DIRECTIVA PRESIDENCIAL Nº 1 DEL 17 DE ENERO DE 2022

Que el SENA CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA firmó el contrato No. **3350052** del año 2022 con Camilo Andrés Bolaño Rey, cuyo objeto es: *"Prestar los servicios profesionales de carácter temporal como Desarrollador Front End, en la construcción de los componentes formativos de los programas bajo modalidad virtual y a distancia del SENA."*, el mismo inició el 22/01/2022 y termina el próximo 20/12/2022, por un valor de $ 44.770.000 COP., por lo tanto, el contrato se encuentra vigente.

Que según la Directiva Presidencial Nº 1 del 17 de enero de 2022, es necesario que las entidades del estado analicen si un contratista tiene más de un contrato suscrito con una o varias entidades del estado en dos vías:

- Con la finalidad de verificar la capacidad e idoneidad del contratista para ejecutar múltiples contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.
- En desarrollo del principio de debida diligencia frente a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, las entidades harán seguimiento continuo, consultando y analizando la información registrada y declarada en las plataformas tecnológicas del Estado disponibles, incluyendo las modificaciones ocurridas durante el tiempo de ejecución, para identificar potenciales conflictos de interés y hacer la gestión riesgos en la toma de decisiones.

Por lo tanto, el SENA estandarizó un nuevo informe mensual de ejecución contractual, para que, por medio de una declaración juramentada, el contratista nos informará si efectivamente tiene más contratos suscritos al mismo tiempo, y evaluar en esas dos vías, si esta multiplicidad de contratos interfiere en la ejecución del actual contrato de prestación de servicios o generar algún conflicto de intereses:

> ***"Declaración bajo la gravedad de juramento.***
> *Me permito declarar* ***bajo la gravedad de juramento*** *que durante el periodo objeto de cobro SI__NO_ he suscrito otro u otros contratos con entidades(s) del Estado el (los) cual(es) se encuentra(n) en ejecución; la anterior declaración de acuerdo con lo establecido en el numeral 5º de la Directiva Presidencial No. 001 de 2022, a fin de identificar potenciales conflictos de interés y hacer la gestión del riesgos para la toma de decisiones dentro del principio de la debida diligencia frente a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión."*

Por lo anterior, el contratista en su informe mensual de ejecución contractual, en su versión más actualizada, nos reportó que **SI,** el efectivamente tiene más contratos de suscritos actualmente, para lo cual en dicho caso hay una nota en este formato en el evento en que:

> **Nota:** *En el evento de señalar* ***SI,*** *el análisis efectuado por el supervisor y ordenador de pago deberá quedar documentado y publicado en el SECOP II en los documentos relacionados en el archivo Gestión Contractual GC_ del periodo objeto de cobro.*

En atención a lo anterior, procedo como supervisor, posterior a realizar el análisis, indicar lo siguiente:

1. Respecto de lo relacionado con la capacidad e idoneidad del contratista para ejecutar múltiples contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión evidenciamos que: Camilo Andrés Bolaño Rey está cumpliendo a cabalidad con las obligaciones contractuales, por lo anterior, objetivamente no vemos impedimento para que pueda seguir en la ejecución del contrato en esta entidad, además, porque actualmente para el mes de Agosto, el contratista no ha presentado mayor inconveniente para el cumplimiento de sus actividades contractuales.

2. Ahora bien, respecto de lo relacionado con los conflictos de interés, analizamos que: no se evidencia conflicto de interés alguno que nos genere alertas respecto de un posible conflicto de intereses que amerite mayor indagación respecto del segundo contrato de prestación de servicios.

Agradezco su atención,

RAFAEL NEFTALI LIZCANO REYES
Supervisor Contrato
Centro Industrial del Diseño y la Manufactura
Regional Santander

Recibí a satisfacción:



CAMILO ANDRÉS BOLAÑO REY
Contratista