ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA No. 116 del cuatro (04) de mayo de 2022.

CONTRATISTA: ASOCIACION CHAVIU

CONTRATANTE: CORPORACION NASA KIWE.

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO EJE VIAL AVIRAMA – LA MURALLA – CALDERAS SECTOR LA MURALLA – CALDERAS, 37CC11, MUNICIPIO DE PÁEZ E INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

El día seis (06) del mes junio de 2022, se reunieron el Ingeniero ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ, Supervisor de la Corporación Nasa Kiwe, y SAMUEL TUMBO, representante legal de ASOCIACION CHAVIU, contratista; con el propósito de dar Inicio al contrato de OBRA No. 116 del cuatro (04) de mayo de 2022.

El contratista se compromete a cumplir con el objeto y obligaciones del contrato desde la firma de la presente acta de inicio.

Para constancia se firma a los seis (06) días del mes de junio de 2022.

ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ
Supervisor Contrato
Asesor área de Vías

ASOCIACIÓN CHAVIU
NIT. 817.006.938 - 4

SAMUEL TUMBO
Representante Legal ASOCIACIÓN CHAVIU
Contratista