CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No.: **13722 - 2**

OBJETO: **PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INSTALADOS EN LAS REDES DE MONITOREO QUE OPERA LA ENTIDAD. (M-GC-INGELECTRONICO-02)**

Valor Fiscal Inicial:	*$20,000,000.00*	Valor Fiscal: Actual:	*$20,000,000.00*
Plazo inicial:	*5 Mes(Es)*	Plazo: Actual:	*5 mes(es)*
Fecha de Iniciación:	01/02/2022	Fecha de inicio: Actual:	01/02/2022
Fecha de Entrega:	*30/06/2022*	Nueva Fecha de Entrega:	*15/09/2022*
Contratista:	Manuel Antonio Campos Malagon	Supervisor:	Maria Carmenza Vicini Martinez
No. Acta:	*6*	Fecha del acta:	*28/06/2022*
Días Suspendidos:	0		

ACTA DE OTRO SI - AMPLIACIÓN DE PLAZO Y VALOR FISCAL

En Bucaramanga, **A Los Veintiocho (28) Día(S) Del Mes De Junio Del Año Dos Mil Veintidós (2022)**, se reunieron: **Manuel Antonio Campos Malagón**, Contratista y/o Representante legal y **María Carmenza Vicini Martínez**, Supervisor en representación de la CDMB respectivamente, con el fin de aprobar la ampliación en plazo y valor del contrato.

CONSIDERANDO:

1.Que la CDMB y **Manuel Antonio Campos Malagón** suscribieron contrato de **PRESTACION DE SERVICIOS** No. **13722 - 02** el **27 De Enero Del 2022** , cuyo objeto es **Prestar Los Servicios Profesionales Como Ingeniero Electrónico Para Realizar El Seguimiento Y Mantenimiento De Equipos Instalados En Las Redes De Monitoreo Que Opera La Entidad. (M-Gc-Ingelectronico-02)**

2.Mediante el Acta No.1 se fijó el **01 de febrero de 2022**, como fecha de inicio del contrato **No.13722-02** y el día **30 de junio de 2022** como fecha límite para el cumplimiento del objeto del contrato.

3.Teniendo en cuenta que el contrato vence el día **30 de junio de 2022**, se hace necesario adicionar el contrato de prestación de servicios **No.13722-02** en plazo y valor, en razón a que la subdirección de ordenamiento y planificación integral del territorio y la coordinación de Gestión de Conocimiento ambiental, requieren dar cumplimiento a las actividades relacionadas en el plan de acción 2020-2023, para la vigencia 2022, en especial a las establecidas en el proyecto "Fortalecer la red de monitoreo de aire y geodinámica en el área metropolitana de Bucaramanga", para lo cual se requiere continuar con los servicios profesionales.

ACUERDAN:

1.Ampliar el plazo del contrato en **15 día(s) y 2 mes(es)** fijándose como fecha de entrega final el **15 De Septiembre Del 2022**

2.Ampliar el valor fiscal del contrato en el plazo relacionado anteriormente por un monto de **Diez Millon(Es) Pesos Mcte ($10,000,000)**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Bucaramanga, **A Los Veintiocho (28) Día(S) Del Mes De Junio Del Año Dos Mil Veintidós (2022)**

MARIA CARMENZA VICINI MARTINEZ
SUPERVISOR
c.c. 63,288,838

MANUEL ANTONIO CAMPOS MALAGON
CONTRATISTA
c.c. 91,489,731
Contratista o Representante Legal

LEONEL ENRIQUE HERRERA ROA
SUBDIRECTOR(A)
c.c. 91,284,634