17-07-2022.

TIEMPO: nublado lluvia de 6:00 am hasta las 9:00 am

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
miniecargador cakt. vibro compactador canguro, rana, andamios, carretas. teleras, canes. He menor.

PERSONAL EN OBRA
1 Residente de obra - 1 residente de interventoria
1 almacenista. 1 SST. (20) 2 oficiales, 4 AUX
1 vigilante nocturno de 5:00 pm hasta las 6:00 am
1 supernumerario.

MATERIALES DE OBRA:
cemento. lleno de prestamo, crudo, triturado arena para concreto, madera, clavo comun hilo, arena de pega. acero de 3/8 - 5/8. alambre quemado. agua, combustible. energia. tela verde, plastico negro. impermeabilizante sika

ACTIVIDADES:
se coloco lleno y compactacion de 20 m^3
se trabajo hasta las 5:00 pm
Residente de obra Alvaro Cuadrado

DD MM AA

12-07-2022

TIEMPO: lluvia de 4:00 pm hasta las 7:00 PM

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
congoro. rana, minicargador. concretadora. tetera
canes, tacos, andamios, He. menor.

PERSONAL EN OBRA:
1 Residente de interventoria 1 Residente de o
1 SST. 1 Almacenista. 4 AUX 2 oficiales
1 vigilante nocturno de 5:00 PM hasta
6:00 am.

MATERIALES de obra:
lleno de prestamo. triturado. arena de
concreto. madera, plastico. clavo comun.
tela verde. hilo. arena de pega.

ACTIVIDADES DE OBRA:
colocacion y compactacion de . 21.90 m^3 de
lleno
. se trabajo hasta las 5:00 PM.

Residente de obra. Alvaro Cuadrado

13-07-2022:

TIEMPO: lluvia de 5:00 pm hasta las 6:00 pm

EQUIPOS

concretadoras. vibrador de concreto: teleras. tacos andamios formaleta metalica. canes compactadora de material Herramienta menor.

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente de obra. 1 Residente de interventoria 1 SST. 1 Almacenista. 8 AUX 3 oficiales. 1 vigilante nocturno de 5:00 pm hasta las 6:00 am

MATERIALES DE OBRA:

cemento, arena, triturado, madera, clavo comun discos de corte, tela. bloque de concreto. Acero de 3/8 - 5/8. soldadura PVC - combustible agua. energia. b/b. plastico, sika. tarqueros Alambre.

ACTIVIDADES:

Se vaciaron 2.46 m^3 de zapata corrida
Se vaciaron 1.59 m^3 de viga fundación
Se vaciaron 7.0 m^3 de columna en concreto
Todas estas actividede PISO 1
se trabajo hasta las 5:00 pm.

Residente de obra Alvaro Cuadrado

DD MM AA

14-07-2022

TIEMPO: nublado:

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente de obra. 1 Residente de interven
1 SST, 1 Almacenista. 1 supernumerario. 8. Aux
3 oficiales. 1 vigilante nocturno de 5:00 pm
hasta las 6:00 am

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

concretadoras, vibrador de concreto, canguro. ranc
Taladro percutor. andamios, formaleta metalica
Tablones, teleras, tucos, Herramienta menor.

MATERIALES DE OBRA:

cemento, arena para concreto, triturado.
acero de 3/8- 5/8, alambre recocido, clavo co
tablar larguero 2x8x3, 3x4x6- tuberia PVC. Sanitar
accesorios PVC.

ACTIVIDADES DE OBRA:

se vaciaron 7.4 m^3 de columna 40x40
en concreto primer nivel + encofrado
de las mismas.
se trabajo hasta las 5:00 pm.

Residente de obra Alvaro Cuadrado

15-07-2022.

TIEMPO: soleado nublado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

concretadora. vibrador de concreto. teleras, rona, canguro. minicargador. cones tablones. andamos, teleras. Herramienta menor.

PERSONAL EN OBRA:

1 residente de obra - 1 residente de interventoria, 1 SST. 1 almacenista. 1 supernumerario. 8 AUX. 3 oficiales 1 supervisor vigilante nocturno de 5:00 pm hasta las 6:00 am.

MATERIALES EN OBRA.

cemento, acero de 3/8-5/8. alambre: quemado, triturado acera de concreto. tablon, larguero, hilo. sika, invercril arena de pega. clavo comun. tela asfaltica.

ACTIVIDADES DE OBRA:

se vaciaron 50 m² de placa de contrapiso se realizo cargue de material. se trasporto lleno se hizo curado de elementos estructurales.

se trabajo hasta las 5:00 pm.

residente de obra: Mauro Cuadrado

DD MM AA

16-07-2022

TIEMPO: lluvia de 1:30 hasta las 2:10 PM

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
concretadoras, rana, canguro, carretas, tronzadora. formaleta, teleras andamios. canes, tacos. Herramienta menor.

PERSONAL EN OBRA.
1 Residente de obra 1 Residente de interventoria 1 SST 1 almacenista, 1 supernumerario. 1 aux. 3 oficiales 1 vigilante nocturno de 5:00 pm hasta las 6:00 am

MATERIALES DE OBRA.
cemento, arena de concreto, triturado. agua, luz, combustible madera, clavo comun. larguero, hilo. alambre quemado. tabla malla electrosoldada. sika.

ACTIVIDADES.
se vaciaron 100 m^2 de losa contrapiso.

se trabajo hasta las 5:00 pm

Residente de obra. Alvaro Cuadrado

17-07-2022

TIEMPO: nublado.

EQUPOS Y HERRAMIENTAS.

concretadoras. rana. canguro. formaleta, teleras. andamios canes. carretas taladro pesator cerchas. vibrador de concreto Herramienta menor.

PERSONAL EN OBRA.

1 Residente de obra 1 Residente de interventoria 1 SST. 1 Almacenista. 1 supernumerario. 12 Ayx. 1 vigilante nocturno de 5:00 pm hasta las 6:00 AM

MATERIALES DE OBRA.

cemento. arena. triturado. Malla electrosoldada plastico pesado negro.

Actividades

se vaciaron 115 m² de piso. losa de contrapiso

s

se trabajo hasta las 5:00 pm.

Residente de obra Arturo Cortes

18-07-2022.

Tiempo: nublado.

personal de obra.
1 Residente de obra. 1 interventor
1 SST. 1 almacenista. 12 aux. 3 oficiales
1 vigilante

Equipos y HERRAMIENTAS
teleras, tacos de 5.m cercha metalica.

Materiales.
cemento. tabla. triturado. arena. acero.
clavo comun. larguero.

ACTIVIDADES.

se encofraron para losa y viga aereas

(R) se trabajo hasta las 5:00 pm

Residente de obra Alan Cuadrado

19-07-2022.

tiempo. nublado.

EQUIPOS Y Herramientas.

formaleta metalica. andamios, teleras, tacos, cercha. Herramienta menor

PERSONAL EN OBRA.

1 Residente de obra. 1 Residente de interventoria 1 SST. 1 Almacenista. 12. Aux. 3 oficiales

Materiales de obra.

clavo comun, tabla. larguero.

Actividades de OBRA

continua el encofrado para vigas aerea y losa.

se trabajo hasta las 5:00 Pm.

Residente de obra.

Alvaro Cuadrado

DD MM AA

20-07-2022.

tiempo soleado.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Teleras, tacos, formaleta teleras.

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente de obra 12- AUX, 3 oficiales

1 SST 1 Almacenista.

MATERIALES DE OBRA

tablas, clavos, largueros, hilo.

ACTIVIDADES:

continua el armado, encofrado para losa y vigas de entre piso

se trabajo hasta la las 5:00 pm

Residente de obra. Alvaro Cuadrado

DD MM AA

21-07-2022.

tiempo soleado nublado.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

andamios. tacos. cerchas. formaleta.

personal en obra:

1 Residente de obra. 12. AUX. 3 oficiales

materiales de OBRA

clavo comun, tabla. larguero, hilo. alambre.

Actividades de obra.

continua el armado y encofrado para losa y viga aereas.

se trabajo hasta las 5:00 pm

Residente de Obra Alvaro Cuadrado

22-07-2022.

TIEMPO. nublado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
Tacos metalicos, teleras. andamios.

PERSONAL EN OBRA.
1 Residente de interventoria.
1 Residente de obra 1 SST 1 almacenista

MATERIALES DE OBRA.
clavo comun, tablas hilo, larguero. 2x6

ACTIVIDADES DE OBRA.

continua el encofrado. armado de losa y vigas aereas.

se trabajo hasta las 5:00 pm

Residente de obra Alvaro Cuadrado

23-07-2022.

Tiempo nublado lluvia de 10:am hasta las 12. pm

Equipos y herramientas:
andamios, teleras tacos, formaletas
Herramienta menor

PERSONAL DE OBRA.
1 residente de interventoria. 1 Residente de obra. 1 SST. 1 almacenista.

MATERIALES.
Tabla. largueros clavo comun. hilo. madera comun.

ACTIVIDADES.
continua el encofrado y armado de loso y vigas aereas.

Se trabajo hasta las 5:00 pm.

Residente de obra. Juan Cuadrado.

24-07-2022.

TIEMPO - nublado.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Andamios, tacos, teleras, formaleta.
Herramienta menor.

PERSONAL EN OBRA:
1 Residente de Obra. 1 Residente de interventoria
1 SST. 1 almacenista 1 Vigilante de noche

materiales de OBRA.
Tabla. comun, Larguero, hilo, clavos madera general

Actividades.
continua el encofrado y armado de losa
y vigas de fundación.

se trabajo hasta las 5:00 P.m.

Residente de obra Mario Cuadrado

25-07-2022

tiempo soleado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Taco, taleras, andamios, cercha metalica.

PERSONAL EN OBRA.

1 residente de interventoria. 1 residente de obra.
1 SST. 1 Almacenista, 1 vigilante nocturno
13 aux 3 oficiales.

MATERIALES.

madera, clavo comun. hilo. discos de corte
alambre Plasto tela cerramiento

Actividades

continua el armado y encofrado para losa
y Vigas aereas

Se trabajo hasta las 5:00 PM.

Residente de obra Alvaro Cuadrado

26-07-2022.

TIEMPO. nublado.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
Tacos cerchas, teleras, canes,
Herramienta menor.

PERSONAL EN OBRA.
1 Residente de obra 1 SST.
13 AUX. 3 oficiales 1 interventos.

materiales.
tabla, hilo, madera, clavo comp.

Actividades

continua el armado y encofrado para losa y viga aereas

se trabajo hasta las 5:00 Pm

Residente de OBRA. Alvaro Cuadrado

27-07-2022.

TIEMPO. nublado soleado lluvia ligera.

EQUIPOS y herramientas.
Teleras canes formaleta cerca metalica

PERSONAL EN OBRA
1 Residente de obra, 1 Residente interventor
1 SST. 1 Almacenista, 13 aux 3 oficiales
1 vigilante

MATERIALES.
madera. clavo, larguero hilo.

ACTIVIDADES.
continua el encofrado para vigas y losa.

se trabajo hasta las 5:00 pm

Residente de obra Alvaro Cuadrado.

DD MM AA

28-07-2022.

TIEMPO. soleado, nublado lluvia de 10:30 hasta las 11:00 am

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
formaleta. telera. andamios, tacos, cerchas

PERSONAL
1 Residente de obra, 1 interventor
1 SST, 1 Almacenista, 13 AUX. 3 oficiales

MATERIALES.
madera, hilo, larguero. clavo comun. tabla. casetón,

ACTIVIDADES.
continua el encofrado para losa y viga aereas, fabricacion y colocacion de casetón en madera.

se trabajo hasta las 5:00 PM

Residente de obra Alvaro Cuadrado.

DD MM AA

29-07-2022

TIEMPO. nublado.

EQUIPOS y HERRAMIENTAS.
Tacos, Toleras, Canes. cercha metalicas equipo completo para encofrado de losa y vigas
Herramienta menor

PERSONAL
1 residente de obra 1 residente de interventoria.
2 SST. 1 almacenista. 1 vigilante nocturno de la alcaldia. 13. aux. 3 oficiales.

materiales.
tabla. larguero 2x2, x3. clavo comun.
plastico negro pesado.

ACTIVIDADES DE OBRA.
continua el armado para vigas y losa
se fabrican casetones en madera + instalación

se trabajo hasta del los 5:00 pm

Residente de obra Arturo Cuadrado

30-07-2022.

TIEMPO nublado

EQUPOS Y Herramientas
Teleras, formaletas, cerchas, canes, andamios

PERSONAL
1 Residente de interventoria 1 SST
1 Residente de obra, 1 almacenista.
1 vigilante de la alcaldia. de 5:00 pm
hasta las 6:00 am.

materiales
Acero de 1/2-3/4-3/8.-5/8- alambre
quemado.

ACTIVIDADES.
continua la colocación e instalación
de acero para loso.

se trabajo hasta las 5:00 pm.

Residente de obra. Alvaro Cuadrado.

DD MM AA

01-08-2022.

Tiempo nublado lluvia ligera.

Equipos y Herramientas.
equipo completo para loso y vigs
Herramienta menor.

personal en obra.
1 Residente. 13 AUX. 3 oficiales

materiales.
acero de 3/8- 5/8- 3/4.

SS
Actividades.
continual el armado de acero para
losa y vigas

se trabajo hasta las 5:00 Pm

Residente de obra. Alvaro Cuadrado

02-08-2022.

TIEMPO. nublado

EQUIPOS
TODOS los equipos completo para losa.

PERSONAL en obra
1 residente de obra 1 interventor
13 AUX. 3 oficiales

MATERIALES
acero. de 3/8- 5/8- 3/4.

ACTIVIDADES.

continua el armado y amarrado de acero para losa y vigas

se trabajo hasta las 5:00 pm.

Residente de obra: Alvaro Cuadrado

DD MM AA

3-08-2022.

Tiempo soleado

equipos y HERRAMIENTAS
equipo para losa herramienta menor

personal
1 residente de obra. 13 Aux 3 oficiales
1 almacenista. 1 SST.

materiales
Acero de 3/8 - 5/8 - 3/4.

Actividades

continua el armado y amarrado de
acero para losa

se trabajo asta las 5:00 pm

Residente de obra
Alvaro Cuadrado

4-08-2022

Tiempo nublado soleado

Equipos y Herramientas
Equipo completo para losa y vigas

Personal
1 Residente de obra 1 interventor
13 AUX 3 Oficiales

MATERIALES:
Acero 3/8 / 5/8 / 3/4.

Actividades

Continua el figurado y armado para losa y vigas de amarre.

se trabajo hasta las 5:00 Pm

Residente de Obra
Hans Cuadro

DD MM AA

5-08-2022

TIEMPO soleado

Equipos y Herramientas.
Todo el equipo para losa y vigas

Personal
1 Residente 13. Aux. 3 oficiales

materiales
Acero de 3/8- 5/8- 3/4

Actividades

continua el armado de acero para losa y vigas.

se trabajo hasta las. 5:00 pm

Residente Alvaro Cardoso

DD MM AA

6-08-2022

TIEMPO. nublado

EQUIPO.
bomba de concreto. equipo de encofrado

personal en obra
20 operarios AUX. 5 oficiales
1 residente de obra 1 interventor
1 SST.

MATERIALES.
concreto, cemento. arena, triturado

Actividades.

vaciado de losa de entre piso.

se trabajo hasta las 6:00 pm

Residente de obra Alvaro Cuadrado.

DD MM AA

7-08-2022

Tiempo nublado

equipos.
Teleras y taf para el entramado de losa

Personal en obra:
13. aux. 3 oficiales
1 Residente de interventoria.

materiales.
Arena, triturado, cemento. SIK.

Actividades

vaciado de piso de nivelacion piso 2

se trabajo hasta las 5:00 pm.

residente de obra Alvaro Cuadrado

8-08-2022.

Tiempo. nublado.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Heiramienta menor. concretadora.

PERSONAL
13. AUX. 7 Residente 3 oficiales
7 SST.

materiales.
cemento, trifurado, arena.

Actividades

se hizo vaciado de piso de nivelación
135 m^2 vaciados.

se trabajo hasta las 5:00 pm

Residente de obra Alvaro Cuadrado

DD MM AA

9-08-2022.

TIEMPO. nublado lluvia ligera

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
Todo el equipo de losa y herramienta menor.

personal de obra
1 residente de obra 1 interventor
1 SST 13 AUX. 3 oficiales.

materiales.
cemento, triturado, arena.
plastico

Actividades
Se vaciaron 5.87 m^3 de concreto para columnas en segundo piso.

se trabajo hasta las 5:00 pm

Residente de obra Alvaro Cuadrado

DD MM AA

10-08-2022

TIEMPO soleado.

EQUIPO.
Todo el equipo para losa y vigas
Herramienta menor

PERSONAL DE OBRA.

7 Residente de obra 1 interventor
7 SST 7 Almacenista. 1 vigilante.
13 AUX. 3 oficiales.

MATERIALES DE OBRA
cemento. triturado. arena para concreto
plastico pesado.

Actividades.
se vaciaron 5.39 m^3 de concreto
para columnas segundo piso

se trabajo hasta las 5:00 pm

Residente de obra Alvaro Cuadrado