CERTIFICACIÓN No. 2022 00415 0009– A1

MODIFICACIÓN A PROYECTO DE INVERSIÓN

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

C E R T I F I C A:

1. Que el proyecto identificado con el código BPIN No. **2022 00415 0009** denominado "**FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRADA PARA LA PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES Y ZOONOSIS 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA"** presentado por la secretaria de Salud, fue registrado inicialmente en el Banco de Proyectos del Departamento en fecha 07 de enero de 2022 cuyo valor original fue de $1.530.414.400,00

1. Que el proyecto NO ha tenido modificaciones anteriores.

2. Que la **Secretaría de Salud** ha solicitado MODIFICACIÓN al proyecto, de acuerdo al Manual de Proyectos de la Gobernación, teniendo en cuenta las siguientes causales.

- [ ] 3.1. Actualización por cambios en los documentos del proyecto
- [ ] 3.2. Actualización de precios por cambio de vigencia
- [ ] 3.3. Actualización de estudios y diseños (parciales o finales)
- [ ] 3.4. Actualización por cambio en los beneficiarios
- [X] 3.5. Ajuste por cambio o variación en costos o actividades
- [ ] 3.6. Ajuste por ejecución parcial o cambio en las etapas del proyecto
- [ ] 3.7. Ajuste por corrección aritmética
- [X] 3.8. Ajuste por cambios en las fuentes de financiación

3. Que mediante esta modificación se aprueba el ajuste o actualización de lo siguiente: Ajuste por cambio o variación en costos o actividades, Ajuste por Cambios en las Fuentes de Financiación.

4. Que, una vez revisadas las fuentes de financiación, el proyecto, luego de su modificación quedará financiado así:

MODIFICACIÓN

FUENTE	*Ultimo Valor aprobado*	*Modificación*	*Presupuesto Final*
Propios departamento (SGP/Salud)	$1.171.380.586,0	$963.718.854,00	$2.135.099.440,00
Propios departamento (otros)	$359.033.814,00	$37.379.534,00	$396.413.348,00
Presupuesto General de la Nación	$0,00	$440.438.412,00	$440.438.412,00
TOTAL	**$1.530.414.400,00**	**$1.441.536.800,00**	**$2.971.951.200,00**

5. Que la solicitud de la sectorial viene motivada y justificada por la profesional **LUZ MARINA ESTUPIÑAN MERCHAN** secretaria de Salud, documento de fecha 29 de junio de 2022.

6. Que los documentos que forman parte de la modificación fueron revisados y ajustados de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes, en sus componentes técnico, legal, ambiental, requisitos de formulación y pertinencia, cumpliendo con las condiciones y requisitos para la refrendación por parte de la sectorial, de la viabilidad técnica FAVORABLE, la cual ha sido expedida por la profesional **MYRIAM YOLANDA AVENDAÑO GARCIA**, Profesional Universitario de la Secretaría de Salud, documento de fecha 29 de junio de 2022.

7. Que el proyecto en mención continúa enmarcándose dentro del Plan Departamental de Desarrollo, de acuerdo a la certificación expedida por el secretario de Planeación de Boyacá, de fecha 24 de junio de 2022

VALIDEZ. La vigencia de esta certificación será **hasta el 31 de diciembre de 2022**[1].

El registro de los proyectos, o la aprobación de su modificación por parte del Banco de Proyectos, **NO implica la asignación de recursos** por parte de la Gobernación de Boyacá.

Se expide en el municipio de Tunja, a los **dos (02) días** del mes de agosto de 2022.

WILFREDY BONILLA LAGOS
Secretario de Planeación – Departamento de Boyacá

Revisó: Jorge Hernando Riaño Moreno/ Director de Inversión Pública Secretaria de Planeación
Verificó Control Posterior: Martha Teresa Pedraza Vargas - Profesional Especializado
Proyectó Mateo Roa Bohórquez /Profesional Externo
Elaboro: Martha Pedraza

[1] El registro del proyecto que otorga el BPPID tiene validez de tres (3) años desde la fecha que le sea otorgado el registro por primera vez. Sin embargo, se certificará anualmente con el fin de evitar la ocurrencia de cambios significativos en las condiciones iniciales del proyecto registrado, las cuales será responsabilidad de revisar por parte de la sectorial, antes de solicitar la renovación de la certificación. La expedición de esta certificación a una modificación al proyecto, NO cambia y NO amplía el plazo inicial. Con cargo al registro inicial se podrá validar la certificación hasta la fecha de expiración del registro inicial, siempre y cuando se cumpla con los documentos exigidos por el manual del Banco de Proyectos. Luego del tercer año desde el registro inicial, para validar el registro del proyecto, se debe revisar integralmente el proyecto y hacer la actualización de todos los componentes a que haya lugar. Para las certificaciones de registro o modificación otorgadas en el último año de gobierno de cualquier administración, la validez de la misma será máximo hasta el 30 de junio del siguiente año.

CERTIFICACIÓN
VALIDACIÓN DEL CONCEPTO DE VIABILIDAD
PARA MODIFICACIÓN A UN PROYECTO DE INVERSIÓN
[01] MODIFICACIÓN

LA SUSCRITA **PROFESIONAL UNIVERSITARIO**
DE **LA SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACÁ**

CERTIFICA:

1. Que con fecha 7 de enero de 2022, fue registrado originalmente en el Banco de Proyectos del Departamento de Boyacá, el proyecto con código 2022 00415 0009, denominado **FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRADA PARA LA PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES Y ZOONOSIS 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA**, formulado por un valor total de **MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS ($1.530.414.400,00) PESOS M/CTE**, y con plazo de ejecución de **once (11) meses.**

2. Que previamente el proyecto ha sido modificado (0) veces, siendo esta, la modificación (01)

3. Que el proyecto requiere ser modificado, de acuerdo a la solicitud de Luz Marina Estupiñan Merchán, Secretaria de Salud, quien presenta los documentos que sustentan y justifican la necesidad de la modificación.

4. Que de acuerdo al manual del Banco de Proyectos, a continuación se identifica(n) el (los) tipo(s) de modificación:

[ ] 3.1. Actualización por cambios en los documentos del proyecto.

[ ] 3.2. Actualización de precios por cambio de vigencia

[ ] 3.3. Actualización de estudios y diseños finales

[ ] 3.4. Actualización por cambio de beneficiarios

[X] 3.5. Ajuste por cambio o variación en costos o actividades.

[ ] 3.6. Ajuste por ejecución parcial o cambio en las etapas del proyecto

MODIFICACIÓN

[ ] 3.7. Ajuste por corrección aritmética

[X] 3.8. Ajuste por cambios en las fuentes de financiación

5. Que el proyecto será modificado por modificación en los costos de las actividades y cambios en las fuentes de financiación del proyecto.

6. Que las razones por las cuales se requiere hacer la modificación son: En el momento en que se realizó la formulación del proyecto inicial, no se habían definido los montos definitivos de las mismas, por tanto, los recursos asignados inicialmente, no cubrían la totalidad de las necesidades planteadas a través de las diferentes actividades establecidas en el presupuesto, lo que generó una restricción presupuestal para la correspondiente proyección de las actividades planteadas para la vigencia 2022. Por otro lado, El Ministerio de Salud y protección Social a través de la Resolución 451 de marzo del 2022, gira al Departamento, las trasferencias de funcionamiento del programa de Enfermedades Transmitidas por vectores y Zoonosis, las cuales son incorporados al presupuesto Departamental una vez emitido el acto administrativo por parte de la Nación.

7. Que de acuerdo con la metodología establecida en el Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación de Boyacá, el proyecto ha sido revisado para modificación:

FUENTE	*Último Valor aprobado*	*Modificación actual*	*Presupuesto Final*
Propios departamento (SGP/Salud)	$1.171.380.586,00	$963.718.854,00	**$2.135.099.440,00**
Propios departamento (otros)	359.033.814,00	$37.379.534,00	**396.413.348,00**
Presupuesto General de la Nación	*0,00*	*$440.438.412,00*	*440.438.412,000*
TOTAL	**$1.530.414.400,00**	**$1.441.536.800,00**	**$2.971.951.200,00**

8. Que con la modificación, el proyecto se enmarca dentro del Plan Departamental de Desarrollo 2020 – 2023 **PACTO SOCIAL POR BOYACA: TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO** de acuerdo con el certificado expedido por la Secretaría de Planeación.

9. Que una vez revisados los documentos presentados como soporte para la modificación del proyecto de acuerdo a las normas legales, requisitos de formulación, pertinencia, criterios de

MODIFICACIÓN

evaluación técnica, legal, institucional, socioeconómica vigentes, cumplen con las condiciones y requisitos para que a la modificación se le otorgue **VIABILIDAD FAVORABLE**.

Que el viabilizador ha revisado los documentos para la modificación del proyecto de acuerdo con los procedimientos exigidos en el manual del Banco de Proyectos del Departamento de Boyacá, los cuales ha evaluado técnicamente de forma integral, así como su pertinencia y conveniencia; así mismo, manifiesta que conoce y asume la responsabilidad que se pudiera derivar de la emisión del concepto de viabilidad, en especial cuando no se hubieran observado los requisitos exigidos para el tipo de proyecto.

El formulador, ejecutor y/o diseñador del proyecto conserva su responsabilidad sobre la calidad y el contenido de los documentos técnicos que se aportan con el proyecto.

Tunja; 29 de junio de 2022.

MYRIAM YOLANDA AVENDAÑO GARCIA
Profesional Universitario / Secretaría de Salud de Boyacá

Vo. Bo. LUZ MARINA ESTUPIÑAN MERCHÁN
Secretaria de Salud
Secretaría de Salud de Boyacá

Revisó: Edinson Mauro Rico Martinez -Jefe de la Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud
Proyectó: Myriam Y. Avendaño G. Profesional Universitario

Nota: El concepto de viabilidad favorable no asigna recursos por parte de la Secretaría de Salud de Boyacá -Departamento de Boyacá

MODIFICACIÓN

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 2
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 02/Oct/2020

NOMBRE DEL PROYECTO:	"FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRADA PARA LA PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES Y ZOONOSIS 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA"	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2021
		1er AÑO DE LOS RECURSOS	2022

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2021
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%		MODIFICACIÓN: DE CANTIDADES DIFERENCIA CANTIDAD	MODIFICACIÓN: DE CANTIDADES CANTIDAD FINAL	MODIFICACIÓN: DE PRECIOS UNITARIOS DIFERENCIA VR UNITARIO	MODIFICACIÓN: DE PRECIOS UNITARIOS VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO VR. TOTAL	PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO %
1	FORTALECER LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA					TIPO:	SERVICIOS		SERVICIOS							
1,01	Realización de Levantamientos entomológicos (recolección de material, aplicación de encuestas entomológicas)	Tabla Honor.	Mes	25	20	$ 2.639.000,00	$ 79.170.000,00	5,17%		+30	55	$ 527.800,00	$ 3.166.800,00	$ 95.004.000,00	$ 174.174.000,00	5,86%
1,02	Apoyo interadministrativo para la ejecución de pruebas de suceptibilidad, resistencia a insecticidas y moleculares para identificación de serotipos	Precios Ref.	Unidad	1		$ 32.400.000,00	$ 32.400.000,00	2,12%						$ -	$ 32.400.000,00	1,09%
1,03	Implementación y seguimiento de la herramienta de recolección sistematizada de información en campo para el procesamiento de variables epidemiológicas y entomológicas	Tabla Honor.	Mes	5	20	$ 2.864.000,00	$ 17.184.000,00	1,12%		+6	11	$ 572.800,00	$ 3.436.800,00	$ 20.620.800,00	$ 37.804.800,00	1,27%
1,04	Realización controles de foco y casos de eventos presentados de ETV	Tabla Honor.	Mes	15	20	$ 2.639.000,00	$ 47.502.000,00	3,10%		+18	33	$ 527.800,00	$ 3.166.800,00	$ 57.002.400,00	$ 104.504.400,00	3,52%
1,05	Realización de acciones de Control físico, químico y biológico de vectores de interés en salud pública para la prevención de la transmisión primaria de las enfermedades transmitidas por vectores.	Tabla Honor.	Mes	45	20	$ 2.639.000,00	$ 142.506.000,00	9,31%		+54	99	$ 527.800,00	$ 3.166.800,00	$ 171.007.200,00	$ 313.513.200,00	10,55%
1,06	Apoyo para el seguinmiento y adherencia a guías y protocolos dentro del componente diagnóstico de las ETV	Tabla Honor.	Mes	5	15	$ 3.706.000,00	$ 21.309.500,00	1,39%		+6	11	$ 555.900,00	$ 4.261.900,00	$ 25.571.400,00	$ 46.880.900,00	1,58%
1,07	Apoyo para la consolidacion y procesamiento de información y bases de datos del programa ETV	Tabla Honor.	Mes	5		$ 2.639.000,00	$ 13.195.000,00	0,86%		+6	11		$ 2.639.000,00	$ 15.834.000,00	$ 29.029.000,00	0,98%
1,08	Conducción de vehículos del programa ETV	Tabla Honor.	Mes	10	40	$ 1.740.000,00	$ 24.360.000,00	1,59%		+12	22	$ 696.000,00	$ 2.436.000,00	$ 29.232.000,00	$ 53.592.000,00	1,80%
1,09	Realización de acciones de Inspección, Vigilancia e intervención de factores de riesgo asociados a la incidencia de enfermedades zoonóticos, educación y asistencia técnica investigaciones de campo y vacunación antirrábica de perros y gatos	Tabla Honor.	Mes	40	15	$ 3.527.000,00	$ 162.242.000,00	10,60%		+48	88	$ 529.050,00	$ 4.056.050,00	$ 194.690.400,00	$ 356.932.400,00	12,01%
1,10	Apoyo al componente operativo del Programa de Zoonosis (facturación, manejo de cava, informes y bases de datos), asistencia técnica, educación y gestión de intersectorialidad.	Tabla Honor.	Mes	5		$ 2.864.000,00	$ 14.320.000,00	0,94%		+6	11		$ 2.864.000,00	$ 17.184.000,00	$ 31.504.000,00	1,06%
1,11	Ejecución de acciones integrales y de Gestión del Riesgo en zoonosis (seguimientos rábicos), vacunación antirrábica de perros y gatos, atención de eventos de interés en salud pública	Tabla Honor.	Mes	40	20	$ 2.639.000,00	$ 126.672.000,00	8,28%		+72	112	$ 527.800,00	$ 3.166.800,00	$ 228.009.600,00	$ 354.681.600,00	11,93%
1,12	Ejecución de la jornada de vacunación antirrábica de perros y gatos, atención de eventos de interés en salud pública	Tabla Honor.	Mes	70	20	$ 2.639.000,00	$ 221.676.000,00	14,48%		+30	100	$ 527.800,00	$ 3.166.800,00	$ 95.004.000,00	$ 316.680.000,00	10,66%
1,13	Apoyo en la consolidación y procesamiento de información y bases de datos relacionado con la vacunación antirrábica de perros y gatos.	Tabla Honor.	Mes	5		$ 2.639.000,00	$ 13.195.000,00	0,86%						$ -	$ 13.195.000,00	0,44%
1,14	Establecer censo de perros y gatos teniendo en cuenta metodología del Ministerio de Salud y Protección Social	Tabla Honor.	Mes				$ -	0,00%		+5	5	$ 3.166.800,00	$ 3.166.800,00	$ 15.834.000,00	$ 15.834.000,00	0,53%
						COSTO DIRECTO GRUPO	$ 915.731.500,00	59,84%					COSTO DIRECTO GRUPO	$ 964.993.800,00	$ 1.880.725.300,00	63,28%

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 2
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 02/Oct/2020

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2021
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%		DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
2	INCREMENTAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN QUE DISMINUYAN EL RIESGO DE LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES					TIPO:	SERVICIOS		SERVICIOS							
2,01	Implementación de acciones de Información en salud Educación y Comunicación para la salud para la prevención de las Enfermedades Transmitidas por Vectores	Tabla Honor.	Mes	35	20	$ 2.639.000,00	$ 110.838.000,00	7,24%		+42	77	$ 527.800,00	$ 3.166.800,00	$ 133.005.600,00	$ 243.843.600,00	8,20%
						COSTO DIRECTO GRUPO	$ 110.838.000,00	7,24%					COSTO DIRECTO GRUPO	$ 133.005.600,00	$ 243.843.600,00	8,20%

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%		DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
2	INCREMENTAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN QUE DISMINUYAN EL RIESGO DE LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES					TIPO:	BIENES		BIENES							
2,02	Ejecución de acciones de control integral de vectores(control biológico larvario **Bacillus Thuringiensis x bulto)**	Cotización	Unidad	8		$ 975.000,00	$ 7.800.000,00	0,51%						$ -	$ 7.800.000,00	0,26%
2,03	Ejecución de acciones de control integral de vectores(control biológico larvario Bacillus Sphaericus x bulto)	Cotización	Unidad	7		$ 1.925.000,00	$ 13.475.000,00	0,88%						$ -	$ 13.475.000,00	0,45%
2,04	Ejecución de acciones de control integral de vectores(control biológico larvario **Bacillus Thuringiensis x tarro)**	Cotización	Libra	300		$ 282.250,00	$ 84.675.000,00	5,53%						$ -	$ 84.675.000,00	2,85%
2,05	Ejecución de acciones de control integral de vectores (Insecticida para el **control químico espacial de choque)**	Cotización	Litro	300		$ 402.500,00	$ 120.750.000,00	7,89%						$ -	$ 120.750.000,00	4,06%
2,06	Ejecución de acciones de control integral de vectores **(Insecticida de acción residual para el control de Chagas)**	Cotización	Litro	900		$ 208.300,00	$ 187.470.000,00	12,25%						$ -	$ 187.470.000,00	6,31%
2,07	Almacenamiento de maquinaria e insumos críticos del programa ETV **(arrendamiento de bodega)**	Precios Ref.	Mes	12		$ 2.238.075,00	$ 26.856.900,00	1,75%						$ -	$ 26.856.900,00	0,90%
2,08	Aportes a la Adminstradora de Riesgos Laborales.	Precios Gober.	Mes	11		$ 1.600.000,00	$ 17.600.000,00	1,15%						$ -	$ 17.600.000,00	0,59%
2,09	Ejecución de acciones de control integral de vectores **(Adquisición de maquinas portátiles de espalda con motor dos tiempos y dispositivo ULV para rociados espaciales Solo PORT 423, KW / HP: 2.6 / 4.1)**	Cotización	Unidad				$ -	0,00%		+5	5	$ 4.229.050,00	$ 4.229.050,00	$ 21.145.250,00	$ 21.145.250,00	0,71%

	FORMATO	VERSIÓN: 2
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 02/Oct/2020

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2021
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2022

2,10	Ejecución de la jornada de vacunación antirrabica para perros y gatos. (Diseño, impresión y Suministro de carnés de vacunación, Carnés para registro y certificado de animales contra la rabia, Cartulina plana de tamaño 9x6 cm.)	Cotización	Número				$ -	0,00%	+300000	300000	$ 140,00	$ 140,00	$ 42.000.000,00	$ 42.000.000,00	1,41%
2,11	Vigilancia y seguimiento de las zoonosis.(Diseño, impresión y Suministro de planillas en papel químico, Planilleros para el registro de actividades de IVC Zonnosis, Impreso en papel químico, original y copia X 50)	Cotización	Número				$ -	0,00%	+200	200	$ 25.900,00	$ 25.900,00	$ 5.180.000,00	$ 5.180.000,00	0,17%
2,12	Implementación de acciones de información, educación y comunicación en salud (Diseño, impresión y Suministro de cartillas informativas para actividades lúdicas en población estudiantil sobre las zoonosis Impreso en medio oficio en papel propalcote de 150grs full color)	Cotización	Número				$ -	0,00%	+10000	10000	$ 3.065,00	$ 3.065,00	$ 30.650.000,00	$ 30.650.000,00	1,03%
2,13	Ejecución de la jornada de vacunación antirrabica para perros y gatos. (Diseño, impresión y Suministro de afiches informativos para la promoción de jornadas de vacunación de perros y gatos, Papel propalcote de 150 grs tamaño medio pliego)	Cotización	Número				$ -	0,00%	+25000	25000	$ 1.290,00	$ 1.290,00	$ 32.250.000,00	$ 32.250.000,00	1,09%
2,14	Ejecución de la jornada de vacunación antirrabica para perros y gatos. (Diseño, impresión y Suministro de plegables informativos de las zoonosis y tenencia adecuada y responsable de mascotas en papel tamaño oficio papel propalcote full color)	Cotización	Número				$ -	0,00%	+10000	10000	$ 560,00	$ 560,00	$ 5.600.000,00	$ 5.600.000,00	0,19%
2,15	Ejecución de la jornada de vacunación de perros y gatos. (Adquisición de jeringas con aguja desechables para inyectar biológico antirrábico para perros y gatos, capacidad de 3 ml x 23 G x 1 in)	Cotización	Número				$ -	0,00%	+500000	500000	$ 232,00	$ 232,00	$ 116.000.000,00	$ 116.000.000,00	3,90%
2,16	Ejecución de la jornada de vacunación antirrabica para perros y gatos. (Termos para transporte de biológico en campo para la ejecución de jornadas de vacunación antirrábica, Apex cap 2,9 lts PQS E004/47.)	Cotización	Número				$ -	0,00%	+20	20	$ 366.600,00	$ 366.600,00	$ 7.332.000,00	$ 7.332.000,00	0,25%
2,17	Ejecución de la jornada de vacunación antirrabica para perros y gatos. (Morrales para termos de biológicos para transporte de biológico en campañas de vacunación antirrábica con capacidad de 2,9 lts, .)	Cotización	Número				$ -	0,00%	+20	20	$ 185.000,00	$ 185.000,00	$ 3.700.000,00	$ 3.700.000,00	0,12%
2,18	Ejecución de la jornada de vacunación antirrabica para perros y gatos. (Congelador para congelación de balas termicas para transporte de biológico antirrabico en termos de transporte, MF 314, PQS E003/023 .)	Cotización	Número				$ -	0,00%	+1	1	$ 9.943.750,00	$ 9.943.750,00	$ 9.943.750,00	$ 9.943.750,00	0,33%
2,19	Ejecución de la jornada de vacunación antirrabica para perros y gatos.(Mantenimiento de equipos de red de frio para almacenamiento de biológico antirrabico.Mantenimiento de cuarto frio de almacenamiento de biológico antirrabico. Cuarto frio (6x3x2.4)m, 2 Evaporadores, 2 Condensadores, Puerta, Cortina .)	Cotización	Número				$ -	0,00%	+1	1	$ 1.765.000,00	$ 1.765.000,00	$ 1.765.000,00	$ 1.765.000,00	0,06%
2,20	Ejecución de la jornada de vacunación antirrabica para perros y gatos. (Mantenimiento de equipos de red de frio para almacenamiento de biológico antirrabico.Mantenimiento de neveras de conservación de biológico antirrabico, refrigeradores de 120 y 60 lts)	Cotización	Número				$ -	0,00%	+30	30	$ 295.000,00	$ 295.000,00	$ 8.850.000,00	$ 8.850.000,00	0,30%
2,21	Ejecución de la jornada de vacunación antirrabica para perros y gatos. (Recolección y disposición final de residuos peligrosos, generados de las jornadas de vacunación antirrábica, Cortopunzantes, anatomopatológicos, jeringas, envases fármacos .)	Cotización	Número				$ -	0,00%	+1	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	0,07%

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 2
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 02/Oct/2020

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2021
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2022

2,22	Ejecución de la jornada de vacunación antirrabica para perros y gatos. (Termómetros de máximas y mínimas para equipos de refrigeración para control de temperatura cadena de frío biológico antirrábico,digital de MAX/MIN RT 803E .)	Cotización	Número				$ -	0,00%	+8	8	$ 95.700,00	$ 95.700,00	$ 765.600,00	$ 765.600,00	0,03%
2,23	Ejecución de la jornada de vacunación antirrabica para perros y gatos. (NEVERA DE ICOPOR DE 18,3 LITROS para el transporte de biológico antirrábico, 21.5X35.7X23 medidas externas 47.7X28.1X30.1)	Cotización	Número				$ -	0,00%	+20	20	$ 18.709,00	$ 18.709,00	$ 374.180,00	$ 374.180,00	0,01%
2,24	Ejecución de la jornada de vacunación antirrabica para perros y gatos.(NEVERA DE ICOPOR DE 8,7 LITROS, para el transporte de biológico antirrábico, 18.5X28.9X17.1 medidas externas 36.0X22.2X24.2)	Cotización	Número				$ -	0,00%	+12	12	$ 10.960,00	$ 10.960,00	$ 131.520,00	$ 131.520,00	0,00%
2,25	Ejecución de la jornada de vacunación antirrabica para perros y gatos. (BOLSA ROJA DE 70 X 90 10kg para el manejo y recolección de residuos de jornadas de vacunación antirrabica)	Cotización	Número				$ -	0,00%	+500	500	$ 422,00	$ 422,00	$ 211.000,00	$ 211.000,00	0,01%
2,26	Ejecución de la jornada de vacunación antirrabica para perros y gatos. (BOLSA NEGRA DE 70 X 90 5kg para el manejo y recolección de residuos de jornadas de vacunación antirrabica)	Cotización	Número				$ -	0,00%	+500	500	$ 405,00	$ 405,00	$ 202.500,00	$ 202.500,00	0,01%
2,27	Ejecución de la jornada de vacunación antirrabica para perros y gatos. (CONTENEDOR DE CORTOPUNZANTES para la disposición de agujas y otros elementos cortopunzantes [PC-4] CONTENEDOR CORTOPUNZANTE 4.75LT)	Cotización	Número				$ -	0,00%	+100	100	$ 11.750,00	$ 11.750,00	$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00	0,04%
						COSTO DIRECTO GRUPO	$ 458.626.900,00	29,97%				**COSTO DIRECTO GRUPO**	$ 289.275.800,00	$ 747.902.700,00	25,17%

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 2
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 02/Oct/2020

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2021
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2022


ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
3	PROMOVER CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA TRANSMISION Y MANEJO INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES					TIPO:	SERVICIOS	
3,01	Capacitación, asesoría y asistencia técnica personal relacionado con el manejo integral de las enfermedades transmitidas por vectores.	Tabla Honor.	Mes	10	15	$ 3.932.000,00	$ 45.218.000,00	2,95%
							COSTO DIRECTO GRUPO $ 45.218.000,00	2,95%

SERVICIOS

DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
+12	22	$ 589.800,00	$ 4.521.800,00	$ 54.261.600,00	$ 99.479.600,00	3,35%
			COSTO DIRECTO GRUPO	$ 54.261.600,00	$ 99.479.600,00	3,35%

INFORMACIÓN CONSOLIDADA FORMULACIÓN INICIAL

COSTO DIRECTO		$ 1.530.414.400,00	100,00%
Bienes	$ 458.626.900,00		
Servicios	$ 1.071.787.500,00	$ 1.530.414.400,00	
Obra Pública	$ -		
COSTO INDIRECTO		$ -	0,00%
Administración	$ -	AIU $ -	
imprevistos	$ -		
Utilidad	$ -		
Otros Costos	Seleccione de la lista...		
Otros Costos	Seleccione de la lista...		
Otros Costos	Seleccione de la lista...		
SUBTOTAL		$ 1.530.414.400,00	100,00%
INTERVENTORIA			0,00%
TOTAL PRESUPUESTO		$ 1.530.414.400,00	100%



NANCY JUDITH MUNEVAR SEPULVEDA
Directora Tácnica de Promoción y Prevención

INFORMACIÓN CONSOLIDADA MODIFICACIÓN

TOTAL COSTOS DIRECTOS MODIFICACIÓN		$ 1.441.536.800,00	
Bienes		$ 289.275.800,00	
Servicios		$ 1.152.261.000,00	
Obra Pública		$ -	
		$ -	
AIU	Administración	$ -	
	imprevistos	$ -	
	Utilidad	$ -	
SUBTOTAL		$ 1.441.536.800,00	
INTERVENTORIA			
TOTAL MODIFICACIÓN		$ 1.441.536.800,00	

INFORMACIÓN CONSOLIDADA PRESUPUESTO FINAL

$ 2.971.951.200,00	100,00%	
$ 747.902.700,00		
$ 2.224.048.500,00		
$ -		
$ -	0,00%	
$ -		
$ -		
$ -		
$ 2.971.951.200,00	100,00%	
$ -	0,00%	
$ 2.971.951.200,00	100%	

TOTAL PRESUPUESTO	$ 2.971.951.200	100%