ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 informacion general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 documentos del contrato
6 informacion presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 cumplimientos

Volver

Modificación del

Árbitro. de mod

CO1.CTRMOD.8
CO1.CTRMOD.8
CO1.CTRMOD.7
CO1.CTRMOD.7
CO1.CTRMOD.6

Volver

X

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 3 - - fue agregado.
- Campo 3 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 3.
- Campo 3 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Descripción valor ha cambiado para SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS.
- Campo 3 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 3 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 3 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio estimado valor ha cambiado para 416.478.753,00.
- Campo 3 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio unitario valor ha cambiado para 416.478.753,00.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 105.033.166.326,00 hasta 105.449.645.079,00
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 40906264713.000000 hasta 41322743466.000000
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 105.033.166.326,00 hasta 105.449.645.079,00

Reconocido por el proveedor *CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA 27-12-2021 19:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Sergio Alejandro Romero Sarmiento 27-12-2021 18:25 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

cristian toro rios 27-12-2021 18:37 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

cancelar

Imprimir modific