ACTA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Parcial [X] Final [ ]

ADQUISICIONES

FECHA DE EXPEDICION							
Día		Mes		Año			
2	5	0	8	2	0	2	2

INFORMACION GENERAL

Contratista: OSCAR EDUARDO SOTO VELASCO CONTRATO No. 25708/2022 - 0

Cédula de Ciudadanía ó Nit. No. 1015413187

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA GENERAR PRODUCTOS DE CARTOGRAFÍA BÁSICA, DE ACUERDO CON LAS PRIORIDADES Y RENDIMIENTOS ESTABLECIDOS

Lugar Ejecución: BOGOTA_D.C. **Fecha aprobación póliza:** 06/05/2022

Vigencia: del 15/02/2022 Hasta: 06/09/2022

Termino de ejecución: del 15/02/2022 Hasta: 06/09/2022

Periodo Reportado: 16/07/2022 al 15/08/2022

Valor Total $25,371,231.00 **Honorarios:** $25,371,231.00 **Gastos Manutención** $.00

Forma de pago: MES VENCIDO O FRACCIÓN DE MES CON FECHA DE CORTE 15 DE CADA MES, A RAZÓN DE $3,749,443.00 . SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LOS PERIODOS SE CUENTAN DE 30 DÍAS CALENDARIO EXCEPTUANDO LOS DÍAS PARCIALES DEL PRIMER PERIODO DE PAGO Y EL ÚLTIMO PERIODO A PAGAR CUANDO NO SEA EL MES COMPLETO.

Reporte de pagos a Salud y Pensión. (En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

Número	Sistema	Entidad	Periodo Cotizado	No. de Autorización	Aportes
8	ARL	SURATEP	07-2022	60692676	$126,200.00
8	SALUD	COMPENSAR - SALUD	07-2022	60692676	$647,500.00
8	PENSION	COLPENSIONES- AFP	07-2022	60692676	$828,800.00

Reporte de valores a pagar

No. de Pago	Valor del Pago	Saldo por Pagar
8	$3,749,443.00	$2,749,592.00

No. Cuenta Bancaria: 240-24044902791 No. Rubro Presupuestal:

25 AGO 2022

INFORMACION A REPORTAR

Reporte sobre la ejecución del contrato. (indicar cumplimiento del objeto contractual, si lo hubo, describir actividades realizadas y productos recibidos, refiriendo el numeral - literal cumplido del objeto contractual)

El contratista cumplió con la normatividad ambiental aplicable a este contrato SI [X] NO [ ]

El contratista ha cumplido con las obligaciones administrativas técnica, jurídicas y financieras de acuerdo con el objeto contractual desarrollando las siguientes actividades:

1. en cumplimiento de la cláusula 3.2. realizó la estructuración de cada uno de los elementos vectoriales contenidos en cada asignación, siguiendo reglas, procedimientos y lineamientos técnicos de puerto carreño 10k bloque pcs14 con un área parcial de 4347,41 (ha) ejecutada al 100%, montecristo 25k bloque p12 con un área parcial de 7094,72 (ha) ejecutada al 80% y cubarral 25k en bloque p9 con un área parcial de 6045,65 (ha) ejecutada al 60%.

2. en cumplimiento de la cláusula 3.3. realizó la edición de los elementos geográficos para garantizar la continuidad de los datos cartografiados en los empalmes de los proyectos o zonas cartográficas asignadas y dentro de los tiempos establecidos de puerto carreño 10k bloque pcs14 con un área parcial de 4347,41 (ha) ejecutada al 100%, montecristo 25k bloque p12 con un área parcial de 7094,72 (ha) ejecutada al 80% y cubarral 25k bloque p9 con un área parcial de 6045,65 (ha) ejecutada al 60%.

3. en cumplimiento de la cláusula 3.8 garantizó la consistencia temática, consistencia lógica, la completitud, y el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos de puerto carreño 10k bloque pcs14 con un área parcial de 4347,41 (ha) ejecutada al 100%, montecristo 25k bloque p12 con un área parcial de 7094,72 (ha) ejecutada al 80% y cubarral 25k bloque p9 con un área parcial de 6045,65 (ha) ejecutada al 60%.

4. en cumplimiento de la cláusula 3.9 cumplió con los rendimientos requeridos y niveles de calidad en la captura y edición de puerto carreño 10k bloque pcs14 con un área parcial de 4347,41 (ha) ejecutada al 100%, montecristo 25k bloque p12 con un área parcial de 7094,72 (ha) ejecutada al 80% y cubarral 25k bloque p9 con un área parcial de 6045,65 (ha) ejecutada al 60%.

5. en cumplimiento de la cláusula 3.10- documentó las actividades de acuerdo con los formatos definidos para el subproceso de gestión cartográfica puerto carreño 25k bloque pcs14 con un área parcial de 4347,41 (ha) ejecutada al 100%, montecristo 25k bloque p12 con un área parcial de 7094,72 (ha) ejecutada al 80% y cubarral 25k bloque p9 con un área parcial de 6045,65 (ha) ejecutada al 60%.

6. en cumplimiento de la cláusula 3.12 aseguró la entrega de la información definitiva en los formatos definidos para cada uno de los productos de puerto carreño 10k bloque pcs14 con un área parcial de 4347,41 (ha) ejecutada al 100%, montecristo 25k bloque p12 con un área parcial de 7094,72

impulsado por CamScanner

(ha) ejecutada al 80% y cubarral 25k bloque p9 con un área parcial de 6045,65 (ha) ejecutada al 60%.

7. en cumplimiento de la cláusula 3.14 generó y entregó informes detallados y periódicos, acerca de la ejecución, seguimiento y control de los procesos de productos cartográficos, de acuerdo con los lineamientos establecidos, así como de avance a la ejecución del contrato del periodo del 16 de julio a 15 de agosto de 2022.

8. en cumplimiento de la cláusula 3.15 almacenó la información de acuerdo con la estructura establecida y en las rutas oficiales de puerto carreño 10k bloque pcs14 con un área parcial de 4347,41 (ha) ejecutada al 100%, montecristo 25k bloque p12 con un área parcial de 7094,72 (ha) ejecutada al 80% y cubarral 25k bloque p9 con un área parcial de 6045,65 (ha) ejecutada al 60%.

9. en cumplimiento de la cláusula 3.18 asistió a las reuniones convocadas por el supervisor del contrato en el marco de la ejecución y seguimiento del contrato y generó los informes en los tiempos requeridos mediante plataforma teams. reunión parametros, observaciones aseguramiento - edicion y generalizacion martes 19 de julio de 2022 12:300 a 13:30, capacitación herramienta load data - proceso edición preliminar 10k lunes, 25 de julio de 2022 13:00 - 14:00 y herramienta dgn a gdb - cargue edición preliminar martes 02 de agosto de 2022 13:00 - 13:30.

y demás actividades descritas en el informe no 8 periodo 16 de julio a 15 de agosto de 2022.

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)

KELLITH MELIXA GOMEZ URREGO
NOMBRE

FIRMA

25-08-22

impulsado por CamScanner