1. DATOS DEL CONTRATO			
Contrato No.	25708 DE 2022		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	Oscar Eduardo Soto Velasco		
Nombre del supervisor y/ointerventor	Kellith Melixa Gómez		
Dependencia	Subdirección Cartográfica y Geodésica		
Objeto del contrato	Prestación de servicios para generar productos de cartografía básica, de acuerdo con las prioridades y rendimientos establecidos.		
Fecha de inicio	14 febrero 2022	**Fecha de terminación**	06 septiembre 2022
Período objeto del informe:	16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2022		

2. INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN			
No.	**Obligación contractual**	**Actividad desarrollada**	**Observaciones / Evidencia**
1.	Ejecutar las actividades de captura de datos vectoriales siguiendo el modelo de datos estandarizado, y verificando y garantizando el cumplimiento de los parámetros del producto definido en la especificación técnica.	Ejecuté las actividades de captura de datos vectoriales siguiendo el modelo de datos estandarizado, y verificando y garantizando el cumplimiento de los parámetros del producto definido en la especificación técnica actividad que se encuentran en un 100%, 80% y 60% respectivamente al momento de la asignación: - Puerto Carreño a escala 10.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque PCS14 con un área parcial de 4347,41 (Ha) - Montecristo a escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P12 con un área parcial de 7094,72 (Ha) - Cubarral a escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P9 con un área parcial de 6045,65 (Ha).	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\PCS14 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P12 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P9 - CUBARRAL
2.	Realizar la estructuración de cada uno de los elementos vectoriales contenidos en cada	Realicé la estructuración de cada uno de los elementos vectoriales contenidos en cada asignación, siguiendo reglas, procedimientos y lineamientos técnicos, actividad que se	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\EN

	asignación, siguiendo reglas, procedimientos y lineamientos técnicos.	encuentran en un 100%, 80% y 60% respectivamente al momento de la asignación: - Puerto Carreño a escala 10.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque PCS14 con un área parcial de 4347,41 (Ha) - Montecristo a escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P12 con un área parcial de 7094,72 (Ha) - Cubarral a escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P9 con un área parcial de 6045,65 (Ha).	TREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\PCS14 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P12 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P9 - CUBARRAL
3.	Realizar la edición de los elementos geográficos para garantizar la continuidad de los datos cartografiados en los empalmes de los proyectos o zonas cartográficas asignadas y dentro de los tiempos establecidos.	Realicé la edición de los elementos geográficos para garantizar la continuidad de los datos cartografiados en los empalmes de los proyectos o zonas cartográficas asignadas y dentro de los tiempos establecidos, actividad que se encuentra en en un 100%, 80% y 60% respectivamente al momento de la asignación: - Puerto Carreño a escala 10.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque PCS14 con un área parcial de 4347,41 (Ha) - Montecristo a escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P12 con un área parcial de 7094,72 (Ha) - Cubarral a escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P9 con un área parcial de 6045,65 (Ha).	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\PCS14 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P12 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P9 - CUBARRAL

4.	Generar mosaico de imágenes de conformidad con los lineamientos técnicos definidos para cada escala y en los tiempos establecidos.	- N/A	N/A
5.	Generar y/o editar los modelos digitales de terreno para garantizar la calidad geométrica de las ortoimágenes	- N/A	N/A
6.	Apoyar las diferentes actividades técnicas propias del proceso de producción cartográfica	- N/A	N/A
7.	Realizar el alistamiento y evaluación de los insumos para la generación de los productos cartográficos	N/A	N/A
8.	Garantizar la consistencia temática, consistencia lógica, la completitud, y el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos.	Garanticé la consistencia temática, consistencia lógica, la completitud, y el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos, actividad que se encuentra en en un 100%, 80% y 60% respectivamente al momento de la asignación: - Puerto Carreño a escala 10.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque PCS14 con un área parcial de 4347,41 (Ha) - Montecristo a escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P12 con un área parcial de 7094,72 (Ha) - Cubarral a escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P9 con un área parcial de 6045,65 (Ha).	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\PCS14 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P12 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P9 - CUBARRAL
9.	Cumplir con los rendimientos requeridos y niveles de calidad	Cumplí con los rendimientos requeridos y niveles de calidad, actividad que se encuentra en en un 100%, 80% y 60% respectivamente al momento de la asignación: - Puerto Carreño a escala 10.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\PCS14 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\EN

		bloque PCS14 con un área parcial de 4347,41 (Ha) - Montecristo a escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P12 con un área parcial de 7094,72 (Ha) - Cubarral a escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P9 con un área parcial de 6045,65 (Ha).	TREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P12 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P9 - CUBARRAL
10.	Documentar las actividades de acuerdo con los formatos definidos para el subproceso de gestión cartográfica.	Documenté las actividades de acuerdo con los formatos definidos para el subproceso de gestión cartográfica.	Correo: Asunto: Cuenta de Cobro No.8 - Oscar Soto. Fecha: 24/08/2022.
11.	Generar alertas al supervisor sobre inconsistencias presentes, en los insumos utilizados.	N/A	N/A
12.	Asegurar la entrega de la información definitiva en los formatos definidos para cada uno de los productos	Aseguré la entrega de la información definitiva en los formatos definidos para cada uno de los productos, actividad que se encuentra en un 100%, 80% y 60% respectivamente al momento de la asignación: - Puerto Carreño a escala 10.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque PCS14 con un área parcial de 4347,41 (Ha) - Montecristo a escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P12 con un área parcial de 7094,72 (Ha) - Cubarral a escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P9 con un área parcial de 6045,65 (Ha).	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\PCS14 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P12 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P9 - CUBARRAL
13.	Atender y corregir de forma prioritaria todas las inconsistencias que se encuentren en el producto	Atendí y corregí de forma prioritaria todas las inconsistencias que se encuentren en el producto entregado, reportadas por el proceso de control de calidad.	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAP

	entregado, reportadas por el proceso de control de calidad.	- Montecristo a escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P12 con un área parcial de 7094,72 (Ha)	TURA\P12
14.	Generar y entregar informes detallados y periódicos, acerca de la ejecución, seguimiento y control de los procesos de productos cartográficos, de acuerdo con los lineamientos establecidos, así como de avance a la ejecución del contrato.	Generé y entregué informes detallados y periódicos, acerca de la ejecución, seguimiento y control de los procesos de productos cartográficos, de acuerdo con los lineamientos establecidos, así como de avance a la ejecución del contrato.	Correo: Asunto: Cuenta de Cobro No.8 - Oscar Soto. Fecha: 24/08/2022.
15.	Almacenar la información de acuerdo con la estructura establecida y en las rutas oficiales.	Almacené la información de acuerdo con la estructura establecida y en las rutas oficiales, actividad que se encuentra en un 100%, 80% y 60% respectivamente al momento de la asignación: - Puerto Carreño a escala 10.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque PCS14 con un área parcial de 4347,41 (Ha) - Montecristo a escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P12 con un área parcial de 7094,72 (Ha) - Cubarral a escala 25.000 en el Proceso de CAPTURA - EDICIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA del bloque P9 con un área parcial de 6045,65 (Ha).	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\PCS14 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P12 \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Z_Transferencias\RAFAEL_H_CUADROS\ENTREGAS\OSCAR_SOTO\CAPTURA\P9 - CUBARRAL
16	Proponer recomendaciones para la adopción de mejores prácticas y definir las acciones que deberían adelantarse para su implementación en el instituto, en el marco de su objeto contractual	- N/A	N/A
17	Participar en las mesas técnicas, capacitaciones, sensibilizaciones, reuniones de	N/A	N/A

	seguimiento y demás actividades requeridas por la subdirección.		
18	Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato en el marco de la ejecución y seguimiento del contrato y generar los informes en los tiempos requeridos.	Participé Mediante PLATAFORMA TEAMS en donde se aclararon procesos y actividades propias de la generación de datos de productos cartográficos, así como el nivel de la calidad de estos mismos. Reunión PARAMETROS, OBSERVACIONES ASEGURAMIENTO - EDICION Y GENERALIZACION martes 19 de julio de 2022 12:300 a 13:30, CAPACITACIÓN HERRAMIENTA LOAD DATA - PROCESO EDICIÓN PRELIMINAR 10K lunes, 25 de julio de 2022 13:00 – 14:00 y HERRAMIENTA DGN A GDB - CARGUE EDICIÓN PRELIMINAR martes 02 de agosto de 2022 13:00 – 13:30.	Correo: Asunto: Cuenta de Cobro No.8 - Oscar Soto. Fecha: 24/08/2022.

3. REPORTES MENSUALES PARA ENTREGAR

3.1 **Base de Datos:** Puerto_Carreno_PCS14_10k_DG_28072022.gdb, MONTECRISTO_P12_25K_DG_22082022.gdb, CUBARRAL_P9_25K_DG_19082022.gdb
3.2 N/A
3.3 N/A
3.4 **Documento**: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES_CUENTA_No_8_Oscar_Soto.docx
3.5 N/A
3.6 N/A
3.7 Lista_Chequeo_10k_Captura_Edicion_Estructuracion_PUERTO CARREÑO_10K_2D_PCS14.xls Lista_Chequeo_25k_Captura_Edicion_Estructuracion_MONTECRISTO_25K_2D_P12.xls, Lista_Chequeo_25k_Captura_Edicion_Estructuracion_CUBARRAL_25K_2D_P9.xls
Shapes: Empalme_PUERTO_CARRENO_PCS14_10K.shp, Error_Empalme_MONTECRISTO_P12_25K.shp, Error_Empalme_CUBARRAL_P9.shp

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

Oscar Soto

Firma del Contratista

VoBo. Supervisor

NOTA. El informe presentado, evidencia la ejecución contractual de las actividades sobre las cuales se desplegaron acciones en el periodo correspondiente.