ACTA DE INICIO FASE
I - ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SIOP-0082 - 2022

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE COTA - SIOP
OBJETO DEL CONTRATO:	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND.)
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA
NIT:	901590186-1
DIRECCIÓN:	CARRERA 18 # 137-11 BARRIO CHICÓ. Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL:	EINER ROMERO REDONDO
IDENTIFICACIÓN:	79.593.468
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTISIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($27.029´500.000.00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIECISEIS (16) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA FASE I:	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
SUPERVISOR:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
INTERVENTOR:	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL

En el municipio de Cota - Cundinamarca, a los dos (02) días de agosto de dos mil veintidós (2022), nos reunimos en la alcaldía municipal de Cota - despacho de la secretaría de infraestructura y obras públicas, por una parte, **EL MUNICIPIO DE COTA** – secretaría de infraestructura y obras públicas representada por el ingeniero LUÍS FERNANDO DÍAZ ORJUELA, quien es mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 3.024.927 de Funza (Cundinamarca), nombrado en el cargo de Secretario de Infraestructura y Obras Públicas del Municipio de Cota, nivel directivo, Código 020 grado 02, conforme al decreto No 03 del 1 de enero del 2020, con acta e posesión de fecha 2 de enero de 2020 y actuando conforme al Decreto No 100 del 12 de agosto de 2021, a través del cual se delegó en la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, el ejercicio de la función para adelantar toda la gestión contractual, así como la competencia para ordenar el gasto y ordenar el pago en todo lo relacionado con los contratos, la ejecución de metas, programas y proyectos de exclusividad de la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, y quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO y, por la otra, **LA UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA**, identificada con número de identificación tributaria NIT. 901590186-1, representada legalmente por el señor **EINER ROMERO REDONDO**, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.593.468, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el fin de suscribir el acta de inicio de la **FASE I - ESTUDIOS Y DISEÑOS**

TECNICOS del contrato de obra pública No. SIOP - 0082 – 2022 cuyo objeto es la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND.), cuya FASE inicia su ejecución con la suscripción de la presenta acta y por un término de tres (3) meses.

El valor total del contrato asciende a la suma de VEINTISIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($27.029´500.000.00) M/CTE.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta una vez leída y aprobada por quienes han intervenido en ella, a los dos (02) días de agosto de dos mil veintidós (2022).

LUÍS FERNANDO DÍAZ ORJUELA
Secretario de infraestructura y obras públicas
Ordenación del gasto decreto 100 de 2021

EINER ROMERO REDONDO
CC. No. 79.593.468
UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA
NIT. 901590186-1

JUAN DAVID ACOSTA RESTREPO
CC. No. 79.981.480
UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL
NIT. 901.611.855-0

ROL	FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Proyectó	AC. Alarcón&Contreras Abogados SAS	Asesor jurídico SIOP		02/08/2022
Aprobó	Luís Fernando Díaz Orjuela	Secretario de despacho		02/08/2022