
SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 577 DE 2022

ACTA Nº	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
04	24	08	2022	08.00 AM	08:30 PM
TEMAS A TRATAR:	1. VISITA AL SITIO DE EJECUCION 2. SOLICITUD DE SUPENSION				
CONVOCADA POR:	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA /supervisor ING. CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ / contratista				

CONVOCADOS	DEPENDENCIA/SECRETARIA
CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	CONTRATISTA
CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA	SUPERVISOR
TEMAS	PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS
1. VISITA AL SITIO DE EJECUCION 2. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	Se inicia la reunión con la intervención de CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ en calidad de contratista donde solicita al Supervisor por parte del municipio, Debido a que se están presentando precipitaciones de lluvias en el municipio y esto hace imposible realizar los trabajos de excavaciones, armado de formaletas y sus respectivas fundiciones de acuerdo a condiciones normales del clima El contratista sugiere un tiempo de suspensión de 15 días. En espera que se

SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 577 DE 2022

	mejoren las condiciones climáticas para seguir avanzando en las actividades de obra
Siendo las 8:30 pm se da por terminada la reunión, En señal de conformidad con los términos de la presente Acta, proceden a suscribirla:	
ASISTENTES NOMBRE Y CARGO	FIRMA
CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA Subsecretario de Vías e Infraestructuras Supervisor	
CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ / contratista	