Informe de Supervisión No:	7
Contrato No:	202201703

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	CARLOS MANUEL PEREZ SALAS		
Identificación:	1047340567		
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios		
Nombre del Supervisor:	MARIA DEL SOCORRO LARA RAMOS		
Objeto del Contrato:	*PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA GERENCIA DE CAPITAL SOCIAL APOYANDO LAS ACTIVIDADES INTEGRALES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.*		
Plazo de Ejecución:	*El plazo para la ejecución del contrato será por ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200384	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01 / 03
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202202869	**Fecha del R.P.**	2022 / 01 / 26

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 41.200.000
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 41.200.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2022/01/26	2022/09/25		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Escaneado con CamScanner

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
	N-A		Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 41.200.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 41.200.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 36.050.000
Valor por ejecutar		$ 5.150.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 5.150.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		7

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Escaneado con CamScanner

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Realizar talleres que permitan capacitar en actividades productivas	El contratista realizó sus intervenciones teniendo en cuenta a la propagación del nuevo virus sars cov2- covid 19 en el departamento del Atlántico con las normas de bioprotección.
Realizar talleres presenciales sobre economía y productividad en el hogar	El contratista durante este periodo brindó la intervención a través de talleres del servicio de capacitación productiva, dándole a conocer el tema de economía a través del taller "mayormente productivo" en el corregimiento de Puerto Giraldo y Cascajal
Apoyar a la gerencia en la coordinación con las entidades que promueven la formación dirigida a actividades productivas.	DESCRIPCIÓN DEL TALLER El contratista durante este ciclo desarrolló el taller: Mayormente Productivo. Mediante charlas lúdico pedagógicas(como sopa de letras) la cual consistía en que cada persona tuviera la posibilidad de conocer sobre la economía, los beneficios de ahorrar y poder administrar sus recursos de una manera correcta y asegurar su independencia y productividad en el hogar. Así ellos, evitarán asumir nuevas deudas, estar preparados para sobrellevar imprevistos. Podrán disfrutar de más cosas sin pagar después
Hacer seguimiento a la base de Datos	El contratista realizo intervención en el corregimiento de Puerto Giraldo los días 27 de julio, 10,17, y 24 de agosto, el cual llevo a cabo todas sus obligaciones contractuales.
Cumplir con el pago al sistema de seguridad social.	El contratista, el día 1 de agosto asistió de manera virtual a una reunión precedida por la Dra. MARIA LARA para realizar seguimiento de los municipios intervenidos
Presentar informes del cumplimiento del objeto contractual.	El contratista el día 3 de agosto en el corregimiento de Puerto Giraldo no asistió al encuentro programado debido al paro que había en las vías nacionales
Cumplir a cabalidad con el objeto contractual.	Las evidencias de fotografías, planillas de asistencia, y captura de reuniones virtuales se encuentran en el informe de actividades del contratista

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

Escaneado con CamScanner

f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

MARIA DEL SOCORRO LARA RAMOS quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
# 1 ENERO	9430080759	2022/01/26	$ 580.500
# 1 ENERO	9435301380	2022/05/27	$ 28.200
# 2 FEBRERO	9431450528	2022/02/25	$ 580.500
# 2 FEBRERO	9432247901	2022/03/15	$ 17.400
# 2 FEBRERO	9435301449	2022/05/27	$ 10.800
# 3 MARZO	9432248005	2022/03/22	$597,900
# 3 MARZO	9435301524	2022/05/27	$ 10.800
# 4 ABRIL	9434658611	2022/05/06	$597,900
# 4 ABRIL	9435301592	2022/05/27	$ 10.800
# 5 Mayo	9435301696	2022/06/13	$608,700
# 6 Junio	9436892939	2022/07/05	$608,700
# 7 Julio	9438514436	2022/08/08	$608,700
	SUMATORIA TOTAL DE PLANILLA		4.260.900

Se firma en Barranquilla, a los 26 dias del mes de Agosto de 2022

MARIA DEL SOCORRO LARA RAMOS
FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C: 32.608.628

CARLOS MANUEL PEREZ SALAS
FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C: 1047340567

Escaneado con CamScanner