AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **Principio de Procedencia: 3610.092**	**ACTA PARCIAL N° 1**

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	22000908 H4 DE 2022
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	TRABAJOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION LTDA
OBJETO	23600C1153 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL META"
VALOR	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($258.294.284,67), INCLUIDO IVA
PLAZO	HASTA LA VIGENCIA 2022.
CDP	8422 24/02/2022
RP	29222 22/06/2022
FECHA DE LEGALIZACIÓN	23/06/2022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA

En el Municipio de Trinidad (Casanare), el 24 de Agosto de 2022 se reunieron con el fin de dar recibido parcial No 1 del presente contrato: LINA MIREYA MONSALVE VELASCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.522.274 de Bogotá, obrando en calidad de representante legal del contratista TRABAJOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION LTDA. y MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA, identificado con cedula de ciudadanía número 23.791.073, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **Principio de Procedencia: 3610.092**	**ACTA PARCIAL N° 1**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

INICIACION CONTRACTUAL	01/07/2022
TERMINACION CONTRACTUAL	30/12/2022
PAGO PARCIAL DE LA FACTURA	**$93.531.370,78**

EJECUCIÓN TOTAL

No.	FACTURA	VALOR
1	No. FE-24	**$93.531.370,78**

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INCIAL	$258.294.284,67
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 1	**$ 93.531.370,78**
VALOR SALDO	**$164.762.913,89**

Adicionalmente el supervisor verifico que el contratista se encuentre a paz y salvo con sus obligaciones con los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, esta se da por terminada y en constancia firma quienes en la misma intervinieron.

TRABAJOS DE INGENIERIA CONSULTORIA
Y CONSTRUCCION LTDA
Contratista
Rep Legal LINA MIREYA MONSALVE VELASCO

MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA
Supervisora

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-33-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VIGENCIA :30/09/2013
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL 1	Pagina 1 de 1

CONTRATO No	22000908 H4 DE 2022		FECHA DE INICIO CONTRATO
23600C1153 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL META			01 DE JULIO DE 2022
			TIEMPO DE EJECUCION
			6 MESES
CONTRATISTA :	ARGAL INGENIERIA LTDA		FECHA DE TERMINACION PROYECTADA
			30 DICIEMBRE DE 2022
INTERVENTOR :	N/A		FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
			$ 44.797,00
SUPERVISORA :	MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA		PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA			36,2%

En la ciudad de Paz de Ariporo; a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del 2022, se reunieron en las instalaciones de la dirección Regional; la señora LINA MIREYA MONSALVE VELASCO, representante legal de la empresa ARGAL INGENIERIA LTDA. NIT 820.003.723-5, en calidad de contratista y la señora MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA en calidad de Supervisora. Designado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Regional Meta para recibir a satisfacción la obra parcial. para dejar constancia de la presente ***Acta para recibo parcial de obra No 1*** para lo cual se hace necesario realizar el siguiente análisis:

	CONDICIONES ACTUALIZADAS					PRESENTE ACTA DE RECIBO 1		CANTIDADES ACUMULADAS (ACTA 1)		PENDIENTES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
1,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL)	HA	180	$ 483.364	$ 87.005.520,00	38,00	$ 18.367.832,00	38,00	$ 18.367.832,00	142,00	$ 68.637.688,00
1,2	MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	ML	7800	$ 7.847	$ 61.206.600,00	2600,00	$ 20.402.200,00	2600,00	$ 20.402.200,00	5.200,00	$ 40.804.400,00
1,3	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 M. L . CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO	ML	11722	$ 9.218	$ 108.053.396,00	5861,00	$ 54.026.698,00	5861,00	$ 54.026.698,00	5.861,00	$ 54.026.698,00
	VALOR TOTAL (INCLUYE AIU20%) (A=14% I=1% U=5%)				$ 256.265.516,00		$ 92.796.730,00		$ 92.796.730,00		$ 163.468.786,00
	IVA				$ 2.028.768,67		$ 734.640,78		$ 734.640,78		$ 1.294.127,89
	VALOR TOTAL CONTRATO				$ 258.294.284,67		$ 93.531.370,78		$ 93.531.370,78		$ 164.762.913,89

Valor del contrato	$ 258.294.284,67
Valor anticipo	$ -
Valor presente acta 1	$ 93.531.370,78
Valor Ejecutado Acumulado	$ 93.531.370,78
Saldo Pendiente por ejecutar	$ 164.762.913,89
Valor neto a pagar	$ 93.531.370,78

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 , por los que en ella intervinieron, en Paz de Ariporo a los Veinticuatro (24) días del mes de Agosto del 2022

Firma
LINA MONSALVE VELASCO
R.L. ARGAL INGENIERIA LTDA

Firma
MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA
SUPERVISORA