Corpocaldas	**INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO**	
	VERSIÓN: 4	**Código: GJ-GJ-FR-11**

Informe No.	4
Tipo de Contrato	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
Número de Contrato	023-2022
Contratista	LEIDY TATIANA MARIN SANCHEZ P. Natural: X P. Jurídica:
Supervisor	LILIANA LOPEZ CARDONA Interno: Externo:
Objeto	Apoyar el fortalecimiento y visibilización del Grupo de Investigación en Recursos Naturales y Medio Ambiente de Corpocaldas-GIRNMAC.
Valor	Treinta y tres millones setecientos cuarenta y cuatro mil ($ 33,744,000)
Aporte Corpocaldas	33,744,000
Otros Aportes	
Fecha de Iniciación	28/1/2022
Fecha de Terminación	27/1/2023
Plazo del contrato	12 Meses

1. <u>Resumen de actividades ejecutadas hasta la fecha:</u>

Obligaciones	% Imp. Ant.	% Importancia	% ejecución
Apoyar el fortalecimiento y visibilización del Grupo de Investigación en Recursos Naturales y Medio Ambiente de Corpocaldas-GIRNMAC.		100	33,32
% de Ejecución del Contrato			**33.32**

Descripciones de las obligaciones.

Obligación a cargo del contratista/ejecutor según el contrato	Descripción detallada de actividades relacionadas con cada obligación	Número de actividades a realizar	Número de actividades realizadas a la fecha	Fecha de ejecución de las actividades	Detalles y resultados de las actividades ejecutadas
Apoyar el fortalecimiento y visibilización del Grupo de Investigación en Recursos Naturales y Medio Ambiente de Corpocaldas-GIRNMAC.	**Realizar asesorías y acompañamientos permanentes a los investigadores y a los líderes del grupo para actualizar los nuevos productos y certificar los productos de investigación**. -Envió de certificados de los 11 expositores que asistieron a la semana	Doce (12) actividades	Cuatro (4) actividades	28 de abril a 27 de mayo de 2022	- Se actualizó el CvLAC de la investigadora Tatiana Carvajal y se subieron las evidencias de la participación en la semana del agua. - Se realizó una propuesta para la articulación del grupo ambiental y

	ambiental organizada por Corpocaldas. -Reunión con Tatiana Carvajal. Martes 10 de mayo. Gestionar potenciales productos como resultado de contratos, convenios y actividades de los funcionarios. - Reunión con Tatiana Carvajal para realizar la planeación de la articulación de GIRNMAC y el grupo ambiental. - Reunión para definir productos del proyecto Geoambiental - Gestión de transporte para la salida del proyecto apropiación y conservación de los recursos naturales del PNNN de Villamaría, Una propuesta formativa para el ecoturismo - Se realizó una salida de campo al Parque Nacional Natural los Nevados PNNN el día miércoles 11 de Mayo con los integrantes del semillero. - Apoyo en la solicitud de la incorporación de la estudiante de maestría en ciencias biológicas Diana Caro Álvarez como pasante al proyecto 2021-122 Integrando Disturbios por Variabilidad y Cambio Climático al Plan de Manejo del Área Protegida Distrito de Manejo				el grupo de investigación. - Se vinculó una estudiante de maestría al proyecto "Integrando Disturbios por Variabilidad y Cambio Climático al Plan de Manejo del Área Protegida Distrito de Manejo Integrado Laguna de San Diego (Samaná, Caldas), Fase I".

	Integrado Laguna de San Diego (Samaná, Caldas), Fase I. que opera bajo el convenio interadministrativo de asociación entre Corpocaldas y la Vicerrectoría con el numero 2021-122, apoyada por el programa Mujeres en la Ciencia de Minciencias. **Gestionar el trabajo con redes de conocimiento científico, puntualmente con el Semillero de Investigación Escolar-INAES.** - Reunión del semillero INAES donde funcionarios de Corpocaldas presentaron las principales estrategias adelantadas por la Corporación en ordenameinto territorial, biodiversidad y servicios ecosistémicos además de revisar los proyectos propuestos por los estudiantes del Semillero INAES.				

2. <u>Modificaciones en el periodo:</u>

Tipo de Modificación	Fecha modificación	Justificación
Ninguna		

3. Resumen de desembolsos:

Fecha	$ desembolso	$ Pendiente	$ Amortización	$ Pendiente amortizar
2022-03-24	$2.812.000	$30.932.000	0	0
2022-04-25	$2.812.000	$28.120.000	0	0
2022-05-24	$2.812.000	$25.308.000	0	0

Resumen Financiero aportes de Corpocaldas a la fecha

Concepto	Valor Contrato	Valor Ejecución
Valor Contrato Aporte Corpocaldas	$ 33.744.000	
Adición Contrato Aporte Corpocaldas	$	
Ejecución del Contrato a la fecha		($ 8,436,000)
Saldo a ejecutar		($ 25,308,000)
Sumas Iguales	$ 33,744,000	$ 33,744,000

4. Actividades de interventoría realizadas durante el periodo del informe: (Bitácora, reuniones, visitas, entre otros)

Fecha	Actividad	Descripción	Resultados obtenido	Horas Dedicadas
2022-05-02	Reunión de Seguimiento al Proyecto	En esta reunión se revisaron temas del grupo de investigación, actividades en desarrollo y acciones a seguir.	Se identificó el avance en las actividades del contrato y se definieron nuevas acciones	2
2022-05-06	Reunión Semillero INAES	Se realizó una reunión con la participación de funcionarios de Corpocaldas e investigadores de GIRNMAC quienes dieron a conocer las diferentes estrategias y actividades que se adelantan desde Corpocaldas y la información disponible en la página web.	Socialización de las acciones de la Corporación y los recursos de la página web a los integrantes del semillero INAES	2
2022-05-12	Encuentro Red de Semilleros RREDSI	Se realizó un encuentro en la Universidad de Manizales de la Red Regional de Semilleros de Investigación RREDSI, que convoca a docentes e investigadores de todo el país que hayan desarrollado, exitosamente, estrategias que redunden en el desarrollo y fortalecimiento de las competencias investigativas de los estudiantes que se adscriben a semilleros de investigación.	Participación en la evaluación de proyectos de investigación de los estudiantes del semillero. Participación de los estudiantes del semillero INAES en la modalidad de Poster.	4

2022-05-19	Reunión con la líder del grupo ambiental.	Se realizó una reunión con la profesional que coordina el Grupo ambiental Ambiental de Corpocaldas para definir un proyecto y posibles productos de investigación. Además para identificar la estrategia de articulación entre el grupo ambiental y el grupo de investigación GIRNMAC.	Identificación de posibles productos del grupo ambiental de Corpocaldas.	2
2022-05-20	Reunión de seguimiento	Se revisó el avance en las actividades del contrato y se realizó la actualización de informes en el Secop II.	Revisión y actualización de la información en el Secop II.	2

5. **Resumen de dificultades o contratiempos que se hayan enfrentado en la ejecución del contrato durante el lapso de tiempo que comprende el informe:**

   No se presentaron dificultades en el período

6. **Observaciones sobre el desempeño del contratista/ejecutor en relación con sus obligaciones:**

   Satisfactorio

7. **Otras observaciones o anotaciones pertinentes:**

8. **Registro fotográfico de la ejecución y avance de las actividades:**

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato

Fecha del informe: Julio 25 de 2022

SUPERVISOR

Corpocaldas	**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO**	
	VERSIÓN: 3	**Código: GJ-GJ-FR-10**

Tipo de Contrato	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión		
Contrato Número	023-2022		
Contratista	LEIDY TATIANA MARIN SANCHEZ P. Natural: X P. Jurídica:		
Supervisor	LILIANA LOPEZ CARDONA		
Objeto	Apoyar el fortalecimiento y visibilización del Grupo de Investigación en Recursos Naturales y Medio Ambiente de Corpocaldas-GIRNMAC.		
Valor Inicial	($ 33,744,000)Treinta y tres millones setecientos cuarenta y cuatro mil	Corpocaldas: ($ 33,744,000)	Valor Otras Entidades: ($0):
Valor Final	($)Cero	Corpocaldas: ($)	Valor Otras Entidades: ($0):
Aporte Corpocaldas	Treinta y tres millones setecientos cuarenta y cuatro mil ($ 33,744,000)		
Valor Adición			
Plazo de Ejecución	12 Meses		
Fecha de Iniciación	28/1/2022		
Ampliación en Plazo	Días		
Fecha de Terminación	27/1/2023		
Descripción Forma de Pago	Corpocaldas cancelará el valor del contrato mediante doce (12) pagos mensuales iguales, mes vencido por valor de dos millones ochocientos doce mil pesos $2.812.000, previa certificación de aprobación de los respectivos informes por parte del supervisor y la acreditación del pago de sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral y la ARL.		
Resumen de pagos	**Concepto**	**Valor**	
	Anticipo	($)	
	Desembolso 1	($ 2,812,000)	
	Desembolso 2	($ 2,812,000)	
	Desembolso 3	($ 2,812,000)	
Total Desembolsos		($ 8,436,000)	
Valor de éste Pago	Dos millones ochocientos doce mil PESOS MCTE. ($ 2,812,000)		
Saldo contrato después de este pago	Veintidos millones cuatrocientos noventa y seis mil PESOS MCTE. ($ 22,496,000)		
Anexos para este pago	- Certificado de pago de seguridad social (salud-pensión-ARL) y aportes parafiscales (carta modelo en intranet Corpocaldas: Ruta: financiera/certificado de pago seguridad social y aportes parafiscales -contratistas- - Certificado de no facturar elctrónicamente. En caso de NO ser resposanble de facturar electrónicamente de acuerdo con los parámemtros de Ley (Ingresos de $152.016.000 vigencia 2022) - Certificado de cuenta bancaria no superior a tres (3) meses de expedición - Factura electrónica o documento equivalente numerado (dentro del mes del pago)		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">- Informe de supervisión para pago

- Informe de supervisión seguimiento

- Oficio con radicación ADMIARCHI de documentos anexos</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Información Contable</td><td colspan="3">En contratos con anticipos pactados en cláusula de forma de pago informar:</td></tr>
<tr><td>Amortización</td><td>Saldo por Amortizar</td><td>%</td></tr>
<tr><td>($ 0)</td><td>($ 0)</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Información Presupuestal</td><td rowspan="2">Rubro o Proyecto de Inversión a Afectar</td><td colspan="2">Fuente de Financiación</td></tr>
<tr><td>Recurso</td><td>Valor</td></tr>
<tr><td>Gestión del conocimiento e innovación ambiental.Actividad: Fortalecimiento y visibilización del grupo de investigación de Corpocaldas (CTI.
Código: P8S8-P20-M1-A1-22</td><td>Sobretasa/Porcentaje Ambiental</td><td>($ 2,812,000)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Desembolso</td><td colspan="2">($ 2,812,000)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Observaciones:

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato</td></tr>
<tr><td colspan="4">Para constancia se firma en Manizales, el día 25 del mes de JULIO de 2022.

SUPERVISOR</td></tr>
</table>