ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Bogotá DC; AGOSTO 2022

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
RECIBIDO
Fecha: 10 AGO 2022
Firma:

DE: NANCY STELLA TABARES RAMIREZ

LINA MARIA RODRIGUEZ ALFONSO

PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN

CONTRATO No. 6298 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN [X] SUSPENSIÓN [ ] REINICIO [ ] MODIFICATORIO [ ]

ACLARATORIO [ ] PRORROGA [ ]

VALOR DE LA ADICIÓN: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000)

PLAZO: [ ] día(s) /mes(es) DESDE ___HASTA _____

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

La subred integrada de salud sur E.S.E cuenta con varias unidades prestadoras de servicios de salud en las que se encuentran 25 farmacias entre hospitalarias y ambulatorias dispensándole a varios servicios como Urgencias, hospitalización, UCI Adulto, UCI Pediátrica, UCI Neonatal, Ginecobstetricia, Pediatría, Cirugía, servicios ambulatorios entre otros. Por lo cual es indispensable contar con los medicamentos relacionadas en el contrato en mención.

Tomando en cuenta que actualmente el contrato cuenta con los recursos suficientes se solicita realizar adición que nos garantice el normal funcionamiento en la prestación del servicio y ejecución del contrato, considerando que la necesidad para abastecimiento del servicio Farmacéutico y así dar cubrimiento a las necesidades del servicio asistencial.

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
110.664.456	44.61%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
496.139.822	221.328.912	274.810.910	2 MESES

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR			
PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
14-06-2022 AL 13-08-2022	14-08-2022 AL 30-09-2022	NINGUNA	

NOMBRE DEL SUPERVISOR. NANCY STELLA TABARES RAMIREZ

FIRMA DEL SUPERVISOR. _____

NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION: LINA MARIA RODRIGUEZ ALFONSO

FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISION. _____

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	JULIO DEL 2022		
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO:	6298-2022	CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.SDISCOLMEDICA S.A.S.	CEDULA DE CIUDADANIA O NIT:	828.002.423-5
Objeto del Contrato:		SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.			
DATOS DEL CONTRATISTA:		REPRESENTANTE LEGAL:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	CEDULA DE CIUDADANIA:	7.727.146
		ASESOR COMERCIAL:		TELÉFONO:	7023267
		DIRECCIÓN:	CALLE 15 Nº 33-02	CELULAR:	316 4724528
		E-MAIL:	gerencia@discolmedica.com.co	PAGINA WEB:	
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera. Ocultar filas en caso de no diligenciarlas)		NOMBRES Y APELLIDOS:	NANCY STELLA TABARES RAMIREZ	CEDULA DE CIUDADANIA:	24.718.057
		CARGO/PERFIL DEL SUPERVISOR:	DIRECTORA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	AREA O DEPENDENCIA:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
		DIRECCIÓN:	Carrera 20 # 47B – 35 SUR	TELÉFONO FIJO:	7300000
		CORREO ELECTRÓNICO:	DIR.COMPLEMENTARIOS@SUBREDSUR.GOV.CO	CELULAR:	3044951728
		NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	LINA MARIA RODRIGUEZ ALFONSO	CEDULA DE CIUDADANIA:	52272090
		CARGO/PERFIL	QUIMICA FARMACETICA	AREA O DEPENDENCIA:	FARMACIA
FECHA ACTA DE INICIO:	14/06/2022	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/08/2022	PLAZO INICIAL:	2 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	496.139.822	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MEDICAMENTOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010301
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	808			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	10/03/2022
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	18627			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	10/06/2022

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CODIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL:
1							

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS O SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
1	PRORROGA	48 DIAS		14/08/2022	30/09/2022

4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1			

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	18/06/2022	66300	4-8542	618.280	495.521.542	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:		JULIO DEL 2022						
2	18/06/2022	66328	4-8543	80.850	495.440.692	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
3	18/06/2022	66336	4-8546	65.620	495.375.072	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
4	18/06/2022	66359	4-8549	310.960	495.064.112	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
5	16/06/2022	66125	4-8550	925.380	494.138.732	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
6	16/06/2022	66127	4-8554	1.033.080	493.105.652	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
7	15/06/2022	65966	4-8555	2.656.560	490.449.092	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
8	16/06/2022	66038	4-8556	2.462.000	487.987.092	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
9	16/06/2022	66027	4-8557	2.648.000	485.339.092	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
10	21/06/2022	66487	4-8566	254.820	485.084.272	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
11	22/06/2022	65709	4-8577	7.410.838	477.673.434	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
12	22/06/2022	65632	4-8579	19.819.640	457.853.794	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
13	24/06/2022	66757	4-8603	123.100	457.730.694	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
14	24/06/2022	66759	4-8608	123.100	457.607.594	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
15	1/07/2022	67250	4-8610	536.000	457.071.594	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
16	1/07/2022	67229	4-8614	1.733.360	455.338.234	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
17	6/07/2022	67468	4-8620	4.784.562	450.553.672	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
18	7/07/2022	67593	4-8632	239.190	450.314.482	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
19	8/07/2022	67712	4-8640	282.000	450.032.482	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
20	8/07/2022	67624	4-8641	300.800	449.731.682	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
21	8/07/2022	67711	4-8643	1.065.960	448.665.722	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
22	8/07/2022	67625	4-8645	1.647.350	447.018.372	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
23	8/07/2022	67719	4-8647	1.704.870	445.313.502	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
24	1/07/2022	67167	4-8651	1.600.300	443.713.202	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
25	8/07/2022	67703	4-8652	42.888.674	400.824.528	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
26	1/07/2022	67205	4-8653	4.924.000	395.900.528	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
27	1/07/2022	67232	4-8661	677.700	395.222.828	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
28	1/07/2022	67202	4-8662	602.400	394.620.428	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
29	1/07/2022	67201	4-8665	677.700	393.942.728	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
30	1/07/2022	67189	4-8667	136.880	393.805.848	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
31	1/07/2022	67144	4-8668	5.624.260	388.181.588	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
32	1/07/2022	67178	4-8669	588.120	387.593.468	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
33	1/07/2022	67155	4-8670	246.200	387.347.268	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
34	1/07/2022	67183	4-8671	183.210	387.164.058	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
35	1/07/2022	67199	4-8673	5.271.000	381.893.058	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
36	7/07/2022	67539	4-8694	2.110.514	379.782.544	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
37	15/07/2022	68327	4-8702	11.273.550	368.508.994	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
38	15/07/2022	68392	4-8703	1.879.100	366.629.894	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
39	15/07/2022	68322	4-8705	1.432.080	365.197.814	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
40	21/07/2022	68730	4-8714	98.400	365.099.414	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
41	21/07/2022	68714	4-8715	753.000	364.346.414	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
42	21/07/2022	68720	4-8716	3.012.000	361.334.414	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
43	21/07/2022	68712	4-8717	1.059.200	360.275.214	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
44	21/07/2022	68718	4-8719	4.518.000	355.757.214	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:		JULIO DEL 2022						
45	22/07/2022	68818	4-8728	133.480	355.623.734	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
46	23/07/2022	68997	4-8729	5.770.770	349.852.964	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
47	21/07/2022	68717	4-8732	753.000	349.099.964	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
48	22/07/2022	68931	4-8735	5.890.920	343.209.044	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
49	26/07/2022	69199	4-8747	1.495.000	341.714.044	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
50	26/07/2022	69181	4-8748	340.200	341.373.844	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
51	26/07/2022	69180	4-8749	1.300.020	340.073.824	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
52	19/07/2022	69641	4-8752	5.498.192	334.575.632	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
53	19/07/2022	68643	4-8753	14.138.208	320.437.424	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
54	26/07/2022	69186	4-8754	6.230.500	314.206.924	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
55	26/07/2022	69151	4-8763	101.700	314.105.224	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
56	25/07/2022	69043	4-8767	11.334.590	302.770.634	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
57	25/07/2022	69040	4-8768	994.520	301.776.114	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
58	25/07/2022	69039	4-8769	643.200	301.132.914	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
59	25/07/2022	69055	4-8770	785.600	300.347.314	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
60	22/07/2022	68933	4-8783	186.000	300.161.314	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
61	27/07/2022	69235	4-8784	4.402.038	295.759.276	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
62	22/07/2022	68919	4-8790	6.934.546	288.824.730	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
63	22/07/2022	65748	4-8857	331.360	288.493.370	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
64	22/07/2022	65636	4-8869	279.060	288.214.310	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
65	23/07/2022	68326	4-8874	3.012.000	285.202.310	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
66	27/07/2022	69238	4-8904	7.530.000	277.672.310	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
67	27/07/2022	69240	4-8907	602.400	277.069.910	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
68	27/07/2022	69237	4-8916	1.430.700	275.639.210	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
69	27/07/2022	69239	4-8917	828.300	274.810.910	NO SE HAN REALIZADO PAGOS A LA FECHA.		-
TOTAL EJECUTADO:				221.328.912	274.810.910			

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	496.139.822	VALOR PAGADO:	-
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	-	SALDO POR PAGAR:	221.328.912
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	496.139.822	SALDO A REINTEGRAR:	-

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACION	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACION
1	Cumplir con el objeto contractual pactado	SI CUMPLE	LOS QUIMICOS FARMACEUTICOS NO HAN REPORTADO ANOMALIAS	NINGUNO.
2	Permitir a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., realizar auditorías técnicas a sus instalaciones y medios de transporte (vehículos) con el fin de verificar la eficiente ejecución del contrato. El hallazgo por parte del equipo de Auditoria de una no onformidad en el almacenamiento, disposición, esentación, vencimiento, conservación y transporte de las nutriciones enterales, leches y sus derivados, o la ocurrencia de un evento adverso en el	SI CUMPLE	LOS QUIMICOS FARMACEUTICOS NO HAN REPORTADO ANOMALIAS	NINGUNO.
3	Realizar la entrega de los medicamentos, en las cantidades completas solicitadas, en la fecha, lugar, y dentro del horario indicado por el Supervisor del Contrato, en un plazo no mayor a las cuarenta y ocho (48) horas luego de realizado el requerimiento. Si por alguna circunstancia (desabastecimiento, dificultades en la importación, entre otros), el Contratista no puede entregar los medicamentos, asumirá el posible incumplimiento al contrato.	SI CUMPLE	EL PROVEEDOR HA ENTREGADO LOS MEDICAMENTOS EN LOS PUNTOS SEÑALADOS.	NINGUNO.
4	Atender con un tiempo máximo de seis (6) horas, las solicitudes eventuales o imprevistas de las nutriciones enterales, leches y sus derivados que requiera la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SI CUMPLE	LOS QUIMICOS FARMACEUTICOS NO HAN REPORTADO ANOMALIAS	FACTRAS, PARA FISCALES
5	Realizar la entrega en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante, e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA, no se aceptarán entregas por medio de transportadoras.	SI	NO APLICA	FACTURAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	JULIO DEL 2022			
6	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de las nutriciones enterales, leches y sus derivados, que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, posterior al evento.	NO HA SIDO REQUERIDO	NO APLICA	AL MOMENTO NO SE HA REQUERIDO
7	Garantizar que dispone de un sitio adecuado para atender las solicitudes de pedidos y conservación de las nutriciones enterales, leches y sus derivados, solicitadas por el supervisor del contrato.	SI CUMPLE	DOCUMENTOS EN EL AREA DE CONTRATACIÓN.	SOPORTES CARPETA DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN.
8	Garantizar que la fecha de vencimiento de las nutriciones enterales, leches y sus derivados, entregados sea superior al 75% de su vida útil. En los casos que por necesidad del servicio se requiera nutriciones enterales, leches y sus derivados, y su vida útil sea inferior al 75%, el Contratista deberá presentar carta de compromiso y autorización del Supervisor del Contrato, adjunto a la factura, en la cual manifieste recibir las nutriciones enterales, leches y	SI CUMPLE	PRECIOS SIN VARIACIÓN	FACTURAS.
9	Cambiar las nutriciones enterales, leches y sus derivados, que estén próximas a vencerse, ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., requiera de acuerdo a sus necesidades y que se encuentren dentro del contrato. Para lo anterior, la Subred Sur avisará con una antelación de mínimo tres (3) meses	NO HA SIDO REQUERIDO	NO APLICA	SOPORTES CARPETA DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN.
10	Establecer mecanismos que le permitan recibir y responder las sugerencias, quejas y reclamaciones que se presenten en desarrollo del contrato y establecerá las medidas correctivas pertinentes.	SI CUMPLE	LOS QUIMICOS FARMACEUTICOS NO HAN REPORTADO ANOMALIAS	SOPORTES CARPETA DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN.
11	Garantizar que, si durante la ejecución del contrato la Secretaria Distrital de Salud o el INVIMA revoca la certificación para distribuir algunas nutriciones enterales, leches y sus derivados, el Contratista deberá reportarlo por escrito al Contratante en un término máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la radicación de la novedad por parte del Ente Territorial	NO HA SIDO REQUERIDO	AL MOMENTO NO HA SIDO REQUERIDO.	AL MOMENTO NO SE HA REQUERIDO
12	Garantizar que dispone en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de las nutriciones enterales, leches y sus derivados, objeto del contrato.	NO HA SIDO REQUERIDO	AL MOMENTO NO HA SIDO REQUERIDO.	AL MOMENTO NO SE HA REQUERIDO
13	Realizar los cambios que sean necesarios cuando las nutriciones enterales, leches y sus derivados, no cumplan con los criterios de: Cadena de frio, calidad, referencia, presentación o cuando no se cumplan las condiciones técnicas contratadas; el cambio debe realizarse dentro de los términos acordados con el supervisor del contrato. No se dará el recibido de la factura hasta que ésta, esté acorde con los cambios reportados y	NO HA SIDO REQUERIDO	AL MOMENTO NO HA SIDO REQUERIDO.	AL MOMENTO NO SE HA REQUERIDO
14	Entregar durante la ejecución del contrato los medicamentos, que fueron ofertados con las mismas especificaciones técnicas relacionadas; en caso de presentarse alguna modificación se deberá informar por escrito, con la respectiva justificación y documentación técnica al supervisor del contrato el cual evaluará y avalará según el caso, mediante concepto técnico el requerimiento. En todo caso esto NO deberá extender el plazo de entrega la cual siempre	SI CUMPLE	PRECIOS SIN VARIACIÓN	FACTURAS.
15	Entregar de manera oportuna la documentación para la radicación de facturas junto con el pedido, en los tiempos establecidos por el Supervisor del Contrato.	SI CUMPLE	AL MOMENTO NO HA SIDO REQUERIDO.	FACTURAS.
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	44,61%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES			PARAFISCALES ADJUNTO A CADA FACTURA			
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)		FECHA:		
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS		FECHA:		
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:	

2265

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	GF-PRES-FT-11-V2

FECHA SOLICITUD:	12 DE AGOSTO DE 2022	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDECIA
DEPENDENCIA SOLICITANTE:		
DIRECCION DE CONTRATACIÓN		RUTH STELLA ROA

IDENTIFICACION DEL GASTO

Funcionamiento	
Operación	X
Inversion	

Observaciones: (PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022)

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	VALOR
4245010301	MEDICAMENTOS	$ 150.000.000
TOTAL DISPONIBILIDAD		$ 150.000.000

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

OBJETO DEL CDP

ADICIÓN No 01 AL CONTRATO 6298 -2022 "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C..".

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
GERENTE

Elaboro: Luz Dary Mora Peña - Auxiliar Administrativa

Reviso: Carmenza Jaimina Manotas Bueno – Profesional Especializado - Contratacion

Aprobo: Maria Helena Naranjo Pulido - Lider de Presupuesto

B/V Solicitante: Ruth Stella Roa - Directora Operativa de Contratación

Aprobo: Ruby Liliana Cabrera Calderon - Subgerente Corporativa

NOTA: De acuerdo a la Resolucion No. 581 del 28 de Abril de 2020, seran delegados como ordenadores del gasto: A la Subgerencia Corporativa, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Asistencial, según la cuantía siempre y cuando la mismas no superen los 800 S.M.M.L.V.

La presente Resolucion no es aplicable a los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: agosto 16 De 2022

CDP: 2265

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

DEPENDENCIA: 1 - GERENCIA

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
AD.1 CTO 6298 2022 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E ADSCRITAS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C., HASTA EL 30-09-2022

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) RUBROS:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	TIPO GASTO	VALOR ACTUAL
42450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	OPERACION	$ 150.000.000,00

CODIGO AUXILIAR	CONCEPTO	NIVEL	VALOR ACTUAL
4245010301	MEDICAMENTOS	O	$ 150.000.000,00

CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 137 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

RESPONSABLE PRESUPUESTO